

Annexe 2 : Chronogramme

durée (j)	Opération	2021												2022												2023																											
		mars			avril			mai			juin			juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre			janvier			février			mars			avril			mai			juin			Juillet			Août
Calendrier régional																																																					
45	Recueil des données disponibles dans les services de l'État pour établir le bilan																																																				
	signature arrêtés ZV																																																				
	Présentation en CODER																																																				
	périodes de réserve électorale																																																				
35	Saisine de la CNDP pour désignation du garant																																																				
15	Préparation de la concertation préalable avec le garant																																																				
15	Publication de l'avis de concertation préalable																																																				
30	Concertation préalable du public																																																				
	Ateliers dans les territoires																																																				
30	Rapport de la concertation par le garant																																																				
60	Réponse au rapport du garant																																																				
31	Publication appel offres																																																				
7	Analyse des offres																																																				
11	Notification des résultats de l'appel d'offres																																																				
90	Réalisation du bilan du 6° PAR																																																				
	Évaluation environnementale au fil de l'eau (processus itératif)																																																				
30	Finalisation du rapport d'évaluation environnemental																																																				
120	Elaboration du projet de PAR avec groupes de travail																																																				
30	Finalisation du projet de PAR soumis à AE																																																				
90	Saisine de l'AE (3 mois mini)																																																				
21	Mise à disposition du public (3 semaines mini)																																																				
60	Consultations institutionnelles (2 mois mini)																																																				
10	Synthèse de la consultation et finalisation de l'arrêté																																																				
10	Publication du PAR AURA																																																				