Plan d’action simplifié PAC INNO – Etat d’avancement 7 octobre 2019

- Mars : Elaboration du plan d'action
- Mai : Benchmark avec d'autres régions (Normandie, Centre val de Loire, PACA)
- Mai-Aout :
  - Analyse et benchmark sur le volet données SIG et numériques (DREAL, 03, 63)
  - Écoute des bénéficiaires ciblée sur 3 départements (03, 69, 73)
- Juin-Juillet :
  - Tests des modalités de travail (7/06 : journée se réinventer ensemble)
  - Préparation d'un atelier de co-construction (DDT, DREAL, BE, collectivités, ...)- journée DRE-Lab 19 juin
- Septembre :
  - Synthèse écoute bénéficiaire ciblée - en cours
  - Partage en CUD et réseau chefs de service aménagement (26/09)
  - Organisation journée de co-construction avec équipe projet

> Étapes À réajuster

- Octobre :
  - 9 Octobre : atelier de co-construction reporté au 02 décembre 2019 - Maintien d’une session de travail de l’équipe projet animée par la fabrique à projet pour finaliser la préparation de la journée reportée.
- Nov.-Décembre :
  - Design de service et cahier des charges de l'outil PAC INNO
- 2020 :
  - Mise en production de l'outil

Plan d'action PAC INNO - Septembre 2019	**Avancement**	**Qui**
février /mars: Démarrage		
– Lettre de mission sur la démarche PAC : mi-février	**Fait** – fevrier	DREAL/MAP
– Constitution une **équipe projet** DREAL-DDT (MAP-SCIDDAE-COM-PRICAE-EHN + DDT volontaire(s)+ UD) pouvant être élargie et première réunion :	**Fait** 19 mars	DREAL/MAP
– Bilan des données numérisées disponibles	**Fait** printemps	DREAL/ CIDDAE
avril/mai 2019 : Engager un travail sur les outils numériques, initier l'écoute bénéficiaires		
– Partager le **benchmark** des pratiques réalisées sur des DREAL « pionnières » (objectif : capitaliser/éviter les écueils)	**Fait** 28/05/19	DREAL/MAP
– Engager l'**écoute des bénéficiaires** sur des sites pilotes : appui national via réunion équipe projet - mai 2019	**Fait** Mai-Aout	DDT 73, 03, 69
– Mobiliser en interne: CODIR, échanges bilatéraux avec les services (CIDDAE, PRICAE, EHN), réseau CSA et CODER (9/05)	**Engagé**	DREAL/MAP + DDT
– Expertiser les sujets outils SIG/Numérique- appui expertise nationale	**Fait** Mai-Aout	DREAL/ CIDDAE
- Engager le **prototypage d'une base territoriale partagée** (identifier les cibles et les données)	**Fait** – Mai	DREAL/ CIDDAE + DDT 63
- Analyser l'opportunité et le cas échéant solliciter un accompagnement méthodologique au laboratoire du SGAR : @RCHIP∑L. (laboratoire open-data, design et intelligence collective), sur le volet outil numérique.	**Non sollicité** à ce stade	DRE-Lab
Juin/juillet 2019 :		
– Capitaliser sur les travaux conduits (écoute bénéficiaire /entretiens /prototypage/Benchmark)	**Fait** – juillet puis septembre	Equipe projet
- **Engager l'organisation d'un séminaire de co-construction** associant les différents bénéficiaires (tenue septembre)	**Fait** 19/06	Equipe projet
- Mobiliser le réseau CSA et le groupe métier planification sur le sujet : • un travail d'harmonisation des PAC des DDT (rendu fin 2019) • la préparation d'un temps d'immersion sur les changements de pratiques en matière de planification articulé avec l'atelier de co-construction - appui national • l'information sur l'avancement des travaux de l'équipe projet	**Annulé** (suite 7/06) **Réunion 26/09** **Fait** juillet puis sept.	DREAL/MAP+ DDT
A partir de septembre 2019 : • **Tenue d'un séminaire d'écoute des bénéficaires** et de co-construction associant les différents bénéficiaires (cf. ci-avant) • réaliser une **prestation de design de service** pour donner à voir l'outil final - appui du national (cahier des charges) • **Tester** un PAC en ligne dans une version web simplifiée en intégrant des liens cliquables dans le contenu (ex : DREAL Occitanie) en lien avec la mission communication ; • Tenue d'un temps d'immersion avec la filière planification sur les nouvelles pratiques (notes d'enjeux et produit PAC)	**9 octobre** **Nov. Dec.2019** **Début 2020** **Report 2020**	Equipe projet Equipe projet DREAL/ COM+MAP+C IDDAE+ DDT
Fin 2019 - 2020 : **Développer un outil intégré PAC numérique** DDT/DREAL adaptable	**2020**	Equipe projet