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Annexe 9 – Arrondine aval 
Calendrier du chantier 

 

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL 
   

COURS D’EAU : ARRONDINE 

COMMUNES : LA GIETTAZ 

DEPARTEMENT : SAVOIE (73) 

PETITIONNAIRE : CHE ARRONDINE 
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CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73) 

CALENDRIER DU CHANTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1                                                                                                                                                                         

 

 

Année N-1 Année N+1

Mois

Semaines

Défrichement et réalisation de la piste d'accès

Installation du chantier (base vie …)

Prise d'eau

Partie rive droite (prise d'eau et PAP)

Partie rive gauche (barrage)

Mise en place de la vantellerie

Installation de la conduite forcée

Construction du bâtiment

Mise en place des équipements

Turbine

Alternateur

Equipements électriques

Essais et mise en service de la centrale

3224 25 26 27 2819 3021 22

Projet hydroélectrique de l'Arrondine aval - Planning prévisionnel de chantier 

Avril Mai JuinSeptembre Octobre

3834 35 36 3736

III. Pose conduite forcée

IV. Batiment usine

2314 15 16 17 18 2037 38 39

V. Fin des travaux et mise en service

Août SeptembreJuillet

I. Préparation chantier

II. Réalisation de la prise d'eau 

#43424140 2935 31 3933


