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Annexe 9 — Arrondine amont
Calendrier du chantier

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE

COURS D'EAU : ARRONDINE
COMMUNES : LA GIETTAZ
DEPARTEMENT : SAVOIE (73)
PETITIONNAIRE : SOCIETE ELEMENTS



Projet hydroélectrique de I'Arrondine amont - Planning prévisionnel de chantier - Année 2021/2022

ELEMENTS - LC

Année 2021 Année 2022

Mois
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Novembre Avril | Mai | Juin | Juillet Aot | Septembre
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I. Préparation chantier

Défrichement et réalisation de la piste pour la CF

Installation du chantier (base vie ...)

I1. Réalisation de la prise d'eau

Prise d'eau
Partie rive gauche [prise d'eau)

Partie rive droite (barrage]

Mise en place de la vantellerie

I1l. Pose conduite forcée

Installation de la conduite forcée

IV. Batiment usine

Construction du batiment

Mise en place des équipements
Turbine
Alternateur

Equipements électrigues

V. Fin des travaux et mise en service

Essais et mise en service de |a centrale

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L'’ ARRONDINE AMONT, A LA GIETTAZ (73)

CALENDRIER DU CHANTIER



