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BILAN  travaux au 1er septembre 2024
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Suivi dossiers SAINT-FONS
➢ 21% de logements sécurisés

(42% sur l’ensemble PPRT VDC) c

➢ 52% de riverains rencontrés

(reste encore la moitié des riverains

à convaincre)

➢ 78% des riverains rencontrés

font un diagnostic

(perte en ligne de 22%)

- Travaux toxique

- Bcp de bailleurs

- barrirère de la langue

➢ 1 diag sur 2 est réalisé
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BILAN  Travaux 1er septembre 2024 commune Saint-Fons



BILAN  Industriels au 1er septembre 2024 commune Saint-Fons
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Nb de logements sécurisés/industriels

746 470 € pour 174 L (part des 60% de financement)

Dont 373 230 pour les industriels



Actualités au 1er septembre 2024

➢ Suite à loi de Finances 2023, l’avenant n°1 à la convention cadre de financement 

des travaux prescrits délibéré le 24 juin 2024 pour prolongation du délai de 

réalisation des travaux au 19 octobre 2027.
9 signataires, tous les industriels ont signés, avenant en signature à la Métropole reste 

Région et Préfecture

➢ Présence du Stand SECURENO’V au Village Risk Indus du 3 au 5 octobre

Hall des Fêtes de Saint-Fons


