
 

Contraintes environnemetales

Période de nidification des oiseaux

Période de sensibilité de la flore et de la faune 

fluviale (dont Alose)

Période d'intervention à privilégier

Débroussaillaiement

Démarrage des travaux terrestres

Réalisation des travaux terrestres

Réalisation des travaux fluviaux

Phases travaux Projet

Période de préparation et commande des 

approvisionnements (Hors site)

Travaux sur site (travaux terrestre)

Débroussaillage du site (Débroussaillaiement)

Installations de chantier (travaux terrestres)

Travaux terrestres : dévoiement des réseaux et 

confortement du quai, poste de plaisance aval, 

aménagements terrestres définitifs

Travaux fluviaux : cale de mise à l'eau, 

confortement du quai (partie subaquatique), 

BAP le long des allées du Rhône, postes de 

stationnement fret, aménagements 

fluviomaritimes
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