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2021 2022 2023
mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin Juillet Août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin Juillet Août

durée (j) Opération 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Calendrier régional

45
signature arrêtés ZV
Présentation en CODER
périodes de réserve électorale 

35

15

15 Publication de l’avis de concertation préalable
30 Concertation préalable du public 

Ateliers dans les territoires
30 Rapport de la concertation par le garant
60 Réponse au rapport du garant

31 Publication appel offres
7 Analyse des offres

11 Notification des résultats de l’appel d’offres
90 Réalisation du bilan du 6° PAR

30

120
30 Finalisation du projet de PAR soumis à AE

90 Saisine de l’AE (3 mois mini)

21 Mise à disposition du public (3 semaines mini)
60 Consultations institutionnelles (2 mois mini)

10   
10 Publication du PAR AURA 

Annexe 2 : Chronogramme

Recueil des données disponibles dans les 
services de l’État pour établir le bilan

Saisine de la CNDP pour désignation du 
garant
Préparation de la concertation préalable avec 
le garant

Évaluation environnementale au fil de l’eau 
(processus itératif)
Finalisation du rapport d’évaluation 
environnemental

Élaboration du projet de PAR avec groupes de 
travail

Synthèse de la consultation et finalisation de 
l’arrêté
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