



# AMÉNAGEMENT

# RN82 < BALBIGNY

NEULISE >

# 2x2 voies

## LE PROJET

### LES AVANCÉES DU PROJET

La phase 3 est livrée depuis avril 2017, dans le délai prévu. Cette étape représente la plus lourde partie du chantier : terrassements, aménagement du croisement RD5/RN82, assainissement profond, construction de 4 ponts.

La circulation sur les nouveaux ponts est maintenant possible, facilitant la desserte des localités de chaque côté de la RN82.

### LES ÉTAPES EN COURS

Jusqu'en octobre 2017, l'activité du chantier sera consacrée à la réalisation des assainissements de surface (fossés, caniveaux...) et la mise en œuvre des enrobés sur la totalité du parcours (4,5 km).

### LES FUTURES ÉTAPES

Tous les équipements seront posés dans la dernière phase du chantier, de novembre 2017 à juin 2018 : marquage au sol, glissières, panneaux directionnels et aménagements paysagers.

Dans la même période, la réalisation du raccordement Nord permettra la mise en service de l'aménagement au cours de l'été 2018.



**9 km**  
d'assainissement  
longitudinal



**55 000 T**  
d'enrobés



**1 500 m<sup>3</sup>**  
de béton



MARQUAGE AU SOL



GLISSIÈRES



PANNEAUX DIRECTIONNELS



AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

# LES MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT



Pour répondre aux enjeux environnementaux du secteur traversé, ce projet intègre de nombreuses mesures de réduction et de compensation en faveur de l'environnement.

Une des mesures compensatoires a concerné la restauration de deux zones humides sur la commune de Violay, pour préserver et améliorer la biodiversité du site.

Les travaux sont déroulés au cours de l'année 2015. Ils ont consisté notamment à **supprimer les peupliers, créer des mares, et réaménager le cours d'eau de la Fontbonne** (remplacement d'un ouvrage hydraulique, reméandrage du cours d'eau).

La phase de gestion et d'entretien du site a démarré dès 2016 et s'est poursuivie en 2017 avec le **lancement des inventaires des espèces** (faune et flore). Pour présenter et informer les promeneurs des aménagements réalisés, **des panneaux d'information** ont été installés aux abords des zones humides et la commune de Violay a mis en place **un sentier pédagogique** traversant la zone humide et se poursuivant dans la forêt.

Le **maître d'ouvrage** se fait assister par l'Office National des Forêts (ONF) pour assurer la **gestion du site**, programmée sur une durée de **30 ans**.

Dans l'objectif de pérenniser ce site, la **commune de Violay** a également fait **une demande de classement de la zone humide en Espace Naturel Sensible (ENS)**, outil de protection des espaces naturels piloté par le Département de la Loire.



## ZOOM SUR LA VISITE DU CHANTIER OUVERT AU PUBLIC DU 25 JUIN

Près de 150 personnes ont participé à la visite du chantier le dimanche 25 juin dernier. Après une exposition rappelant les grandes lignes du projet et l'état actuel d'avancement des travaux, les visiteurs ont pu assister à une présentation de la part des principaux responsables qui ont répondu à toutes leurs questions. Un car les attendait ensuite pour les emmener sur 3 points remarquables du chantier (y compris un atelier de réalisation des chaussées dont les travaux étaient en cours).



Pour plus d'informations rendez-vous sur [www.rn82neulise-balbigny.fr](http://www.rn82neulise-balbigny.fr)  
Pour toutes questions, envoyez un mail à [rn82-neulise-balbigny@developpement-durable.gouv.fr](mailto:rn82-neulise-balbigny@developpement-durable.gouv.fr)

AMÉNAGEMENT

**RN82** < BALBIGNY

NEULISE > **2x2 voies**

Réalisation : etcompagnie – tél. 04 74 71 12 12 – RC 421 203 555

Comité de rédaction : Julien Champeymond (DIR CE), Sébastien Cerezo (DREAL ARA), Sophie Boivin (etcompagnie)

Rédaction : etcompagnie – Crédits photos : droits réservés – Dépôt légal ISNN en cours – 10 000 ex. – Septembre 2017.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES