

**BUDGET « PROJET » OPERATIONNEL® HYPOTHESE PROJET**

**FC EXPERTISE**  
FAVRIE-REGUILLOIN



|                  |                      |                             |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Maître d'ouvrage | MAITRE D'OUVRAGE     | <b>LIERGUES</b>             |
|                  | PROJET D'AMENAGEMENT | <b>ZAC LES COTEAUX D'OR</b> |
|                  | BUDGET N°            | 1                           |
|                  | DATE DU BUDGET       | 5 février 2013              |

|  |         |
|--|---------|
| DATE DEBUT DE PROJET                     | janv-13 |
| DOSSIER DE CREATION                      | févr-13 |
| DOSSIER DE REALISATION / PERMIS AMENAGER | févr-14 |
| AUTORISATION                             | févr-14 |

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| SURFACE TOTALE (en m²) | 54 520m² | 100%   |
| Dont voisines          | 10 000m² | 18,34% |
| Dont espaces libres    | 10 000m² | 18,34% |

**36,7%**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| MAITRISE FONCIERE | févr-16 |
| DEBUT DE TRAVAUX  | févr-16 |
| FIN DE TRAVAUX    | févr-20 |

|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| PRODUITS ANNEXES (en K-euros) |             |            |
| Type                          | Nombre Lots | Valeurs HT |
| ODF / TAF                     |             |            |
| Echanges                      |             |            |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| CLOTURE DE L'OPERATION | févr-22 |
| NOMBRE DE MOIS         | 97 mois |

|                      |                          |                |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| REFERENTIEL (en €)   |                          |                |
| SURFACE MOYENNE      | 853m² Lot / secteur      | 61m² SHON      |
| PRIX MOYEN NEUF      | 122 500,00 € / Lot moyen | 182 000,00 €   |
| VALEUR m² MOYEN NEUF | 143,61 €/m²              | 2 950 €/m² TTC |

|   |         |
|---|---------|
| TRANCHE 1                                       |         |
| Début commercialisation (1ère réservation)      | févr-16 |
| Fin de commercialisation (dernière réservation) | févr-21 |
| Rythme des réservations par mois                | 0       |

**Répartition Logements :**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| MAISONS :             | 20%    |
| COLLECTIFS :          | 80%    |
| % Logements Sociaux : | 22,22% |

|                  |          |   |               |             |
|------------------|----------|---|---------------|-------------|
| CH. FONCIERE MDB | 2 575,00 | € | soit au lot : | 61 309,52 € |
|------------------|----------|---|---------------|-------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TVA taux normal / vente | 19,60 % |
| TVA taux réduit / vente | 7,00 %  |

|     |                              |                    |                |           |              |              |          |             |             |          |
|-----|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 20% | <b>PRODUITS</b> (en K-euros) |                    | TVA sur Marge  |           |              |              |          |             |             |          |
|     | INDIVIDUELS PURS             | Prix moy. TC / lot | Prix HT / logt | Nb lots   | Surf. m²/lot | m² shon/lotg | Nb logts | CA HT       | CA TTC      | Taux TVA |
|     | Lots individuels (Type 1)    | 130,00 K€          | 118,74 K€      | 27 Unités | 600m²        | 150m²        | 27 U     | 3 206,06 K€ | 3 510,00 K€ | 9,48%    |
|     | Lots individuels (Type 2)    |                    |                |           |              |              |          |             |             | #VALEUR! |
|     | Lots individuels en Tva      |                    |                |           |              |              |          |             |             | #VALEUR! |

|                          |  |                     |                |            |              |              |          |       |        |          |
|--------------------------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|--------|----------|
| <b>GROUPES / JUMELÉS</b> |  | Prix moy. TTC / lot | Prix HT / logt | Nb eq-lots | Surf. m²/lot | m² shon/lotg | Nb logts | CA HT | CA TTC | #VALEUR! |
| Groupés/Jumelés 1 ACC    |  |                     |                |            |              |              |          |       |        | #VALEUR! |
| Groupés/Jumelés 2 ACC    |  |                     |                |            |              |              |          |       |        | #VALEUR! |
| Groupés/Jumelés SOCIAL   |  |                     |                |            |              |              |          |       |        | #VALEUR! |

|     |                              |  |                     |                   |             |          |         |           |            |            |        |
|-----|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|----------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| 80% | <b>COLLECTIFS</b> (en euros) |  | Prix moy. TTC / lot | Prix HT / m² shon | Nb eq-lots  | Foncier  | SHON m² | Nb logts  | CA HT      | CA TTC     |        |
|     | Collectifs HLM               |  | 240,75 K€           | 100,00 K€         | 1,0 Unités  | 1 700m²  | 2 250m² | 30 Unités | 225,00 K€  | 240,75 K€  | 7,00%  |
|     | Collectifs ACC               |  | 135,13 K€           | 200,00 K€         | 13,0 Unités | 16 000m² | 7 344m² | 78 Unités | 1468,80 K€ | 1756,68 K€ | 19,60% |

|    |                          |  |                   |                 |            |          |         |       |          |          |          |
|----|--------------------------|--|-------------------|-----------------|------------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|
| 1% | <b>AUTRES</b> (en euros) |  | Px moy. TTC / lot | Px HT / m² Surf | Nb eq-lots | Surf. m² | SHON m² | % TVA | CA HT    | CA TTC   |          |
|    | Commerces                |  | 74,15 K€          | 100,00 K€       | 1          | 620m²    | 620m²   | 19,6% | 62,00 K€ | 74,15 K€ | -25,85%  |
|    | Stationnements           |  |                   |                 |            |          |         |       |          |          | #VALEUR! |

|                                     |  |          |  |       |  |            |  |              |  |  |  |        |
|-------------------------------------|--|----------|--|-------|--|------------|--|--------------|--|--|--|--------|
| Total équiv. Lots (VRD) : 42 Unités |  | 1 Unités |  | 620m² |  | 135 Unités |  | 25 Lgts / ha |  | Total PRODUITS : 4 961,86 K€ 5 581,59 K€ |  | 12,49% |
|-------------------------------------|--|----------|--|-------|--|------------|--|--------------|--|--|--|--------|

|                                 |             |           |             |             |  |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|
| <b>CHARGES</b> (en K-euros)     |             | Ratios    | Montants HT | Taux TVA    | Foncier  |
| Terrain                         | en m² surf. | 45,85€/m² | 2 500,00 K€ | 19,6        | Charge foncière optimisée : 90,95 €/m²                       |
| ODF / TAF                       |             |           |             |             | Prix TTC des travaux facturés                                |
| Echange                         |             |           |             |             | Prix d'achat (aquis en TPF) du terrain donné par Aménageur   |
| Dation                          |             |           |             |             | Prix TC des lots donnés en paiement                          |
| Frais notaire                   |             |           | 75,00 K€    | 19,6        | 3,0 % du terrain au K présent (2,5% si < 5 U et 4% sinon)    |
| Indemnités diverses             |             |           |             |             | <b>NON CONSIDEREES LES EVENTUELLES INDEMNITES DE FERMAGE</b> |
| Comm. intermédiaires            |             |           |             |             | % du terrain   |
| Démolitions / dépollution       |             |           |             |             |  |
| Ratio global au lot : 47,23€/m² |             | TOTAL     |             | 2 575,00 K€ |  |

|                                   |             |          |          |          |  |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--|
| <b>Taxes &amp; Participations</b> |             |          |          |          |  |
| Participation (ZAC)               | / logement  |          | 6,25 K€  |          |  |
| Taxe Foncière                     |             |          |          | 19,6     |  |
| Redevances avec TVA               |             |          |          |          |  |
| Taxes diverses                    |             |          |          |          |  |
| Diagnostic archéo.                | en m² surf. | 0,50€/m² | 27,26 K€ |          |  |
| Fouilles archéo.                  | en m² surf. |          |          |          |  |
| Ratio global au lot : 0,61 K€     |             | TOTAL    |          | 33,51 K€ |  |

|                                |                    |                       |             |             |  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| <b>VRD</b>                     |                    |                       |             |             |  |
| Voies                          | (ou total travaux) | 80,02 K€ / Equiv. Lot | 3 360,82 K€ | 19,6        |  |
| Assainissement                 |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Eau potable                    |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Réseaux secs                   |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Espaces verts                  |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Travaux extérieurs             |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Divers                         |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Autres                         |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Imprévus                       |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Divers                         |                    |                       |             | 19,6        |  |
| Ratio global au lot : 80,02 K€ |                    | TOTAL                 |             | 3 360,82 K€ |  |

|  |                |       |          |           |  |
|--|----------------|-------|----------|-----------|--|
| <b>Maîtrise d'Œuvre</b>                |                |       |          |           |  |
| BET VRD                                | (ou Hon.Tech.) | 0,37  | 50,40 K€ | 19,6      |  |
| Architecte (Visa PC) - Urbaniste       |                | 0,16  | 21,00 K€ | 19,6      |  |
| Paysagiste - Ecologue                  |                | 0,05  | 6,30 K€  | 19,6      |  |
| Géomètre                               |                | 0,37  | 50,40 K€ | 19,6      |  |
| Coordinateur SPS                       |                | 0,03  | 4,20 K€  | 19,6      |  |
| Juridiques (Avocat)                    |                | 0,07  | 10,00 K€ | 19,6      |  |
| Etudes de sol                          |                | 0,08  | 10,50 K€ | 19,6      |  |
| Loi sur l'eau (Déclarat* / Autorisat*) |                | 0,06  | 8,40 K€  | 19,6      |  |
| Assurance aménageurs                   |                |       |          | 19,6      |  |
| Autres, Dossier DUP, etc.              |                |       |          | 19,6      |  |
| Ratio global au lot : 3,84 K€          |                | TOTAL |          | 161,20 K€ |  |

|                              |  |       |  |                |  |
|------------------------------|--|-------|--|----------------|--|
| <b>Honoraires de gestion</b> |  |       |  |                |  |
| Surcoûts Travaux             |  |       |  | surcoûts / lot |  |
| Surcoûts Travaux             |  |       |  | surcoûts / lot |  |
| Honoraires Gestion           |  |       |  | surcoûts / lot |  |
| Indemnités                   |  |       |  | surcoûts / lot |  |
| Autres                       |  |       |  | surcoûts / lot |  |
| Ratio global au lot :        |  | TOTAL |  |                |  |

|                             |  |            |           |           |  |
|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------|--|
| <b>Frais financiers</b>     |  | en % du CA |           |           |  |
| Frais de cautions           |  | 3,00%      | 187,97 K€ | interne   |  |
| Autres                      |  | 0,24%      | 11,76 K€  | interne   |  |
| Ratio global au lot : 3,24% |  | TOTAL      |           | 199,73 K€ |  |

|                               |                      |       |           |           |  |
|-------------------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|--|
| <b>Commercialisation</b>      |                      |       |           |           |  |
| Honoraires Interne            |                      |       |           | interne   |  |
| Honoraires Externe            |                      |       |           | 19,6      |  |
| Publicité, Plaquette, 4*3     | 1,00 K€ / Equiv. Lot |       | 135,00 K€ | 19,6      |  |
| Autres                        |                      |       |           |           |  |
| Ratio global au lot : 1,00 K€ |                      | TOTAL |           | 135,00 K€ |  |

|               |             |         |            |
|---------------|-------------|---------|------------|
| Total CHARGES | 6 465,26 K€ | Marge : | -30,30%    |
|               |             |         | -1503,40K€ |