



Consignes pour le bon déroulement de la visioconférence

- **Indiquez votre prénom, nom et structure** lors de votre connexion

Modification possible une fois connecté



Blandine Ambl... (Moi)

Muet

Plus >

Renommer

- **Laissez la camera** (sauf si connexion trop mauvaise)
- **Coupez le micro durant la réunion**
- Si vous souhaitez intervenir, manifestez vous par le **tchat** ou l'outil « **lever la main** » et attendre que l'animateur vous donne la parole

Cliquez sur « participants » en bas de votre écran



Une fenêtre s'affiche à droite avec la liste des participants,

cliquez en bas de cette fenêtre sur « lever la main »

Inviter

Me mettre en sourdine

...

Lever la main



PLAN D' ACTIONS ALPIN POUR LA CONSERVATION DU TÉTRAS-LYRE ET DE SES HABITATS 2017-2022



Photo : B. Bellon



Comité de pilotage – 06/04/2023 en visioconférence





- **Introduction**
- **Bilan financier**
- **Bilan technique et perspectives**



B. Muffat-joly



Introduction





Le 28 septembre 2017 : Comité de pilotage de lancement
Octobre 2018 : groupe de travail sur les fiches action
2018 -> 2022 : mise en œuvre de actions
2022 : création des groupes thématiques de travail
Fin 2022 : fin du plan d'actions n°2 2017-2022



8 juin 2021, le comité technique valide la proposition de prolongation du plan d'actions

30 novembre 2021 le comité de pilotage valide la proposition de prolongation

Début 2023 : demande de la DREAL de présenter le bilan du PATLY 2 et les perspectives au CSRPN

Questionnaire + CR des GT + travail 2018

CR GT : https://drive.google.com/drive/folders/1JoiUq3LAelPSGFm83WuaO4KmfvcUSLuw?usp=share_link

QR : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8BijjGJ146OKjHdm6Q835s70mOXztlvbW2NacXm6ERA76ww/viewform?usp=sf_link

Evaluation => COPIL

Présentation du bilan et perspectives le 4 mai 2023





Bilan chiffré






Bilan financier





4 865 261€ dont

- 3 481 701€ estimés de temps salariés
- 496 300€ estimés de temps bénévoles
- 887 260€ d'achat de matériels, prestation, ...





La mise en place des actions a bénéficié d'un soutien financier de :

L'Etat via l'éco-contribution, le FNADT-CIMA, EEDD, le plan de relance,
L'Europe via le programme POIA Birdski, LIFE, FEADER, N2000,
La DREAL Auvergne Rhône-Alpes,
La région Auvergne Rhône-Alpes,
La région Provence Alpes Côte d'Azur,
Les Contrats de Territoire Espaces Naturels Sensibles dont celui de la Haute-Savoie
Les ACCA,
Les collectivités territoriales (communauté de communes et communes) dont Cœur de Savoie, Risoul, Pays du Mont Blanc,
Les conseils départementaux dont l'Isère, la Savoie, les Hautes-Alpes et la Haute-Savoie,
Les crédits Natura 2000,
Les Directions Départementales des Territoires dont les Hautes-Alpes,
L'Office Français de la Biodiversité via le programme Agrifaune,
Les domaines skiables dont les 3 vallées, Risoul, Montgenèvre
Les régions Auvergne Rhône-Alpes et Sud Provence Alpes Côte d'Azur,
Les Réserve Naturelles Nationales,
La Fédération Nationale des Chasseurs, Electricité De France, Chantiers d'insertion (ARECE),
CDC Biodiversité, La Fondation Albert 2 de Monaco



Bilan technique et perspectives



Photo : B. Bellon



Activités hivernales - câbles

A3.11	Améliorer les dispositifs de visualisation des tronçons dangereux de câbles de remontées mécaniques
A9.6	Suivre l'équipement des câbles avec des dispositifs de visualisation et l'évolution du parc des remontées mécaniques
A3.10	Accompagner les exploitants des domaines skiables dans la mise en œuvre des actions de gestion/restauration





Résultats principaux :

- Accompagnement des exploitants de domaines skiables
- Travail en partenariat avec DSF
- 16 éco-engagements de DSF pour préserver la montagne dont la visualisation de tous les câbles dangereux et démontage d'installations obsolètes
- 77 plans de visualisation élaborés
- Participation financier et humain pour la pose de système de visualisation des câbles
- 120 remontées mécaniques ont fait l'objet de visualisation
- Étude de recherche sur les capacités visuelles des Tétrasyre
- Études de recherche d'amélioration des systèmes de visualisation des téléportés, catex, ...
- Suivi de l'évolution du parc de remontées mécaniques sur 155 stations => enquêtes câbles
- Communication et sensibilisation
- Étude comportementale sur la répartition spatiale des oiseaux en domaines skiables

Difficultés rencontrés :

- Méconnaissance de certains domaines skiables des enjeux Tétrasyre, de leur responsabilité, des éco-engagements de DSF, ...
- Autres priorités ces dernières années des domaines skiables (pandémie, énergie, ...) mettant de côté les enjeux avifaunistiques
- Peu d'investissement financiers pour certains domaines skiables qui ont les moyens



Perspectives :

- Définition de l'emprise des domaines skiables
- mise à jour de la liste des référents OGM/PATLY et interlocuteurs sur les domaines skiables
- Rajouter une sous-action « visualisation des câbles de remontées mécaniques »
- Développer les plans de visualisation
- Développer les actions sur l'évaluation de l'efficacité de la visualisation des câbles
- Poursuivre les efforts de porter à connaissance des différentes cibles
- Poursuivre le suivi de l'évolution du parc de remontées mécaniques + analyser les données câbles
- Valoriser le travail et les études menées par une diffusion vulgarisée
- Faire évoluer les sous actions concernées en fonction des résultats des différentes études
- Séminaire POIA 2023





A1.5

Mettre à jour le guide Internet d'aménagement des domaines skiabiles au fur et à mesure de l'évolution des réglementations et en fonction des initiatives locales





Résultats principaux :

- Guide mis à jour
- Promotion réalisée auprès des domaines skiabiles et services de l'état
- En cours de test auprès des domaines skiabiles

Difficultés rencontrés :

- Manque de concertation entre les partenaires pour sa production
- Accessibilité à tous

Perspectives :

- Mettre à jour le guide au fur et à mesure des évolutions de la réglementation, du matériel de visualisation des câbles, des techniques, des outils, ...
- Mener une réflexion sur l'accessibilité pour tous les partenaires qui accompagnent les domaines skiabiles



A1.6

Elaborer les critères d'un label Tétrasyre à décliner pour certaines pratiques et accompagner sa prise en compte dans les démarches de certification ou labellisation existantes

Résultats principaux :

- Peu de choses faites

Difficultés rencontrés :

- déjà beaucoup de labels existants notamment en domaines skiables avec « flocon vert »

Perspectives :

- Répertorier les labels existants intégrant ou pouvant intégrer les enjeux Tétrasyre et rédiger une charte de bonnes pratiques



Activités hivernales – zones de tranquillité

Opérations	
O 3.1	Acquérir les données manquantes relative aux galliformes de montagne : ex. diagnostics d'habitats d'hivernage
O 3.4	Prendre en compte les enjeux tétras-lyre dans la gestion courante des domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux
3.5	Prendre en compte les enjeux tétras-lyre en période hivernale hors domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux
3.12	Améliorer les dispositifs visualisant les refuges hivernaux
6.4	Créer et mettre à jour une interface de consultation des refuges hivernaux et des zones sensibles galliformes de montagne en lien avec les pratiques récréatives hivernales
3.10	Accompagner les exploitants des domaines skiables dans la mise en œuvre des actions de gestion/restauration



Activités hivernales – zones de tranquillité

Résultats principaux :

- 12 000 ha diagnostiqués
- Accompagnement des domaines skiables dans la mise en place de zones de tranquillité
- Plus de 80 zones de tranquillité mises en place
- Guide technique pour la mise en place des zones de tranquillité
- Développement d'outils réglementaires
- Outils de communication et sensibilisation : pack patly + clips vidéos + autres
- Trois interfaces de consultation des zones de tranquillité (Biodiv'sport, Vigifaune et « actions de conservation »)

Difficultés rencontrés :

- Parfois nécessité d'outils réglementaires quand la concertation en fonctionne pas
- Manque de financement
- Multiplication des applications et difficultés de toutes les faire prendre en considération





Activités hivernales – zones de tranquillité

Perspectives :

- Développer les diagnostics d'habitat d'hivernage
- Porter à connaissance les différentes méthodes de visualisation des ZT pour définir quels dispositifs sont les plus pérennes et facile de maintenance => retours d'expérience
- Développer un protocole de suivi de l'efficacité des ZT accessible à tous et « léger » tout en restant robuste
- Poursuivre la sensibilisation, communication, ...
- Porter à connaissance les différents outils de communication réalisés par les partenaires (ex jeu, mallette pédagogique, ...)
- Poursuivre le porter à connaissance des trois différentes applications et valoriser leurs spécificités





Activités hivernales – partenariat ESF, OT, ...

Opérations	
11.3	Initier des partenariats avec ESF
11.4	Initier des partenariats avec les offices du tourisme concernés

Résultats principaux :

- Des partenariats locaux ont été initiés

Difficultés rencontrés :

- Les partenariats avec ESF sont difficiles
- Les partenariats restent locaux



Perspectives :

- Besoin de correspondants identifiés sur les territoires et stable dans le temps
- Prioriser les partenariats avec les offices de tourisme





Cartographie des activités touristiques

Opérations	
O 2.3	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques touristiques et récréatives qui s'exercent au sein de l'aire d'incidence des domaines skiables
O 2.4	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques récréatives hivernales hors de l'aire d'incidence des domaines skiables

Résultats principaux :

- Initiatives locales de cartographie des pratiques touristiques

Difficultés rencontrés :

- Pas de méthodologies communes à tous pour une cartographie exhaustive alpine
- L'accès aux données sur la fréquentation touristiques est difficile. Les données sont hétérogènes et non exhaustives
- Manque de coordination et animation de l'action 2

Perspectives :

- définir une méthodologie
- Développer l'animation et la coordination des sous actions 2



Suivi des oiseaux équipés de GPS

Opérations	
O 8.1	Analyser la réponse (démographie et comportement) de tétras lyres aux actions de restauration d'habitat de reproduction
O 8.2	Analyser la réponse (démographie et comportement) de tétras lyres à la mise en place de zone de tranquillité

Résultats principaux :

- Différentes études sur le comportement spatial des oiseaux sont en cours
- Un protocole de capture a été élaboré
- Un protocole de suivi des oiseaux marqués a été élaboré

Difficultés rencontrés :

- Études sur du moyen voire long terme
- Le suivi par marquage GPS n'est pas toujours adapté aux problématiques
- Le protocole de suivi des zones de tranquillité est actuellement trop chronophage
- Besoin d'analyse des données de ces suivis
- Manque d'outil robuste sur le suivi de l'efficacité des zones de tranquillité



Suivi des oiseaux équipés de GPS

Opérations	
O 8.1	Analyser la réponse (démographie et comportement) de tétras lyres aux actions de restauration d'habitat de reproduction
O 8.2	Analyser la réponse (démographie et comportement) de tétras lyres à la mise en place de zone de tranquillité

Perspectives :

- Faire évoluer les différentes sous action concernée suite aux prochains résultats des différentes études de recherche
- Diffusion vulgarisées des résultats d'étude => séminaire POIA
- Prioriser ces évaluations de l'efficacité des actions de conservation mises en œuvre
- Rajouter une sous action sur l'analyse de l'efficacité des systèmes de visualisation





Opérations

O 9.7

Poursuivre le suivi sanitaire sur les sites actuels voire étendre le dispositif à des secteurs prioritaires et organiser la restitution des résultats

Résultats principaux :

- 450 crottes récoltées et analysées, 80 autopsies ou examens de tractus digestifs réalisés

Difficultés rencontrés :

- Appel à un vétérinaire => cout

Perspectives :

- Poursuivre les analyses
- Porter à connaissance les résultats => publications vulgarisées



Opérations	
O 3.6	Contribuer à la prise en compte du tétras-lyre dans les documents cadre de la gestion forestière (aménagement forestiers, plans simples de gestion, schémas de desserte) et s'assurer de leur application dans la gestion courante et l'exploitation des forêts
O 1.4	Elaborer un guide des bonnes pratiques forestières, et de limitation du dérangement
O 2.2	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques sylvicoles en précisant les enjeux économiques et de protection
O 6.3	Créer et mettre à jour la base de données des pratiques forestières : plans simples de gestion, clause environnementale mobilisée lors d'exploitation forestière.

Résultats principaux :

- Ces sous actions ont peu été réalisées
- Étude sur la conciliation Tétras-lyre et gestion forestière
- Etude sur la réhabilitation des habitats de reproduction par gestion des accrus forestiers

Difficultés rencontrés :

- Mobilisation des forestiers parfois difficile
- Les gestionnaires forestiers manquent de connaissance précise sur les zones de nichées pour mettre en place des clauses environnementales spécifiques pour les travaux et coupes



Opérations	
O 3.6	Contribuer à la prise en compte du tétras-lyre dans les documents cadre de la gestion forestière (aménagement forestiers, plans simples de gestion, schémas de desserte) et s'assurer de leur application dans la gestion courante et l'exploitation des forêts
O 1.4	Elaborer un guide des bonnes pratiques forestières, et de limitation du dérangement
O 2.2	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques sylvicoles en précisant les enjeux économiques et de protection
O 6.3	Créer et mettre à jour la base de données des pratiques forestières : plans simples de gestion, clause environnementale mobilisée lors d'exploitation forestière.

Perspectives :

- Sous actions à développer
- Définir des mesures de conservation en milieux forestiers
- Valoriser le travail effectué => diffusion vulgarisée
- Mener une réflexion sur les outils permettant aux partenaires de faire remonter leurs initiatives à l'animateur
- Groupe de travail à programmer



Opérations	
7.1	Harmoniser les missions régaliennes réalisées par les agents assermentés dans les différentes structures
7.2	Recenser les atteintes à l'espèce (plan de chasse non respecté) ou à ses habitats (pratiques motorisées, utilisation des pistes forestières, non-respect des APPB et mises en défens visant la quiétude sur les zones d'hivernage, ...)

Résultats principaux :

- Poursuite des missions de surveillance

Difficultés rencontrés :

- Diminution des moyens
- Manque d'arrêtés préfectoraux permettant de mettre en place des actions réglementaires et de les contrôler
- Pas d'outils permettant de contrôler les atteintes aux habitats

Perspectives :



Projets d'aménagement et mesures ERC

Opérations	
O 5.1	Prendre en compte les enjeux Tétralyre (et autres galliformes) et les outils développés dans le cadre du plan d'action pour construire les projets d'aménagement (séquence ERC)
O 5.2	Faciliter l'instruction des évaluations environnementales et la mise en œuvre des projets (prise en compte en amont des enjeux TLY, phasage travaux...)
O 5.3	Organiser un suivi particulier des engagements des maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre de la séquence ERC et valoriser les résultats
O 5.4	Étudier le principe d'intégration dans la séquence ERC de mesures de compensation par anticipation en lien avec le programme d'actions

Résultats principaux :

- Base de données sur les séquences ERC
- Différents avis et expertises sur des projets d'aménagement ou manifestations sportives
- Transmissions de données aux bureaux d'étude

Difficultés rencontrés :

- Difficultés à assurer le suivi des projets une fois le projet mis en œuvre



Projets d'aménagement et mesures ERC

Opérations	
O 5.1	Mobiliser la connaissance des enjeux Tétras-lyre (et autres galliformes) et les outils développés dans le cadre du plan d'action pour construire les projets d'aménagement (séquence ERC)
O 5.2	Faciliter l'instruction des évaluations environnementales et la mise en œuvre des projets (prise en compte en amont des enjeux TLY, phasage travaux...)
O 5.3	Organiser un suivi particulier des engagements des maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre de la séquence ERC et valoriser les résultats
O 5.4	Étudier le principe d'intégration dans la séquence ERC de mesures de compensation par anticipation en lien avec le programme d'actions

Perspectives :

- « **mobiliser la connaissance des enjeux** Tétras-lyre (et autres galliformes) et les outils développés dans le cadre du plan d'action pour construire les projets d'aménagement (séquence ERC) » devient « **Prendre en compte** les enjeux Tétras-lyre et les outils développés dans le cadre du plan d'action pour construire les projets d'aménagement (séquence ERC) »
- Mener une réflexion sur les moyens de suivi des projets d'aménagement et la vérification de la prise en compte des enjeux lors de la concrétisation des projets



Opérations

O 9.8

Expérimenter de nouvelles méthodes de suivi démographique (pièges photo, bioacoustique, génétique...)

Résultats principaux :

- Des études bioacoustiques exploratrices ont été menées sur les mâles de Tétraz-lyre
- Différentes réunions ont eu lieu pour échanger sur d'éventuels suivis bioacoustiques
- Des études exploratrices en génétiques ont été menées sur 15 sites d'étude. Elles ont permis d'évaluer le sex ratio de micro-population, étudier la répartition spatiale des oiseaux et plus particulièrement l'utilisation des zones de tranquillité et identifier des déplacements intra-massifs

Difficultés rencontrés :

- Manque de protocole pour le suivi bioacoustique
- Nécessité de mener une réflexion sur un protocole, les moyens de stockage des données, l'évolution de l'intelligence artificielle d'analyse des données, ...
- La méthode génétique présente un coût





Opérations

O 9.8

Expérimenter de nouvelles méthodes de suivi démographique (pièges photo, bioacoustique, génétique...)

Perspectives :

- Relancer les réflexions sur la bioacoustique
- Valoriser le travail effectué => publications vulgarisées
- Déterminer un protocole de collecte d'indice pour analyses génétiques en s'appuyant sur le travail déjà réalisé
- projet d'étude commun à l'échelle des Alpes, sur la structuration génétique de l'espèce (en limite et cœur de l'aire de répartition, cf. travaux de Caizergues)
- étude sur la fidélité aux places de chant
- analyse sur le nombre de crottiers fait par un oiseau



Opérations	
9.1	Suivre l'évolution de la répartition communale et de la répartition par unité naturelle
9.2	Pérenniser les dispositifs d'échantillonnage destinés à estimer le succès annuel de la reproduction, les effectifs et leur tendance
9.3	Animer le collectif des maîtres d'œuvre des programmes de suivi démographique
9.4	Former et labelliser les maîtres-chiens au respect du protocole de comptage au chien d'arrêt
9.5	Produire annuellement un bilan du suivi démographique du tétras-lyre

Résultats principaux :

- Enquête de répartition spatiale du Tétraz-lyre à l'échelle communale
- Comptage au chant et au chien
- Rappiort annuel sur le succès de la reproduction des galliformes
- Bilan démographique du tétras-lyre 2019
- Bilan du suivi des galliformes de montagne sur la décennie 2010-2019

Difficultés rencontrés :

- Les moyens humains et financiers diminuent



Opérations	
9.1	Suivre l'évolution de la répartition communale et de la répartition par unité naturelle
9.2	Pérenniser les dispositifs d'échantillonnage destinés à estimer le succès annuel de la reproduction, les effectifs et leur tendance
9.3	Animer le collectif des maîtres d'œuvre des programmes de suivi démographique
9.4	Former et labelliser les maîtres-chiens au respect du protocole de comptage au chien d'arrêt
9.5	Produire annuellement un bilan du suivi démographique du tétras-lyre

Perspectives :

- Définir des méthodes de suivi démographiques plus « légères » tout en restant robustes
- Mener une réflexion sur d'éventuelles méthodes complémentaires aux méthodes classiques (ex bioacoustique, génétique, ...)
- Poursuivre les différents suivis
- Valoriser le travail effectué => publications vulgarisées



Opérations	
4.1	Contribuer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques touristiques, agricoles et forestières
4.2	Prendre en compte de la conservation des habitats dans les procédures de planification, d'aménagement et de développement territorial (DTA, SCoT, PLU....)
4.3	Intégrer les enjeux de conservation du Tétraz-lyre et de ses habitats dans les schémas de dessertes forestières et pastorales et dans les plans de circulation au sein des espaces protégés
4.4	Intégrer les enjeux de conservation du Tétraz-lyre et de ses habitats dans les politiques de soutien aux communes
4.5	Contribuer à la prise en compte de la conservation des habitats dans les stratégies de conservation des espaces naturels (SCAP, SRADDET, Schémas départementaux des Espaces naturels sensibles)
4.6	Prendre en compte des enjeux Tétraz-lyre dans les espaces protégés ou gérés à des fins de conservation (RNN, RNR, Charte de Parcs naturels, Réseau Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles...)
4.7	Etudier la faisabilité d'intégrer des critères Tétraz-lyre dans les normes des dispositifs de certification concernés (PEFC ...)



Résultats principaux :

- Enquête auprès des partenaires afin de recenser les différentes politiques publiques susceptibles d'intégrer les enjeux Tétralyre
- Participation des partenaires à diverses réunions afin de prendre en compte les enjeux TLY dans différentes procédures : SRADDet, SCoT, charte de parcs, CTENS, PLU et PLUi, plans de gestion de réserves, arrêtés de RNCFS, unité touristique nouvelle, MAEC, conventions pastorales, CDPENAF, CVB, APPB, ...
- Des fiches agricoles ont été élaborées

Difficultés rencontrés :

- Grande multiplicité des politiques publiques
- Peu de levier pour intégrer les enjeux Tétralyre
- Manque parfois de lien et cohérence entre les différentes politiques publiques (environnement vs autre)



Perspectives :

- 4.4 « Intégrer les enjeux de conservation du Tétralyre et de ses habitats dans les politiques de soutien aux **communes** » => « Intégrer les enjeux de conservation du Tétralyre et de ses habitats dans les politiques de soutien aux **collectivités territoriales** »
- 4.6 « **veiller à la prise en** compte des enjeux Tétralyre dans les espaces protégés ou gérés à des fins de conservation (RNN, RNR, Charte de Parcs naturels, Réseau Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles...) » => « **Prendre en compte** des enjeux Tétralyre dans les espaces protégés ou gérés à des fins de conservation (RNN, RNR, Charte de Parcs naturels, Réseau Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles...) »
- Réunir le groupe de travail « politiques publiques »
- Sensibiliser les élus dans leurs propres instances (ex. association nationale des maires de stations de montagne ANMSM ou association nationale des élus de la montagne ANEM)



Opérations	
1.1	Perfectionner les diagnostics des habitats de reproduction et d'hivernage, notamment en intégrant un volet autres galliformes et biodiversité remarquable
1.3	Mutualiser les méthodes de diagnostic pastoral et proposer des contenus types pour les documents cadres
2.1	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques pastorales en mobilisant notamment la dernière enquête pastorale
3.2	Réalisation de diagnostics éco-pastoraux en lien avec la préservation des tétras lyre, lagopèdes alpins
3.7	Mettre en œuvre des actions combinées de gestion pastorale et de restauration d'habitats de reproduction
3.9	Accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre des mesures de gestion/restauration
3.10	Accompagner les exploitants des domaines skiables dans la mise en œuvre des actions de gestion/restauration
3.13	Améliorer les techniques de réouverture de milieu
6.1	Créer et mettre à jour la base de données des pratiques pastorales : améliorations pastorales et MAEC



Résultats principaux :

- 13 000 ha d'habitat de reproduction diagnostiqués
- 40 zones de travaux de restauration d'habitat de reproduction
- Des zones de mise en défens estivales
- Groupe de travail « dérangement estival »
- Actions du GTNA





Difficultés rencontrés :

- Manque de concertation entre les partenaires pour la production de certains outils
- La cohabitation entre les activités pastorales et les enjeux Tétrasyre est parfois difficile

Perspectives :

- Se rapprocher du monde pastoral pour élaborer la cartographie des activités pastorales
- Développer et valoriser les MAEC
- Créer un groupe des partenaires élaborant des MEAC (ex des pyrénéens)
- Développer la sous action 3.13 en portant à connaissance les différentes méthodes selon les milieux => mise en place d'un groupe de travail « travaux de restauration » permettant de favoriser les échanges
- Développer les zones de tranquillité estivales
- Poursuivre les efforts de porter à connaissance des différents acteurs (bergers, éleveurs, ...)
- Rajouter des sous action sur le dérangement estival



Opérations	
3.3	Recueillir des informations relatives aux prédateurs (rapaces, renard...) lors des opérations de terrain et les porter à connaissance
3.8	Rendre les déchets alimentaires non accessibles aux prédateurs
8.3	Analyser la réponse du tétras-lyre (démographie) à des opérations de régulation des prédateurs sur trois sites qui accompagnent des actions de conservation

Résultats principaux :

- Études de suivi de prédateurs du Tétras-lyre ont été réalisées
- Un protocole de suivi de méso prédateurs a été élaboré et testé en parallèle de différents suivis du Tétras-lyre
- Groupe de travail « prédation »

Difficultés rencontrés :

- Manque d'échanges collaboratifs
- Difficulté de mobilisation de partenaires
- Manque d'information sur l'impact des chiens de troupeaux et des prédateurs sur le Tétras-lyre



Opérations	
3.3	Recueillir des informations relatives aux prédateurs (rapaces, renard...) lors des opérations de terrain et les porter à connaissance
3.8	Rendre les déchets alimentaires non accessibles aux prédateurs
8.3	Analyser la réponse du tétras-lyre (démographie) à des opérations de régulation des prédateurs sur trois sites qui accompagnent des actions de conservation

Perspectives :

- Définir un protocole de suivi des prédateurs communs à tous les partenaires alpins sur la base du travail déjà effectué
- Mener une réflexion alpine des éventuels suivis possibles afin de mutualiser les données
- Evaluer l'effet de la présence de prédateurs sur le Tétras-lyre



Opérations	
2.5	Caractériser spatialement et temporellement les pratiques cynégétiques
6.2	Créer et mettre à jour la base de données des pratiques cynégétiques : prélèvements, réglementation

Résultats principaux :

- Récolte de données auprès d'ACCA
- Création d'une base de données cynégétiques

Difficultés rencontrés :

Perspectives :

- Définir une méthodologie pour cartographier les pratiques cynégétiques



Opérations	
11.1	Développer des supports de communication standardisés (plaquettes, web...)
11.2	Multiplier les opérations de sensibilisation (conférences....)

Résultats principaux :

- Enquête auprès des partenaires afin de recenser les outils existants et besoins
- Mise à jour du pack communication + clips vidéos
- Nombreuses communication réalisées par les partenaires
- Nombreux outils de communication produits par les partenaires
- Investissement de déguisements mascotte utilisées en bas de pistes

Difficultés rencontrés :

- Peu de réponse à l'enquête (16%)
- Les socio professionnels n'ont pas forcément connaissance de tous les outils
- Manque d'information, de porter à connaissance, au sein du collectif, des différents outils réalisés par les partenaires





Opérations	
11.1	Développer des supports de communication standardisés (plaquettes, web...)
11.2	Multiplier les opérations de sensibilisation (conférences....)

Perspectives :

- Réunir le groupe de travail « communication »
- Compléter le pack communication avec de nouveaux outils (jeu, mallette pédagogique, ...)
- Élaborer une stratégie de communication et le mettre en œuvre
- Se rapprocher des chargés de communication ou prestation extérieure
- Collaborer avec les services de communication des domaines skiabiles afin qu'ils s'approprient les enjeux et qu'ils puissent faire passer les messages avec leurs propres outils et moyens



Opérations	
10.1	Organiser des formations à la mobilisation de la boîte à outils dédiée aux réseaux locaux d'acteurs du plan d'actions
10.2	Organiser des formations à destination des socio-professionnels
10.3	Organiser des formations à destination des bureaux d'études et services instructeurs
10.4	Organiser des formations à destination des maitres d'ouvrage
10.5	Organiser des formations auprès des cursus universitaires dédiés aux métiers de la montagne
10.6	Organiser des formations auprès de gestionnaires d'espaces ou services des collectivités

Résultats principaux :

- Enquête menée auprès des exploitants de domaines skiables afin d'identifier les besoins en formation
- Journées de formation auprès des CAF, lycéens, personnels de domaines skiables, moniteurs de ski, accompagnateurs en montagne, formateurs de scolaires

Difficultés rencontrés :

- Entrée Tétras-lyre trop spécifique, les socioprofessionnels souhaitent une entrée plus générale telle que la biodiversité
- Nécessité d'outils type pour réaliser les formations
- Peut être chronophage de démarcher auprès de toutes les écoles et les socioprofessionnels locaux



Opérations	
10.1	Organiser des formations à la mobilisation de la boîte à outils dédiée aux réseaux locaux d'acteurs du plan d'actions
10.2	Organiser des formations à destination des socio-professionnels
10.3	Organiser des formations à destination des bureaux d'études et services instructeurs
10.4	Organiser des formations à destination des maitres d'ouvrage
10.5	Organiser des formations auprès des cursus universitaires dédiés aux métiers de la montagne
10.6	Organiser des formations auprès de gestionnaires d'espaces ou services des collectivités

Perspectives :

- Pas de groupe de travail « formation » mais à intégrer dans tous les autres GT
- Cibler les structures nationales plutôt que les structures locales en formant les formateurs



Opérations	
1.2	Organiser une structuration des données de terrain à recueillir auprès des acteurs et référents locaux (type sciences participatives)
6.6	Organiser les passerelles de transfert entre les bases de données
6.7	Tenir à disposition une base de métadonnées (type, source, organisme, date de mise à jour....)
6.8	Réfléchir à la diffusion des données dans la sphère publique

Résultats principaux :

- Module de saisie d'observations ponctuelles de l'application Vigifaune
- Poursuite de la centralisation des données ponctuelles de l'OGM

Difficultés rencontrés :

- Chaque partenaires a ses outils de saisies d'observations occasionnelles
- Passerelles techniques parfois impossibles entre les différentes bases de données

Perspectives :

- Mener une réflexion sur l'exploitation des données ponctuelles non protocolées
- Sous actions à développer



Opérations

12.1

Aider à construire des projets et rechercher les financements

Résultats principaux :

- Veille régulière des financements potentiels (ex appels à projets)
- Groupe de travail réunis

Difficultés rencontrés :

- Très peu de partenaires lors du groupe de travail (2)

Perspectives :

- Poursuite de la veille
- l'aspect « recherche de financement » sera traité par le comité technique et le comité de pilotage





Opérations	
12.1	Aider à construire des projets et rechercher les financements
12.2	Animer la mise en œuvre du plan d'actions, notamment à travers le comité de pilotage
12.3	Annuellement, organiser la remontée d'informations du local au global, centraliser les bilans des actions engagées par groupes d'acteurs
12.4	Organiser l'évaluation du PATLY
12.5	Représenter le collectif du plan d'actions aux différents échelles décisionnelles
12.6	Faire connaître le plan à l'échelle nationale voire internationale

Résultats principaux :

- Essentiel du plan d'actions
- 5 COPIL
- 5 COTECH
- 16 groupes de travail thématiques dont 8 réunis en 2022-2023
- Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions
- Création d'un logo officiel
- Investissement de partenaires dans l'animation de programmes nationaux et européens (ex GTNA et POIA Birdski)
- Plateforme d'échanges du patly





Opérations	
12.1	Aider à construire des projets et rechercher les financements
12.2	Animer la mise en œuvre du plan d'actions, notamment à travers le comité de pilotage
12.3	Annuellement, organiser la remontée d'informations du local au global, centraliser les bilans des actions engagées par groupes d'acteurs
12.4	Organiser l'évaluation du PATLY
12.5	Représenter le collectif du plan d'actions aux différents échelles décisionnelles
12.6	Faire connaître le plan à l'échelle nationale voire internationale

Difficultés rencontrés :

- Démobilisation de certains partenaires
- Diminution de l'animation et coordination de certaines actions
- Place des pilotes d'actions ?



Opérations	
12.1	Aider à construire des projets et rechercher les financements
12.2	Animer la mise en œuvre du plan d'actions, notamment à travers le comité de pilotage
12.3	Annuellement, organiser la remontée d'informations du local au global, centraliser les bilans des actions engagées par groupes d'acteurs
12.4	Organiser l'évaluation du PATLY
12.5	Représenter le collectif du plan d'actions aux différentes échelles décisionnelles
12.6	Faire connaître le plan à l'échelle nationale voire internationale

Perspectives :

- Redynamiser le collectif par la mise en place de groupes de travail
- Hiérarchisation des sous action dans les structures partenaires => hiérarchisation des actions du plan => calendrier
- Mener une réflexion sur les outils de remontées d'informations annuelles des partenaires à l'animateur => tableau excel + questionnaire ?
- Création d'espaces bibliographiques
- Redéfinir le rôle de chacun (pilote, chef de file des groupes de travail, ...)



Perspectives :

- Intégrer le changement climatique dans diverses sous actions et notamment dans le domaine de l'amélioration des connaissances



Définition des critères de jugement

La pertinence analyse la façon dont les objectifs de l'action évaluée répondent aux besoins exprimés et aux enjeux identifiés sur la thématique.

L'efficacité analyse la façon dont les objectifs ont été atteints ou sont en voie de l'être. Cette analyse suppose donc de mesurer et d'appréhender les résultats et impacts observables qui peuvent être attribuables à l'intervention évaluée.

ACTION n°1

DISPOSER D'UNE BOITE A OUTILS OPERATIONNELLE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

PRIORITE

1 2 3

Objectifs opérationnels

- Disposer d'outils, de connaissance et de gestion, standardisés à l'échelle du massif
- Les mobiliser pour les actions de conservation à l'échelle locale

Description

- 1.1 : Perfectionner les diagnostics des habitats de reproduction et d'hivernage, notamment en intégrant un volet « autres galliformes » et « biodiversité remarquable »
- 1.2 : Organiser une structuration des données de terrain à recueillir auprès des acteurs et référents locaux (type sciences participatives)
- 1.3 : Mutualiser les méthodes de diagnostic pastoral et proposer des contenus types pour les documents cadres
- 1.4 : Elaborer un guide des bonnes pratiques forestières, et de limitation du dérangement
- 1.5 : Mettre à jour le guide Internet d'aménagement des domaines skiables au fur et à mesure de l'évolution des réglementations et en fonction des initiatives locales
- 1.6 : Elaborer les critères d'un label « TLY » à décliner pour certaines pratiques et accompagner sa prise en compte dans les démarches de certification ou labellisation existantes

Indicateur de réalisation

Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux »
à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »

Efficacité de l'action : Oui ou non

1

2

3

4

5

Oui

Non

1.6 De nombreux labels existent déjà. Il ne faut pas les multiplier (-) 1.4 Affiner les prescriptions 1.5 le guide réponds aux attentes de domaines skiables (+)

Les opérations 1.4 sur les pratiques forestières et 1.6 sur le label « Tétrasyre » n'ont pas été réalisées

ACTION n°2

OPTIMISER LES STRATEGIES D'INTERVENTION PAR L'IDENTIFICATION, LA PRIORISATION ET LA CARTOGRAPHIE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET DES PRESSIONS HUMAINES INFLUENÇANT LE STATUT DE CONSERVATION DU TÉTRAS-LYRE

PRIORITE

1

2

3

actions

Objectifs opérationnels

- Cibler les actions de connaissance et de gestion
- Orienter les politiques publiques et les dispositifs financiers dédiés

Description

2.1 : Caractériser spatialement et temporellement les pratiques pastorales en mobilisant notamment la dernière enquête pastorale
 2.2 : Caractériser spatialement et temporellement les pratiques sylvicoles en précisant les enjeux économiques et de protection
 2.3 : Caractériser spatialement et temporellement les pratiques touristiques et récréatives qui s'exercent au sein de l'aire d'incidence des domaines skiables
 2.4 : Caractériser spatialement et temporellement les pratiques récréatives hivernales hors de l'aire d'incidence des domaines skiables
 2.5 : Caractériser spatialement et temporellement les pratiques cynégétiques
 2.6 : Qualifier l'état de conservation des habitats de reproduction et d'hivernage en intégrant la dynamique d'évolution des milieux, notamment par télédétection
 2.7 : Etablir une cartographie hiérarchisée des contraintes/facteurs limitants pour le Tétrasyre

Indicateur de réalisation

Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux »
 à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »

Efficacité de l'action : Oui ou non

1

2

3

4

5

Oui

Non

Pertinent mais complexe à réaliser. Les impacts sont souvent multifactoriels.

Cette action nécessite la réalisation de l'action 6. Les différentes cartographies des facteurs limitants n'ont pas été réalisées à l'échelle des Alpes et de manière homogène



ACTION n°3		TETRAS-LYRE ET DE SES HABITATS A L'ECHELLE LOCALE					123			actions
Objectifs opérationnels		- Cibler les actions de connaissance et de gestion - Orienter les politiques publiques et les dispositifs financiers dédiés								
Description		3.1 : Acquérir les données manquantes relatives aux galliformes de montagne 3.2 : Réalisation de diagnostics éco-pastoraux en lien avec la préservation des Tétrasylyre 3.3 : Recueillir des informations relatives aux prédateurs (rapaces, renards...) lors des opérations de terrain et les porter à connaissance 3.4 : Prendre en compte les enjeux Tétrasylyre dans la gestion courante des domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux 3.5 : Prendre en compte les enjeux Tétrasylyre en période hivernale hors domaines skiables, notamment par la mise en place de refuges hivernaux 3.6 : Contribuer à la prise en compte du Tétrasylyre dans les documents cadre de la gestion forestière (aménagement forestiers, plans simples de gestion, schémas de desserte) et s'assurer de leur application dans la gestion courante et l'exploitation des forêts 3.7 : Mettre en œuvre des actions combinées de gestion pastorale et de restauration d'habitats de reproduction 3.8 : Rendre les déchets alimentaires non accessibles aux prédateurs 3.9 : Accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre des mesures de gestion/restauration 3.10 : Accompagner les exploitants des domaines skiables dans la mise en œuvre des actions de gestion/restauration 3.11 : Améliorer les dispositifs de visualisation des tronçons dangereux 3.12 : Améliorer les dispositifs visualisant les refuges hivernaux 3.13 : Améliorer les techniques de réouverture de milieu								
Indicateur de réalisation		Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non			
		1	2	3	4	5	Oui	Non		
		Chaque sous action est pertinente mais ne doit pas être en contradiction avec les objectifs d'une autre sous-action. Ex. Les travaux de réouverture d'habitat de reproduction ne doivent pas réouvrir des zones d'hivernage					Action relativement pertinente mais manque de retour sur l'efficacité des sous actions Nécessité d'étudier les interactions Tétrasylyre vs activités humaines au sens large et non chaque volet indépendamment Actions efficaces. dynamique positive autours des enjeux hivernaux mais nécessite une forte animation et accompagnement			

56



ACTION n°4	INTEGRER LA CONSERVATION ET LA QUIETUDE DES HABITATS DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES DEDIEES A LA MONTAGNE	PRIORITE 1 2 3
Objectifs opérationnels	- Prendre en compte les enjeux de conservation du Tétrasyre et de ses habitats dans les politiques publiques sectorielles aux différents échelons territoriaux - Veiller à une transversalité et une cohérence territoriale des diverses politiques publiques - Favoriser une démarche ascendante, valorisant les expériences de terrain dans la construction et/ou la révision des politiques publiques	
Description	4.1 : Contribuer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques touristiques, agricoles, forestières... 4.2 : Veiller à la prise en compte de la conservation des habitats dans les procédures de planification, d'aménagement et de développement territorial (DTA, SCoT, PLU....) 4.3 : Intégrer les enjeux de conservation du Tétrasyre et de ses habitats dans les schémas de dessertes forestières et pastorales et dans les plans de circulation au sein des espaces protégés 4.4 : Intégrer les enjeux de conservation du Tétrasyre et de ses habitats dans les politiques de soutien aux communes 4.5 : Contribuer à la prise en compte de la conservation des habitats dans les stratégies de conservation des espaces naturels (SCAP, SRADDET, Schémas départementaux des Espaces naturels sensibles) 4.6 : Veiller à la prise en compte des enjeux Tétrasyre dans les espaces protégés ou gérés à des fins de conservation (RNN, RNR, Charte de Parcs naturels, Réseau Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles...) 4.7 : Etudier la faisabilité d'intégrer des critères Tétrasyre dans les normes des dispositifs de certification concernés (PEFC ...)	
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »	
	1 2 3 4 5	Efficacité de l'action : Oui ou non Oui Non
	Peu de politiques publiques intègrent les enjeux Tétrasyre	

actions

ACTION n°5	INTEGRER LA CONSERVATION ET LA QUIETUDE DU TÉTRAS-LYRE ET DE SES HABITATS DANS LES PROJETS D'AMENAGEMENT intégrer la conservation et la quiétude du tétras-lyre et de ses habitats dans les projets d'aménagement					PRIORITE 123	
Objectifs opérationnels	- Prendre en compte les enjeux de conservation du Tétrasyre dans les projets d'aménagement et les procédures d'évaluation environnementale, tout en veillant à optimiser les démarches administratives et réglementaires						
Description	5.1 : Mobiliser la connaissance des enjeux Tétrasyre (et autres galliformes) et les outils développés dans le cadre du plan d'actions pour construire les projets d'aménagement (séquence ERC) 5.2 : Faciliter l'instruction des évaluations environnementales et la mise en œuvre des projets (prise en compte en amont des enjeux TLY, phasage travaux...) 5.3 : Organiser un suivi particulier des engagements des maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre de la séquence ERC et valoriser les résultats 5.4 : Étudier le principe d'intégration dans la séquence ERC de mesures de compensation par anticipation en lien avec le programme d'actions						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Permet d'intégrer la conservation de l'espèce dès la conception des projets d'aménagement du territoire						

58

ACTION n°6

OPTIMISER LA GESTION ET LA CIRCULATION DES DONNEES INHERENTES AU PA TLY

PRIORITE

1

2

3

Objectifs opérationnels

- Disposer de données standardisées à l'échelle du massif
- Optimiser l'archivage et le partage des données mises à jour au sein du collectif PA TLY

Description

- 6.1 : Créer et mettre à jour la base de données des pratiques pastorales : améliorations pastorales et MAEC
- 6.2 : Créer et mettre à jour la base de données des pratiques cynégétiques : prélèvements, réglementation
- 6.3 : Créer et mettre à jour la base de données des pratiques forestières : plans simples de gestion, clause environnementale mobilisée lors d'exploitation forestière.
- 6.4 : Créer et mettre à jour une interface de consultation des refuges hivernaux et des zones sensibles galliformes de montagne en lien avec les pratiques récréatives hivernales
- 6.5 : Poursuivre la centralisation des données relatives aux programmes de suivi de l'Observatoire des Galliformes de Montagne
- 6.6 : Organiser les passerelles de transfert entre les bases de données
- 6.7 : Tenir à disposition une base de métadonnées (type, source, organisme, date de mise à jour....)
- 6.8 : Réfléchir à la diffusion des données dans la sphère publique

Indicateur de réalisation

Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux »
à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »

Efficacité de l'action : Oui ou non

1

2

3

4

5

Oui

Non

Réflexion à mener sur l'accessibilité à la connaissance des enjeux et actions mises en œuvre



ACTION n°7	HARMONISER LES MISSIONS REGALIENNES SUR LE TÉTRAS-LYRE ET SES HABITATS Harmoniser les missions régaliennes sur le tétras-lyre et ses habitats					PRIORITE 123	
Objectifs opérationnels	- Préserver les zones d'hivernage et de reproduction du Tétrás-lyre - Contrôler les prélèvements						
Description	7.1 : Harmoniser les missions régaliennes réalisées par les agents assermentés dans les différentes structures 7.2 : Recenser les atteintes à l'espèce (plan de chasse) ou à ses habitats (pratiques motorisées, utilisation des pistes forestières, non-respect des APPB et mises en défens visant la quiétude sur les zones d’hivernage, ...)						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Le régalien est nécessaire en matière de police de la chasse. Les avis sur la nécessité du régalien pour les zones de tranquillité est partagé						



ACTION n°8	ÉVALUER LES IMPACTS DES ACTIONS DE PRESERVATION/RESTAURATION DU TÉTRAS-LYRE ET DE SES HABITATS					PRIORITE 123	
Objectifs opérationnels	- Mesurer l'efficacité des actions de gestion sur la conservation du Tétrás-lyre et de ses habitats - Adapter les actions de conservation/restauration aux besoins des oiseaux						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Cette action correspond à un des plus grands enjeux du PATLY 2 et des années à venir. Les attentes des acteurs sont importantes sur ce sujet					Besoin d'un protocole de suivi des zones de tranquillité et d'indicateurs D'autant plus efficace pour que les gestionnaires de domaines skiables ou pastoraux s'approprient les enjeux Tétrás-lyre	



ACTION n°9	PERENNISER ET AMELIORER LE SUIVI DEMOGRAPHIQUE DU TÉTRAS-LYRE Pérenniser et améliorer le suivi démographique du tétras-lyre					PRIORITE 123	
Objectifs opérationnels	- Disposer des éléments relatifs au Tétrás-lyre pour orienter et évaluer le plan d'action - Evaluer l'impact des facteurs jugés limitants sur l'état sanitaire des oiseaux et les paramètres démographiques						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Le suivi démographique et la répartition sont très importants mais les moyens diminuent						



ACTION n°10	ORGANISER DES FORMATIONS LABELLISANTES DES ACTEURS DU PLAN					PRIORITE 1 2 3	
Objectifs opérationnels	- Co-construire le contenu de formation avec les publics à former - Assurer la reconnaissance des acteurs formés du plan						
Description	10.1 : Organiser des formations à la mobilisation de la boîte à outils dédiée aux réseaux locaux d'acteurs du plan d'actions 10.2 : Organiser des formations à destination des socio-professionnels 10.3 : Organiser des formations à destination des bureaux d'études et services instructeurs 10.4 : Organiser des formations à destination des maîtres d'ouvrage 10.5 : Organiser des formations auprès des cursus universitaires dédiés aux métiers de la montagne 10.6 : Organiser des formations auprès de gestionnaires d'espaces ou services des collectivités						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Action pertinente le sujet est trop spécifique pour les socio professionnels qui souhaitent des sujets de formation plus large (ex la biodiversité en sens large)					Oui mais difficile parfois d'atteindre certains publics	



ACTION n°11	SENSIBILISER A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE CONSERVATION DU TÉTRAS-LYRE EN PERIODE HIVERNALE					PRIORITE 123	
Objectifs opérationnels	- Intégrer les enjeux de conservation et de quiétude du tétras dans les pratiques touristiques et récréatives hivernales						
Description	11.1 : Développer des supports de communication standardisés (plaquettes, web...) 11.2 : Multiplier les opérations de sensibilisation (conférence s....) 11.3 : Initier des partenariats avec ESF 11.4 : Initier des partenariats avec les offices du tourisme concernés						
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »					Efficacité de l'action : Oui ou non	
	1	2	3	4	5	Oui	Non
	Action pertinente mais nécessite une stratégie de communication					De nombreux supports de communication ont été créés mais peu de porter à connaissance. Bilan très positif Boite à outils relativement bien utilisée	



ACTION n°12	ORGANISER LA GOUVERNANCE DU PLAN D' ACTIONS	PRIORITE 1 2 3
Objectifs opérationnels	- Maintenir la dynamique collective sur la durée du plan - Faciliter la mise en œuvre et le suivi du plan d'actions - Faire connaître le plan d'actions à l'échelle nationale voire transfrontalière	
Description	12.1 : Aider à construire des projets et rechercher les financements 12.2 : Animer la mise en œuvre du plan d'actions, notamment à travers le comité de pilotage 12.3 : Annuellement, organiser la remontée d'informations du local au global, centraliser les bilans des actions engagées par groupes d'acteurs 12.4 : Organiser l'évaluation du PATLY 12.5 : Représenter le collectif du plan d'actions aux différents échelles décisionnelles 12.6 : Faire connaître le plan à l'échelle nationale voire internationale	
Indicateur de réalisation	Pertinence de l'action : 1 = « les objectifs ne sont pas du tout adaptés aux besoins et aux enjeux » à 5 = « les objectifs sont parfaitement adaptés aux besoins et aux enjeux »	
	1 2 3 4 5	Efficacité de l'action : Oui ou non Oui Non



Merci pour votre attention, participation et investissement !

