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PRÉAMBULE 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux 
d’assainissement suite à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système 
d’assainissement. 

 

Le présent programme des travaux a été établi sur la base des éléments suivants : 

• état des lieux du système d’assainissement, permettant de mettre en évidence : 

- tous les dysfonctionnements du système actuel 

- tous les points non conformes à la réglementation en vigueur 

• zonage communal de l’assainissement des eaux usées ; 

• perspectives d’évolutions urbanistiques et économiques. 

 

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de : 

• résoudre les anomalies existantes ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• permettre l’adéquation du système d’assainissement collectif avec le projet de PLU ; 

• favoriser la préservation et l’amélioration du milieu naturel. 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées par niveau d’urgence (priorité 1 à 3): 

- Priorité 1 : actions urgentes à engager dans les 2 ans, et permettant de résoudre des 
problématiques importantes ; 

- Priorité 2 : actions présentant un niveau d’urgence inférieur, mais permettant de résoudre des 
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du 
système d’assainissement. 

- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence, ou actions n’étant 
économiquement pas envisageables à court terme au regard des priorités données aux actions 
précédentes. 
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Commune de MORESTEL 

Assainissement 

  

1. DONNEES GEOGRAPHIQUES ET HUMAINES   

1.1. Population et nombre d'habitations   

Population permanente 2012 4 248 habitants  

Population en pointe estivale actuelle 4 250 habitants 

Accueil touristique estival Les départs en vacances sont compensés par l’arrivée de quelques estivants 

Document d'urbanisme PLU en cours 

Perspectives de population totale en pointe 2025 5 000 personnes (PADD) 

Perspectives de population totale en pointe 2035 Entre 5 600 et 6 200 habitants suivant hypothèses basse (1% par an) ou haute (2%par an) 

1.2. Modalités d'assainissement 

Mode de gestion du service d’assainissement collectif Affermage Véolia 

Nombre d'abonnés au service d’assainissement (2010) 1 532 abonnés  

Nombre d'abonnés à l’eau potable (2010) 1 707 habitations 

Estimation brute du taux de raccordement à l’assainissement collectif 90% 

1.3. Types d'urbanisation  

Secteurs raccordés aux réseaux d’assainissement Majorité de la commune, excepté hameau de Serrières, et quelques écarts (fermes, habitations isolées,…) 

1.3. Activité économique  

Activités notoires raccordées à l’assainissement Collège, lycée, 3 écoles, EPHAD, nombreux commerces et artisanat, restaurants, zones d’activités (sans 
industriel perturbateur du fonctionnement de l’assainissement collectif) 

Bruit de fond sur l’assainissement collectif ± 300 à 600 EH. Mouvements pendulaires sur le territoire de Morestel et villages alentours, activité 
économique diversifiée, solde migratoire journalier positif. 

1.4. Milieux naturels, usages de l'eau et incidence s éventuelles 

Milieu récepteur du rejet de la station La Bordelle, affluent de Save (masse d’eau FRDR10992) 

Milieux naturels particuliers Znieff type 1 et 2, Natura 200 de l’Isle Crémieu, Zones humides 

Zone inondable 
PERI en vigueur (valant ppri). 

Station d’épuration actuelle hors zone inondable. 

  

2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1. Réseaux d'assainissement 

Caractéristiques des réseaux d'eau potable 30,3 km de réseaux d’eaux usées, dont 11,3 km séparatifs. 

2.2. Ouvrages de traitement 

Station d’épuration Boues activées 4 500 EH constructeur 
Mise en service en 1976 

Niveau de rejet Pas d’arrêté d’autorisation 

Autres  Sans objet 

2.3. Equipements des réseaux  

Déversoirs d’orage 15 au total (dont by-pass entrée station) 

By-pass de station 1 by-pass gravitaire (trop-plein du PR entrée) autosurveillé  

Postes de relevage 4 PR en réseaux + 1 PR en entrée de station 

Autres équipements majeurs Aucun 

2.4. Volumes généraux 

Volume annuel reçu en entrée de station (2010) 390 000 m3/an, soit en moyenne 1 070 m3/j 

Volume annuel by-passé en entrée (2010) Zéro. Les déversements ont lieux sur les déversoirs situés sur réseaux amont. 

Volume annuel facturé (2010) 206 900 m3/an, soit en moyenne 567 m3/j 

Volume théorique brut annuel d’eaux parasites 183 100 m3/an, ou 500 m3/j '(influence des réseaux unitaires) 

   

2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

SPANC compétent Commune de Morestel, avec délégation de service à Véolia 
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Nombre de visites réalisées par le SPANC Diagnostic en cours 

Dispositifs nécessitant des travaux de réhabilitation à court terme Diagnostic en cours 

 

3. SYNTHESE DES DONNEES DU DIAGNOSTIC 

3.1. Résultats de la campagne de mesures de Mars - Avril 2011 

Eaux parasites de nappe  Débit d’ECP variable de 0 à 800 m3/j par temps sec selon le contexte de nappe. 
Absence de ressuyage prolongé. 

Eaux parasites pluviales Influence majeure du temps de pluie liée au linéaire important de réseaux unitaires (11,3 km, soit 37% du 
linéaire total), déversements fréquents par temps de pluie (à partir de 3 à 5 mm précipités) 

3.2. Estimation des besoins futurs   

Besoins épuratoires 

Actuels 4 600 EH 

Futurs à l'horizon 2025 5 400 EH 

Futurs à l'horizon 2035 Entre 6 000 et 6 600 EH 

Capacité réelle de la station d’épuration existante 4 500 EH 
  

4. PROGRAMME DES TRAVAUX 

4.1. Programme des travaux 

Action n°1 Autosurveillance des déversoirs d’orage 

Action n°2 Construction d’une nouvelle station d’épuration 

Action n°3 Réparation des effondrements ponctuels de collecteurs 

Action n°4 Suppression des eaux parasites permanentes par réhabilitation ponctuelle de collecteurs 

Action n°5 Construction d’un bassin d’orage 

Action n°6 Mise en séparatif progressive des réseaux d’assainissement 

4.2. Montant des travaux 

Montant global des travaux HT Entre 3 912 000 €HT et 4 207 000 € HT hors mise en séparatif, et selon les choix réalisés 

4.3. Prix de l'assainissement au 1 er janvier 2012 

Part de l’exploitant Véolia au m3 (HT) 0,5532    €/m3  en consommation + 0,1067  €/m3 en abonnement 120 m3 

Part de la collectivité au m3 (HT) 0,30   €/m3 

Redevance et modernisation des réseaux (Agence de l’Eau) 0,15   €/m3 

TVA (5,5%) 0,06  €/m3 

Prix total de l'assainissement actuel (2012) au m3 (TTC) 1,19 €/m3 toutes taxes et redevances comprises (part assainissement exclusivement) 

Prix de l’eau potable au m3 (TTC) 3,19 €/m3 toutes taxes et redevances comprises (part eau potable exclusivement) 
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A.  SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ET IDENTIFICATION DES 

CONTRAINTES 
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Un rapport complet et détaillé intitulé « état des lieux » a été fourni à la commune, et précise l’ensemble 
des méthodes employées, et investigations réalisées dans le cadre de l’étude de schéma directeur 
d’assainissement. En particulier, le rapport d’état des lieux développe les aspects suivants : 

• Présentation générale de la commune ; 

• Recensement des enjeux environnementaux et urbanistiques du territoire ; 

• Diagnostic du système d’assainissement collectif ; 

• Diagnostic de l’assainissement non collectif ; 

• Bilan sur l’adéquation entre les besoins futurs et la capacité épuratoire actuelle ; 

• Scénarios d’assainissement. 

 

Le présent rapport constitue quant à lui le rapport de synthèse de l’étude diagnostic, et précise le 
programme de travaux d’assainissement retenu par la collectivité pour les années futures. 

 

A.I  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES 

Localisation : La commune de Morestel se situe dans le département de l’Isère, entre Lyon et Chambéry, 
à 25 km au Nord Est de Bourgoin Jallieu. 

 

Topographie : Le territoire communal s’étend sur une gamme d’altitudes globalement comprises entre 
210 et 250 mNGF. 

 

Réseau hydrographique : La zone urbaine de Morestel est traversée par la Bordelle, ruisseau récepteur 
du rejet de station d’épuration et des déversoirs d’orage par temps de pluie. La Bordelle est un ruisseau 
pérenne affluent de la rivière Save. La Save est une masse d’eau dentifiée sous le code FRDR10992, 
dont l’échéance d’atteinte du bon état est reportée en 2027 aux motifs de sa morphologie, flore 
aquatique, ichtyofaune, qualité physico-chimique, et présence d’autres polluants. 

 

Hydrogéologie : L’objectif de qualité retenu par le SDAGE au sens de la DCE pour les masses d’eau 
souterraines associées au territoire communal de Morestel (FRDG 219, FRDG 105, FRDG 326) est le 
bon état quantitatif et chimique en 2015, excepté pour les molasses miocènes du Bas Dauphiné (FRDG 
219) pour lesquelles l’objectif de bon état est reporté à 2021 en raison de pollutions chimiques. 

La plaine alluviale de Morestel est formée d’alluvions récentes de type argileuses d’une épaisseur de 
10 m environ. Ce substratum imperméable est surmonté d’une couche limono-argileuse dont 
l’épaisseur varie entre 2 et 5 m.  

La Save est en outre recensée parmi les cours d’eau drainant la nappe, ainsi tout risque de pollution 
de l’aquifère souterrain par le rejet de la station ou des déversoirs d’orage est écarté. 
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Captages AEP : La ressource en eau potable de la commune de Morestel est constituée par le puits de 
l’Iselet, situé sur la commune voisine de Passins. Ce point de production, desservant également les 
communes alentours, ne présente aucun interaction avec le ruisseau de la Bordelle recevant les rejets de 
station de Morestel. 

 

Baignade : pas d’enjeu baignade sur le territoire de Morestel (ou aval). 

 

Espaces Naturels : Le territoire d’étude est marqué par de forts enjeux environnementaux, notamment 
caractérisés par des zones humides et Natura 2000 aux abords immédiats de la station d’épuration 
actuelle. Ces zones protégées feront partie intégrante de la réflexion globale portant sur l’assainissement 
futur de Morestel. 

 

 

 

Zones inondables :  La commune de Morestel est soumise au Plan d’Exposition au Risque Inondation 
(PERI) approuvé le 20/12/1993 et ayant valeur de PPRI. 

La station d’épuration actuelle est située hors zone inondable. Cependant, la zone inondable remonte 
jusqu’aux abords immédiats de la parcelle d’accueil de la station actuelle, et devra ainsi être prise en 
compte dans la réflexion sur l’assainissement futur de Morestel, au titre des contraintes d’implantation 
qu’elle pourra représenter. 

Station d’épuration 
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A.II  POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE 

Population permanente actuelle : 4 248 habitants permanents en 2012, dont 4 000 habitants raccordés à 
l’assainissement collectif environ. 

 

Population estivale actuelle : 4 250 personnes environ en pointe estivale, dont 4000 habitants raccordés 
à l’assainissement collectif environ.  

En période estivale, la population totale de Morestel est du même ordre de grandeur que le restant de 
l’année. L’arrivée de quelques estivants compense les départs en vacances et la baisse de l’activité 
scolaire. 

 

Activités économiques : Diversifiée et développée. Aucun industriel identifié comme potentiellement 
perturbateur du fonctionnement du système d’assainissement collectif. Néanmoins, l’activité économique 
développée sur Morestel représente un pôle d’activité local, drainant des populations journalières 
périphériques (actifs, scolaires, maison de retraite, restauration,…), et produisant un « bruit de fond » 
supplémentaire théorique sur la station d’épuration, de l’ordre de 300 à 600 équivalents habitants en 
pointe environ (analyse de l’autosurveillance). 

 

Document d’urbanisme en vigueur : La commune est en cours de finalisation de son PLU. 

 

Population future : en accord avec son PADD, la municipalité retient les effectifs démographiques 
suivants pour la réalisation de son schéma directeur d’assainissement : 

- 4 800 habitants permanents à l’horizon 2020 (soit + 1,5% par an entre 2012 et 2020),  

- 5 000 habitants permanents à l’horizon 2025 (soit + 0,9 % par an entre 2020 et 2025). 

 

En considérant comme « négligeable » le nombre de nouvelles habitations non raccordées au cours des 
années futures (très peu de secteurs urbanisables en assainissement non collectif prévus au PLU), la 
population raccordée à l’assainissement aux horizons futurs est estimée à : 

- 4 600 personnes raccordées en pointe en 2020. 

- 4 800 personnes raccordées en pointe en 2025. 

 

 

A.III  ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

� Gestion / exploitation 

Gestion du système d’assainissement : Exploitant Véolia jusqu’en Juin 2012. Procédure de 
renouvellement du contrat du contrat de DSP en cours. 

Gestion de l’assainissement non collectif : commune de Morestel, avec délégation de service à Véolia en 
2012 / 2013. 

Nombre d’abonnés AEP en 2010 : 1707 abonnés AEP. 

Nombre d’abonnés assainissement en 2010 : 1532 abonnés assainissement. 

Taux de raccordement assainissement : estimé à 90%  

Volume annuel facturé aux abonnés assainissement : 206 900 m³/an en 2010. 

 

� Ouvrages et réseaux 

Linéaire total de réseaux d’assainissement : 30,3 km de réseaux 

Dont séparatifs eaux usées : 19 km 

Dont unitaires : 11,3 km 

 

Postes de relevage : 4 postes de relevage sur réseaux (hors PR d’entrée station). 

 

Déversoirs d’orage : 14 points de déversements : 

- Dont 1 by-pass autosurveillé en entrée de station 

- Dont 3 déversoirs d’orage recevant une charge polluante supérieure à 120 kg DBO5/j, non 
autosurveillés à ce jour, mais faisant l’objet d’un projet de mise en conformité avant le 31 
décembre 2013. 

 

Station d’épuration :  

Mise en service en 1974. 

Boues activées 270 kg DBO5/j (4 500 EH). 

Niveau de rejet : Non régularisée, pas d’arrêté de rejet. 

Engagement constructeur : 35 mg/l en DBO5, et 30 mg/l en MES : performances limitées. 

Milieu récepteur : La Bordelle, affluent de la masse d’eau Save. 

File boues : déshydratation mécanique en unité mobile, puis compostage. 
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� Débits en station (autosurveillance 2008 – 2012) 

Courbe d’autosurveillance de sortie station 2008 - 2012 : 

 

 

Impact touristique : aucun 

 

Débit de temps sec nappe basse : 600 à 700 m3/j 

 

Eaux parasites de nappe : maximum atteint chaque année en mars / avril, avec un débit total reçu à la 
station par temps sec pouvant atteindre ponctuellement 1400 m3/j, soit 700 à 800 m3/j d’eaux parasites. 

Pas d’eaux parasites l’été. 

Proportion d’eaux parasites de temps sec réduite hors période printanière (mars/avril). 

 

Ressuyage des sols : rarement prolongé au-delà de 48 heures post-pluies. 

 

Eaux parasites de temps de pluie : forte sensibilité du système, due à la forte proportion de réseaux 
unitaires. La station reçoit jusqu’à 3 000 m3/j par temps de fortes pluies, malgré les déversements amont 
par déversoirs d’orage. 

 

 

� Débits en réseaux (campagne de mesures SDA) 

Campagne de mesures : réalisée en continu du 25 avril au 16 mai 2012. 

 

Contexte de nappe : Optimal. Précipitations abondantes juste avant la période de mesures, puis 
précipitations complémentaires pendant la période de mesures, favorables aux recherches d’eaux 
parasites de ressuyage des sols. 

 

Débit moyen journalier mesuré sur la période (temps sec) :   1404 m³/j 

 

Débit d’eaux parasites de temps sec :   805 m3/j, soit 57% du débit reçu en station (campagne de mesure 
en période de nappe haute, valeur maximaliste) 

Ce débit correspond à une période particulièrement marquée par la nappe et le drainage des sols. Cette 
valeur n’est réellement observée que quelques semaines au cours de l’année dans de telles proportions (le 
plus souvent mars / avril). En effet, lorsque la nappe est plus basse, les anomalies d’étanchéité qui 
contribuent à capter des eaux parasites sont moins nombreuses, et/ou drainent des volumes plus faibles 
(pressions d’infiltration inférieures). 

 

Débit d’eaux usées strictes :   599 m³/j 

 

Indice linéaire d’intrusion d’eaux parasites :   26,6 m³/j/km 

 

Débits de temps de pluie :    la campagne de mesures souligne à nouveau la forte sensibilité du système 
aux intrusions d’eaux pluviales, et cela dès les premiers millimètres précipités. 

Départs de boues observés par temps de pluie au lendemain des pluies. 

 

 

� Déversements par ouvrages de délestages 

Les principaux déversoirs d’orages ont été suivis lors de la campagne de mesures de façon à apprécier 
leur sensibilité aux déversements. 

 

Déversements de temps sec : Aucun déversement de temps sec n’est enregistré. 

 

Déversements de temps de pluie : Les premiers déversements sont observés pour de très faibles cumuls 
de précipitations (de l’ordre de 3 à 5 mm pour les déversoirs les plus sensibles). 

 

By-pass d’entrée station : aucun déversement enregistré, y compris par temps de pluie (le débit reçu au 
PR d’entrée station est limité par la capacité du PR 3 Bergers situé en amont). Le volume ainsi reçu en 
entrée de station est déjà écrêté sur réseaux au niveau des déversoirs d’orages successifs, et du DO amont 
du PR 3 Bergers. 

 

Estimation du volume déversé sur la période de mesures :  1180 m3 déversés environ, avec un cumul 
précipité de 31,4 mm environ (cumul pluviométrique sur 3 semaines avec 6 épisodes pluvieux). 
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� Recherche des eaux parasites de temps sec 

Campagne de recherche ECP réalisée en Mai 2012: visites de nuit des réseaux. 

Les principaux résultats des visites nocturnes sont rappelés ci-après : 

 Linéaire Objet / localisation 
Volume 

journalier 
Indice 

d’infiltration 

Défauts 
d’étanchéité 
ponctuels 

 - 
Fuite AEP centre-ville (réparée en juin 2012) 
+ regard non étanche RV100 

170 m3/j  - 

Secteurs 
sensibles 

3,7 km 

Collecteur longeant la Bordelle depuis « Le 
Vouet » jusqu’au PR 3 Bergers + secteur Pré 
Seigneur + secteur La Baube + secteur  
Rivoirettes / Encyclopédie 

320 m3/j 3,6 m3/h/km 

Secteurs peu 
sensibles 

26,6 km Linéaire résiduel 310 m3/j 0,5 m3/h/km 

TOTAL 30,3 km  - 800 m3/j 1,1 m3/h/km 

Tableau 1 : Synthèse des visites nocturnes 

 

Au total, le débit maximal d’eaux parasites enregistré en période de nappe haute et lors des visites de nuit 
est de 800 m3/j, dont 490 m3/j sont potentiellement suppressibles à moyen terme (remplacement de 
regards, + interventions localisées sur réseaux et/ou renouvellement de réseaux). Les 310 m3/j résiduels 
sont à ce jour considérés comme non suppressibles au regard du caractère très diffus de ces intrusions 
complémentaires. 

 

 

� Inspections caméra 

Linéaire inspecté : 3 700 ml (cf plan des inspections dans le rapport d’état des lieux). 

 

Contexte de nappe : la période d’intervention a été repoussée au maximum pour se dérouler autant que 
possible dans un contexte de nappe semblable à celui des visites de nuit. Néanmoins, il n’était pas 
envisageable d’attendre les mois de mars/avril 2013 pour poursuivre les investigations au regard du 
calendrier prévisionnel PLU et SDA. Ainsi, les campagnes d’inspection caméra des réseaux ont été 
réalisées en période de nappe moyenne (400 m3/j d’eaux parasites environ reçus à la station aux mois 
d’octobre à décembre, contre 800 m3/j lors des recherches nocturnes et campagne de mesures). 

Cela induit d’une part une diminution des débits intrusifs propres à chaque anomalie, et d’autre part une 
diminution du nombre de défauts d’étanchéité pouvant être constatés : certains défauts contribuant aux 

apports d’eaux parasites de nappe très haute exclusivement ne sont ainsi pas identifiés lorsque l’on passe 
la caméra en nappe moyenne ou nappe basse. 

 

 

 

Rapports d’inspection caméra : 

Les investigations d’inspection vidéo des réseaux ont été conduites par Véolia (hydrocurage), et réalisées 
par son sous-traitant Veritub (agence de Montreal la Cluse.). 

Les rapports d’inspection caméra ont été remis à la mairie de Morestel en fin d’étude. 

 

Défauts localisés : 

- Défaut d’étanchéité de regards : RV100 juste en aval du franchissement de la RD517 par la 
Bordelle, à proximité de la menuiserie Perrin, et RV1270 entre les courts de tennis et le 
nouvel EPHAD; 

- Défauts d’étanchéité majeurs du collecteur implanté entre le Vouet et le rond-point du bas de 
la Grand Rue, dit « tracé de la Bordelle » (joints non étanches, perforations, décalages 
d’emboîtement non étanches,..); 

- Défauts d’étanchéité ponctuels complémentaires sur le secteur de la Baube, Pré Seigneur, et 
le long de la RD33 entre le rond-point du bas de la Grand Rue et le PR 3 Bergers. (en berge 
de la Bordelle, dit « Bord de Rivière » dans les rapports ITV). 

 

La planche page suivante rappelle le linéaire inspecté à la caméra : 
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� Mesures de temps de pluie 

Influence majeure des réseaux unitaires par temps de pluie, avec surcharges débitmétriques 
systématiques en entrée de station, malgré les nombreux déversoirs d’orage amont sur les réseaux. 

 

 

� Campagne de tests à la fumée 

Des tests à la fumée ont été réalisés sur les secteurs séparatifs où la mairie suspectait des défauts de 
raccordement. 

Ces tests ont permis de mettre en évidence 9 anomalies favorisant les entrées d’eaux parasites pluviales. 

Les anomalies mises en évidence font l’objet de fiches individuelles fournies avec le rapport d’état des 
lieux, et devront faire l’objet d’opérations déconnexion. 

Néanmoins, la contribution des rares défauts de raccordement sur les réseaux séparatifs reste tout 
à fait négligeable devant l’influence des 11,3 km de réseaux unitaires de Morestel sur les apports 
d’eaux parasites pluviales. 
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A.IV  BILAN BESOINS / CAPACITE EPURATOIRE 

A.IV.1  Capacité épuratoire : station actuelle 
 

La station d’épuration actuelle est vétuste, date d’une quarantaine d’années, et n’offre pas de 
performances de traitement satisfaisantes. De plus, elle n’est pas régularisée sur le plan administratif, et 
fonctionne déjà en limite de capacité sur la charge polluante, et largement au-delà de sa capacité sur la 
charge hydraulique. 

La station d’épuration actuelle n’offre aucun élément susceptible de justifier qu’elle fasse parti d’un 
quelconque scénario d’assainissement pertinent et cohérent pour Morestel au cours des années futures. 

La station actuelle doit être remplacée par une nouvelle station d’épuration à créer à court terme. 

 

 

A.IV.2  Besoins épuratoires 
 

La charge reçue à la station d’épuration en situation actuelle est retenue comme étant caractérisée 
par le centile 95 des mesures de DBO5 réalisées dans le cadre de l’autosurveillance de station. 
L’autosurveillance de station met en évidence un centile 95 de l’ordre de 276 kg DBO5/j (variable entre 
271 et 280 kg DBO5/j, soit 4517 EH et 4660 EH, selon la série de données retenue, les valeurs exclues 
par temps de fortes pluies, valeurs aberrantes,…). 

La charge polluante reçue en entrée de station est retenue à 4 600 EH actuellement 
(soit 276 kg DBO5/j). 

 

La charge supplémentaire attendue aux horizons PADD 2025, et plus lointains (2035), 
correspondant à l’augmentation de population. Aucune activité industrielle supplémentaire significative 
n’est à ce jour attendue à Morestel avec une forte production d’eaux usées pour les années à venir (en 
qualité ou en quantité). 

Ainsi, les charges polluantes attendues à moyen et long terme peuvent être évaluées à l’horizon 2025 sur 
la base du PADD, et aux horizons plus lointains (2035) sur la base d’une hypothèse basse (+1% par an) 
et d’une hypothèse haute (+2% par an) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins épuratoires de Morestel aux horizons 2025 et 2035 sont ainsi retenus successivement 
à 5 400 EH et 6 500 EH. 

Dans le cadre de la création d’une nouvelle station d’épuration, il conviendra de retenir un 
dimensionnement à horizon 2035 environ, soit une capacité de la nouvelle station de Morestel 
retenue à 6 500 EH sur la charge polluante (390 kg DBO5/j). 

 

 

A.IV.3  Capacité hydraulique nécessaire 
 

La capacité hydraulique théorique induite par un dimensionnement à 6 500 EH correspond à 1 300 m3/j. 
Cependant, cette valeur de débit journalier correspond seulement à l’actuelle valeur du centile 80 sur les 
débits reçus, et traduit par conséquent une fréquence de dépassement théorique de la capacité de la future 
station de 20% du temps (soit 1 jour sur 5). 

Cette situation non acceptable peut néanmoins être améliorée à court terme par un surdimensionnement 
hydraulique de la station, raisonnablement envisageable à 8 500 EH, soit 1 700 m3/j, sur la base des 
éléments suivants : 

- La valeur de 1700 m3/j correspond à l’actuel centile 90, avant réduction des eaux parasites de 
temps sec ; 

- Le dimensionnement du clarificateur à 1700 m3/j est également cohérent avec la capacité 
maximale du PR 3 Bergers situé en amont de la station. En effet, le clarificateur dimensionné 
pour 1700 m3/j avec une vitesse de décantation de 0,25 m/h permettra également d’accepter le 
débit de pointe produit par le PR 3 Bergers pendant 2 heures (140 à 150 m3/h maximum, 
acceptables par le futur clarificateur avec Vdécantation = 0,5 m/h) ; 

- Cohérence du surdimensionnement hydraulique avec la capacité épuratoire retenue sur la charge 
polluante : seulement 30% d’écart entre la capacité d’épuration de la pollution (6 500 EH) et la 
capacité hydraulique (8 500 EH); 

- Permet de traiter correctement la totalité des volumes reçus à la station lors de petites pluies 
(hebdomadaires et bimensuelles) ; 

- Garantir les performances de traitement également dans les 24 à 48 heures après la fin d’une pluie 
(ressuyage) ; 

- Augmentation de la garantie des performances de temps sec ; 

 

Le surdimensionnement hydraulique de la future station à 1 700 m3/j (8500 EH) permettra d’offrir 
rapidement une première réponse efficace sur la problématique des dysfonctionnements de temps de 
pluie. 
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A.V  RAPPEL DU SCENARIO RETENU 

A.V.1 Implantation de la future station 
 

Afin de réduire les coûts d’extension de réseaux, les scénarios de création d’une nouvelle station à 
proximité de la station actuelle ont été préférés. 

Par ailleurs, les contraintes naturelles et réglementaires sont fortes sur le secteur de la station actuelle 
(zone inondable, Natura 2000, zone humide, terrains privés, proximité de la limite communale), et ont 
conduit les élus à privilégier la création de la nouvelle station d’épuration sur la même parcelle que 
la station existante. 

 

 

A.V.2 Niveau de rejet 
 

En raison de la création de la future station au niveau de la station actuelle, et compte-tenu de l’intérêt 
écologique « réduit » de la Bordelle (en comparaison avec la rivière Save - masse d’eau FRDR10992), la 
DDT indique à priori l’autorisation ultérieure (sous réserve de dossier loi sur l’eau le justifiant) de 
conservation du point de rejet actuel des effluents traités. 

Au vu des enjeux environnementaux identifiés, et de la réglementation en vigueur à ce jour, le niveau de 
rejet pressenti pour la future station d’épuration de Morestel est le suivant : 

 DBO5 DCO MES Azote Pt 

Niveau de rejet arrêté du 
22 juin 2007 

25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l   

Niveau de rejet futur 
pressenti  

25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l 

Nitrification : oui. 

Dénitrification : à 
discuter. 

2 mg/l 

Toutefois, ce niveau de rejet sera réellement précisé et justifié lors de la réalisation du dossier de 
déclaration de la future station. 

 

 

A.V.3 Synthèse sur le scénario retenu 
 

Création à court terme d’une nouvelle station d’épuration à boues activées sur la parcelle accueillant 
l’actuelle station d’épuration, avec conservation du point de rejet, et niveau de rejet à préciser par étude 
d’impact lors du dossier de déclaration. 

La capacité retenue pour la nouvelle station d’épuration est de 390 kg DBO5/j sur la charge polluante 
(6 500 EH), et de 1 700 m3/j  sur la charge hydraulique (8 500 EH). 

En parallèle de la création de la nouvelle station d’épuration (court terme), devront être réalisés les 
opérations les plus urgentes sur les réseaux et déversoirs d’orages (élimination des principales 
entrées d’eaux parasites de temps sec, et mise en conformité des déversoirs d’orage). 

Dans la continuité de la création de la nouvelle station d’épuration (moyen terme), devra être engagée 
une action d’amélioration complémentaire de la gestion du temps de pluie par la création d’un bassin 
d’orage. 

De plus, la mise en séparatif progressive des réseaux d’assainissement devra constituer un axe 
d’amélioration permanent du fonctionnement des réseaux, à travers la prise en compte systématique de la 
mise en séparatif des réseaux lors de chaque opportunité de travaux (voiries, réseaux secs, AEP,…), et 
cela dès aujourd’hui et pour les 15 à 20 années futures. 

 

 

A.VI  ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

La commune de Morestel a réalisé son zonage d’assainissement en parallèle de son schéma directeur 
d’assainissement. Le zonage d’assainissement fait l’objet d’un mémoire justificatif détaillé et illustré 
disponible en mairie. 

La carte de zonage de l’assainissement des eaux usées est néanmoins rappelée page suivante. 
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B.  PROGRAMME DES TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
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B.I  OBJECTIFS 

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement et de son 
système d’assainissement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies mises en 
évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions. A l’issue de la 
phase de diagnostic, un programme d’actions a été établi afin de répondre aux différentes 
problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 
développement de la commune. 

 

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système 
d’assainissement performant, conforme à la réglementation, et adapté aux spécificités de son 
environnement et à ses perspectives de développement. 

 

Pour chaque opération du programme de travaux, il a été défini : 

• l’ objectif : mise aux normes, élimination de dysfonctionnement, adéquation aux besoins futurs ; 

• la ou les finalité(s) (élimination d’eaux parasites de temps sec/ de temps de pluie /extension…) ; 

• la ou les technique(s) mises en œuvre : (pose de réseaux ; réhabilitation par l’intérieur…) 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées par niveau d’urgence (priorité 1 à 3): 

• Priorité 1 : actions urgentes à engager dans les 2 ans, et permettant de résoudre des problématiques 
importantes ; 

• Priorité 2 : actions présentant un niveau d’urgence inférieur, mais permettant de résoudre des 
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système 
d’assainissement. 

• Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence, ou actions n’étant économiquement pas 
envisageables à court terme au regard des priorités données aux actions précédentes. 
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B.II  PROGRAMME D’ACTIONS 

B.II.1  Action n°1 – Mise en conformité des déversoirs d’orage 
 

B.II.1.1 Objectifs 

Sur le total des 15 ouvrages de déversement que compte le système d’assainissement collectif de 
Morestel, seulement 4 sont assujettis à l’autosurveillance réglementaire (compris entre 120 et 
600 kgDBO5/j), dont le by-pass d’entrée station déjà équipé de matériel d’autosurveillance. 

En conséquence, la mise en conformité concerne seulement 3 déversoirs d’orage sur réseaux, 
implantés chacun en aval d’une branche collectant plus de 120 kg DBO5/j, et dénommés comme suit : 

• DO Rue Louis Rive 

• DO Rue des Anémones n°2 

• DO amont du PR 3 Bergers 

 

B.II.1.2 Détail et coût des travaux 

Le détail des travaux a fait l’objet d’un avant-projet remis à la mairie au mois de décembre 2012. 

Le type de matériel envisagé est systématiquement la pose d’une sonde ultrason, d’un seuil inox 
rectangulaire, et d’une télésurveillance satellite GSM. 

Le montant estimatif des travaux est précisé dans le tableau ci-après : 

 
DO 11 – Rue des 
Anémones n°2 

DO 12 – Amont PR 
3 Bergers 

DO 13 – Rue Louis 
Rive 

Total 
général HT 

Rappel des travaux à 
réaliser 

Mise en œuvre des 
équipements 
d’autosurveillance 
en regard existant 
accessible, fournis, 
posés, mis en service  

Mise en œuvre des 
équipements 
d’autosurveillance 
en regard existant 
accessible, fournis, 
posés, mis en 
service. 

Mise en œuvre des 
équipements 
d’autosurveillance en 
regard à dégager et à 
mettre à la cote, 
fournis, posés, mis en 
service.  

Total estimatif HT 6 500 € 6 500 € 7 000 € 

Imprévus / MOE 20% 1 300 € 1 300 € 1 400 € 

Total HT 7 800 € 7 800 € 8 400 € 24 000 € HT 

 
Le montant global des travaux pour la mise en place d’équipements de mesures dans le cadre de 
l’autosurveillance des déversoirs d’orage est évalué à 24 000 € HT, soit 28 704 € TTC. 

Fin 2012, un avant-projet a d’ores et déjà été intégré au cahier des charges élaboré dans le cadre du 
renouvellement du contrat de DSP relatif à l’exploitation du système d’assainissement collectif de 
Morestel. 

Cette intégration de l’avant-projet  au CCTP du nouveau contrat de DSP est de faire supporter le coût et 
la réalisation des travaux au futur exploitant du système d’assainissement collectif de Morestel. 

Ainsi, le montant restant à la charge de la mairie de Morestel pour la réalisation de 
cette action n°1 est de 0€. 

 
 

B.II.1.3 Finalités 

Ces travaux ont 4 finalités : 

• Mettre en conformité les déversoirs d’orage vis-à-vis de l’autosurveillance réglementaire ; 

• Favoriser l’appréciation du fonctionnement des réseaux à travers le suivi des déversements ; 

• Favoriser la caractérisation de l’impact des déversements sur le milieu naturel ; 

• Disposer d’une base données des déversements favorable à la conception ultérieure optimisée d’un 
bassin d’orage (dimensionnement, fréquence des pluies débordantes,…). 

 
 

B.II.1.4 Priorité 

Compte tenu du caractère d’urgence de l’opération, et du délai imparti par la police de l’eau sur cette 
opération (fin décembre 2013 au plus tard), cette action est classée en priorité 1 . 
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B.II.2  Action n°2 – Construction d’une nouvelle station d’épuration 
 

B.II.2.1 Objectifs 

Les insuffisances de la station d’épuration actuelle de Morestel sont nombreuses et irrémédiables en 
situation actuelle et future. 

La présente action n°2 a ainsi pour objet la construction d’une nouvelle station d’épuration, telle que 
retenue par le comité de pilotage du SDA (tous services associés). 

 

 

B.II.2.2 Détails de réalisation 

Filière retenue : boues activées en aération prolongée fines bulles. 

File boues : déshydratation mécanique (filtres à bandes + centrifugeuse), puis compostage. Plan 
d’épandage en cours d’instruction. 

Dimensionnement : 390 kg DBO5/j (soit (6 500 EH) 

             1 700 m3/j (soit 8 500 EH) et 140 m3/h en pointe 

Localisation : sur la parcelle de la station d’épuration existante 

Point de rejet : conservation du point de rejet existant 

Niveau de rejet : à définir par étude d’impact réglementaire (dossier de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau). 

Continuité de traitement en phase travaux : oui, poursuite de l’exploitation de la station existante au 
cours des travaux de réalisation de la nouvelle station. 

 

A titre informatif, une proposition sommaire d’implantation de la nouvelle station d’épuration sur le site 
de la station actuelle est représentée page suivante. 

En particulier, les éléments suivants peuvent être rappelés : 

- le local destiné à l’exploitation et à la déshydratation des boues pourra être réalisé sur deux 
niveaux ; 

- la disposition générale des ouvrages pourra être revue lors des études de conception, 

- la destruction des ouvrages anciens pourra favoriser le dégagement d’espaces de circulation et de 
retournement des véhicules. 

 

B.II.2.3 Montant estimatif des travaux 

Le montant estimatif des travaux est détaillé dans le tableau ci-après : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Détail des travaux Quantité  Prix 
unitaires Montant HT  

File eau 
Boues activées 6 500 EH, y compris 
surdimensionnement hydraulique à 8 500 EH 

1  1 200 000 1 200 000 € 

File boues  
Filière complète : déshydratation mécanique (filtres 
à bandes + centrifugeuse), plateforme de 
compostage 140 TMS/an 

1 345 000 345 000 € 

Postes généraux 
Voiries, local, équipements divers, tuyauterie, tout 
compris (projet station achevé et livré) 

1 950 000 950 000 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 499 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  2 994 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général) XX%  A définir  

Autres financements potentiels: 0 € 

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité:  2 994 000 € 

Tableau 2 : Détail estimatif de l’action 2 

 

B.II.2.4 Finalités 

Ces travaux ont 3 finalités : 

• Disposer d’une station d’épuration régularisée sur le plan administratif ; 

• Disposer d’une station d’épuration performante pour répondre aux enjeux environnementaux, et 
satisfaire la réglementation en vigueur ; 

• Disposer d’une station d’épuration de capacité suffisante pour permettre la poursuite du 
développement urbanistique et économique de Morestel, en cohérence avec son projet de PADD. 

  

B.II.2.5 Priorité 

Au regard des insuffisances détaillées dans le rapport d’état des lieux, des enjeux environnementaux et 
urbanistiques, la construction d’une nouvelle station d’épuration doit être engagée à très court terme 
(lancement des études préalables en 2013). 

Cette action n°2 est ainsi classée en priorité 1 . 
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B.II.3  Action n°3 – Interventions ponctuelles sur effondrements de collecteur 
 

B.II.3.1 Objectifs 

Les inspections caméra des collecteurs, initialement réalisées dans le but d’identifier les points 
d’intrusion d’eaux parasites, ont également permis de révéler l’état des collecteurs inspectés. 

En particulier, 2 interventions d’urgence sont à prévoir sur des collecteurs fortement endommagés, dont 
le risque d’effondrement total est avéré à court terme. 

 

 

B.II.3.2 Détails de réalisation 

Les collecteurs concernés par une zone d’effondrement partiel sont les suivants : 

- Ø400 PVC unitaire posé en berge de la Bordelle, juste en amont de l’intersection entre le 
collecteur descendant de laRue Louis Rive avec le collecteur longeant la RD33 depuis le rond-
point du bas de la Grand Rue. Ce collecteur assure un rôle de transfert des effluents de 3 000 EH 
environ (facteur aggravant du caractère d’urgence). De plus, la réduction de section liée à 
l’écrasement induit une baisse de la capacité du collecteur en période de pluie. 

 

- Ø600 béton unitaire du quartier « La Baube », implanté au niveau du champ situé entre la Rue 
de la Marine et la Rue de la Baube. Cette branche de réseau unitaire collecte par temps sec 
environ 1500 EH. Elle est par ailleurs mise à contribution pour des débits largement supérieurs en 
temps de pluie. La réduction de section est à ce jour négligeable, mais le risque d’effondrement 
total est avéré. Les conséquences sanitaires et environnementales d’une obstruction totale 
prolongée justifient la réalisation de travaux de réparation en urgence. De plus, l’aggravation de 
l’effondrement représente également une augmentation du risque d’infiltration d’eaux parasites 
(drainage du champ par le collecteur si non étanche après effondrement). 

 

L’illustration suivante précise la localisation des défauts : 
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Les photographies ci-après sont extraites des rapports d’inspection caméra remis à la mairie de 
Morestel : 

      
Effondrement et casse sur Ø400 PVC (secteur RD33 / Rue Louis Rive) 

 

      
Effondrement partiel sur Ø600 Béton (secteur La Baube) 

 

 

B.II.3.3 Montant estimatif des travaux 

Les travaux proposés consistent à remplacer ponctuellement les tronçons dégradés des 2 collecteurs, 
par la pose de 2 nouveaux tronçons de canalisation sur une dizaine de mètres environ. 

La synthèse des travaux chiffrée est précisée dans le tableau suivant : 

 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Détail des travaux Quantité  Prix 
unitaires  Montant HT  

Ø400 en berge de 
La Bordelle 

Pose d’une nouvelle canalisation PVC Ø400 sur 10 
mètres entre les regards RV142 et RV1420 (ou regards 
RV1 et RV14 des rapports ITV).  
Le réseau d’assainissement est ici en parcelle privée. 

1 4 000  4 000 € 

Ø600 du quartier 
« La Baube »  

Pose d’un nouveau tronçon en PVC 600 mm sur 10 
mètres linéaires + pose de 2 regards étanches (amont 
et aval du tronçon remplacé) 

1 8 500 € 8 500 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 2 500 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  15 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général): 0 € 

Autres financements potentiels: 0 € 

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité : 15 000 € 

Tableau 3 : Détail estimatif de l’action 3 

 

B.II.3.4 Finalités 

Ces travaux ont 3 finalités : 

• Améliorer les conditions d’écoulement des effluents ; 

• Réduire les défauts d’étanchéité de ce collecteurs dégradés ; 

• Prévenir les risques d’effondrement total avec obstruction des écoulements. 

 

B.II.3.5 Priorité 

Au regard du caractère d’urgence des travaux à engager, et compte-tenu des risques encourus en cas 
d’aggravation des dégradations constatées, cette action n°3 est classée en priorité 1.  
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B.II.4  Action n°4 – Elimination des principales entrées d’eaux parasites de temps sec 
 

B.II.4.1 Objectifs 

Les inspections caméra des collecteurs ont été réalisées sur les tronçons les plus sensibles aux entrées 
d’eaux parasites de temps sec (ECP) en période de nappe haute et de ressuyage des sols. 

Les principaux secteurs inspectés à la caméra sont les suivants (conservation de la dénomination utilisée 
dans les rapports d’inspection caméra) : 

- Secteur « La Bordelle » 

- Secteur « La Baube » 

- Secteur « Pré Seigneur » 

- Secteur « Bord de rivière ». 

 

Le tableau suivant établi un rappel sommaire des observations réalisées par secteur: 

Secteur La Bordelle La Baube Pré Seigneur Bord de rivière 

Observations Ø200 à Ø300 unitaire 
(fibrociment, béton, PVC) 

- multiples infiltrations 
avérées ; 

- nombreuses anomalies 
d’étanchéité (sans 
infiltration à la date des 
inspections vidéo) 
susceptibles de contribuer 
par nappe haute aux apports 
d’ECP ; 

- nombreuses intrusions de 
racines ; 

- joints dégradés ; 

- profil en long non 
satisfaisant (contre-pentes, 
ensablement,…) 

Ø600 unitaire béton 

- défauts d’étanchéité 
fréquents au niveau 
des joints (traces 
d’infiltrations, 
concrétions,…) 

- contribution des 
défauts présumés 
limitée aux périodes de 
nappe très haute ou de 
fort ressuyage 

Ø250 à Ø300 
fibrociment et 
béton 

- défauts 
d’étanchéité 
fréquents au niveau 
des joints (traces 
d’infiltrations, 
concrétions,…) 

- contribution des 
défauts présumés 
limitée aux 
périodes de nappe 
très haute ou de 
fort ressuyage 

Ø400 PVC 
principalement 

- ovalisations ; 

- dépôts, 
contre-pentes ; 

 

Travaux 
théoriquement 
nécessaires 

Remplacement d’une 
partie du collecteur 
(exception des réseaux neuf 
du parking de l’école), avec 
mise en séparatif et reprise 
du profil en long. 

Remplacement du 
collecteur, dans le 
cadre de la mise en 
séparatif progressive 
des réseaux 

Remplacement du 
collecteur, dans le 
cadre de la mise en 
séparatif 
progressive des 
réseaux 

Remplacement 
du collecteur 
avec reprise du 
profil en long. 

 

Cependant, au regard de la non faisabilité technique et économique à court terme des travaux de 
remplacement de ces collecteurs sensibles aux intrusions d’eau parasites de temps sec (3 700 ml 
cumulé, soit de l’ordre 1 480 000 €HT environ), la présente action n°4 du programme de travaux du 
SDA propose un ensemble d’interventions ponctuelles plus réalistes techniquement et 
financièrement, à réaliser à court terme. 

 

 

B.II.4.2 Détail des travaux préconisés 

Les opérations de réhabilitation ponctuelle des collecteurs non étanches consistent essentiellement en des 
interventions robotisées de fraisage puis pose de manchettes (polymérisation par UV). 

Deux regards non étanches devront également être remplacés (RV1 et RV12 du rapport ITV « La 
Bordelle »). 

Les planches cartographiques page suivantes permettent de localiser globalement chaque défaut à traiter, 
par ailleurs répertoriés dans le tableau ci-après, et détaillés dans les rapports d’inspection caméra. 

 

Identifiant 
du défaut 

Type de défaut 

Localisation du défaut 

(dénomination des regards 
suivant rapports ITV) 

Intitulé du rapport 
ITV associé 

D1 Regard non étanche RV1 La Bordelle 

D2 Concrétions, traces d’infiltrations 6,41 m en aval de RV2 La Bordelle 

D3 Concrétions, traces d’infiltrations 1,55 m en aval de RV3 La Bordelle 

D4 Concrétions, traces d’infiltrations 5,76 m en aval de RV5 La Bordelle 

D5 Concrétions, traces d’infiltrations 9,82 m en aval de RV5 La Bordelle 

D6 Infiltration 12,32 m en aval de RV5 La Bordelle 

D7 Infiltration + défaut joint 31 m en aval de RV5 La Bordelle 

D8 Eclatement PVC 37 m en aval de RV5 La Bordelle 

D9 Décentrage avec infiltration 18,93 m en amont de RV8 La Bordelle 

D10 Perforation avec infiltration 51,29 m en amont de RV8 La Bordelle 

D11 Perforation avec infiltration 53,33 m en amont de RV8 La Bordelle 

D12 Dégradation de la réparation 
existante en tôle (corrodée perforée) 

5,52 m en aval de RV9 La Bordelle 
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D13 Dégradation de la réparation 
existante en tôle (corrodée perforée) 

8,02 m en aval de RV9 La Bordelle 

D14 Dégradation de la réparation 
existante en tôle (corrodée perforée) 

12,03 m en aval de RV9 La Bordelle 

D15 Infiltration par joint défectueux 5,94 m en aval de RV11 La Bordelle 

D16 Concrétions, traces d’infiltrations 8,34 m en aval de RV11 La Bordelle 

D17 Infiltration 23,75 m en aval de RV11 La Bordelle 

D18 Infiltration 24,10 m en aval de RV11 La Bordelle 

D19 Fissures multiples non étanches 32,26 m en aval de RV11 La Bordelle 

D20 Décentrage avec infiltration 36,92 m en aval de RV19 La Bordelle 

D21 Fissure avec infiltration 1,04 m en aval de RV22 La Bordelle 

D22 Décentrage avec infiltration 23,3 m en aval de RV23 
camping 

La Bordelle 

D23 Décentrage avec infiltration 25,06 m en aval de RV23 
camping 

La Bordelle 

D24 Perforation 12,73 m en aval de RV25 
passage piéton 

La Bordelle 

D25 Joint non étanche 13,16 m en aval de RV13 Pré Seigneur 

D26 Joint non étanche 14,23 m en aval de RV13 Pré Seigneur 

D27 Décentrage non étanche 1,87 m en aval de RV14 Pré Seigneur 

D28 Intrusion majeure de grosses racines 1,30 m en amont du RV20 Pré Seigneur 

D29 Intrusion majeure de grosses racines 40,18 m en amont du RV20 Pré Seigneur 

D30 Fissures multiples 8,42 m aval RV6 Bord de rivière 

D31 Eclatement de la réparation PVC 16,39 m en amont du RV13 Bord de rivière 

D32 Regard non étanche RV12 La Bordelle 

 

Un reportage photographique représentatif des défauts majeurs observés lors des inspections vidéo est 
proposé page suivante (complété par extraits vidéo disponibles sur DVD du rendu final du SDA) : 

   

D4 D5 D6 

   

D8 D15 D17 

   

D19 D20 D24 

   

D29 D31 
Illustration de l’ovalisation du 

PVC400 en berge de la Bordelle le 
long de la RD33. 
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B.II.4.3 Montant estimatif des travaux 

Le détail estimatif chiffré est rappelé dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Détail des travaux Quantité  Prix 
unitaires  Montant HT  

Réhabilitation ponctuelle de 
collecteurs non étanches 

Pose de manchettes sur collecteurs non 
étanches  30 700 21 000 € 

Regards RV1 et RV12 
(suivant dénomination des 
rapports  ITV « La 
Bordelle ») 

Remplacement des regards non étanches par 
mise en place d’un nouveau regard étanche 
PEHD DN800 

2 2500 5 000 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 5 200 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  31 200 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général) XX%: A définir  

Autres financements potentiels: 0 € 

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité:  31 200 € 

Tableau 4 : Détail estimatif de l’action 4 

B.II.4.4 Finalités 

Ces travaux ont 1 finalité : 

• Elimination à court terme de 0 à 300 m3/j d’eaux parasites de temps sec en fonction du contexte de 
nappe ; 

• Favoriser l’étalement des investissements de renouvellement des collecteurs vétustes à moyen/long 
terme. 

 

B.II.4.5 Priorité 

Au regard du degré d’urgence associé à cette opération, du gain pour le fonctionnement du système 
d’assainissement collectif, et du coût relativement acceptable des travaux, cette action n°4 est classée en 
priorité 2 , mais devra autant que possible être engagée à court terme (2013 – 2015). 
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B.II.5  Action n°5 – Création d’un bassin d’orage 

B.II.5.1 Objectifs 

Par la création d’une nouvelle station d’épuration, et la réalisation de travaux d’amélioration du 
fonctionnement des réseaux, les actions précédentes permettent d’améliorer significativement le 
fonctionnement général du système d’assainissement collectif par temps sec et petites pluies (de l’ordre 
de 5 à 10 mm/j environ). 

Néanmoins, l’étude de schéma directeur met en évidence la nécessité de poursuivre l’amélioration du 
système d’assainissement, notamment par la gestion du temps de pluie. 

La présente action n°5 consiste ainsi en la création d’un bassin d’orage. 

Le site d’implantation du futur bassin d’orage n’est pas à ce jour pas retenu définitivement par les élus, 
mais reste envisagé préférentiellement au niveau de l’actuel PR 3 Bergers, ou au niveau de la future 
station d’épuration (réhabilitation envisageable de l’ancien bassin d’aération). 

En particulier, les caractéristiques exactes de dimensionnement du bassin d’orage, et d’implantation 
définitive de l’ouvrage devront être appréciées par études techniques complémentaires (géotechnique, 
levés topographiques, modélisation des réseaux, retour d’analyse sur l’autosurveillance des déversoirs 
d’orage prochainement équipés,…). 

Les études complémentaires permettront par ailleurs de préciser l’opportunité d’engager également la 
restructuration du réseau de transfert situé entre le rond-point du bas de la Grand Rue et le PR 3 Bergers 
au profit d’une augmentation de capacité (augmentation de pente et/ou de diamètre), afin de favoriser le 
transfert des effluents vers le futur bassin d’orage. 

 

La présente action n°5 a ainsi pour seuls objectifs de rappeler le projet de création d’un bassin 
d’orage, de caractériser l’ordre de grandeur financier d’un tel investissement, et de situer sa 
programmation dans le temps (moyen terme, soit 2017 / 2020 environ). 

 

 

B.II.5.2 Détail et coût des travaux 

Le détail estimatif du coût des travaux est décomposé à  titre indicatif dans les tableaux ci-après, suivant 
les deux sites d’implantation envisagés. Chaque simulation intègre également le renouvellement 
du PR 3 Bergers. 

 

Bassin d’orage (réhabilitation du bassin d’aération  de l’ancienne station) 

Désignation Détail des travaux Quantité  Prix 
unitaires Montant HT 

Bassin 
d’orage 700 m3 

Résine 1 100 000 € 100 000 € 

Aménagement du radier 1 35 000 € 35 000 € 

 

Equipements hydrauliques (y compris brassage et 
dégrillage) 

1 110 000 € 110 000 € 

Groupe d’orage 2*100 m3/h dans le PR d’entrée 
station 

1 34 000 € 34 000 € 

Nouveau PR 3 Bergers 3*170 m3/h, y compris 
désodo, traitement H2S, local bâti 

1 380 000 € 380 000 € 

Renouvellement du refoulement PR 3 Bergers sur 
250 ml 

1 47 500 € 47 500 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 141 500 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  848 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général) XX%: A définir  

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité:  848 000 € 

Tableau 5 : Détail estimatif de l’action 5a 

 

Bassin d’orage à proximité du PR 3 Bergers 

Désignation Détail des travaux Quantité  Prix 
unitaires Montant HT 

Bassin 
d’orage 700 m3 

Bassin d’orage de 700 m3 (génie civil) 1 390 000 € 390 000 € 

 

Equipements hydrauliques (y compris brassage, 
dégrillage, retour réseau par refoulement) 

1 160 000 € 160 000 € 

Nouveau PR 3 Bergers 3*100 m3/h, y compris 
désodo, traitement H2S, local bâti 

1 355 000 € 355 000 € 

Renouvellement du refoulement PR 3 Bergers sur 
250 ml 

1 47 500 € 47 500 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 190 500 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  1 143 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général) XX%: A définir  

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité:  1 143 000 € 

Tableau 6 : Détail estimatif de l’action 5b 
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En fonction du choix des élus sur la localisation du futur bassin d’orage, et sous toutes réserves de 
validation technique par études complémentaires nécessaires (géotechnique, levés topographiques, 
modélisation des réseaux, retour d’analyse sur l’autosurveillance des déversoirs d’orage prochainement 
équipés,…), l’action n°5 représente un coût compris entre 848 000 et 1 143 000 € HT environ. 

 

 

B.II.5.3 Finalités 

Ces travaux ont deux finalités : 

• Poursuivre l’amélioration du fonctionnement du système par temps de pluie, et sa mise en 
conformité ; 

• Préserver la qualité du milieu naturel, par réduction de la fréquence et des volumes déversés ; 

 

B.II.5.4 Priorité 

Au regard des améliorations significatives pour le fonctionnement du système et des enjeux associés, 
mais compte-tenu du montant des travaux, et dans un souci de cohérence et d’efficacité globale du 
programme de travaux du SDA, cette action est classée en priorité 2 . 
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B.II.6  Action n°6 – Mise en séparatif progressive des réseaux unitaires 

B.II.6.1 Objectifs 

Avec un linéaire de 11,3 km, les réseaux unitaires représentent 37% du linéaire total de réseaux 
d’assainissement des eaux usées de Morestel. Leur contribution aux dysfonctionnements de temps de 
pluie est largement prédominante. 

Les actions précédentes du programme de travaux tendent à améliorer significativement le 
fonctionnement des réseaux par temps de pluie, dans la limite des possibilités économiquement réalistes 
de la collectivité. 

Cependant, la finalisation des opérations d’amélioration de la gestion du temps de pluie ne pourra 
être atteinte que lorsque les réseaux de Morestel seront exclusivement séparatifs. 

 

Le chiffrage estimatif de la mise en séparatif totale des réseaux de Morestel est peu pertinent en raison du 
linéaire très élevé, des travaux à réaliser en centre-ville,… Néanmoins, à titre purement indicatif , et 
sous toutes réserves des multiples études avant-projet spécifiques nécessaires, l’ordre de grandeur du 
montant estimatif des travaux peut être approché comme suit : 

 

Désignation Détail des travaux Quantité 
Prix 

unitaires 
Montant HT 

Mise en séparatif 
Pose réseaux séparatif, hors opérations de travaux en 
simultané (ni voiries, ni réseaux secs, ni AEP,…) 

11 300 
ml 

400 € 4 520 000 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (15%) 678 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT : 5 198 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil général) XX%: A définir 

Autres financements potentiels: A définir 

Montant total HT restant à la charge de la collecti vité:  5 198 000 € 

 

B.II.6.2 Finalités 

Ces travaux ont une seule finalité : 

• Réduire les déversements d’eaux usées par temps de pluie au milieu nature. 

 

B.II.6.3 Priorité 

Compte-tenu de la non faisabilité d’une mise en séparatif complète et immédiate des réseaux de Morestel 
à court terme, et des améliorations sur la gestion du temps de pluie déjà apportées par les actions 
précédentes, cette action n°6 est destinée à être interprétée comme un rappel de la nécessité d’engager la 
mise en séparatif progressive des réseaux au cours des 20 prochaines années. 

Les travaux de mise en séparatif devront notamment être envisagés progressivement, en fonction des 
opportunités offertes par la réalisation de toutes autres opérations de travaux sur voiries (réseaux 
secs, eau potable,…). 

L’action n°6 est ainsi classée en priorité 3. 
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B.III  SYNTHESE DU PROGRAMME DES TRAVAUX 

B.III.1  Synthèse du programme d’actions 
A l’issue de la phase de diagnostic, le programme de travaux a établi 6 actions permettant de répondre 
aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants, 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur 

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 
développement de la commune. 

 

Hors travaux de mise en séparatif, le programme de travaux représente un coût total estimatif à 
moyen terme (2020 - 2025) compris entre  3 912 000 € HT et 4 207 000 € HT selon les choix retenus. 

Certaines opérations pourront faire l’objet d’obtentions de subventions de la part du Conseil Général et 
de l’Agence de L’eau. 

 

 

B.III.2  Impact sur le prix de l’eau 
L’impact du programme de travaux sur le prix de l’assainissement a été estimé en première approche de 
manière à prendre en compte la totalité des travaux préconisés dans le cadre du programme des travaux, 
hors subventions. 

Il a été estimé avec les hypothèses suivantes : 

• Hypothèse de subventions non confirmée par les financeurs de l’ordre de 60% sur l’ensemble 
des actions de priorité 1 et 2 (hors réparations ponctuelles sur collecteurs partiellement effondrés); 

• une actualisation des prix des travaux de 2 % par an ; 

• une augmentation annuelle du nombre d’abonnés de 1,6 %/an, permettant une augmentation des 
recettes; 

• aucune capacité d’autofinancement retenue ; 

• des mensualités d’emprunt en cours de 5512,52 € jusqu’en avril 2014 ; 

• un volume facturé en 2010 égal à 206 000 m3 , et la poursuite de ce ratio de consommation pour les 
années à venir (135 m3/an/abonné) ; 

 

Le prix de l’assainissement actuel (2012) est de 1,19 € TTC / m3 (part assainissement uniquement). 

Le montant de la PFAC est de 9 € par m² de plancher.  

 

L’impact du programme des travaux proposé (hors mise en séparatif) sur le prix de 
l’assainissement correspond à un surcoût de 0,49 €HT du m3 pour l’année la plus impactée jusqu’à 
2025. 

 

Les tableaux pages suivantes offrent successivement une représentation planifiée synthétique  du 
programme de travaux et de son impact sur le prix de l’assainissement. 



n° d'action montant HT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20 20 2021 2022 2023 2024 2025

1 24 000 €
Autosurveillance des 
déversoirs d'orage

2 2 994 000 €

3 15 000 €
Réparations 

ponctuelles de 
collecteurs effondrés

4 31 200 €

5 1 305 000 €

6 PM

Actions de priorité 1

Planning prévisionnel des travaux d'assainissement

Mise en séparatif progressive des réseaux, selon opportunités de travaux

Construction de la nouvelle station d'épuration

Construction d'un 
bassin d'orage

Elimination des entrées d'eaux parasites de 
temps sec

Actions de priorité 3

Actions de priorité 2



Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année

% Euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Autosurveillance des déversoirs d'orage 1 2013 24 000 € 60% 14 400 € 0 € 9 600 € 9 600 €             

2
Construction d'une nouvelle station 
d'épuration année 1 1 2014 998 000 € 60% 598 800 € 0 € 399 200 €  399 200 €            

2
Construction d'une nouvelle station 
d'épuration année 2 1 2015 998 000 € 60% 598 800 € 0 € 399 200 €   399 200 €           

2
Construction d'une nouvelle station 
d'épuration année 3 1 2016 998 000 € 60% 598 800 € 0 € 399 200 €    399 200 €          

3
Réhabilitation ponctuelle des collecteurs 
partiellement effondrés 1 2013 15 000 € 0% 0 € 0 € 15 000 € 15 000 €             

4
Elimination des eaux parasites de temps 
sec 2 2014 31 200 € 60% 18 720 € 0 € 12 480 €  12 480 €            

5
Création d'un bassin d'orage + nouveau 
PR 3 Bergers année 1 2 2019 571 500 € 60% 342 900 € 0 € 228 600 €       228 600 €       

5
Création d'un bassin d'orage + nouveau 
PR 3 Bergers année 2 2 2020 571 500 € 60% 342 900 € 0 € 228 600 €        228 600 €      

0 0 0 0 € 0% 0 € 0 € 0 €              

0 0 0 0 € 0% 0 € 0 € 0 €              

4 207 200 € 1 691 880 € 24 600 € 411 680 € 399 200 € 399 200 € 0 € 0 € 228 600 € 228 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2 335 € 43 035 € 82 955 € 122 875 € 122 875 € 122 875 € 148 735 € 174 595 € 174 595 € 174 595 € 174 595 € 174 595 € 174 595 €

3 542 € 77 886 € 149 976 € 213 084 € 213 084 € 213 084 € 254 365 € 295 647 € 295 647 € 295 647 € 295 647 € 295 647 € 295 647 €

44 096 € 44 096 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

-992 € -22 813 € -23 099 € -67 421 € -63 544 € -59 606 € -86 170 € -112 670 € -108 539 € -104 342 € -100 078 € -95 746 € -95 746 €

206 900 210 210 213 574 216 991 220 463 223 990 227 574 231 215 234 915 238 673 242 492 246 372 250 314

0,00 € 0,11 € 0,11 € 0,31 € 0,29 € 0,27 € 0,38 € 0,49 € 0,46 € 0,44 € 0,41 € 0,39 € 0,36 €

Participation aux frais de branchement : 1 000,00 €/abonné

AUGMENTATION CONSEILLEE DU PRIX 
DE L'EAU A MOYEN TERME 0,49 €/m3

Part Fixe Part Variable

0,00 €/an 0,30 €/m3Prix de l'Eau actuel

15 000 €/an

Ouvrages Réseaux

25 ans 40 ans

135 m3/an

206 900 m3/an

254 319 m3/an

Consommation moyenne d'un abonné

Volumes Facturés actuel

Volumes facturés futurs à l'Horizon 2025

Nombre d'abonnés actuels 1532

Nombre d'abonnés futurs à l'Horizon 2025 1883

Durée Taux

Capacité d'Autofinancement

Emprunt à réaliser

Volumes annuels facturés aux abonnés  (m3/an) :

0 €

Evolution annuelle du nombre d'abonnés 1,60 %/an

20 ans 4,50%

IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Coûts de fonctionnements actuels

Amortissements

Capacité d'autofinancement exceptionelle utilisée pour une opération :

Bilan annuel (Recettes - Dépenses) :

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Exploitation (Amortissements travaux + Surcoûts d'exploitation) :

PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUXMontant HT estimé 
à la charge de la 

Collectivité

Montant HT des Travaux :

Priorité

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Investissements (Amortissements subventions + Annuités emprunts) :

Montant HT des Annuités des emprunts déjà contractés et demeurant en cours :

 PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPAC T SUR LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT

N° Action
Démarrage 
des travaux

Montant HT 
estimé (y 
compris 

imprévus)

Subventions Autres 
participations 
extérieures




