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COMMUNE DE
TANINGES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2024

74440 TANINGES

L’ AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le 25 avril, & 19 heures, le conseil municipal de la commune de
Taninges, légalement convoqué le 19 avril 2024, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses s€ances, a
la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Gilles PEGUET, Maire.

Nombre de Conseillers municipaux : 23

Nombre de membres en exercice 023
Nombre de membres présents 1 16
Nombre de pouvoirs : 5

ETAIENT PRESENTS : Mr Le Maire Gilles PEGUET, Mmes Rachel ROBLES, Gis¢le TRIPOZ adjointes,
René AMOUDRUZ adjoints, Mrs André POLLET-VILLARD, Laurent PERRIER conseillers délégués,
Mmes Aurélie ANIQUET, Esther ALTENA (présente jusqu’au point N°14 inclus) , Carine BIGOT,
Marise FAREZ, Béatrice JACQ, Mrs Alain CONSTANTIN, Christian ANTHONIOZ, Thibault HENRIOUD,
Cédric BUFFET (arrivée au point N°5), Yannick CHARVET

PouvoIRS : Frangois CARILLO pour Rachel ROBLES, Fernand DESCHAMPS pour André POLLET-
VILLARD, Henri CHARLES pour Thibault HENRIOUD, Aurélie BONNET pour Carine BIGOT, Cédric
BUFFET pour Esther ALTENA (jusqu’au point N°4 inclus)

EXCUSES : Charles ORSAT, Audrey SAUCIAT, Jonas CHEREAU
Monsieur Laurent PERRIER a été élu secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer.

06 Délibération n°2024-080 — Projets : approbation de la fiche programme
relative au PPI Nordique 2024-2027 (équipements extérieurs).

En cohérence avec le Master Plan Praz de Lys présenté au conseil, les ¢lus doivent
approuver la fiche programme du PPI Nordique 2024-2027 tel que chiffrée et détaillée lors
de la restitution de ’AVP du 20.03.2024 (groupement MDP/Agrestis missionné par le
conseil municipal du 01.02.2024).

Cette fiche programme transmise aux ¢élus le 22.04.2024 mentionne notamment le plan de
financement prévisionnel et les plannings correspondant ; Si le Département transmet une
réponse assez rapide (avant 1’été 2024), et compte tenu des contraintes réglementaires et de
délais incompressibles, il est précisé que les principales factures de travaux ne seront pas
émises avant 2026.
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Cette fiche programme propose de scinder ces travaux (équipements extérieurs) en deux
tranches, a piloter par la maitrise d’ceuvre et la cheffe de projet :

- 2024-2026 : Pas de tirs Biathlon et piste polyvalente 4 saisons
- 2026-2027 (voir 2028) : extension des pistes nordiques.

Cette fiche programme rappelle qu’un dialogue permanent entre la commune et la SPL la
Ramaz s’est effectué sur ce projet , la SPL La Ramaz ayant été systématiquement impliquée
dans les réunions techniques avec les deux bureaux d’études (Phase AVP).

Des réponses des financeurs conditionnant le lancement des autres phases du projet, la
commune et la SPL la Ramaz auront a finaliser ensemble leur partenariat sur ce projet.

S’agissant du pan « équipements intérieurs » du PPI Nordique, il est rappelé aux conseillers
que la restitution par PROTOURISME est prévue le 14.06.2024 ; deux scenarii seront
présentés (réhabilitation lourde du bati existant et démolition/reconstruction d’un nouveau
batiment d’hébergement de 130 lits + accueil polyvalent les week-ends).

Cette opération est incluse dans le Master Plan Praz de Lys Sommand précédemment validé

par le conseil.

Entendu la lecture de Monsieur le maire,
Le conseil municipal,

Aprés en avoir délibéré, par 15 voix pour et 5 contre (Thibault HENRIOUD, Henri CHARLES, Cédric
BUFFET, Esther ALTENA, Alain CONSTANTIN)
e APPROUVE la fiche programme du PPI Nordique 2024-2027 (équipements
extérieurs) telle qu’annexée a la présente délibération.

A Taninges, le 25 avril 2024

Le Maire, G. PEGUET Le secrétaire de séance,
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. FICHE PROGRAMME
Taninges PPI nordique 202’4?2027 (équipements Date de validation
e extérieurs ) 25 104 /2024

Nom du programme (définition générale)
Plan Pluriannuel d’Investissements 2024-2027 — Création d’un Péle
d’excellence nordique

Approbation en conseil municipal du 25.04.2024
Présentation de la présente fiche programme + AVP présenté a la réunion de restitution
du 20.03.2024

Budget
Restauration
Principal | Eau [] | Assainissement [ , ccas [
scolaire []
CCMG et autres contrats
Schéma de
Espace valléen M | cRTE [ | mobilité teritoriale Autres []
L]
Typologie
Batiments [ Patrimoine [ Environnement ] Espaces naturels | Forats [
Sports-Tourisme-
FREE— - Eau [] Assainissement [] Cultures [] Etudes [

Périmétre du pr Oj et (situer le projet : géographiquement, lieux de la commune, services concernés, compétences, partenariat avec
autres communes ou communautés de communes, département, région, privés, ... )

Le présent projet s’inscrit dans une globalité d’ensemble du Master Plan Praz de Lys
Sommand 2024-2034 (fiche actions et fiches opérations) dont les enveloppes financiéres
prévisionnelles ont été présentées au COPIL du 30.11.2023, et validées au conseil
municipal du 25.04.2024.

Le PPI nordique 2024-2027 représente la 1°® opération du Master Plan Praz de Lys
Sommand et a été validé par le conseil municipal du 25.04.2024.

Le PPI nordique 2024-2027 a été étudié depuis Mi-2023 en trés étroite relation avec la SPL
La Ramaz ; au global, les chiffrages établis par Geode en 2023 sont similaires a ceux
présentés par MDP/Agrestis lors de la restitution du 20.03.2024 de I’Avant-Projet (AVP).

Ce PPI nordique 2024-2027 s’inscrit aussi dans le plan nordique départemental et les
aides apportées par la Région (Biathlon). Les plannings joints a la présente fiche
programme s’inscrivent aussi sur la fin du mandat municipal.

Le PPI nordique 2024-2027 a été aussi validé le 04.04.2024 par le CA de la SPL La Ramaz ;
dés confirmations des accords des deux financeurs (Département et Région), la commune
rencontrera la SPL La Ramaz pour échanger sur la participation financiére, les modalités
d’exploitations des équipements envisagés et I'organisation.

D’autres financeurs ont été contactés mais ont déciiné ia demande {Etat, Feader, Leader).
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1. Principaux livrables et enjeux attendus :

1.1 Pr incipaux livrables (description des travaux, pré-études ou études a réaliser, modifications, ...)

L’AVP joint a la présente fiche programme avec ses plans détaillent les équipements
extérieurs envisagés soit :

- 2 nouveaux Pas de tirs Biathlon
- Une piste polyvalente (ski a roulettes, voie cyclable,...)
- Une extension des pistes nordiques (2028)

L’AVP intégre aussi dans les plannings proposés :

- La mise en ceuvre des inventaires nécessaires (environnement)
- L’étude du « cas par cas » et les dialogues avec ’Administration
- Le lancement de la consultation de maitrise d’oeuvre

- Les servitudes et I'’enquéte publique éventuelle

- Le lancement de la consultation des marchés de travaux

Au global, ’'année 2025 sera essentiellement consacrée aux démarches administratives et
réglementaires (autorisation environnementale, permis d’aménager, enquéte publique,
consultations entreprises,...).

Compte des délais réglementaires, les 1°" travaux ne sont pas prévus avant I'automne
2026 pour se finir en 2027 voir sur 'automne 2028 (2°™ tranche) selon les aléas météo
éventuels.

Au global, et y compris avec le projet de la Savoliére, la création de ce nouveau pdle
d’excellence nordique doit mettre en avant la qualité des équipements suivants :

- Accueil 4 saisons des scolaires (nouvel espace) et des compétiteurs

- Salle de fartage et conseils associés, salle de fitness et/ou tapis éventuels

- Espace foyer de ski de fond et local ski club

- Equipements de biathlon ouvert a un public élargi (non uniquement réservé a un
public de grands sportifs)

- Equipements 4 saisons ouvert a un public élargi (dont voie cyclable)

- Chambres hypoxiques éventuelles

l
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1.2 Enjeux (mise en conformité réglementaire, environnement ou transition écologique, insertion ou inclusion sociales, réduction de risques,
urbanisme et aménagement, qualité des services publics ou autres, réduction de dépenses de fonctionnernent, ...)

Le PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs ) s’inscrit pleinement dans
I'orientation stratégique a moyen et long terme du Master plan Praz de Lys Sommand :

- Changement climatique et diversification des activités

- Maintien voire développement du tissu économique et des activités
correspondantes (commerces, hébergement,...)

- Réponses aux nouvelles attentes de la clientéle dans la stratégie de consolidation
d’un éco-site et d’un pole d’excellence nordique

- Levier contribuant a la réduction des lits froids et a la diversification 4 saisons

1.3 Contexte, cadrage, initialisation du Pri Oj&f (Petites villes de demain ou autres conventions/partenariats, exigences
exprimées des autorités publigues, niveau de priorité retenu, concertations diverses, réunions de riverains, parents, réunions publiques, ...),

gouvernance et pilotage du projet (convention de groupsment de commande ouifon,....), ...

Contexte : le groupement GEODE a présenté au COPIL du 04.07.2023 'ensemble des
documents :

- Fiches actions

- Fiches opérations (plus complexes et enjeux financiers plus importants ou liés au
PLU dont I’arrét reste fixé a fin 2024)

- Des études et chiffrages spécifiques (nordique en particulier)

Les priorités du Master Plan Praz de Lys Sommand ont été définies par le COPIL du
30.11.2023 et ces « orientations » ont été transmises aux élus départementaux avec
leurs temporalités respectives le 10.03.2024.

En I'espéce, la présente fiche programme du PPl Nordique 2024-2027 correspond au
pan « extérieur » du Pdle d’excellence nordique (nature des équipements), le pan

« intérieur » (hébergements, foyer de ski de fond et ski club) étant intégré dans le
projet de la Savoliére dont la temporalité est plus éloignée dans le temps. La DDT a
déja pris connaissance du dossier, dont une rencontre sur le terrain du 15.02.2024
et la réunion du 20.03.2024 avec la DDT.

En cohérence, les bureaux d’études ont néanmoins travaillé ensemble, car c’est le
site de la Savoliére qui est et restera le point de départ des équipements de Biathlon
et de la piste 4 saisons. De méme, les bureaux d’études ont travaillé avec Teractem
qui a conventionné en 2022 avec la collectivité sur les servitudes (loi Montagne lI).
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Pilotage du projet 2024-2028 : au-dela de 'AVP déja réalisé, il est proposé au conseil
municipal

- d’approuver la globalité du Master Plan Praz de Lys Sommand 2024-2034 dont les
temporalités des principaux projets et leurs enveloppes financiéres prévisionnelles

- d’intégrer pleinement ce projet dans la feuille de route de la cheffe de projet Praz de
Lys Sommand

- de nommer un groupe projet restreint incluant bien sur la SPL la Ramaz

urs clefs du succeés :

2. Risques, contraintes, facts

2.1 Ris ques (événements susceptibles de se produire ef de conduire & I'échec du projet, points de vigilance particuliers & suivre)

- Refus des financeurs sur la base des taux déja évoqués par leurs soins (ci-aprés
plan de financement)

- Durcissement de la position environnementale de la DDT malgré un avis plutot
favorable déja exprimé le 20.03.2024 (a priori une enquéte publique ne serait pas
nécessaire mais une « mise a disposition au public » du projet) soit I'exigence d’une
étude environnementale au lieu d’une simple étude « au cas par cas »

- Servitudes : Négociation en 2025 en faveur d’un accord amiable ou d’une servitude
avec tel ou tel propriétaire

2.2 Contraintes (événements imposés qui doivent étre pris en compte dans la gestion du projet, réglementation, délai, techniques)

Deux plannings sont joints a la présente fiche (planning avec une procédure de « cas par
cas » acceptée par la DDT et un planning de « cas par cas » refusé par la DDT) ; le
décalage correspondant est de 6 mois environ (dans le 1°" cas, les 1°" travaux de la
tranche 1 démarrent au printemps 2026, dans le second cas, les travaux démarrent a
Yautomne 2026).

2.3 Facteurs clefs du succes (sléments surlesquels il faut s'appuyer pour réussir le projet ...)

- Anticipation et exigence forte d’un rétroplanning intégrant la réglementation : Dans
les deux cas (deux plannings), la réception des travaux respectivement ciblée en
juin 2027 et en Octobre 2027 est conditionnée par le lancement d’un marché de
maitrise d’ceuvre pour attribution au plus tard a 'automne 2024

- Suivi et qualité du relationnel avec la DDT et les propriétaires concernés
(servitudes)

- Lien et coordination avec le projet de la Savoliere.
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3. Eléments financiers - Marchés
3.1 Type de procédure d’achats et techniques d’achats envisagés
Procédure adaptee Appel d’offres ] Achats simples sous les seuils ]
Accords-cadres [] Autres []
3.2 Budget investissement (HT)
Dépenses (travaux et honoraires) Recettes
Pistes de ski roues multi-activités 4 | 2 200 000 € Auto financement, 439 000 €
saisons (2400 m) / 2 pas de tir Emprunts et
biathlon (3x50m + 10x10m) Participations diverses
(20%)
Pistes de ski roues multi-activités 4 | 625 000 € CD 74 (70%) 2 036 000 €
saisons extension (600m)
Région (10%) | 350 000 €
Total | 2 825 000 € Total recettes | 2 825 000 €

3.3 Budget fonctionnement

. 2 ; Recettes supplémentaires ou pertes de
Dépenses supplémentaires ledettes Suitées
Damages, .... A évaluer en phase PRO Economie locales A évaluer en phase
(Moe) PRO (Moe)
Forfaits
Total Total recettes
dépenses

3.4 Calcul de retour sur investissement (en nombre d'années,en cas de génération de recettes supplémentaires ou de
dépenses en moins sur le fonctionnement)

- Impacts directs et indirects sur I’économie locale (socio-pros, hébergeurs,...) dans
un contexte de changement climatique nécessitant diversifications et activités
hivernales requérant moins de neige.

- Diversification et attractivité de la station et des activités, maintien d’un certain
nombre de recettes (dont fiscalités locales)
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4. Planning général
Actions Date
Lancement de I'étude GEODE Délibération du
18.11.2021

Déroulement des études Master Plan Praz de Lys Sommand

Du 18.11.2021 a Juin
2023

Restitution finale des fiches actions/opérations et priorisation

COPIL du 04.07.2023

Présentation du PPI Nordique au Président du département et aux élus | 26.09.2023
du département
Présentation du Master Plan Praz de Lys Sommand et remise d'un 12.12.2023

support complet (priorités et temporalité ) aux élus départementaux dont
le PPI Nordigue

Priorisation et présentation du dossier PPl Nordique (chiffrages
GEODE)

COPIL du 30.11.2023

Lancement de 'AVP ‘PPl Nordique »

Délibération du

01.02.2024
Restitution de 'AVP Nordique 20.03.2024
Présentation du PP| Nordique aux élus du département 26.03.2024
Validation de la fiche programme et Validation de la demande de 25.04.2024

subventions (PJ : AVP du 20.03.2024)

Lancement de la consultation maitrise d’ceuvre apres accords
financeurs et DDT

Juin a Septembre
2024

Maitrise d’'ceuvre (MOE) et attribution

Automne 2024

Mise en ceuvre des missions autres qu’AVP (PRO, DCE, EXE,...)

Octobre 2024 a
Novembre 2027

Formalités réglementaires et environnementales 2025
Consultation entreprises (travaux) et attributions Eté et automne 2025
Préparation et début des travaux (aprés la tréve hivernale) Automne 2026

Fin des travaux et réception — 1° tranche

Automne 2027

Fin des travaux et réception — 2™ tranche

Automne 2027 ou
2028

B. AnNheXes (plans, études, schémas, ...)

AVP
Plannings

Synthése stratégique ( validation du Master Plan par le conseil du 25.04.2024) issues du dossier des Fiches

actions/opérations du 04.07.2023




