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SYNTHESE 4D

DESAMIANTAGE,
DEPLOMBAGE,
DECONSTRUCTION
DEPOLUTION

Synthése 4D (PHASE ESQUISSE) relative au projet d'aménagement
a Vienne (38), au sein de 'OAP Vienne Sevenne :

Adresse du tenement immobilier : 21 Av. Marcellin Berthelot 38200 VIENNE (ISERE)

DOCUMENT PRIVILEGIE ET CONFIDENTIEL PRESENTE A :

Donneur d’'Ordre :

Vincent Gobba

GOBBA SEVENNE AMENAGEMENT
138 impasse du Soleil Levant
69560 Sainte Colombe

Document établi et validé par M. OUERGHI Mohamed
en date du 14/10/2024
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SYNTHESE 4D
DESAMIANTAGE, DEPLOMBAGE, DECONSTRUCTION, DEPOLUTION

1. PREAMBULE

Afin d'appréhender les sujets « Désamiantage, Déplombage, Déconstruction et Dépollution » sur le

tenement situé au : 21 Av. Marcellin Berthelot, surla commune de VIENNE (ISERE), la SAS GOBBA SEVENNE
AMENAGEMENT a missionné MINOS GROUP.

L'objectif de cette Synthése 4D, est d’avoir une premiere approche des impacts liés d la démolition des
batiments envisagées dans le cadre de son projet de requadlification du site, ainsi qu'une réflexion sur
I'organisation des travaux permettant de limiter lesdits impacts.

Pour ce faire, nous avons effectué plusieurs visites de site, dont la derniére en date du 14 septembre
2024.

Minos Group rappelle qu'il sera nécessaire d'établir le PEMD (Produit, équipements, matériaux et
déchets), préalablement a I'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises pour les
prestations de désamiantage, démolition et dépollution.

Enfin, I'établissement du PEMD sera précédé de la réalisation des diagnostics amiante, plomb et

structure. Les résultats de ces diagnostics pourront faire évoluer d la marge les conclusions de ce présent
rapport.

Repérage des batiments a démolir (A al):

PROPRIETE GOBBA IMMOBILIER

PLAN D'ETAT DES LIEUX

Tehelle : 1/400
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2. METHODOLOGIE

Analyse Amiante :

Dans le cadre de nos interventions de « Désamiantage, Déplombage, Déconstruction et Dépollution »,
Minos Group applique une méthodologie rigoureuse et conforme a la réglementation en vigueur pour :

1. L'identification
2. Le refrait
3. La gestion des matériaux contenant de I'amiante et autres déchets dangereux.

1. ldentification des matériaux dangereux — Rapport Amiante Avant Travaux (RAAT)

Avant toute intervention, nous réalisons systématiquement un Rapport Amiante Avant Travaux (RAAT)
conformément aux articles L. 4412-2 et R. 4412-97 du Code du travail et a la norme NF 46-020.

Cette étude permet :

e D'identifier la présence d'amiante dans les matériaux et équipements des bdatiments
concernes.

e D'évaluer lesrisques liés aux interventions de démolition ou de rénhabilitation.

e De déterminerles méthodes de retrait adaptées, enrespectant les procédures de confinement
et de protection des travailleurs

2. Retrait des matériaux amiantés — Opérations de désamiantage

Les travaux de désamiantage sont réalisés par des entreprises certifiés, avec des opérateurs formés
dans le respect des exigences du Code du fravail et des recommandations de la CARSAT.

Les interventions incluent :
e La mise en place d'un confinement dynamique ou statique selon la nature du chantier.

e |'usage de techniques adaptées (aspiration a filtration absolue, découpe sous brumisation,
démontage sécurisé).

e Le suivi en mesures d'empoussierement avant, pendant et aprés le chantier pour garantir un
environnement sécurisé.

3. Gestion des déchets sur Trackdéchet - De la tragabilité au traitement final

Tous les déchets amiantés et autres déchets dangereux issus des opérations de désamiantage sont
gérés via Track déchet, la plateforme officielle de tracabilité des déchets dangereux mise en place
par le ministére de la Transition écologique.

Procédure de gestion des déchets :
e Conditionnement sécurisé :

- Les déchets amiantés sont conditionnés dans des emballages réglementaires (big bags UN,
fOts hermétiques, double ensachage) pour éviter tout risque de dispersion.

- Chaque emballage est étiqueté et numéroté conformément aux normes ADR de fransport
des matieres dangereuses.

e Suivivia Track déchet :

- Déclaration et édition du BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux) en ligne sur Track
déchet.

- Identification du producteur, du transporteur et du centre de traitement agréé.
- Génération d'un code unique assurant une tracabilité numérique jusqu'a I'exutoire.
e Transport par des opérateurs agréés :
- Acheminement des déchets via des transporteurs habilités ADR jusqu'au site de traitement.
- Remise du BSDD signé en garantissant une tracabilité continue.
e Exutoire et fraitement final :
- Les déchets amiantés sont envoyés vers des Installations de Stockage de Déchets Dangereux
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(ISDD) agréées ou vers des unités d'inertage selon la nature des matériaux.
- Un certificat de traitement est délivré apres réception et validation par I'exutoire.

Méme si le présent rapport ne constitue pas un diagnostic amiante avant démolition exhaustif au sens
reglementaire, nos visites nous ont permis d'identifier que les Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante (MPCA) principalement présent sur site sont essentiellement constitués de revétements de
toiture amiantée. Ces matériaux pourront étre dirigé vers la filiere de déchets traités dans des
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

EN TONNE

Désamiantage
AMIANTE

Phase | Batiment

Le transport est le suivant :
Transport en semi 3 essieux : 6 Transports (limite & 8 Tonnes)
e Phase 1: é Transports
e Phase 2: 5 Transports
e Phase 3: 4 Transports
e Phase 4: 3 Transports

Minos Group s'engage a respecter les normes de sécurité et environnementales les plus strictes afin
d’'assurer une fransparence totale et Minimiser I'impact environnemental de déchets issus du
désamiantage.

Organisation prévisionnelle des Travaux :

Dans le cadre de notre intervention, nous vous précisons ci-dessous la période et la durée prévisionnelle
des travaux, ainsi que les mesures mises en place pour limiter les nuisances sur les riverains et
l'environnement.

1. Période et durée des fravaux

Tel que vous nous I'avez indiqué, vos contraintes opérationnelles vont nécessiter deux phases
distinctes de démolition :

- Phasel:BatAdaH

Les fravaux sont prévus pour une durée estimée d'environ 7 mois, sous réserve des conditions
météorologiques et des impératifs techniques.

- Phase 2 :Bat |

Cette phase plus modeste sera réalisée, apres le déménagement du supermarché, sur un
période de 4 mois.
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Le calendrier prévisionnel se décompose ainsi :

Phase préparatoire (installation de chantier, confinements, protections)
Phase de désamiantage / déplombage

Phase de déconstruction et évacuation des déchets

Phase de remise en éfat du site

o O O O

Phase | Batiment | TACHE NbMois | M1 M2 M3|M4 M5 M6 | M7| M8 M9 M10 Mi1| M12 Mi13| M14

Ol Ao |
‘ Démolition (Prépa+Curage+reemploi+démol_Structure)

‘ A+B+C

| A+8+C__ | GestiondeTerrepolluce |
T

[ D+E+H [ Démolition (PréparCurage+reemploitdémol _Structure) |
[oween

| ovee | GestiondeTerrepolluge |
[F |

| * [ Deémolition (PrépatCurage+reemploitdémol Structure) |
lr

|F [cestiondeTerrepolluce |
e |

|6 | Deémolition (PrépatCuragerreemploitdémol Structure) |
6 |
}
[ [ Démolition (PrépatCurage+reemploitdémol _Structure) |

Gestion de Terre polluée

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

N[k [oN|RIRP|IPIN(PIRP[FP|lO|IN|w wbs (N |-

H

2. Phasage de la démolition : une approche pour limiter les nuisances aux riverains

Afin de réduire limpact des travaux sur I'environnement et les habitants proches du site, nous avons mis
en place un phasage stratégique de la démolition. Cette démarche permettra de conserver aussi
longtemps que possible les b&timents E, F, G et H, quijoueront un réle d'écran essentiel dans la réduction
des nuisances pour les riverains.

En maintenant ces structures en place jusqu'aux dernieres phases du chantier, nous allons pouvoir :

e Atténuer les nuisances sonores, en créant un écran qui absorbe et limite la propagation du
bruit vers les habitations avoisinantes.

e Réduire la dispersion des poussieres, en utilisant ces batiments comme une barriere physique
contre les particules générées par la démolition.

e Préserver un cadre visuel stable, afin de minimiser I'impact visuel du chantier et de maintenir un
environnement plus agréable pour les riverains.

Cette gestion progressive des travaux reflete notre engagement d conduire ce projet dans le respect
du voisinage et de I'environnement. En limitant les nuisances tout en garantissant la sécurité et
I'efficacité de la démolition, nous nous assurons que le chantier se déroule dans des conditions
optimales pour toutes les parties concernées.
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3. Acceés chantier:

Nous avons prévu d'utiliser I'entrée/sortie historique de I'usine au sud de l'illot sur la route de
Béchevienne.

En effet, I'étude de trafic commandée par le maitre d’ouvrage d montré que cet axe était moins
fréquenté que I'avenue Marcelin Berthelot. De plus cela nous permettra de tenir les camions plus
éloignés des groupes d'habitations les plus importants, situés vers I'avenue Marcelin Berthelot et la rue

Maugiron.

4. lllustration des différentes phases de démolition :

Vue en plan R s ~
{Ech. 1/10007) T T e T s R

PHASE 1:

- Désamiantage

- Démolition Superstructure

- Démolition Infrastructure

- Gestion des matériaux impactés

RENOUVELLEMENT URBAIN Phasage de démolition
COMMUNE DE VIENNE minNnas
0.AP Vienne Sevenne Av. Marcellin Berthelot EnGINEErinG
Format: A3 Date: 07/02)2025 Page: 01
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Vug en plan T . o
{Ech. 1/ 1000%) S I I 5

PHASE 2 :

- Désamiantage
- Démolition Superstructure
- Démolition Infrastructure

RENOUVELLEMENT URBAIN Phasage de démolition
COMMUNE DE VIENNE miNnas
Q.A P Vienng Sevenne Av. Marcellin Berthelot encGineerinéG
Format : A3 Date :  07/02:2025 Page: G2

Vue en plan - . ey
(Ech. 1/ 1000°) T . N I

PHASE 3:

" - Désamiantage
- Demolition Superstructure
- Deémolition Infrastructure

RENOUVELLEMENT URBAIN Phasage de démglition
COMMUNE DE VIENNE mMIiNas
0.A.P Vienne Sevenng Av. Marcellin Berthelot enciNeerinGg
Format : A3 Date 0710212025 Page: 03
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Vue en plan - . T
{Ech. 1/1000%) e e R S

PHASE 4 :

- Désamiantage
- Démolition Superstructure
- Demolition Infrastructure

RENGUVELLEMENT URBAIN Phasage de démolition
COMMUNE DE VIENNE mMIN&as
QAP Vienne Sevenne Av. Marcellin Berthelot encineerinG
Format: A3 Date: 07/02/2025 Page: 04

5. Conservation du Patrimoine : « Bureau historique de I'usine Pascal Valluit »

Point de vigilance : Afin de garantir la conservation du patrimoine historique du site, une attention

particuliere sera observée. En effet, le batiment actuellement occupé par La Poste, Bureau historique

de I'usine Pascal Valluit, est situé a proximité directe de la démolition du batiment G. MINOS Group

s'assurera de mettre en place des mesures strictes pour assurer sa préservation, d savoir :

e Analyse des structures : Evaluation des risques de vibrations, effondrement ou impact sur le
batiment historique.

e Diagnostic des matériaux : Identifier les fragilités (pierres anciennes, charpentes bois, fresques,
etc.).

e Coordination avec les autorités (Batiments de France, municipalité, etc.)

e FElaboration d'un Plan de Préservation

e Installation d'un périmétre de protection : Filets, béches, échafaudages stabilisateurs pour éviter
les chutes de délbris.

e Renforcement des structures : Etaiement des murs, consolidation des fondations si nécessaire.

e Capteurs de vibrations : Mise en place de dispositifs pour surveiller les impacts de la démolition en

temps réel.
Quand ce sera nécessaire, nous préconiserons la démolition manuelle pour éviter les secousses
violentes.
La méthode de découpage sera sélective afin de limiter la propagation des vibrations et de la
poussiere.

Une surveillance et un suivi régulier sera réalisé afin de se rendre compte des effets et ajuster les
méthodes en fonction des observations.

Une expertise de I'état du patrimoine aprés la démolition sera assurée afin de constater que le
ténement n'a subi aucun dommage.
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6. Mesures pour limiter les nuisances et incidences sur les riverains et I'environnement

Conscients des enjeux liés a la préservation de lI'environnement et du cadre de vie des habitants,
nous mettons en place plusieurs actions de prévention visant a réduire les nuisances sonores,
poussieres et autres impacts potentiels.

e Réduction des nuisances sonores :
Utilisation de matériels et moteurs récents, conformes aux normes acoustiques en vigueur.
Mise en place d'écrans acoustiques si nécessaire pour limiter la propagation du bruit.

Organisation du fravail afin de réduire I'usage des moteurs les plus bruyants aux horaires les
moins génants.

Information des riverains en cas d'opérations bruyantes ponctuelles.

e Réduction des émissions de poussieres et pollutions atmosphériques
Arrosage régulier des zones de travail et des voies d'acces pour limiter I'envol des poussieres.
Utilisation de techniques de découpe sous brumisation et d'aspirateurs d filtration
Bdchage et confinement des zones sensibles pour éviter la dispersion de particules.
Nettoyage régulier des voiries d'acces et du périmetre du chantier.

7. Maitrise des flux de circulation et stationnement
Plan de circulation défini en amont pour limiter limpact des camions et moteurs.

Optimisation des horaires de livraison et d'évacuation des déchets pour éviter les périodes de forte
affluence.

Communication avec les riverains en cas de nécessité de restriction temporaire du stationnement
ou de la vairie.

8. Gestion des déchets et préservation de I'environnement

Tri des déchets sur site et évacuation des matériaux dangereux via Trackdéchet pour garantir une
tracabilité réglementaire

Acheminement vers des filieres de traitement agréées (ISDD pour I'amiante, recyclage pour les
déchets inertes)

Vérification de I'absence de pollution résiduelle avant la remise en état du site.

Minos Group met un point d'honneur a assurer une exécution des travaux respectueux des riverains et
de I'environnement. Nous nous engageons a :

Informer réguliérement les parties jouent et riverains sur 'avancement du chantier.

Respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matiére de nuisances et d'impact
environnemental.

(M) Adapter nos moyens techniques et humains pour garantir un chantier propre, sécurisé et maitrisé.

Minos Group méle recyclage et le réemploi sur site

Réutilisation et recyclage des matériaux sur site

Nous prévoyons de recycler une partie significative des matériaux inertes (béton, briques, pierres,
gravats) direct réutilisation dans les futurs aménagements.

Réemploi pour la création des voiries et plateformes :

Les matériaux issus de la démolition seront concassés et criblés sur place afin de réduire les apports
extérieurs de matériaux neufs. Nous privilégions les actions écoresponsables.

Ces matériaux recyclés seront ensuite utilisés comme couche de fondation pour les voirie internes et
voies d'acces du site.
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Gestion des matériaux non réutilisables

Les matériaux qui ne pourront pas étre recyclés sur site seront orientés vers des filieres de traitement
adaptées, en fonction de leur nature et de leur classification réglementaire.

Terres excavées et polluées :

Analyses préalables pour caractérisation et identification des filieres de traitement adaptées.
Valorisation des terres non polluées dans le cadre du réaménagement du site.

Traitement des ferres polluées en biocentre, ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) ou ISDD selon leur degré de contamination.

Métaux et autres matériaux valorisables (bois, verre, plastiques techniques) :

Démontage et tfri sélectif sur site.
Acheminement vers des filieres spécialisées de recyclage (aciéries, fonderies, centres de tri).

Autres déchets de chantier (isolation, platre, plastiques non valorisables) :

Evacuation vers des ISDND agréées pour traitement selon leur classification.
Optimisation du tri en amont pour limiter les volumes de déchets ultimes.

Minos Group s'engage a favoriser une démarche de réemploi et de valorisation des matériaux dans
une logique d’'économie circulaire et de réduction de I'empreinte carbone.

Maximisation du recyclage des matériaux sur site pour une utilisation directe dans les
infrastructures du projet.

Suivirigoureux et fracabilité compléte des déchets dangereux via Trackdéchet et BSDD.

Diminution des transports et réduction des volumes de déchets non valorisables grdce a une
optimisation du tri a la source.

Gestion des Transport

Pour la partie Terres Polluées

Le fraitement des ferres sera conforme aux prescriptions du plan de gestion et de I’ ATTES ALUR.

Estimation des quantités :

©Q minos group

DEPOLLUTION (Tonne)

TRANSPORT

Batiment TERRESAINE | TEMPS UJOURS) /JOURS
(MOYEN)

A

B 269,00 700,95 903,00 44

C

D

E 122,00 1635,55 2107,00 65

H

F 122,00 467,30 602,00

G 324,00 700,95 903,00 =

I 20,00 1168,25 1505,00 22
857,00 4673,00 6 020,00 153
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DEMOLITION (Tonnes) TRANSPORT

DIB pecher | TEMPS (JOURS) | /JOURS
“- DANGEREUX (MOYEN)

1,83 1,32 4,21 1,40
14,74 10,66 34,01 11,34
14,40 10,41 33,23 11,08
25,38 18,35 58,56 19,52
15,26 11,03 35,21 11,74

8,94 6,46 20,63 6,88
11,25 8,13 25,96 8,65
1,84 1,33 4,25 1,42

13,06 9,45 30,14 10,05

5
ToaL| |z244860] 11409 | 17204 | 76815 | 492 | 10660 | 774 | 24620 | 82,07 ]

Légende :

En vert : Les matériaux issus de la démolition qui feront I'objet d’'un fraitement in situ et seront déployés sur le
projet dans les besoins en couche de forme du terrassement.

En Bleu : Les matériaux et produits issu de la démolition qui feront I'objet d’un tri in situ et seront fransférer dans
les filaires de recyclage.

: Les matériaux et produits issu de la démolition qui feront I'objet d'un tri in situ et seront envoyés
dans les exutoires prévus.

En Rouge : Les Matériaux et Equipement qui feront I'objet d'un traitement en centre de déchet dangereux.
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	Procédure de gestion des déchets :
	 Conditionnement sécurisé :
	- Les déchets amiantés sont conditionnés dans des emballages réglementaires (big bags UN, fûts hermétiques, double ensachage) pour éviter tout risque de dispersion.
	- Chaque emballage est étiqueté et numéroté conformément aux normes ADR de transport des matières dangereuses.
	 Suivi via Track déchet :
	- Déclaration et édition du BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux) en ligne sur Track déchet.
	- Identification du producteur, du transporteur et du centre de traitement agréé.
	- Génération d'un code unique assurant une traçabilité numérique jusqu'à l'exutoire.
	 Transport par des opérateurs agréés :
	- Acheminement des déchets via des transporteurs habilités ADR jusqu'au site de traitement.
	- Remise du BSDD signé en garantissant une traçabilité continue.
	 Exutoire et traitement final :
	- Les déchets amiantés sont envoyés vers des Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) agréées ou vers des unités d'inertage selon la nature des matériaux.
	- Un certificat de traitement est délivré après réception et validation par l'exutoire.
	Même si le présent rapport ne constitue pas un diagnostic amiante avant démolition exhaustif au sens règlementaire, nos visites nous ont permis d’identifier que les Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) principalement présent sur site so...
	Le transport est le suivant :
	Transport en semi 3 essieux : 6 Transports (limite à 8 Tonnes)
	 Phase 1 : 6 Transports
	 Phase 2 : 5 Transports
	 Phase 3 : 4 Transports
	 Phase 4 : 3 Transports
	Minos Group s'engage à respecter les normes de sécurité et environnementales les plus strictes afin d’assurer une transparence totale et Minimiser l'impact environnemental de déchets issus du désamiantage.
	Organisation prévisionnelle des Travaux :
	Dans le cadre de notre intervention, nous vous précisons ci-dessous la période et la durée prévisionnelle des travaux, ainsi que les mesures mises en place pour limiter les nuisances sur les riverains et l'environnement.
	1. Période et durée des travaux
	Tel que vous nous l’avez indiqué, vos contraintes opérationnelles vont nécessiter deux phases distinctes de démolition :
	- Phase 1 : Bat A à H
	Les travaux sont prévus pour une durée estimée d’environ 7 mois, sous réserve des conditions météorologiques et des impératifs techniques.
	- Phase 2 : Bat I
	Cette phase plus modeste sera réalisée, après le déménagement du supermarché, sur un période de 4 mois.
	Le calendrier prévisionnel se décompose ainsi :
	o Phase préparatoire (installation de chantier, confinements, protections)
	o Phase de désamiantage / déplombage
	o Phase de déconstruction et évacuation des déchets
	o Phase de remise en état du site
	2. Phasage de la démolition : une approche pour limiter les nuisances aux riverains
	Afin de réduire l'impact des travaux sur l’environnement et les habitants proches du site, nous avons mis en place un phasage stratégique de la démolition. Cette démarche permettra de conserver aussi longtemps que possible les bâtiments E, F, G et H, ...
	En maintenant ces structures en place jusqu'aux dernières phases du chantier, nous allons pouvoir :
	 Atténuer les nuisances sonores, en créant un écran qui absorbe et limite la propagation du bruit vers les habitations avoisinantes.
	 Réduire la dispersion des poussières, en utilisant ces bâtiments comme une barrière physique contre les particules générées par la démolition.
	 Préserver un cadre visuel stable, afin de minimiser l'impact visuel du chantier et de maintenir un environnement plus agréable pour les riverains.
	Cette gestion progressive des travaux reflète notre engagement à conduire ce projet dans le respect du voisinage et de l’environnement. En limitant les nuisances tout en garantissant la sécurité et l’efficacité de la démolition, nous nous assurons que...
	3. Accès chantier :
	Nous avons prévu d’utiliser l’entrée/sortie historique de l’usine au sud de l’ilot sur la route de Béchevienne.
	En effet, l’étude de trafic commandée par le maitre d’ouvrage à montré que cet axe était moins fréquenté que l’avenue Marcelin Berthelot. De plus cela nous permettra de tenir les camions plus éloignés des groupes d’habitations les plus importants, sit...
	4. Illustration des différentes phases de démolition :
	6. Mesures pour limiter les nuisances et incidences sur les riverains et l'environnement
	Conscients des enjeux liés à la préservation de l'environnement et du cadre de vie des habitants, nous mettons en place plusieurs actions de prévention visant à réduire les nuisances sonores, poussières et autres impacts potentiels.
	 Réduction des nuisances sonores :
	Utilisation de matériels et moteurs récents, conformes aux normes acoustiques en vigueur.
	Mise en place d'écrans acoustiques si nécessaire pour limiter la propagation du bruit.
	Organisation du travail afin de réduire l'usage des moteurs les plus bruyants aux horaires les moins gênants.
	Information des riverains en cas d'opérations bruyantes ponctuelles.
	 Réduction des émissions de poussières et pollutions atmosphériques
	Arrosage régulier des zones de travail et des voies d'accès pour limiter l'envol des poussières.
	Utilisation de techniques de découpe sous brumisation et d'aspirateurs à filtration
	Bâchage et confinement des zones sensibles pour éviter la dispersion de particules.
	Nettoyage régulier des voiries d'accès et du périmètre du chantier.
	7. Maîtrise des flux de circulation et stationnement
	Plan de circulation défini en amont pour limiter l'impact des camions et moteurs.
	Optimisation des horaires de livraison et d'évacuation des déchets pour éviter les périodes de forte affluence.
	Communication avec les riverains en cas de nécessité de restriction temporaire du stationnement ou de la voirie.
	8. Gestion des déchets et préservation de l'environnement
	Tri des déchets sur site et évacuation des matériaux dangereux via Trackdéchet pour garantir une traçabilité réglementaire
	Acheminement vers des filières de traitement agréées (ISDD pour l'amiante, recyclage pour les déchets inertes)
	Vérification de l'absence de pollution résiduelle avant la remise en état du site.
	Minos Group met un point d'honneur à assurer une exécution des travaux respectueux des riverains et de l'environnement. Nous nous engageons à :
	✅ Informer régulièrement les parties jouent et riverains sur l'avancement du chantier.
	✅ Respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matière de nuisances et d'impact environnemental.
	✅Adapter nos moyens techniques et humains pour garantir un chantier propre, sécurisé et maîtrisé.
	Minos Group mêle recyclage et le réemploi sur site
	Réutilisation et recyclage des matériaux sur site
	Nous prévoyons de recycler une partie significative des matériaux inertes (béton, briques, pierres, gravats) direct réutilisation dans les futurs aménagements.
	Réemploi pour la création des voiries et plateformes :
	Les matériaux issus de la démolition seront concassés et criblés sur place afin de réduire les apports extérieurs de matériaux neufs. Nous privilégions les actions écoresponsables.
	Ces matériaux recyclés seront ensuite utilisés comme couche de fondation pour les voirie internes et voies d'accès du site.
	Gestion des matériaux non réutilisables
	Les matériaux qui ne pourront pas être recyclés sur site seront orientés vers des filières de traitement adaptées, en fonction de leur nature et de leur classification réglementaire.
	Terres excavées et polluées :
	 Analyses préalables pour caractérisation et identification des filières de traitement adaptées.
	 Valorisation des terres non polluées dans le cadre du réaménagement du site.
	 Traitement des terres polluées en biocentre, ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou ISDD selon leur degré de contamination.
	Métaux et autres matériaux valorisables (bois, verre, plastiques techniques) :
	 Démontage et tri sélectif sur site.
	 Acheminement vers des filières spécialisées de recyclage (aciéries, fonderies, centres de tri).
	Autres déchets de chantier (isolation, plâtre, plastiques non valorisables) :
	 Évacuation vers des ISDND agréées pour traitement selon leur classification.
	 Optimisation du tri en amont pour limiter les volumes de déchets ultimes.
	Minos Group s'engage à favoriser une démarche de réemploi et de valorisation des matériaux dans une logique d’économie circulaire et de réduction de l'empreinte carbone.
	✅ Maximisation du recyclage des matériaux sur site pour une utilisation directe dans les infrastructures du projet.
	✅ Suivi rigoureux et traçabilité complète des déchets dangereux via Trackdéchet et BSDD.
	✅ Diminution des transports et réduction des volumes de déchets non valorisables grâce à une optimisation du tri à la source.
	Gestion des Transport
	Pour la partie Terres Polluées
	Le traitement des terres sera conforme aux prescriptions du plan de gestion et de l’ATTES ALUR.
	Estimation des quantités :
	Légende :
	En vert : Les matériaux issus de la démolition qui feront l’objet d’un traitement in situ et seront déployés sur le projet dans les besoins en couche de forme du terrassement.
	En Bleu : Les matériaux et produits issu de la démolition qui feront l’objet d’un tri in situ et seront transférer dans les filaires de recyclage.
	En Orange : Les matériaux et produits issu de la démolition qui feront l’objet d’un tri in situ et seront envoyés dans les exutoires prévus.
	En Rouge : Les Matériaux et Equipement qui feront l’objet d’un traitement en centre de déchet dangereux.

