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Les procédures d’urbanisme

Modifications des PLU de Féternes et Vinzier courant 2014
Demandes de permis de construire déposées le 31 juillet 2014 sur les 
communes de Féternes et Vinzier.

Réunion de cadrage 24 novembre 2014 pour proposer une procédure de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité des PLU
(choix d’un BE, constitution d’un dossier)
Réunion de mise au point le 8 janvier 2015 
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Les procédures d’urbanisme

Réunion MEC du 5 
février 2015

Enquête publique
CE désigné le 29 janvier 2015
Arrêté ouverture EP le 9 février 2015
EP du 2 mars au 4 avril 2015 
Rapport du CE le 28 avril 2015

Délibération du conseil communautaire 
approuvant la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité des PLU le 22 mai 2015
(Publicités le 16 juin 2015)

Délibération des communes de Féternes et 
Vinzier approuvant la mise en compatibilité de 
leurs PLU en mai 2015
(publicités 11 et 12 juin)

Déclaration de projet valant mise 
en compatibilité des PLU

Arrêté de al CCPE du 15 janvier 2015 
engageant la procédure de déclaration de 
projet

Avis autorité 
environnementale

Saisine le 16 janvier 2015
Avis le 9 février 2015

Permis de construire

Retraits des demandes le 21 janvier 
2015 sur les communes de Féternes et 
Vinzier

Demandes de PC 
redéposées le 30 janvier 
2015

Arrêtés préfectoraux 
accordant les permis de 
construire sur les 
communes de Féternes et 
Vinzier le 17 juin 2015
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Aujourd’hui
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