
 
 

Ecully, le 02/10/2017 

 

 

Objet : Construction d’un CENTRE EQUESTRE à Limonest 

INSTITUT SANDAR 

 

 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE 

SUR LA PLANIFICATION DES TRAVAUX 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’opération citée en objet, en complément du planning prévisionnel des travaux présenté en 

annexe, il convient de précisé que l’objectif de livraison défini en base et en accord avec la Maîtrise d’Ouvrage 

est programmé pour la rentrée scolaire de l’Institut Sandar de Septembre 2019. 

Evaluant une période nécessaire de 18 mois de travaux, l’objectif de démarrage est alors programmé pour 

début Mars 2018. 

Cette durée n’intègre pas les aléas suivants : 

- Intempéries 

- Découvertes géologiques et/ou archéologiques non identifiées 

Par ailleurs, la date de démarrage à Mars 2018 reste fortement liée aux délais d’instructions administratives du 

Permis de Construire ainsi qu’à la définition complémentaire à venir des études géotechniques (G2 PRO). 

 

 

En ce qui concerne les phases importantes de chantier, vous trouverez ci-après les précisions suivantes : 

1. Phase préparation de chantier : 
Cette période réglementaire et incompressible de 30 jours (1 mois) correspond à la mise en place des 
installations de chantier (Base vie, baraquements, barrières de chantier, cheminements de chantier, 
panneau de chantier) et de lancer les phases d’études d’exécution pour chacun des lots et corps de 
métier. 
Cette phase permettra également d’assurer les visites d’inspection communes relatives à la mission 
SPS assurée par SOCOTEC. 
Le défrichage du terrain ainsi qu’un pré-terrassement pourra également être intégré à cette phase 
préparatoire. 
Les installations de chantier réglementairement nécessaires pour le déroulement du chantier, seront 
mises en œuvre durant cette phase. Une zone d’emplacement sera préalablement étudiée avec les 
entreprises afin de permettre des accès et sorties aisés et pérenne sur la durée des travaux. 

2. Phase Terrassements : 
Cette phase sera engagée en continuité de la phase préparatoire pour une période de 4 mois environ. 
D’importants volumes de terres (déblais et remblais) seront déplacés et stockés en tout ou partie sur 
site en vue de réutilisation. Les cheminements qui serviront de voiries de chantier seront également 
préparées pour les accès de chantier. Ceux-ci seront finalisés en voiries définitives 
Les plateformes recevant les futures constructions ainsi que les surfaces d’entrainement des chevaux 
seront mises en œuvre. Ces dernières feront l’objet de périodes de « repos » pour permettre les 
tassements naturels et mécaniques. 

3. Phase Constructions : 



Les plateformes préparées, les constructions seront organisées pour une période d’environ 9 mois 
pour le hors d’eau / hors d’air. Les ouvrages de gros œuvre et notamment de fondations seront 
préalablement engagées sur la base des études de sol pour une parfaite assise des bâtiments. Sur ces 
fondations, seront bâtis les différents bâtiments du centre équestre. 
Les travaux de finitions intérieures s’enchaineront une fois la phase de hors d’eau / hors d’air 
achévées 

4. Phase Voiries et Réseaux divers : 
Les circulations de voiries préalablement créées permettront de réaliser les réseaux de VRD primaires 
pour les EU, EP et réseaux secs (Electricité). Avant traitements définitifs des surfaces (revêtements de 
voiries, engazonnements, équipements, etc…), les réseaux secondaires de VRD seront ensuite mis en 
place pour raccorder les ouvrages construits. 
Les traitements de surfaces de l’ensemble du projet seront réalisés en fin de chantier dès lors que les 
principales interventions tous corps d’état (TCE) auront été avancées, ainsi que la mise en œuvre des 
équipements spécifiques à l’activité équestre. 

5. Phase Réception : 
En fin de travaux, les opérations préalables à la réception (OPR) seront organisées sur 4 semaines 
environ, en vue de et finaliser les travaux et parfaire la réception avant la mise en exploitation. 

 
 



PLANNING mis à jour le : 02/10/2017

Nb Semaines

Concerne Désignation

Planning Prévisionnel Travaux

PREPARATION DE CHANTIER (30 jrs) 4 1 1 1 1

TERRASSEMENTS VRD 0

Défrichage, Nettoyage et préparation de chantier 3 1 1 1

Terrassements / Préparation des plateformes 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAYSAGE 0

GROS ŒUVRE 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CHARPENTE METALLIQUE (Manège) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CHARPENTE BOIS (Ecuries) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BARDAGE FACADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COUVERTURE BAC ACIER 8 1 1 1 1 1 1 1 1

AUVENTS 4 1 1 1 1

MENUISERIES EXTERIEURES ALU 4 1 1 1 1

FACADES VITREES (Ecuries) 4 1 1 1 1

CLOISONS DOUBLAGES 4 1 1 1 1

FAUX PLAFONDS 3 1 1 1

PEINTURE 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CARRELAGE FAIENCE 4 1 1 1 1

MENUISERIES INTERIEURES 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERRURERIE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLOMBERIE 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CVC 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELECTRICITE 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LOGEMENT DE FONCTION (27 m2) 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EQUIPEMENTS SPECIAUX 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EQUIPEMENTS SOLS EQUESTRES 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OPR 6 1 1 1 1 1 1

RECEPTION 2 1 1

MISE EN EXPLOITATION

CENTRE EQUESTRE_INSTITUT SANDAR

nov-19mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18

Planning Prévisionnel Travaux_Centre Equestre (Dates et délais indicatifs avant établissement d'un planning travaux selon base Marché_Hors intempéries)

juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18


