
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Résiliason contrat Moe ABA Workshop 0 jour Lun 09/07/18 Lun 09/07/18

2 Signature du nouveau contrat MAITRISE D'ŒUVRE 0 jour Lun 30/07/18 Lun 30/07/18

3 PHASE ETUDES 237 jours? Mar 31/07/18 Jeu 04/07/19

4 OS de reprise et scénarie 1 jour Mar 31/07/18 Mar 31/07/18

5 Réunion de travail entre Moe et Emeric Georges 1 jour? Mer 08/08/18 Mer 08/08/18

6 Validation du scénario 2 par COPIL 1 jour? Mer 29/08/18 Mer 29/08/18

7 Mise à jour APD 7 sm Mer 12/09/18 Mar 30/10/18

8 Validation APD Moa / Amo 3 sm Mer 31/10/18 Mar 20/11/18

9 OS démarrage phase PRO 1 jour Mer 21/11/18 Mer 21/11/18

10 Dossier PC 15 jours Mer 21/11/18 Mar 11/12/18

11 Etude PRO - DCE 2 mois Jeu 22/11/18 Jeu 24/01/19

12 Validation PRO - DCE   Moa / Amo 3 sm Ven 25/01/19 Jeu 14/02/19

13 Reprise PRO - Rédaction DCE Partie Technique (CCTP plan DPGF) 3 sm Ven 15/02/19 Jeu 07/03/19

14 Rédaction DCE Partie Administrative (AE CCAP RC planning) 2,6 sm Ven 15/02/19 Mar 05/03/19

15 Signature du PC 0 jour Mar 11/12/18 Mar 11/12/18

16 Dépôt Permis de Construire 0 jour Mar 11/12/18 Mar 11/12/18

17 Préinstruction du PC 1,5 mois Mer 12/12/18 Mer 30/01/19

18 Pièces complémentaires 10 jours Jeu 17/01/19 Mer 30/01/19

19 Instruction Permis de Construire 3,5 mois Jeu 31/01/19 Mer 08/05/19

20 Accord Permis de Construire - Affichage 1 jour Jeu 09/05/19 Jeu 09/05/19

21 Délais recours des tiers 2 mois Ven 10/05/19 Jeu 04/07/19

22 CONSULTATION ENTREPRISES 126 jours Jeu 22/11/18 Ven 24/05/19

23 Annonce / Information 1 jour Mer 06/03/19 Mer 06/03/19

24 Délai remise offres Entreprises 1 mois Jeu 07/03/19 Mer 03/04/19

25 Commission d'ouverture des plis 1 jour Jeu 04/04/19 Jeu 04/04/19

26 Analyse des Offres 3 sm Ven 05/04/19 Jeu 25/04/19

27 Négociations entreprises 10 jours Ven 26/04/19 Jeu 09/05/19

28 Commission choix 1 jour Ven 10/05/19 Ven 10/05/19

29 Attribution / mise en place des marchés 2 sm Lun 13/05/19 Ven 24/05/19

30 CONCESSIONNAIRES 125 jours Jeu 22/11/18 Jeu 23/05/19

31 Contact concessionnaires 50 jours Jeu 22/11/18 Jeu 07/02/19

32 Réception des devis concessionnaires 35 jours Ven 08/02/19 Jeu 28/03/19

33 Accord MOA sur devis 20 jours Ven 29/03/19 Jeu 25/04/19

34 Planification des travaux concessionnaires 20 jours Ven 26/04/19 Jeu 23/05/19

35 OS de démarrage 1 jour Lun 27/05/19 Lun 27/05/19

36 PREPARATION DE TRAVAUX 44 jours Mar 28/05/19 Ven 26/07/19

37 Période de préparation 44 jours Mar 28/05/19 Ven 26/07/19

38 PHASE TRAVAUX 300 jours Lun 15/07/19 Ven 04/09/20

39 Construction des bâtiments tous corps d'état 15 mois Lun 15/07/19 Ven 04/09/20

40 Réception 2 mois Lun 13/07/20 Ven 04/09/20

41 DEMENAGEMENT 11 jours Lun 07/09/20 Lun 21/09/20

42 Déménagement 2 sm Lun 07/09/20 Ven 18/09/20

43 Bâtiment opérationnel 1 jour Lun 21/09/20 Lun 21/09/20
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Planning enveloppe études et travaux pour la construction d'un centre equestre pour l'institut SANDAR à LIMONEST. 
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