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2. PLAN DE SITUATION  
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3. PHOTOGRAPHIES DU SITE 

 

Source : Géoportail 

 

 

Source des images : SIAC 
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 SECTEUR 1 

3.1.1. Etat initial 

 

1. Vue amont du passage à gué 

 

2. Vue en aval du pont cadre du passage à gué 
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3. Partie médiane (vue vers l’amont) 

 

4. Partie aval de la Tranche 1 (vue vers l’amont) 

  



  HYDRETUDES 

 

   page 12 
ARI 20-007/Annexes cas par cas/Version 3 

3.1.2. Après travaux 

Photos datées de juin et juillet 2020 (SIAC) 

 

Vue aval de la tranche 1 (vue prise depuis l’amont) 

 

Vue aval de la tranche 1 (vue prise depuis la partie aval) 
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Nouvel ouvrage de traversée 

 SECTEUR 2 

 

5. Vue à l’amont de la confluence entre le Torrent de la Fiolaz et la Dranse 
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6. Vue de la confluence depuis le lit du Torrent de la Fiolaz 

 

 

7. Vue du lit depuis le cône de déjection (rive gauche) 
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Pied de Renouée visible à la confluence  
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4. PLAN DE CHANTIER 

 ACCES 

Les accès aux travaux de la tranche 2 sont schématisés par les pointillés rouges sur la figure ci-dessous. 

Les pointillés jaunes représentent les accès utilisés dans le cadre des travaux de la tranche 1 

 

 DERIVATION DES EAUX 

Le choix de dérivation reste encore à définir pour la tranche 2. Plusieurs modes opératoires seront 

toutefois proposés : 

- Dérivations successives dans le lit du torrent par tronçons limités de 10 à 15m (pointillés rouges 
sur le schéma ci-après), avec prise d’eau dans le lit (mises en place de batardeaux en amont) 

en repoussant les écoulements contre une des berges. L’avancement des travaux se fera ainsi 

par demi-section 

- Un tube de dérivation (pointillés orange sur le schéma ci-après), captant les eaux concentrées 

par la mise en place d’un batardeau (constitués des matériaux de remblais) en amont de la 
zone de travaux sera mis en place. Ce dispositif passera en haut de berge et les eaux seront 

rejetées en aval de la zone travaux. Le tube sera constitué d’un PEHD annelé. 

Dans les deux cas, la dérivation mise en place devra permettre un écoulement des eaux suffisant pour 

faire transiter un débit liquide de 1 m3/s a minima. 
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Localisation des dérivations envisagées sur la Tranche 2 
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5. PLANS PROJET 

Plans pages suivantes : 

- tranche 1, plan de récolement, vue en plan, GTR 2020, 

- tranche 1, plan de récolement, profil en long, GTR 2020, 

- tranche 2, vue en plan, 

- tranche 2 profil en long 
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Tranche 1, plan de récolement, vue en plan, GTR 2020 
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Tranche 1, plan de récolement, profil en long, GTR 2020 
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6. SITES NATURA 2000 

Le projet (tranche 2) se situe à environ 180m du site Natura 2000 « Mont de Grange » (FR8201708). 

Il n’aura pas d’impact sur ce site. 
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7. INFORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE 
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET LE PROJET 

 SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

7.1.1. Milieux aquatiques 

Le Torrent de la Fiolaz est classé en 1ère catégorie piscicole ; il accueille donc des populations de 

Salmonidés. 

 

Cartographie des cours d’eau de 1ère catégorie piscicole au niveau de la zone d’étude (Fédération de pêche 74) 

 

Il ne fait pas partie des cours d’eau susceptibles d’accueillir des frayères. La Dranse d’Abondance, 
confluent du Torrent de la Fiolaz, est toutefois listée à l’arrêté de 31 juillet 2013 et accueille  des frayères 

à Truite fario et Chabot. 

7.1.2. Zones naturelles d’intérêt patrimonial 

7.1.2.1. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

La zone de projet (notamment la Tranche 2) se trouve à environ 180m de l’APPB « Mont de Grange », 

signé le 30 août 1984. 
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Localisation de la zone d’étude par rapport à l’APPB « Mont de Grange » (DREAL RA) 

7.1.2.2. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

La zone d’étude (Tranche 2) se trouve à environ 180m de la ZNIEFF de type I « Mont de Grange » 

(820031544). 

 

Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF (DREAL RA) 

La confluence entre le Torrent de la Fiolaz et la Dranse d’Abondance se trouve en limite de la ZNIEFF 

de type II « Massifs du Mont de Grange et de la Tavaneuse » (820031576). 
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7.1.2.3. Zones humides départementales 

La zone d’étude se trouve à une vingtaine de mètres à l’aval de la zone humide départementale « La 

Béchine Sud » (74ASTERS1814). 

 

 

Localisation de la zone d’étude et des zones humides départementales (DREAL RA) 

7.1.3. Documents d’urbanisme 

7.1.3.1. Plan local d’urbanisme (PLU) 

Le PLU de la commune de Châtel a été approuvé suite à une révision (n°3) le 26/06/2012. Le PLU en 

vigueur fait suite aux modifications du 04/02/2016. 

Le projet se trouve au sein d’une « zone naturelle et forestière ». 

Selon le règlement du PLU :  

« Les occupation et utilisations du sols suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après :  

- Construction et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts 
collectifs » 

 

Le service rendu par les ouvrages (protection des biens et des personnes) relève de l’intérêt collectif et 

ne va donc pas à l’encontre du règlement du PLU. 
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Plan de zonage du PLU au droit de la zone d’étude 

7.1.3.2. Plan de prévention des risques (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques de Châtel a été approuvé le 12 février 2019. 

Selon le plan de zonage, la zone d’étude se trouve en zone à prescriptions fortes, inconstructible (secteur 

67Xt et 124Xt). 

Les secteurs « Xt » relèvent des risques : torrentiel et ruissellement/ravinement. 

Selon le règlement du PPR : 

« Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont : 

- […] 2.8 Tous travaux et aménagements : 

o De nature à réduire les risques sauf drainage des zones hydromorphes ; 

o Hydromorphologiques d’intérêt écologique » 

 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont vocation à réduire les risques générés par l’aléa 

torrentiel et ne vont donc pas à l’encontre de la réglementation relative au PPR. 
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Plan de zonage du PPR de Châtel au niveau de la zone d’étude 

7.1.4. Réseau 

Plusieurs exutoires de pluvial et drains ont été observés dans l’emprise générale du projet. Aucun impact 

n’est attendu sur ce réseau d’assainissement collectif. 

 

 ASPECTS POSITIFS DU PROJET 

Les enjeux du projet visent d’une part à restaurer la continuité sédimentaire de la Fiolaz et d’autre part 

à la protection et à la sécurisation des biens et des personnes sur les hameaux de la Béchigne et au 

droit de la confluence avec la Dranse d’Abondance. La finalité des aménagements est donc positive vis-

à-vis des enjeux présents. 

Le projet permet également une restauration du transport solide, permettant de retrouver un 

fonctionnement plus naturel du Torrent de la Fiolaz. 

 

Sur la Tranche 1, les enjeux écologiques étaient quasi inexistants, excepté pour le milieu aquatique 

(cours d’eau de 1ère catégorie piscicole). Rappelons toutefois que les enjeux piscicoles sur ce cours d’eau 

restent relativement pauvres (berges peu végétalisées, lit érodé et encaissé avec une forte pente). Les 
travaux ayant déjà été réalisés (voir arrêté préfectoral en annexes), aucun impact négatif du projet n’a 

été signalé durant cette phase de travaux. Plusieurs mesures ont notamment été mises en place afin 

d’éviter, réduire et compenser les effets du projet. 

 

Sur la Tranche 2, les enjeux écologiques sont un peu plus conséquents que sur la tranche 1. La ripisylve 
est en effet plus développée (notamment au droit de la confluence) et la présence d’espèce végétale 

invasive (Renouée) risque également de poser problème en phase travaux. La Renouée se limite à 
quelques pieds (moins d’une dizaine) et la ripisylve présente résulte de la végétalisation du cône du 

torrent de la Fiolaz. Il s’agit d’essences de faible diamètre, peu intéressantes pour la faune (chiroptère 

et avifaune). Le projet sur ce secteur est destiné à restaurer les fonctionnalités du milieu aquatique. Il 
permettra de réaménager le cône de déjection du torrent afin de lui conférer un fonctionnement naturel 

qui permettra, de ce fait, de rétablir la connectivité entre la Drance d’Abondance et la Fiolaz et sera 

donc favorable à la faune piscicole.   
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 MESURES D’EVITEMENT PREVUES 

 Travaux En fonctionnement 

Milieu aquatique 

Stockage des engins sur une plateforme 

étanche 
 

Travaux en lit mineur en période 

autorisée et à basses eaux 
 

Hydrologie 
Maintien des écoulements par mise en 

place d’un dispositif de dérivation 
 

Milieu naturel, faune, 

flore 

Gestion des résidus de coupe pour la 
problématique de la Renouée (envoi en 

filière agréée) 

 

Adaptation de la zone de travaux afin de 

couper le moins possible d’arbre 

(emprises à couper limitées au lit à créer) 

 

 

 MESURES DE REDUCTION PREVUES 

 Travaux En fonctionnement 

Géologie/hydrogéologie 

Mesures spécifiques de chantier (plate-

forme étanche, travaux stoppés lors 

d’intempéries) 

 

Engins aux normes, stockage des huiles 

et hydrocarbures sur une plate-forme 

étanche 

 

Mise en place d’un dispositif de filtration 
des eaux afin de limiter la hausse des 

MES 

 

Hydrologie  

Création d’un lit avec des 

irrégularités, et raccordement 
du profil en long en continuité 

avec la Dranse afin de 
favoriser le fonctionnement 

naturel du cours d’eau (blocs 

saillants favorables à la 
montaison piscicole par 

exemple). 

Milieux aquatiques 
Réalisation d’une pêche de sauvegarde 

avant démarrage des travaux 
 

Milieu naturel 

Remise en état des berges avec un 

reverdissement et la replantation 

d’espèces arbustives adaptées. 
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8. ANNEXES COMPLEMENTAIRES 

 

ANNEXE 1 : « Reprise du ruisseau de la Filaz à la confluence avec la Dranse d’Abondance, Etude de 

scénarios tranche 2 » Hydrétudes, octobre 2021 

 

ANNEXE 2 : Arrêté n°DDT-2019-1547 – « Déclaration d’intérêt général valant récépissé de déclaration 
au titre du code de l’environnement, pour la réalisation de travaux de régulation et de consolidation des 
profils du torrent de la Fiolaz, au niveau du Hameau de Béchigne, commune de CHATEL – Déclaration 
d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement – Procédure simplifiée au titre 
de l’article L151-37 du code rural » 

 

ANNEXE 3 : Convention de la délégation d’une partie de la compétence GEMAPI de la CCPEVA du SIAC, 

et Délibération de la CCPEVA du 16 octobre 2019 
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Cette étude intervient dans le cadre du contrat de rivière des Dranses et de l’Est lémanique 

géré par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), dans le cadre de 

l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI). Ce document signé le 19/09/2017 pour une durée de 5 ans, défini plusieurs axes 

opérationnels et un programme d’action dont l’un des objectifs concerne, la prévention, la 
protection contre les crues et la gestion des risques (volet B2), dans lequel la présente 

opération est prévue (fiche action B2-9). A ce titre, la fiche action vise à réduire les aléas et la 

vulnérabilité à l’origine des risques, dans le respect du bon fonctionnement des milieux 

aquatiques. 

La Fiolaz, affluent rive droite de la Dranse d’Abondance, draine une partie du domaine skiable 

de Châtel. Ce torrent à forte pente est marqué par un important transport solide, à l’origine 

d’une importante déstabilisation du lit et des berges et à des engravements du lit. La protection 

de la traversée de Chatel a conduit à une importante artificialisation du lit. Le dernier évènement 

de référence (2015) a mis en évidence la problématique du transit sédimentaire des matériaux 

mobilisés par la Fiolaz et de sa connectivité avec la Dranse, avec un engravement du lit sur sa 

partie aval. 
 

Dans ce contexte, une étude de ce tronçon aval du torrent a été réalisée par le RTM, avec la 

préconisation de travaux permettant de stabiliser les berges et le lit (tranche 1) et une reprise 

de la confluence favorisant la reprise des matériaux (tranche 2). Les travaux de tranche 1 ont 

été réalisés en 2020. Le SIAC a lancé et confié à HYDRETUDES la mission de maîtrise d’œuvre 

de la réalisation de la tranche 2, dans le cadre de l’accord cadre de maitrise d’œuvre réalisé en 

2020 entre le SIAC et HYDRETUDES. Le présent rapport présente la mise à jour de la phase 

projet. 

Le présent rapport s’articule de la manière suivante : 

- Présentation du contexte ; 

- Description et dimensionnement du projet ; 

- Impacts du projet ; 

- Gestion des travaux en phase chantier. 

PARTIE 1. PRÉAMBULE 
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LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

L'étude porte sur la commune de Chatel (74), sur le secteur de Béchigne. 

Réseau hydrographique concerné : 

- Ruisseau de la Fiolaz, affluent rive droite de la Dranse d’Abondance. 
 

Figure 1: Localisation de la zone d'étude (IGN) 

 

SOURCE DES DONNEES COLLECTEES POUR L’ETUDE 

Les données collectées proviennent des sources suivantes : 

- Contexte environnemental : IGN, source : geoportail.fr, 

- Contexte géologique : BRGM, source : infoterre.fr, 

- Plan de Prévention des Risques Naturels de Chatel réalisé en 2011, 

- Dossier de demande d’autorisation pour les aménagements pour lutter contre les 
débordements de la Fiolaz – Hydrétudes, 2003, 

- Contrat de rivière des Dranses et de l’Est lémanique, 2017-2020, 

- Etudes AVP et PRO du ruisseau de la Fiolaz, RTM, 2017-2019, 

PARTIE 2. CONTEXTE ET ENJEUX 

Zone de 

projet 
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PRESENTATION DU SITE 

Le ruisseau de la Fiolaz draine les versants raides du rocher de la tête noire (nord-ouest) et du 

Morclan (sud-est), dont la partie supérieure est située au sein du domaine skiable de Châtel. 

Le cours d’eau s’écoule sur un linéaire d’environ 2.5 km avant de confluer en rive droite de la 

Dranse. Le bassin versant du torrent recouvre une surface d’environ 2.7 km², dont la partie 

supérieure (1300-1900 m d’altitude) est composée de milieux forestiers et de pelouses 

d’altitudes (alpages), fragmentés par les nombreuses pistes de skis de la station. La partie basse 

du bassin versant (1070-1300 m d’altitude) est constituée de zones urbanisées relativement 

denses (davantage en rive gauche) et localement de parcelles agricoles (rive droite). 

L’aménagement du domaine skiable sur la partie amont et l’urbanisation importante du chef- 

lieu sur la partie aval conduisent à une importante artificialisation du bassin versant, 

(imperméabilisation des sols, drainage des terrains et confortements des berges du ruisseau à 

proximité des enjeux). En effet, face aux dégâts réguliers provoqués par les crues du torrent, 

de nombreux aménagements de protection ont été mis en place depuis 2003, artificialisant le 

chenal d’écoulement et limitant sa mobilité. 

Le ruisseau est globalement encaissé tout le long de son linéaire, y compris dans la traversée 

de Chatel et présente une forte pente (>30% sur la partie amont et ~25 % dans la traversée de 

Chatel). Le tronçon étudié se situe au niveau d’une rupture de pente, bien que la pente soit 

encore soutenue (~15%), ce tronçon aura donc tendance à s’engraver. Les données de 

références estiment le débit décennal du bassin versant à 5 m3/s et le débit centennal à 10.5 

m3/s, ces débits liquides à eux seuls n’expliquent les phénomènes observés liés aux apports 

solides. 

Le bassin versant drainé est essentiellement constitué de formations calcaires et dolomitiques 

(affleurant sur les parties hautes), recouvertes de dépôts morainiques (notamment en fond de 

vallée), matériaux mobilisables par le torrent. Ces caractéristiques conduisent à un transport 

solide marqué du torrent, avec notamment la formation de laves torrentielles. Ces conditions 

provoquent des érosions régulières des berges et du lit, et surtout des obstructions des 

ouvrages de franchissement conduisant à des débordements au sein de la traversée fortement 

urbanisée de la commune. 

Les matériaux mobilisés sont issus d’érosions localisées des versants et des remaniements du 

lit par le torrent. Les données de références précisent que la fourniture sédimentaire est 

globalement répartie sur l’ensemble du bassin versant (forte pente sur l’ensemble du linéaire), 

avec toutefois principalement les matériaux issus de la déstabilisation des terrains amont au 

droit des terrains remblayés du domaine skiable (blocage des matériaux par la station) et du 

tronçon situé à l’aval de la station jusqu’au pont Bouchet. 

Au droit de la zone de projet, le dernier évènement de référence (mai 2015) a provoqué un 

engravement de l’ouvrage de franchissement de la Béchigne, un affouillement du lit en aval, et 

d’importants dépôts à la confluence. Les dysfonctionnements observés entrainent des risques 

sur les enjeux à proximité du cours d’eau : 

- Habitations menacées par l’érosion des talus (rive gauche) ; 

- Obstruction des ouvrages pouvant bloquer l’accès de part et d’autre des rives ; 

- Erosion régressive menaçant un réseau d’assainissement ; 

- Risques de débordements de la Fiolaz et de la Dranse par obstruction du lit et des 

ouvrages. 

L’objectif des travaux est donc réduire la vulnérabilité des enjeux et restaurer le transit 

sédimentaire entre le ruisseau de la Fiolaz et la Dranse. 
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Figure 2: Photographie aérienne de la zone d'étude 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le plan de prévention des risques naturels de la commune de Chatel a été établit en 2011, puis 

révisé en 2015 et en 2018 (compléments concernant essentiellement le risque avalanche et les 

retours d’expérience suite aux intempéries de mai 2015). Il met en évidence que le bassin 

versant est concerné par différents aléas naturels caractéristiques des zones de montagne 

(avalanches, chutes de blocs, crues torrentielles, glissement de terrain), du fait de la nature 

accidentée des terrains. 

Au droit de la zone de projet, les risques naturels identifiés sont essentiellement liés aux aléas 

torrentiels liés au ruisseau de la Fiolaz, entrainant des déstabilisations des berges et du lit, des 

engravements localisés au droit des zones de replats, et des débordements de part et d’autre 

du lit. Le lit du torrent et ses abords (élargissement du zonage au droit de la confluence) sont 

classés en aléa fort et la rive gauche à la confluence avec la Dranse en aléa moyen. On notera 

également que le lit de la Dranse et ses abords (élargissement du zonage en rive droite en 

amont du pont en amont de la confluence) sont également identifiés en aléa torrentiel fort. 

La zone d’étude est également sensible aux phénomènes de glissements de terrains, identifiés 

sur les deux rives du torrent du fait du contexte géologique et topographique. En rive droite 

au niveau de la confluence, le talus présente des signes d’instabilité importants : il est identifié 

en tant qu’aléa faible à fort vis-à-vis des glissements. En rive gauche, les terrains présentent 

également des instabilités (secteur de Béchigne) et sont considérés en aléa faible à moyen vis- 

à-vis des glissements. 

En conséquence de ces forts aléas, la traduction règlementaire associée conduit au classement 

de la zone de projet en zone rouge : zone à prescription forte, inconstructible. 

 

 

Ruisseau 

de la Fiolaz 

Dranse 

d’Abondance 
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Figure 3: Extrait de la carte règlementaire du PPR de la commune de Chatel 

 

Figure 4: Extrait de la carte d’aléas du PPR de la commune de Chatel 

 

d’étude 

 

d’étude 
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EVENEMENTS DE REFERENCE 

Les données de références mettent en avant la régularité des crues du ruisseau de la Fiolaz 

depuis les années 1990 et l’important transport solide observé (érosion de berges, 

engravement et obstruction du lit associés à des débordements). Les retours d’expériences 

indiquent que ces phénomènes sont liés essentiellement à des phénomènes orageux en 

période estivale, mobilisant un volume de matériaux relativement limité mais avec des impacts 

significatifs sur les enjeux du fait de l’urbanisation de la commune. 
 

Date Description 

 
20 juillet 

1992 

Débordement du torrent du fait de l’engravement du lit. Dommages sur plusieurs résidences et 

véhicules. Route de Bechigne, du Roitet et RD22 couvertes de gravier et boue sur un linéaire de 

plusieurs dizaines de mètres (apports 1500 à 2000 m3) – matériaux provenant du ravinement des 

pistes de ski 

11 juillet 

1995 

Débordement du torrent de la Fiolaz ainsi que d’autres petits cours d’eau qui ont inondés quelques 

bâtiments. 

12-15 mai 

1999 

Le torrent de la Foliaz érode la rive gauche et entraîne la berge dans son cours. Le chenal est en 

limite de débordement, principalement au niveau des ponts des différentes voies communales 

18 juillet 

1999 

Suite à un orage de grêle, le torrent en crue a raviné ses berges sur la majeure partie de son tracé, 

sans pour autant déborder. 

 

05 juin 

2000 

Débordement du torrent de la Fiolaz après obstruction des ponts de Petit Châtel et de Bonde suite 

à de fortes précipitations. Inondation de quatre bâtiments (au moins) dont une colonie de vacances 

et l’hôtel Edelweiss. 

 

02 juin 

2003 

Les torrents de la Fiolaz, de Villapeyron et du Linga débordent suite à un orage important. 

Quelques bâtiments sont inondés tels que l’immeuble « Orchidée » ainsi qu’un chalet en 

construction vers le Loy. 

 

 
 

3/06/2003 

Forte déstabilisation du lit de la Fiolaz avec dépavage du lit et attaques de berges, et ravinement 

des pistes de ski de super Châtel récemment terrassées. 

Remplissage du bassin situé au niveau de la confluence des ruisseaux de Conche et de la Combe. 

Ravinement et engravement de la Fiolaz, entre la route du Roitet et la Dranse, avec en particulier 

: engravement à l'amont du pont du Roitet, affouillement du pont vers chez "Loubies", ravinement 

de la berge gauche du pont situé juste en aval et engravement à l'amont du pont et engravement 

du passage busé à la Béchigne (environ 150 m3 de matériaux amenés). 

 

05 juin 

2003 

Débordements, affouillements, engravements suite à un orage important. Obstruction et 

dommages sur le pont du Roitet ; inondations d’immeubles, ravinement de la berge et du chemin 

départemental. 

 
16-17 

juillet 2004 

Suite à d’importants orages, crue charriant beaucoup de matériaux et obstruant plusieurs ouvrages 

de franchissement avant de déborder. Les berges ont été déstabilisées en plusieurs endroits. 

Plusieurs coupures de routes. Envahissement d'une habitation par de la boue au hameau des 4 

saisons obstruction des ponts du Boude et de la Béchigne (dépôt de 1m de matériaux sur le pont). 

 
17/08/2015 

Crue d’orage (durée de la crue 1h) : obstruction du gué de Bechigne avec remplissage complet du 

lit de la confluence jusqu’au gué (volume estimé de 1500 à 2000m3). Affouillement probable du lit 

lors de l’évènement (les creusements n’ont pu être observés que suite aux crues de l’année 2016). 

Tableau 1: Evènements de référence concernant le ruisseau de la Fiolaz recensés dans le PPR et l’étude RTM 



Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais 

Etude Fiolaz - Chatel 

Page 12 

Octobre 2021 

ARI-20-007 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL DES TRAVAUX EFFECTUES EN PHASE 1 (SECTEUR AMONT) 

3.1.1. Contexte et objectifs 

De nombreux aménagements ont été effectués sur le ruisseau de la Fiolaz, notamment sur la 

partie amont du torrent (protections de berges localisées représentant environ 500 ml 

d’enrochements cumulés, mise en place de seuils au Boude, création d’un bassin de retenue 

sur le domaine skiable, installations de piège à matériaux flottants sur le domaine skiable et à 

Bechigne, reprises localisées d’entonnement d’ouvrages de franchissement). Il n’y a cependant 

pas eu d’aménagements spécifiques mis en place sur la partie aval du torrent. 

Au niveau du tronçon concerné par la tranche 1, le diagnostic fait état d’un important 

affouillement du lit et des berges en aval du franchissement de Bechigne (~50 ml), tronçon non 

protégé, avec un risque de déstabilisation des talus au droit des habitations en rive gauche. Par 

ailleurs, le passage à gué de ce franchissement crée une rupture de pente (6-7%), entrainant 

une discontinuité sédimentaire et provoquant l’obstruction de l’ouvrage et des débordements 

associés. Ces disfonctionnements sont provoqués à la fois par l’artificialisation du bassin 

versant (augmentation des ruissellements), des discontinuités sédimentaires (déséquilibres 

pouvant amplifier les contraintes érosives), la vulnérabilité des terrains non protégés à l’aval 

des zones artificialisées (report des contraintes), et du remblaiement localisé des berges 

(matériaux instables, talus davantage penté). 

Au vu de ce constat, l’objectif est donc ici à la fois de rétablir le transit sédimentaire et limiter 

les dépôts de matériaux sur la route au droit du franchissement, tout en confortant le lit et les 

berges à l’aval, notamment en rive gauche où la déstabilisation des talus menace les 

habitations à proximité. 

 
3.1.2. Aménagements mis en place sur le secteur 1 

Les aménagements réalisés en 2020 comprennent les opérations suivantes (extrait rapport 

PRO) : 

- La reprise du lit et de l’entonnement en amont de l’ouvrage avec confortement en 

enrochements libres avec mise en place d’une bêche en enrochement bétonné. 

- Le remplacement du busage cadre submersible de la Béchigne et du piège à matériaux 

associé (peigne à flottants en poutrelles IPN) par un ouvrage en béton armé type pont 

à culées et tablier avec un gabarit plus important et confortement du radier en 

enrochement bétonné. 

- Le confortement du lit et des berges en aval de l’ouvrage sur un linéaire de 80 ml avec : 

o La reprise des berges avec retalutage à 3H/2V et mise en place d’enrochements 

libres sur une hauteur de 0.9 m en rive droite et 1.2 m en rive gauche (enjeu 

plus élevé). 

o Le confortement du lit par la mise en place d’un chenal en enrochements libres 

(H=0.8 m) avec une pente moyenne de 17.5 %, verrouillé par la mise en place 

de barrettes en enrochements bétonnés (5 barrettes dont 3 intermédiaires avec 

une chute <0.5 m dans un rôle de dissipation). 

PARTIE 3. CARACTERISTIQUES DU PROJET 
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- En limite aval (aval dernière bêche), le projet prévoie un radier en enrochement libres 

(H=1.8 m) pour dissiper l’énergie vers le tronçon non aménagé en aval (p14-P16). 

Le projet est chiffré à 283 840 € HT en phase PRO (travaux finalement réalisés à 259 990 € HT). 

Au vu de la situation présentant une menace sur la stabilité des enjeux en rive gauche 

(habitations) en cas de nouvel épisode torrentiel, les travaux de ce tronçon amont ont été mis 

en place dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général d’urgence, et autorisés suite à la 

réalisation d’un dossier de déclaration au titre du code de l’environnement et d’un dossier cas 

par cas. 
 

 

 

 

Ouvrage de franchissement et son entonnement amont vu depuis l’amont 

 
Barrette bétonnée intermédiaire avec chute 

 
Chenal torrentiel conforté (vu vers l’aval) 

 
Chenal torrentiel conforté (vu vers l’amont) 

 

 
Partie terminale des aménagements de la tranche 1 
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Affouillement du lit en aval immédiat des aménagements de la tranche 1 

Figure 5: Photographies de terrain – travaux effectués sur le secteur amont – Tranche 1 

 
 

 
3.1.3. Impacts du projet 

En remplacant le passage à gué submersible par la mise en place d’un pont avec un gabarit 

plus important, et en suprimant la rupture de pente associée à ce franchissement, les matériaux 

transportés par le torrent, jusqu’alors déposés au droit du passage à gué, transiteront jusqu’à 

la confluence avec la Dranse. Cette intervention permettant d’assurer la continuité la 

sédimentaire au droit de l’ouvrage et limitant les contraintes érosives en aval va cependant 

renforcer les problématiques d’engravement en aval. 

Les travaux réalisés en tranche 1 (confortement du lit et des berges en enrochements) ont 

permis de stabiliser l’évolution du lit et des berges sur le tronçon en aval du franchissement de 

Béchigne, protégeant ainsi les enjeux en rive gauche du torrent. Ces aménagements renforcent 

la tenue des terrains en place mais artificialisent davantage le cours d’eau, contraignant 

l’évolution du lit en long et en plan, et limitant les interactions lits avec les berges. 

L’aménagement du ruisseau au droit du linéaire de la tranche 1 va impacter le linéaire non 

protégé en aval immédiat. Le rapport PRO du RTM indique que « cette zone actuellement 
relativement stable et siège de dépôts alluviaux pourrait se retrouver un peu plus contrainte 
mais probablement sans impact majeur (déséquilibres ponctuels et temporaires « normaux ») . 
En dernier lieu, le rétablissement du transit sédimentaire au niveau du gué augmente 
sensiblement les volumes potentiellement charriés vers l’aval ». Le confortement du lit sur le 

tronçon de la tranche 1 a augmenté les contraintes à l’aval malgré la granulométrie grossière 

du lit : on observe un affouillement du lit en aval des aménagements de la tranche 1, pouvant 

conduire à une destabilisation des berges en rive gauche, au droit des enjeux. 
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Figure 6: Plan projet des travaux de la tranche 1, RTM, 2017 
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TRAVAUX PRECONISES SUR LA TRANCHE 2 (SECTEUR AVAL) 

3.2.1. Contexte et objectifs 

Au niveau de la zone de projet, le ruisseau présente un gabarit de l’ordre de 3 à 4 m de largeur 

en fond avec une hauteur de berge de l’ordre de 2 m, avec une pente de l’ordre de 10 à 15 %, 

et une granulométrie grossière. Au droit du tronçon aval, la réduction de la pente de la Dranse 

entraine le dépôt des matériaux transportés par le cours d’eau en amont. De plus, le ruisseau 

conflue perpendiculaire à l’axe de la Dranse, limitant davantage la reprise des matériaux par la 

Dranse. Cette situation peut conduire à une réhausse du lit de la Fiolaz par engravement 

régressif (observé en 2015), conduisant à des débordements du torrent en rive gauche, et à 

une obstruction des écoulements de la Dranse à la confluence (jusqu’au pont en amont) et 

donc également à des débordements de ce cours d’eau. 

Les aménagements de la tranche 2 ont pour objectif de favoriser le transit sédimentaire au 

niveau de la confluence et répondent donc aux problématiques d’engravement observées à ce 

niveau lors des crues, phénomène qui pourrait augmenter du fait du rétablissement du transit 

sédimentaire avec les aménagements de la tranche 1. En favorisant le transit des matériaux, le 

projet limite les risques de débordement par engravement à la fois de la Dranse et de la Fiolaz. 

Sur le secteur amont de la tranche 2, les travaux projetés visent également à stabiliser le profil 

en long et protéger la traversée d’une conduite d’assainissement pouvant être affouillée par le 

torrent, phénomène observé en 2018. 
 

 

 

 
Secteur aval aménagement tranche 1 

 
Batis en rive gauche en aval immédiat de la Tranche 1 

 

 
Revanche limitée des berges en rive gauche 



Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais 

Etude Fiolaz - Chatel 

Page 17 

Octobre 2021 

ARI-20-007 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
Cône rive droite de la Fiolaz 
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Confluence avec la Dranse 

Figure 7: Photographies de terrain – Secteur aval tranche 2 

 
 

3.2.2. Dimensionnement de l’aménagement 

3.2.2.1. Aménagement proposé en AVP – RTM, 2017 

L’aménagement préconisé en AVP est de reprendre le tracé du lit de la Fiolaz sur les 50 derniers 

mètres du ruisseau, en décalant le cours d’eau sur son cône en rive droite, avec une pente plus 

importante et un axe du tracé plus favorable à une reprise des matériaux par la Dranse. Le 

nouveau chenal d’écoulement préconisé, d’une largeur en fond de 5 m, est protégé par des 

enrochements libres (confortement berges et lit), avec la mise en place de 5 barrettes en 

enrochements bétonnés régulièrement réparties au sein du lit. Le projet comprend également 

la mise en place d’une zone d’étalement des dépôts entre le nouveau lit crée et l’ancien chenal 

d’écoulement (surface estimée à 600 m²). 

 

Figure 8: Coupe-type de l’aménagement préconisé en AVP (RTM, 2017) 
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Figure 9: Vue en plan de l'aménagement préconisé en AVP (RTM, 2017) 
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3.2.2.2. Aménagement préconisé en PRO – RTM, 2019 

En phase PRO, le projet reprend les principes de l’AVP avec un déplacement du cours d’eau sur 

sa partie aval en rive droite avec une courbe favorisant le transit sédimentaire vers la Dranse, 

en lieu et place du chenal transversal actuel. Toutefois, l’aménagement ne comprend plus de 

zone d’expansion entre le nouveau lit et l’actuel de façon à limiter l’impact sur les boisements 

situés sur le cône de déjection. En effet, le MOA souhaite adopter la solution limitant au 

maximum les défrichements et terrassements afin de réduire l’impact sur les milieux naturels. 

Dans la même logique, il n’est plus retenu de conforter le chenal aval (sous réserve de la qualité 

des matériaux présents). 

Les travaux peuvent être différenciés en plusieurs parties (cf plan PRO) : 

- Protection du chenal existant au droit du réseau d’assainissement identifié (p17-P18) : 

o Confortement en enrochements libres au niveau du P17 sur 8 ml avec sur une 

hauteur de 1 m sur le parement de berge gauche (épaisseur 0.8 m) et la moitié 

du lit rive gauche (confortement sur une largeur de 2.5 m avec une épaisseur de 

1 m). 

o Fixation du niveau du lit avec 5 ml de radier en enrochements libres (épaisseur 

d’enrochement de 1 m) en aval immédiat de la conduite d’assainissement (P18) 

afin de prévenir l’incision du lit et de l’ouvrage par érosion régressive, avec 

protection des berges gauche et droite (hauteur de la protection de 1 m, avec 

une épaisseur moyenne de 0.8 m). 

- Confortement sur 16 ml au sein du lit mineur engageant le tracé vers le nouveau lit en 

rive droite (P18-P19), afin de bloquer la reprise de l’ancien lit par le torrent : mise en 

place d’enrochements libres sur le parement de berge gauche et la moitié du lit rive 

gauche (enrochement du lit sur 2.5 ml avec une épaisseur de 1 m, et protection des 

berges sur une hauteur de 1 m avec une épaisseur de 0.8 m). 

- Un nouveau chenal d’écoulement est créé en rive droite (P19-P22) avec une pente de 

14.8 %, avec un gabarit de 5 m de largeur en fond, et des talus d’une hauteur de 0.8 à 

1.5 m avec un fruit à 3/2. Ce lit est réalisé uniquement par des terrassements en déblais 

dans les alluvions du cône de déjection, avec mise en remblai des déblais du nouveau 

lit dans l’ancien chenal d’écoulement. Le chenal aval existant n’est toutefois pas 

remblayé totalement afin de permettre un déversement en cas d’engravement du 

nouveau chenal, permettant ainsi une revanche supplémentaire vis-à-vis des enjeux. 

- Le projet prend comme hypothèse que la tendance à l’engravement du chenal 

d’écoulement compensera l’incision du nouveau chenal non conforté. De même, dans 

une logique d’espace de mobilité, l’érosion des berges au sein du cône est permise afin 

de permettre au torrent d’adapter son profil au cours du temps. 

- Les terrains mis à nus par les travaux (talus du chenal aval et parties supérieures des 

talus confortés en pied) font l’objet d’une revégétalisation par des herbacées et des 

espèces buissonnantes à arbustives (type saules). 

 

Dans le cadre de la présente mise à jour du rapport PRO, il n’a pas été possible de se 
raccorder sur les valeurs du PRO RTM du fait d’incertitudes sur le dimensionnement 

définitif du projet retenu (valeurs différentes entre le plan dwg et le rapport pdf). On 

retiendra que le chiffrage global du projet retenu est compris dans un ordre de grandeur entre 

40 000 et 60 000 € HT et hors imprévus, selon les versions transmises). 
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L’analyse du projet réalisée a mis en évidence des erreurs concernant le relevé 

topographique effectué par le cabinet GTR en 2016 et 2017 et utilisé comme MNT pour 

les cubatures du projet. En effet, l’altimétrie présente un delta de + 10 mètres sur les données 

fournies par rapport à la situation actuelle. Cet écart important serait lié d’après le cabinet à 

un problème de recalage mais laisse également supposer des erreurs au niveau de la 

planimétrie, et donc finalement à des erreurs de cubatures. 

Au vu de ce constat, il est préconisé d’effectuer un levé complémentaire sur site pour recalage 

du levé topographique afin de baser le projet sur des données d’entrées fiables. 
 

 
Figure 10: Profil P18 - PRO RTM 2019 

 

 

 
Figure 11: Profil P19 - PRO RTM 2019 

 

 

 

 
Figure 12: Profil P20 - PRO RTM 2019 
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Figure 13: Vue en plan de l'aménagement préconisé en PRO (RTM, 2019) 
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3.2.2.3. Aménagement préconisé en PRO – Hydrétudes, 2020 

a. Evolutions du projet 

Dans le cadre de la maitrise d’œuvre des travaux de la tranche 2, une reprise du projet a été 

effectuée par Hydrétudes en appliquant : 

• Notre devoir de conseil sur la gestion des torrents à lave 

• Nos retours d’expérience sur ces sujets en considérant que la rhéologie1 des 
laves varie fortement d’un évènement à un autre. 

Ces modifications, justifiées pour garantir le niveau de protection de l’aménagement dans le 

temps, conduisent à une augmentation du linéaire de travaux et des volumes mobilisés. 

La définition de ces principales modifications préconisées est exposée ci-après : 

 
- Confortement du tronçon entre les travaux de la tranche 1 et 2 (P16-P17) : 

Au vu du profil du torrent sur ce secteur (canalisé avec une forte pente) et des enjeux à 

proximité (bâti en rive gauche), il apparait nécessaire de conforter le ruisseau sur un linéaire 

supplémentaire de l’ordre de 25 m afin de limiter l’affouillement du lit et des berges sur ce 

secteur par report des contraintes des tronçons artificialisés en limite amont/aval. Dans cette 

optique, le confortement du lit en enrochements libres tel que mis en place en amont, dans un 

contexte similaire, est conservé et prolongé. 

 
 

- Confortement du tronçon au droit de la conduite d’assainissement : 

Le projet initial comprend la mise en place d’un radier en aval de la conduite, afin de fixer le 

niveau du lit et bloquer l’affouillement du réseau en cas d’incision de la confluence. Le projet 

préconisé conserve également cet aménagement avec la mise en place d’une bèche en 

enrochements libres. Contrairement au projet initial, ne comprenant qu’une protection des 

rives sur 5 ml (RG/RG) au droit de ce radier et uniquement en berge gauche en amont (8 ml) 

et en aval (16 ml), il est préconisé de prolonger le confortement sur les deux rives jusqu’à la 

limite aval de ce radier, afin d’éviter l’érosion du talus par report des contraintes de la berge 

opposée. 

 

 

- Renforcement de la protection au droit de la déviation du lit en enrochements libres : 

Au droit de la déviation du tracé vers le nouveau chenal, les contraintes érosives seront très 

importantes : bien que la pente du nouveau chenal soit plus importante que l’existante, le 

torrent aura naturellement tendance à suivre l’axe transversal, le plus direct, notamment en cas 

de lave avec une densité importante. Il convient donc de renforcer la berge gauche 

(prolongement du confortement), par ailleurs située en extrados. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Composante solide de la lave avec association du débit liquide 
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- Prolongement de la protection sur le chenal aval jusqu’à la confluence : 

Le confortement du chenal aval était préconisé dans le projet RTM au stade AVP, le rapport 

précisait que le chenal pourrait être réalisé « sans protection si les matériaux terrassés 
présentent une granulométrie suffisante », cas possible puisque le projet est localisé sur un cône 

de déjection torrentiel. En phase PRO, le projet retenu ne comprend plus d’enrochement du lit 

aval, le rapport RTM explique en effet qu’en « regard d’une incision verticale, nous retenons 
l’hypothèse d’une tendance à l’engravement accrue qui sera susceptible d’équilibrer 
globalement les emports, donc l’altitude du lit, remplaçant à terme des alluvions anciennes 
sableuses à blocs par des alluvions plus grenues donc plus structurantes ». 

Le prolongement du confortement apparait cependant nécessaire pour assurer le maintien du 

tracé nouvellement crée et accompagner les écoulements jusqu’à la confluence (cf reprise des 

matériaux et éloignement du cours d'eau vis à vis des enjeux). Le versant en rive droite étant 

identifié en tant que risque fort de glissement, l’érosion du pied de talus par le torrent peut 

conduire à une obstruction du nouveau chenal d’écoulement. Au vu de ces éléments, 

l’enrochement complet de la section aval apparait comme la solution nécessaire garantissant 

un niveau de protection satisfaisant. 

Ce confortement du lit sur un linéaire supplémentaire d’environ 30 m conduit à une majoration 

significative du coût du projet, toutefois en son absence le fonctionnement du projet peut être 

altéré et donc le niveau de sécurité associé diminué. Pour diminuer cet impact financier, le 

confortement de ce chenal aval peut être réalisé uniquement sur la rive gauche, avec toutefois 

des mesures de suivi en rive droite à mettre en place avec éventuellement des travaux de 

confortement à mettre en œuvre en cas de signes de déstabilisation du versant lié à l'érosion. 

A noter qu’il n’y a pas eu de sondages géotechniques réalisés au niveau de la zone de projet, 

notamment au droit du cône de déjection. Ces investigations pourraient préciser la qualité des 

matériaux en place et donc leur réutilisation possible mais ne modifieraient pas ou peu le 

dimensionnement du lit notamment en rive gauche où la hauteur de berge est limitée. 

 
 

- Modification de la géométrie du chenal aval : 

Afin de limiter le risque d’obstruction de la confluence, une ouverture du chenal aval a été 

rajoutée dans le projet, la largeur en fond du lit passant progressivement de 5 à 6 m sur les 

derniers 20 ml (P20-P23). De même, une hauteur de berge de 1 m est conservée afin d’assurer 

un gabarit minimum du lit. 
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Figure 14: Synthèse des principales évolutions du projet 
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b. Description détaillée du projet préconisé 

Globalement, le projet présenté ci-après reprend le dimensionnement initial des 

aménagements proposés par le RTM et déjà mis en place sur la partie amont. Les modifications 

apportées concernent essentiellement des prolongements des linéaires confortés (avec 

conservation des gabarits définis lors des phases antérieures sur le plan PRO RTM). Le projet 

préconisé est présenté de façon plus précise de l’amont vers l’aval : 

- Confortement du lit et des berges sur le chenal existant sur un linéaire d’environ 35 m 

au droit des profils P16-P18, avec les caractéristiques suivantes (prolongement protection 

amont tranche 1) : 

o Confortement du lit en enrochements libres sur l’ensemble de la largeur du chenal 

(5 ml), avec une épaisseur de 1 m. 

o Enrochements libres des berges (Hrg=1.4 m et Hrd=1 m, épaisseur 0.9 m), avec 

couche de transition 80/200 d’une épaisseur de 0.4 m, et géotextile filtrant derrière. 

o Végétalisation de la partie supérieure des talus (espèces herbacées et arbustives 

type saules). 
 

 
Figure 15: Coupe type au droit du chenal existant 

 
 

- Mise en place d’une bêche en aval immédiat du réseau d’assainissement (P18), afin de 

prévenir tout affouillement du lit et de l’ouvrage par érosion régressive en cas d’incision de 

la confluence. L’ouvrage sera constitué d’enrochements libres sur une hauteur de 1.8 m 

(deux épaisseurs de blocs), sur un linéaire de 5 m. 

 
- Confortement du lit et des berges au droit de la déviation sur un linéaire d’environ 20 

m au droit des profils P18-P20, avec les caractéristiques suivantes : 

o Confortement du lit en enrochements libres sur l’ensemble de la largeur du chenal, 
avec une épaisseur de 1 m. 

o Enrochements libres des berges (Hrg=1.4 m et Hrd=1 m, épaisseur 0.9 m), avec 

couche de transition 80/200 d’une épaisseur de 0.4 m, et géotextile filtrant derrière. 

o Végétalisation de la partie supérieure des talus (espèces herbacées et arbustives 

type saules). 
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- Réalisation d’un nouveau chenal sur la partie aval, avec confortement en 
enrochements libres sur un linéaire d’environ 25 ml (P20-P23) avec les caractéristiques 

suivantes : 

o Chenal avec 5 à 6 m de largeur en fond une pente de 15 %, une hauteur de berge 
minimale de 1 m avec des talus à 3H/2V. 

o Confortement du lit en enrochements libres sur l’ensemble de la largeur du lit avec 

une épaisseur de 1 m. 

o Enrochements libres des berges sur une hauteur de 1 m (épaisseur moyenne 0.9 m), 

avec couche de transition 80/200 d’une épaisseur de 0.4 m, et géotextile filtrant 

derrière ; 

o Végétalisation de la partie supérieure des talus (espèces herbacées et arbustives 

type saules). 

A noter que la protection du chenal aval peut être envisagée uniquement en rive gauche mais 

suppose une adaptation du sabot anti-affouillement (risque d’affouillement en pied si 

confortement du lit sur une demi-largeur) avec raccord à la bêche de protection au profil P18. 

 

 

Figure 16: Coupe type au droit du chenal aval 

 

 
- Remblaiement partiel des déblais du nouveau chenal au niveau de la partie terminale 

du lit existant afin de permettre une zone de déversement supplémentaire en cas 

d’évènement exceptionnel. 

 
De façon générale, on veillera à obtenir à l’issue des travaux une rugosité élevée du chenal 

d’écoulement de façon à favoriser une diversité des écoulements, retenir les matériaux 

alluvionnaires et limiter les phénomènes d’affouillement. L’ensemble des protections de berges 

réalisées comprendront une couche de transition et la mise en place d’un géotextile, 

aménagements non représentés sur les plans PRO initiaux. En effet, bien que peu nécessaires 

dans le cas de lave avec une rhéologie solide, il y a un risque de lessivage des matériaux fins 

entourant le perré, pouvant le déstabiliser, dans le cas d’épisodes plus fluides, vu la variabilité 

de la rhéologie des laves, ces deux couches sont donc à mettre en place pour assurer la tenue 

des protections. 
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Figure 17: Profil en long projet 
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Figure 18: Vue en plan des aménagements projetés sur la tranche 2 - mise à jour du PRO (Hydretudes, 2020) 
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3.2.3. Impacts du projet 

3.2.3.1. Risque torrentiel 

Les travaux préconisés vont favoriser le transit des matériaux solides du ruisseau de la Fiolaz 

vers la Dranse de fait de la réorientation du tracé (axe plus favorable à la reprise des matériaux) 

et de l’augmentation de la pente du tronçon aval. Ils conduisent donc à limiter le phénomène 

d’engravement du tronçon aval et l’obstruction des écoulements de la Dranse. De fait, ces 

aménagements vont donc réduire les risques de débordements de la Fiolaz (d’autant plus que 

le déplacement du tracé éloigne davantage le torrent des enjeux) mais également ceux liés aux 

débordements de la Dranse. 

Ces travaux sont par ailleurs d’autant plus justifiés du fait la réalisation de la tranche 1, le 

rétablissement de la continuité sédimentaire au niveau de Béchigne amplifiant nettement les 

volumes de matériaux charriés au droit de la confluence et donc le risque d’obstruction. Les 

travaux de la zone aval (tranche 2) doivent donc se réaliser au plus rapidement après la 

réalisation de ceux de la partie amont (tranche 1), eux-mêmes considérés comme urgents vis- 

à-vis de la stabilisation du lit et des berges au droit des enjeux situés en amont. 

Les travaux de confortement du lit et des berges vont induire une augmentation des 

contraintes hydrauliques que ce soit en aval des travaux de la tranche 1, nécessitant le 

confortement de la conduite d’assainissement sur la partie aval, mais également au droit de la 

confluence. Les aménagements proposés conduisent à anthropiser le lit du ruisseau avec un 

fonctionnement « non naturel » au sens ou le projet préconisé propose une déviation du tracé 

du chenal actuel, non identifié sur les données historiques disponibles, toutefois limité puisque 

le chenal reste localisé au sein du cône de déjection et donc de la zone de divagation naturelle. 

 
3.2.3.2. Milieu naturel 

En rétablissant la continuité du transport solide entre le ruisseau de la Fiolaz et la Dranse 

d’Abondance, les travaux ont un impact positif sur le fonctionnement hydro-sédimentaire du 

bassin versant global de la Dranse d’Abondance. Il conviendra toutefois de vérifier le bon 

fonctionnement de cette continuité par la mise en place de mesures de suivi au droit de cette 

confluence. 

Il n’y a pas eu d’inventaires naturalistes effectués au droit de la zone de projet, en leur absence, 

il n’est pas possible de mesurer la sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis des travaux. Le rapport 

PRO réalisé par le RTM en 2019 indique toutefois que « l’impact sur les terrains naturels devrait 
être atténué dans la mesure où l’emprise du chenal à créer suit une zone colonisée par des 
herbacées et quelques arbustes a priori communs (sans préjudice d’un éventuel inventaire 
naturaliste), et déjà marquée de chenaux de débordement. ». 
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3.2.4. Analyse comparative des scénarios d’aménagement 

Le présent rapport conduit à différents scénarios d’aménagements. En effet, bien qu’un 

aménagement ait été retenu à l’issu de la phase AVP, l’analyse du projet (application de notre 
devoir de conseil et retours d’expérience sur des sujets similaires notamment sur des 

torrents à fort transport solide) conduit à proposer des variantes plus sécuritaires pour 

maintenir le niveau de protection annoncé. Un point de comparaison des différents scénarios 

est donc proposé afin de préciser les conséquences associées au fait de retenir un 

aménagement à minima, choix financier et non technique, à savoir un entretien régulier et un 

aléa potentiellement amplifié. 

En effet, la protection continue du ruisseau entre les travaux déjà réalisés à l’amont et le projet 

aval et le confortement du chenal aval nouvellement crée apparaissent nécessaires pour assurer 

le bon fonctionnement de ce projet aval et sa tenue dans le temps. Le non confortement de 

ces deux tronçons présente des risques d’affouillements entre la jonction des deux tranches de 

travaux et un risque de reprise d’un tracé transversal de la Fiolaz à la place du chenal aval 

nouvellement crée, avec potentiellement des contraintes érosives amplifiées sur la rive gauche 

de la Dranse (habitation). 

Différentes variantes de ce projet sont donc possibles en fonction des orientations retenues 

par le MOA, le prolongement des confortements augmentant sensiblement le coût des 

aménagements par rapport à celui retenu initialement. On notera que le chiffrage des variantes 

proposées est précisé à titre informatif, en tant qu’aide à la décision pour validation d’un 

aménagement en phase PRO, dont le dimensionnement final peut être ajusté. 

Le tableau ci-après présente une analyse comparative des scénarios étudiés : le projet PRO 

RTM retenu en 2019, le projet AVP RTM préconisé en 2017 (se rapprochant des préconisations 

de cette étude), et l’aménagement préconisé dans la cadre de cette révision par HYDRETUDES 

(plusieurs variantes sont détaillées à la demande du MOA). L’ensemble des scénarios étudiés 

présentent des caractéristiques similaires vis-à-vis de la réalisation des travaux (phasage, accès, 

et gestion des eaux et des matériaux), ce critère n’est donc pas discriminant. 

Les principaux paramètres étudiés concernent le niveau de protection vis-à-vis du risque 

torrentiel, le coût du projet, l’impact des travaux, et l’entretien futur des aménagements. 

L’aménagement proposé par HYDRETUDES et également l’AVP RTM provoque une majoration 

du coût des travaux mais à une réduction sensible du risque de protection et de l’entretien de 

l’ouvrage. Concernant l’impact des travaux, les scénarios avec des confortements plus 

importants (projets HYDRETUDES et AVP RTM) conduisent à une augmentation de 

l’artificialisation du chenal d’écoulement par la mise en place d’enrochements libres, cet impact 

est toutefois limité à la fois au vu de l’étendue du linéaire protégé en amont, et également vis- 

à-vis de la granulométrie grossière du torrent. Concernant l’enrochement du chenal 

d’écoulement, limitant la divagation du ruisseau au droit de son cône, il permet cependant 

d’assurer la continuité sédimentaire avec la Dranse d’Abondance. 

Au vu des phénomènes à fort transport solides étudiés, difficilement qualifiables, ces différents 

aménagements conduisent à des marges de sécurité plus ou moins significatives suivant les 

variantes retenues vis-à-vis des risques d’affouillement provoqués par la forte pente, et 

d’obstruction (et aux débordements associés) liés à ce secteur de dépôt. L’ensemble des 

scénarios étudiés amène à une amélioration de la situation existante, leur comparaison conduit 

toutefois le MOA à se positionner sur la gestion des risques à la confluence et à la fréquence 

des interventions post-crues. 
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Type d’aménagements 

Réduction du risque torrentiel 

(Érosion des lits de la Fiolaz et de la Dranse, 

affouillement du réseau, débordements associés 

à l’obstruction des lits) 

 
Entretien de 

l’aménagement 

 

Impact écologique 

 

Impact morphologique 

 
Montant travaux 

(HT) avec imprévus 

 

Commentaires 

 

 

 
Projet RTM AVP initial 

 

++++ 

Risque important d’affouillement entre les deux 

tronçons confortés (T1 et T2) 

Forte efficacité de l’aménagement vis-à-vis du 

risque d’obstruction et des débordements associés 

(reprise des matériaux favorisée et zone 

d’expansion) 

+++ 

Entretien du lit en 

amont en cas 

d’affouillement du lit 

Entretien limité à la 

confluence en cas 

d’évènement 

significatif 

 

 
- - 

Défrichement au droit du 

nouveau chenal aval 

 

- - - 

Blocage de la confluence limitant 

la divagation du torrent au droit 

du cône 

Confortement aval favorisant la 

reprise des matériaux à la 

confluence 

 

 
++ 

119 000 € 

(DQE rapport) 

 
Aménagement relativement 

lourd mais efficace au droit de 

la confluence vis-à-vis des 

problématiques d’engravement 

Projet non retenu à la suite de 

la concertation précédente 

 

 

 

Projet RTM PRO 

+ 

Risque important d’affouillement entre les deux 

tronçons confortés (T1 et T2) 

Risque de modification du tracé chenal aval par le 

torrent du fait de la forte pente (~15%), avec une 

amplification des contraintes à la confluence et un 

engravement provoquant des débordements 

(dépôts majorés du fait de la réalisation de la 

tranche 1) 

 

+ 

Entretien en cas 

d’affouillement du lit 

et d’engravement ou 

modification de la 

confluence 

 

 
 

- - 

Défrichement au droit du 

nouveau chenal aval 

 
- - 

Impact réduit vis-à-vis de la 

mobilité du torrent au droit du 

cône 

Risque d’obstruction de la 

confluence en cas de la 

modification du tracé aval 

 
++++ 

49 290 € 

(DQE rapport) 

Chiffrage variant 

entre 45 000 et 

65 000 € selon les 

variantes du projet 

 

 
Aménagement à minima, 

impacts et coût réduits mais 

efficacité limitée vis-à-vis de la 

gestion du risque torrentiel à la 

confluence 

 

Projet HYD 

Avec protection du tronçon 

P16P/17 et confortement du 

chenal aval uniquement en 

rive gauche 

 
+++++ 

Confortement du lit amont limitant l’affouillement 

du chenal existant 

Mise en place du chenal aval avec confortement 

favorisant la reprise des matériaux 

 

++++ 

Entretien limité à la 

confluence en cas 

d’évènement 

significatif 

 
- - - 

Artificialisation du tronçon entre 

la tranche 1 et 2 

Défrichement au droit du 

nouveau chenal aval 

- - - 

Confortement du lit du tronçon 

entre la tranche 1 et 2 et de la 

confluence limitant la divagation 

du torrent 

Confortement aval favorisant la 

reprise des matériaux à la 

confluence 

 

 
 

++ 

~ 140 000 € 

 
Aménagement relativement 

lourd mais garantissant un 

niveau de protection vis-à-vis 

de la stabilisation du chenal 

existant et de la reprise des 

matériaux à l’aval 

 

 
Projet HYD Avec protection 

du tronçon P16P/17 et 

confortement complet du 

chenal aval 

 
++++ 

Confortement du lit amont limitant l’affouillement 

du chenal existant 

Mise en place du chenal aval avec confortement 

favorisant la reprise des matériaux 

 

++++ 

Entretien limité à la 

confluence en cas 

d’évènement 

significatif 

 
- - - 

Artificialisation du tronçon entre 

la tranche 1 et 2 

Défrichement au droit du 

nouveau chenal aval 

- - - 

Confortement du lit du tronçon 

entre la tranche 1 et 2 et de la 

confluence limitant la divagation 

du torrent 

Confortement aval favorisant la 

reprise des matériaux à la 

confluence 

 

 
 

+ 

~ 160 000 € 

 
Aménagement relativement 

lourd mais garantissant un 

niveau de protection vis-à-vis 

de la stabilisation du chenal 

existant et de la reprise des 

matériaux à l’aval 

 

 

 
Variante HYD avec 

protection du tronçon 

P16P/17 et 

 
++ 

Confortement du lit amont limitant l’affouillement 

du chenal existant 

Risque de modification du tracé chenal aval par le 

torrent du fait de la forte pente (~15%), avec une 

amplification des contraintes à la confluence et un 

engravement provoquant des débordements 

(dépôts majorés du fait de la réalisation de la 

tranche 1) 

 

 

++ 

Entretien en cas 

d’engravement ou 

modification de la 

confluence 

 

 
- - - 

Artificialisation du tronçon entre 

la tranche 1 et 2 

Défrichement au droit du 

nouveau chenal aval 

- - - 

Confortement du lit du tronçon 

entre la tranche 1 et 2 limitant la 

divagation du torrent 

Impact réduit vis-à-vis de la 

mobilité du torrent au droit du 

cône 

Risque d’obstruction de la 

confluence en cas de la 

modification du tracé 

 

 

 

+++ 

~100 000 € 

 

 
 

Aménagement à minima au 

droit de la confluence, coût 

réduit mais efficacité limitée 
vis-à-vis de la gestion du risque 

torrentiel à la confluence 

Tableau 2: Analyse des scénarios envisagés 
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3.2.5. Suivi et entretien 
Les aménagements préconisés vont limiter l’entretien de la zone d’étude et notamment les 

actions de curages pour les évènements fréquents. Toutefois, des interventions post-crues 

(curage et reprofilage) seront nécessaires en cas d’évènements significatifs avec d’importants 

apports solides non repris par la Fiolaz et la Dranse, provoquant un engravement de 

confluence. Les interventions, déclenchées en fonction des mesures de suivi réalisées, viseront 

également à limiter la reprise du lit actuel sur la partie terminale. Dans ce sens, des mesures de 

suivi sont préconisées au droit de la confluence : 

- Comparatif photographique 1 fois / an et après chaque crue d’importance sur des 

points fixes à définir après travaux ; 

- Un levé drone soit photogrammétrie ou LIDAR (avec orthophoto) pour un calcul des 

volumes déposés après chaque évènement significatif ; 

- Un levé terrestre avec un profil en long et profils en travers types après chaque 

évènement significatif ou 1 fois / 3 ans. 

Les modalités de suivi et d’entretien seront indiquées au Document d’Intervention Ultérieure 

sur les Ouvrages qui sera annexé au Dossier des Ouvrages Exécutés remis après réalisation des 

aménagements. 

 

 
3.2.6. Procédures règlementaires 

Le projet fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, le dossier en cours de 

réalisation tient compte à la fois du linéaire projeté en tranche 2 et des travaux de la tranche 

1, les impacts des 2 phases n’étant pas dissociables. Une déclaration d’intérêt général est 

également en cours de réalisation. 
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MAITRISE FONCIERE 

Le projet est situé sur des parcelles privées et fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général, 

dont l’emprise est représentée sur la figure ci-après. 
 

Figure 19: Représentation des parcelles concernées par le projet et de la DIG associée 

 
 

 

PLANNING 

4.2.1. Durée du chantier 

La durée des travaux est estimée à environ 4 à 6 semaines (y compris finitions). On comptera 

une période de préparation de chantier de 30 jours. 

 
4.2.2. Date des travaux 

Les travaux en lit mineur devront se faire hors de la période du 31 octobre de l’année N au 31 

mars de l’année N+1 (sauf si dérogation de la DDT). Les travaux se dérouleront 

préférentiellement en automne, de façon à limiter les périodes avec des débits importants 

(fonte des neiges au printemps) et les périodes à risque de laves torrentielles (phénomènes 

orageux fréquents en été), et la pression touristique (période estivale). 

PARTIE 4. GESTION EN PHASE CHANTIER 
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4.2.3. Phasage du chantier 

Le phasage du chantier sera à définir en phase d’exécution. Les travaux seront effectués de 

l’amont vers l’aval (confortement du lit existant, puis création du nouveau chenal, et enfin 

fermeture du lit existant). Le phasage du chantier sera étudié afin de limiter au maximum 

l’impact des travaux. Ces mesures spécifiques seront détaillées par les entreprises lors de la 

phase d’exécution. 

 
4.2.4. Réseaux existants 

Le maitre d’ouvrage a la responsabilité de définir l’emprise du projet puis consulter le Guichet 

Unique et transmettre une DT à tous les exploitants. Sur le secteur de projet, un réseau 

d’assainissement (conduite EU en fonte de 200 mm) est recensé au niveau des profils P16/P17 

(il n’y a actuellement pas de données topographiques précisant sa localisation et son 

altimétrie). Cette conduite, mise à nue en 2018 coté rive droite (cf rapport PRO RTM) puis 

enfouie/protégée depuis ne sera pas modifiée. Le lit du torrent sera toutefois conforté au droit 

de ce réseau. Dans le cas de réseaux EP dans l’emprise travaux, liés aux habitations en rive 

gauche, les exutoires concernés seront intégrés dans le projet final en phase d’exécution. 

 

CONTRAINTES SPECIFIQUES DU SITE 

Hormis le risque de lave (cf adaptation de la période d’intervention), ce projet ne comporte pas 

de contraintes d’exécution particulières hormis celles inhérentes à tout travaux en rivière : 

dérivation, gestion des eaux, etc. Du fait de la proximité des riverains, l’entreprise de travaux 

devra prendre les mesures nécessaires afin de limiter toutes gènes sur la circulation et 

permettre l’accès aux bâtiments à proximité (habitations). 

 

ETUDES D’EXECUTIONS 

Il n’y a pas d’étude d’exécutions prévue par la maitrise d’ouvrage. A noter toutefois que la 

réalisation d’une étude géotechnique permettrait de préciser la nature des matériaux, 

notamment au droit du cône de déjection et par conséquent renseigner sur l’évacuation et/ou 

la valorisation des matériaux excédentaires. Le retour d’expérience des travaux de la tranche 1, 

conduit toutefois à une faible tenue des matériaux du site (faible cohésion), non réutilisés sur 

la partie amont. 
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ACCES TRAVAUX 

En phase de préparation de chantier, l’entreprise proposera le chemin d’accès le plus adéquat 

en fonction du matériel qui sera utilisé, en accord au préalable avec le ou les propriétaires des 

terrains. Les accès, cheminements et aires de stockage seront préparés préalablement, à savoir 

par décapage de la terre végétale, mise en dépôt provisoire, apports éventuel de matériaux 

0/100 pour constitution d’un corps de roulement d’une épaisseur suffisante par rapport aux 

engins prévus avec géotextile anti-contaminant, puis pour remise en état, retrait des matériaux 

d’apport, décompactage du sous-sol avant remise en place de la terre végétale (ou des 

matériaux constitutifs du chemin ou de la route bordant le cours d’eau) et ensemencement. 

Leur tracé et aménagements devront satisfaire aux préconisations suivantes : 

- La non remise en cause de la traficabilité de ces pistes par tout temps pour l’avancée 

du chantier, 

- La non dégradation et souillure des axes routiers ou chemins empruntés par les 

camions ou autres engins, 

- La non pollution des terrains. 

A ce stade de l’étude, on pourrait envisager les accès possibles suivants, sous réserve de 

l’accord du ou des propriétaires des parcelles concernées : 

Figure 20: Accès envisagés pour les travaux (à définir précisément en phase EXE) 

Accès au site 

depuis l’aval par le 

pont de la Dranse 

Confortement du lit existant et 

remblaiement partiel de la 

partie aval depuis la rive gauche 

Mise en place d’un franchissement et 

intervention sur le cône (création 

nouveau chenal) depuis la rive droite 
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ZONES DE DEPOT DES MATERIAUX ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 

En phase de préparation de chantier, l’entreprise proposera les zones de dépôts des matériaux 

et l’emplacement de la base vie en accord au préalable avec le ou les propriétaires des terrains. 

A ce stade de l’étude, les secteurs représentés en rouge sur la figure ci-dessous semblent les 

plus adéquats vis-à-vis du stockage des matériaux. De façon générale, on privilégiera des 

secteurs proches de la zone de travaux, et non concernés par des aléas naturels (cf lit majeur 

de la Dranse). 
 

Figure 21: Zone de dépôts possibles des matériaux (à définir précisément en phase EXE) 

 

 

GESTION DES EAUX 

Une dérivation des eaux devra être mise en place pour protéger la zone de travaux et permettre 

une mise en place correcte des aménagements sans départs de fines, laitances de ciment et 

matières en suspension à l’aval. Celle-ci pourra être constituée par un batardeau de matériaux 

issus du site, protégée en amont par les enrochements. On pourra également mettre en place 

un batardeau composé de « big-bags ». Dans le cas d’un franchissement du torrent, l’entreprise 

de travaux précisera l’ouvrage nécessaire lors des études d’exécutions. 

On veillera à ne pas créer de départ de particules fines, de laitance de ciment ou de fuites 

d'hydrocarbures. 
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PROTECTION DU MILIEU ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cas de travail dans le cours d'eau ou à proximité immédiate, les mesures suivantes 

devront être prises pour limiter l'impact des travaux : 

Contact préalable avec les services de la police de l’eau si travail dans le cours 

d'eau et l'Agence Française de Biodiversité (au moins 8 jours avant), 

Assèchement des fouilles par pompage des eaux résiduelles avec mise en œuvre 

d'une fosse de décantation avant rejet des eaux dans le cours d’eau. 

Choix des emplacements de stockage des matériaux sur des zones les moins 

vulnérables au ruissellement et les plus éloignées des cours d’eau ; 

Stockage des lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants 

susceptibles de contaminer la nappe souterraine et les eaux superficielles en 

zones étanches les moins vulnérables au ruissellement et les plus éloignées du 

cours d’eau ; 

Sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt 

automatique, contrôle de l’état des flexibles) ; 

L'entreprise prestataire sera tenue pour responsable de tout dommage sur 

l'environnement et devra donc en assumer les conséquences ; 

Réalisation des vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillement des engins sur 

des emplacements aménagés à cet effet : plate-forme étanche avec recueil des 

eaux dans un bassin ou bac ; 

Recueil et évacuation des produits de vidange en fûts fermés vers des décharges 

agréées ; 

Interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des 

heures de travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit 

d’origine criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, 

renversement) ; 

Organisation de chantier adaptée afin de se prémunir d’éventuelles pertes de 

laitance de ciment ou d’autres produits chimiques utilisés pour la construction 

d’ouvrages dans le cours d’eau ; 

Aucun matériel ou déchet de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par 

l’entreprise sur l’emprise du chantier ; 

En cas de pollution le chef de chantier devra informer au plus tôt les services de 

la police de l’eau ou la Gendarmerie la plus proche. 
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GESTION DES ESPECES INVASIVES 

Au droit de la zone de projet, des pieds de renouée du Japon sont présents en rive gauche à 

proximité immédiate de la confluence sur une emprise relativement limitée. Au début des 

travaux, un inventaire en présence de l’entreprise et du MOA sera effectué afin d’identifier la 

présence d’espèces invasives non identifiées lors de la phase projet et ce suffisamment tôt, dès 

la phase de piquetage, afin de ne pas retarder le chantier et générer de coût d’immobilisation. 

En fonction de ces investigations, un traitement spécifique de la végétation et des déblais 

associés sera mis en place. 
 

  
La présence de la renouée du Japon (Reynoutria ou Fallopia japonica) : 
il s’agit d’une plante envahissante très vivace. Les plants de renouée du 

Japon repérés sur le site du chantier devront faire l’objet d’un arrachage 

soigné. La terre contaminée ne doit pas être réutilisée ultérieurement pour 

l’engazonnement ou la mise en place des techniques végétales. Les terres 

contaminées devront être évacuées en décharge agréée ou traitées 

(broyage/criblage). 

  

La présence de Buddleia ou arbre à papillon (Buddleia) : il s’agit d’une 

plante envahissante. Les plants repérés sur le site du chantier devront faire 

l’objet d’un arrachage soigné. La terre contaminée ne doit pas être 

réutilisée ultérieurement pour l’engazonnement ou la mise en place des 

techniques végétales hors de la zone de chantier. 

  
La présence de Balsamine ou impatience de l'Himalaya (Impatiens 

glandulifera) : il s’agit d’une plante envahissante. Les plants de Balsamine 

repérés sur le site du chantier devront faire l’objet d’un arrachage soigné. 

La terre contaminée ne doit pas être réutilisée ultérieurement pour 

l’engazonnement ou la mise en place des techniques végétales hors de la 

zone de chantier. 

  

La présence de Solidage (Solidago gigantea) : il s’agit d’une plante 

envahissante. Les plants de Solidage repérés sur le site du chantier devront 

faire l’objet d’un arrachage soigné. La terre contaminée ne doit pas être 

réutilisée ultérieurement pour l’engazonnement ou la mise en place des 

techniques végétales hors de la zone de chantier. 

 

 

 
La présence d'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) : il s’agit d’une 

plante envahissante et fortement allergène. Elle peut s'installer sur les 

zones de déblais ou de stockage de matériaux. Dans le cas d'implantation, 

les plants d'Ambroisie repérés sur le site du chantier devront faire l’objet 

d’un arrachage soigné. La terre contaminée ne doit pas être réutilisée 

ultérieurement pour l’engazonnement ou la mise en place des techniques 

végétales. Les terres contaminées devront être évacuées en décharge 

agréée. 



 

 

NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS 
 
UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE 

ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
 

Rivières, lacs et torrents 

Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation, 

expertise post crue, gestion de crise. 

Gestion sédimentaire. 

Réalisation d’ouvrages de protection des biens et des personnes 

(barrages, digues, ouvrages de franchissement). 

 

Environnement et écologie 

Renaturation & valorisation des cours d’eau et milieux associés. 

Développement durable. 

Protection des milieux. 

Continuité écologique. 

 

Réseaux 

Production, stockage & distribution d’eau potable. 

Assainissement & épuration des eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales. 

Conception et gestion des aménagements 

d’irrigation et d’enneigement. 

 

Topographie 

Topographie de rivières, de réseaux. 

Récolement. 

 

 
 

Contact : 

contact@hydretudes.com 

www.hydretudes.com 

mailto:contact@hydretudes.com
http://www.hydretudes.com/
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