
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Ordre de service n°1 de maîtrise d'œuvre0 jour Lun 18/02/13

2 PHASE PRELIMINAIRE 10.25 jours Lun 18/02/13
3 Réunion de démarrage 0 jour Lun 18/02/13

4 Rédaction des D.T. (ex. demande de renseignements)8.63 jours Lun 18/02/13

5 Réunion concessionnaires réseaux (C.C., SELEQ, TELECOM,…)0 jour Ven 01/03/13

6 Diagnostic paysager - complements8.63 jours Lun 18/02/13

7 Etude hydraulique - complement8.63 jours Lun 18/02/13

8 Rencontre avec la DRAC et les architectes BDF1.63 jours Ven 01/03/13

9 AVANT PROJET 20.38 jours Lun 18/02/13
10 Esquisses d'avant projet 4.25 jours Lun 18/02/13

11 Réunion fonctionnelle (CG/ CTD) 0 jour Ven 22/02/13

12 Concertation asso  / commerçant / riverains0 jour Ven 22/02/13

13 Finalisation / adaptation du dossier esquisse4.25 jours Ven 22/02/13

14 Plan d'ensemble- coupes types4.25 jours Mar 05/03/13

15 Choix d'une palette de matériaux1.63 jours Mar 12/03/13

16 Estimation prévisionnelle de niveau AVP phase 1 et 24.25 jours Jeu 14/03/13

17 VALIDATION AVP 0 jour Jeu 21/03/13

18 REUNION PUBLIC 0 jour Jeu 21/03/13

19 DPC & DESC 34.5 jours Jeu 21/03/13
20 Rédaction DOSSIER PRISE EN CONSIDERATION4.25 jours Jeu 21/03/13

21 Instruction par les service CG7413 jours Jeu 28/03/13

22 Rédaction DOSSIER EXPLOITATION SOUS CHANTIER4.25 jours Jeu 18/04/13

23 Instruction par les service CG7413 jours Mer 24/04/13

24 Validation du prefet eventuelle 0 jour Mer 15/05/13

25 DOSSIER LOI SUR L'EAU 34.75 jours Ven 01/03/13
26 Rédaction 4.25 jours Ven 01/03/13

27 Instruction par les service de la DDT30.5 jours Ven 08/03/13

28 PROJET 14.25 jours Jeu 18/04/13
29 Projet d'aménagement 4.25 jours Ven 26/04/13

30 Estimation de niveau PROJET4.25 jours Ven 03/05/13

31 Vues paysagères 3D 8.63 jours Jeu 18/04/13

32 VALIDATION  PROJET 0 jour Ven 10/05/13

33 REUNION PUBLIC 0 jour Ven 10/05/13

34 ACT 8.63 jours Mer 15/05/13
35 Mise au point du DCE 8.63 jours Mer 15/05/13

36 REMISE DU DCE 40.5 jours Mer 29/05/13
37 Publicité (22 j) 19.13 jours Mer 29/05/13

38 AO - rapport d'ouverture des plis4.25 jours Ven 28/06/13

39 Choix entreprises 4.25 jours Ven 05/07/13

40 Mise au point des marchés de travaux4.25 jours Ven 12/07/13

41 Approbation Marché - information non retenu8.63 jours Ven 19/07/13

42 Notification et OS travaux n°1 0 jour Jeu 01/08/13

43 FONCIER 43.63 jours Mer 29/05/13
44 Assistance dans les négociations foncières et servitude43.63 jours Mer 29/05/13

45 VISA 40 jours Jeu 01/08/13
46 Visa plans d'exécution (durée periode de prépa)40 jours Jeu 01/08/13

47 DET (A TITRE INDICATIF) 95.63 jours Ven 04/10/13
48 ROUTE 95.63 jours Ven 04/10/13
49 Travaux de terrassement / bordures43.63 jours Ven 04/10/13

50 Travaux d'enrobés 13 jours Ven 13/12/13

51 Travaux d’espaces verts/végétaux8.63 jours Ven 14/02/14

52 Signalisation horizontale 8.63 jours Ven 03/01/14

53 Signalisation directionnelle et de police8.63 jours Ven 03/01/14

54 Eclairage public 26.13 jours Ven 03/01/14

55 Mobilier urbain 4.25 jours Ven 28/02/14

56 PARKING 69.75 jours Ven 04/10/13
57 Travaux de terrassement / bordures34.88 jours Ven 04/10/13

58 Travaux d'enrobés 8.63 jours Ven 29/11/13

59 Travaux d’espaces verts/végétaux61.13 jours Ven 04/10/13

60 Signalisation horizontale 8.63 jours Ven 13/12/13

61 Signalisation directionnelle et de police8.63 jours Ven 13/12/13

62 Eclairage public 17.38 jours Ven 13/12/13

63 Mobilier urbain 8.63 jours Ven 10/01/14

64 AOR 0 jour Jeu 06/03/14
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