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Phase 1.2 : construction

-Construction Silo
-Gros-oeuvre et reprise en sous-oeuvre batiment E

8 Mois
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CHANTIER

EXPLOITATION

- Aménagement Sous-sol batiment E
-Chauffage et Groupe électrogene provisoires en fonction
afin d'alimenter les batiments A, B, C, D et H.

Suppression ascenseur existant et
Création issue de secours
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14 mois Phase 2.2 : construction
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EXPLOITATION

Chantier :

-Reconfiguration des Locaux technique@é
de chaque batiments et noyaux.
-Aménagement des stationnements,

du restaurant et de la cuisine.

Aménagement Stationnements
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