
Projet Campus
Crédit Agricole Centre Est

1 Rue Pierre de Truchis de Lays
69410 Champagne-Au-Mont-d'Or

MAÎTRISE D'OUVRAGE

MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUE ASSISTANT MAÎTRE D'OUVRAGE

ARCHITECTES
ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTE ASSOCIE

INTERVENANTS
INGEGROUP

BET Economie de la construction
411 allée des Noisetiers

69579 Limonest
Tél : 04 78 66 48 50 / Fax : 04 78 66 48 66

DPI
BET Structure

1 rue du Docteur Papillon
69100 Villeurbanne

Tél : 04.78.53.00.84 / Fax : 04.72.35.90.42

BETREC IG Désamiantage
TOUR PART DIEU

129 Rue Servient CS63337 -
69326 LYON Cedex 03

Tél. 04 72 60 00 90 / Fax 04 78 60 71 32

ADDENDA
BET HQE
44 rue Victor Hugo
32000 AUCH
 Tel: 05 62 66 92 50

ADEQUATION
BET RESTAURATION
4. avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet Pariset
Tél : 04 76 21 72 82

CER
BET RESTAURATION
205 Grande Rue
 01120 MONTLUEL
Tel : 04 78 06 10 53

WABI SABI BET PAYSAGE
bureau d’études paysage

3, rue des villas 69009 LYON
Tél : 0-472-53-06-92

wabi-sabi@wabi-sabi.fr

MEDIECO
INGENIERIE DE SANTE

355 Allée Jacques Monod,
69800 Saint-Priest

06 45 44 43 50

GENIE ACOUSTIQUE ACOUSTIQUE
Centre Commercial Les marronniers,

Allée de la Chardonnière,
69270 Fontaines-sur-Saône

Tél : 04 78 23 27 88

SIAF BET VRD
1305 Chemin de Savoyan
38540 Heyrieux
Tél : 04 78 40 02 85
www.siafingenierie.com

KATENE
BET Fluides

10, avenue des Canuts
69120 VAULX-EN-VELIN

T : 04 37 45 33 33 / F : 04 37 45 33 34

DOCUMENT :

AFFAIRE : Date :

PROJET PHASE INDICETYPE

11847

CACE APS

BUREAU DE CONTROLE
Groupe Qualiconsult
5B rue Claude Chappe

69771 Saint Didier Au Mont d'Or
Tél : 04 72 19 81 30

PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 69410

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
1 Rue Pierre de Truchis de Lays
69410 Champagne-Au-Mont-d'Or

Tél : 04 72 52 80 00

Crédit Agricole Immobilier
1 Rue Pierre de Truchis de Lays
69410 Champagne-Au-Mont-d'Or

Tél : 04 72 52 29 00

Egis
170 Avenue Thiers

69006 Lyon
Tél : 04 37 72 40 50

ARCHIGROUP
411 allée des Noisetiers

BP 34 – 69579 LIMONEST Cedex
Tél : 04 78 66 48 48 / Fax : 04 78 66 48 66

archigroup@archigroup.fr

Atelier Roche & Associés
91bis avenue de la République

69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél : 04 78 34 02 56

atelier@atelierthierryroche.fr

31.05.18

SPS
Groupe Qualiconsult
5B rue Claude Chappe

69771 Saint Didier Au Mont d'Or
Tél : 04 72 19 81 30

AGP

EME N°Lot NIV N° DOC

Ech :

CACE APSAGP

31.05.18

PHS

PHASAGE

16



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

16.1

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

P

P

E

D

C

B

A

G

F

Rest.

Accès personnel & visiteurs

Accès personnel & visiteurs

Travaux préparatoires

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Présence Antennes

Alimentation
AEP Réseau Gaz

à dévoyer

Réseau Gaz

TRANSFO

-Dévoiement des réseaux pour création du Silo
-AEP
-GAZ

Présence Antennes

Galerie existante
CFA CFO

EBC
EVMV

4.5 mois

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 1.1 - DECONSTRUCTION

16.2

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

G

F

R e s t .

Phase 1.1 : déconstruction

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès personnel
& visiteurs inchangé
Accueil visiteurs inchangé 
Gouvernance inchangée
Accès CAPS

5  mois

Clôture Chantier

Parking silo

Accès chantier

-Pré-curage bâtiment E
-Désaminatage bâtiment E
-Mise en place d'un chauffage et du Groupe
électrogène provisoires
-Curage bâtiment E
-Confortement + Terrassement Silo
-Possibilité pré-curage et désamiantage bât G+F

Chauff age provisoire

Groupe électrogène
provisoire

Pré-curage
Désamiantage

EBC
EVMV

TRANSFO

Galerie existante

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 1.2 - CONSTRUCTION

16.3

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

G

F

Rest.

Phase 1.2 : construction8 mois

Clôture Chantier

Parking silo

Accès chantier

Restaurant provisoire
à installer puis
déménagement

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès personnel
& visiteurs inchangé
Accueil visiteurs inchangé 
Gouvernance inchangée
Accès CAPS

EBC
EVMV

Restructuration
Sous-sol

Champs de sondes
géothermiques

Chaudière

Groupe électrogène

CFA

TRANSFO
DEPLACE

Galerie existante

Chauff age provisoire

Groupe électrogène
provisoire

-Construction Silo
-Gros-oeuvre et reprise en sous-oeuvre bâtiment E
et façades
-Aménagement bâtiment E
-Réalisation Sondes Géothermiques
-Mise en place restaurant provisoire

Accès Pompier maintenu

Accès Pompier maintenu

RESTAURANT PROVISOIRE 

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 1.2 - SOUS-SOL

16.4

31.05.18

Esc.

WC WC

Clim.

CHEQUES

pieces

stock

Climat.

Local

Local

Asc.

TRANSFO.

P8

CTA D2

GF 3

CTAL S1

ARCHIVES

PRETS 3
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TRAITEMENT

HYDROCARBURES

P10

GALERIE VERS

CHAUFFERIE

CHEMINEES

Extension UPC NUMERICABLE

TRANSFO.

(rejet d'air)

COUR ANGLAISE

Local GROUPES ELECTROGENES

SECOURS

ESCALIER DE

EXTRACTEUR

Local 

E2

P.C.

TRAITEMENT

D'AIR

CENTRALE

BATTERIES

Local

ATELIER

POSTE CENTRAL MT

CENTRALE

GAINE

Local 

CO2

D'AIR

E1

TRANSFO.

P9

FAIBLE

COURANT

COURANT

ECS

CTA

B.ECONOME

HOMMES

TUBERCULES

R.Entretien

LEGUMERIE

RESERVE ECONOMAT

LS

Local

MUTATEUR

MARCHANDISES

RECEPTION

Asc.

VIDES

LOC. EMBAL.

Asc.

Frigo

Sanit.

FEMMES

FAIBLE

Climatisation

EAU

Loc.

Loc.

LP

Sanit.

SECHE

PATISSERIE

R.Boissons

RANGT.

Esc.

MARCH.

Asc.

CH.F.
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P11

RANGEMENTRES.

TRANSFO
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VR

surf 433.38m2

MGX 1
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CTA
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P3
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cetop 142M²
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Zone de Circulation

FM 200

Transformateur

Vanne  Police  ( Arrêt Gazoil )

Porte  Coupe  Feu

Commande  d' Extinction  Automatique

Couverture  Anti-Feu

Appareil  Respiratoire  Individuel

VP

CAF

ARI

Arrêt  d' Urgence

AU

Robinet  d' Incendie  Armé

Commande de  Désenfumage

Sceau  ou  Bac de Sable

RIA

Extincteur  Poudre

Extincteur  CO2

Extincteur  Eau  Additif

Dispositif Autonome de Contrôle

CA/PAYMENTS CA/PAYMENTS
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SAS / CAMION
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GF1

SD1
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ROUGE
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Asc.
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Espace commun

198.62 m²

Bibliothèque

134.14 m²

Local 12

7.64 m²

WC 01

1.48 m²

Sanitaires 01

1.76 m²

Sanitaires 02

2.56 m²

WC 02

1.66 m²

Local 11

2.11 m²

Local 09

7.45 m²

Niveau intermediaire N0 - N-1

Grille

Garde Corps

Trottoir

PARKING

RAMPE

D'ACCES

GALERIE

TECHNIQUE

LOCAL

TECHNIQUE

CIRCULATION

Garde Corps

-2.90

-2.60

Niveau intermediaire N0 - N-1

SALLE DE

REUNION CE1

29M²

OPEN SPACE

193.21M²

Fibre

Fibre

Fibre

Fibre

Local

Accompagnement

Digital

Technologique

CHANTIER EXPLOITATION

Local Numéricable conservé

Nouveaux Groupes électrogènes

Local AEP

Local Onduleurs

Local PAC + GF

Accès parkings et logistiques
 conservés en activité

Création SILO

Connexion
R-3 et R-4

1/1000

Nouvelle Chaufferie

Nouveau local CFA

Suppression ascenseur existant et
Création issue de secours

Création Ascenseur

- Aménagement Sous-sol bâtiment E
-Chauffage et Groupe électrogène provisoires en fonction
afin d'alimenter les bâtiments A, B, C, D et H.

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 2.1 - DECONSTRUCTION

16.5

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

P

P

G

F

Rest.

Accès personnel
& visiteurs
Accès Village
Accès parc

Phase 2.1 : déconstruction6 mois

Clôture Chantier

Restaurant provisoire en fonction

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès personnel
& visiteurs inchangé
Accueil visiteurs inchangé 
Gouvernance inchangée

Accès chantier

EBC
EVMV

Galerie existante

-Mise en fonction chaufferie + Groupe
électrogène
-Désinstallation du chauffage et du Groupe
électrogène provisoires

Bâtiment E en fonction

Accès Pompier maintenu

RESTAURANT PROVISOIRE 

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 2.2 - CONSTRUCTION

16.6

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

P

P

Phase 2.2 : construction14 mois

Accès personnel
& visiteurs
Accès Village
Accès parc

Clôture Chantier

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès personnel
& visiteurs inchangé
Accueil visiteurs inchangé 
Gouvernance inchangée

Accès chantier

Surrélévation R+4
pour Gouvernance

Restaurant provisoire
Galerie existante

EBC
EVMV

-Construction Hub
-Réalisation Passerelle entrée principale avec
arrêt minute

RESTAURANT PROVISOIRE 

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 2.2 - SOUS-SOL

16.7

31.05.18

CFA
30 m2

Prod Froid
97 m2

5 m2

Extension 
UPC NUMERICABLE

114 m2

11 m2

51 m2

3 m2

V H . Z 2  N -1

S T A T I O N N E M E N T  Z O N E  2  -  7 7  P L A C E S  C O L L A B O R A T E U R S  C A C E

N O Y A U  D E

NOTA : La représentation et la comptabilisation des places sont ici données à titre indicatif.
Ne disposant pas d'un relevé et état des lieux suffisement précis, la maîtrise d'oeuvre ne peut s'engager quant à la
normalisation exacte de ces emplacements de stationnement au regard de la norme NF p 91-120

ESPACE PRODUCTION
FRIGORIFIQUE

23.00 m²

PAS

Onduleurs
34 m2

Chaufferie
226 m2

Groupe electrogène
260 m2

Serveur Opérateur
CFA

77 m2

AEP
51 m2

STOCK
49 m2

ST
OCK

49
 m

2

Transfo
42 m2

HTA-BT-TGBT
96 m2

GF batE
40 m2

Local PAC / GF
100 m2

CFA
42 m2

Transfo T7
34 m2

CTA+SS-STATION
79 m2

CTA Crèche
55 m2

CTA+SS-STATION
133 m2

149 m2

59 m2

5 m2

17 m2

41 m2

12 m2

154 m2

65 m2

8 m2
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14
5
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5
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8686

2 ROUES
33 m2

Local BT 
9 m2

Bac
sable

ASC

184 m2

59 m2

57 places
LOCATAIRES

0.00

-3.10

-0.25

-2.85

16%

5%

5%

-3.10

13%

5%
VB -1VB -2VB -3VB -4

VB
4m²

grille 3.50 x 1.30m

VH VB

Grille + porte grillage

Grille
120 x 100

VB : 9 dm²/place
VH : 900 m3/h/véhicule

VB -1 VB -2 VB -3 VB -4
VH -1

VH -2

VH -3

VH -4

VB

6 P
LA

CE
S 

EQ
UI

PA
BL

ES
 R

EC
HA

RG
E 

EL
EC

TR
IC

IT
E

VH -2

VH -3

VH -4

Rejet GE

Courette anglaise condensateur GF

Courette anglaise

IS

Opérateur

Local conservé

VERS SURFACE

VERS -2

CFA
30 m2

CTA + ss-station
112 m2

TRANSFO T5
40 m2

Prod Froid
97 m2

CFA
56 m2

CTA + ss-station
128 m2 CFA

12 m2

Prod Froid
59 m2

CTA +ss-station
108 m2

Transfo T2
35 m2

Prod Froid
84 m2

CFA
20 m2

5 m2

69 m2

30 m2
8 m2

3 m2

11 m2

5 m2

83 m2

16 m2

11 m2

132 m2

11 m2

9 m22 m2

5 m2

3 m2

L I V R A I S O N S  C U I S I N E S

T R A N S F O

VB 
N-3

VB 
N-2

V H  Z 3  N -3

V H  Z 3  N -2

V H . Z 2  N -1

V H . Z 2  N -1

VH Z2 N-2

VH Z2 N-3

V e s t i a i r e s

V e s t i a i r e s

C T A  A M P H I .

IS .

S t a t i o n n e m e n t
v é h i c u l e s
l o g i s t i q u e
6  P l a c e s

P l é n u m  V H  N -1

P l é n u m  V H  Z 3

VH Z5 N-3

VH en  é tage

VH en étage

V H  Z 1  N -2

V H  Z 1  N -3

V B  Z 5  N -3  +  V B  Z 2  N -1

V B  Z 5

P l é n u m  V H

IS

Façade vitré
e CF2H

IS
Façade v i t rée  CF 2H

Esca l ie r  depu is  RdC
Façade v i t rée  CF 2H

3  faces

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

S T A T I O N N E M E N T  Z O N E  2  -  7 7  P L A C E S  C O L L A B O R A T E U R S  C A C E

STA
TIO

NN
EM

ENT
 LO

GIS
TIQ

UE
6 P

LAC
ES

L I V R A I S O N  C O U R R I E R

Faç
ade

 vitr
ée 

CF2
H

Faç
ade

 vitr
ée 

CF2
H

R g t .

L o c a l  s t o c k a g e  p o t e n t i e l

G a l e r i e  d 'a c c è s  G r a n d e  M a i s o n

B e n n e
3 0 m 3

R i d e a u x  p a r e - f l a m m e R i d e a u  p a r e - f l a m m e

R i d e a u x  p a r e - f l a m m e

B e n n e
4 0 m 3

P o r t i q u e  c r é é

V B  Z 2

V B  Z 2

V B  Z 1

Por te  Compar t iment
P F  1 /2h  +  IS.

VH Z1

IS

S T A T I O N N E M E N T  Z O N E  1  -  5 4  P L A C E S  C O L L A B O R A T E U R S  C A C E

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

IS

IS

IS

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

N O Y A U  B C

N O Y A U  A B

N O Y A U  C D

N O Y A U  F

N O Y A U  D E

N O Y A U  G

N O Y A U  G 1

N O Y A U  F 1

N O Y A U  D 2

N O Y A U  F 3

NOTA : La représentation et la comptabilisation des places sont ici données à titre indicatif.
Ne disposant pas d'un relevé et état des lieux suffisement précis, la maîtrise d'oeuvre ne peut s'engager quant à la
normalisation exacte de ces emplacements de stationnement au regard de la norme NF p 91-120

Ver
stia

ires
 per

son
nel

MONTE-CHARGE SALE
 R+1 et RDC

MONTE-CHARGE PROPRE
 R+1 et RDC

4.30 m²

4.30 m²

GAINE
TECHNIQUE

VENTILATION

25.00 m²
17-PREPARATIONS FROIDES

21.00 m²
21-PLONGE BATTERIE

19-PREPARATIONS CHAUDES

20.00 m²

16-DECONDITIONNEMENT /LEGUMERIE

4.00 m²

18-CF PRODUITS
NUS16.00 m²

20-LABO PÂTISSERIE

cer©

ZONE LAVAGE CHARIOT
ECHELLES DES ETAGES

cer©

cer©

47.00 m²

cer©

cer©

6.50 m²

SAS PERSONNEL

27.00 m²

CIRCULATION

8.30 m²

25- LINGE
PROPRE /

SALE

WC/D

WC

34.00 m²

24-
VESTIAIRES

FEMMES

23-
VESTIAIRES

HOMMES
25.00 m²

Espace
palettes

01-
RECEPTION

DECARTONNAGE
33.00 m²

ACCES LOCAUX CUISINE

WC/D

15 B-
CF SAS

15.00 m²

04- LOCAL

DECHETS SECS

03- LOCAL
DECHETS

FERMENTESCIBLES

18.00 m²

WC

14- CF
NEGATIVE
10.00 m²

11/12-
CF VIANDES

/ BOF
8.00 m²

10-
CF FRUITS &

LEGUMES

6.70 m²

10.00 m²

35.00 m²

ESPACE LOCAL TECHNIQUE

07-
ECONOMAT
BOISSONS

06- RESERVES SECHES 08- RESERVE
PRODUITS

D'ENTRETIEN

150.00 m²

12.00 m²

12.70 m²

13.00 m²

09- RESERVE
MATERIEL

RANGEMENT BATTERIE

6.90 m²
BUREAU MAG.

6.40 m²
CHAMBRE FROIDE

22.00 m²

ESCALIER R+1 et RDC

ESPACE PRODUCTION
FRIGORIFIQUE

23.00 m²

54 m²
CIRCULATION

Por
te à

enr
oule

men
t

rap
ide

IS

84  m ²
C T A12  m ²

T r a n s f o .

18  m ²
T r a n s f o .

22  m ²
C o u r a n t s  f a i b l e s

142  m ²
G r o u p e s  f r o i d s

144  m ²
C T A

50  m ²
S a l l e  d e  s p o r t  1

200  m ²
S y n d i c a t s  -  C o m i t é  d 'e n t r e p r i s e

88  m ²
E s p a c e  M é d i c a l

60  m ²
R é s e r v e  e n t r e t i e n

151  m ²
Z o n e  c o u r r i e r

313  m ²
A r c h i v e s  d o s s i e r  d e  p r ê t

211  m ²

A r c h i v e s  d o s s i e r  d e  p r ê t

74  m ²
S t o c k a g e  m o y e n s  g é n é r a u x  1

50  m ²
C T A  G A R E

50  m ²
S a l l e  d e  s p o r t  2

31  m ²
S t o c k . c o n c i e r g e r i e 18  m ²

S t o c k . I T .

9  m ²A c c e u i l

76  m ²
S t o c k a g e  m o y e n s  g é n é r a u x  2

17  m ²
B u r . L o g i s t i q u e

100  m ²
C A T S  -  S t o c k a g e  1

100  m ²
C A T S  -  S t o c k a g e  2

100  m ²
C A T S  -  S a l l e  i n f o r m a t i q u e

96  m ²
A i r e  d e  d é c h e t s

72  m ²
A i r e  d e  d é c h e t s

21  m ²
S o u s -s t a t i o n  H U B

57  m ²
A t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e

60  m ²
A t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e

IS .

IS

Accès  de  serv ice
un iquement

Accès  de  serv ice
un iquement

Accès  de  serv ice
un iquement

Acc
ès d

e se
rvic

e
uniq

uem
ent

A C C E S  S T A T I O N N E M E N T

N i I V E A U X  - 1  &  M E Z Z A N I N E

L I V R A I S O N S

A C C E SS T A T I O N N E M E N T
N i I V E A U X  - 2  &  - 3

S O R T I E

S T A T I O N N E M E N T

N i I V E A U X  - 2  &  - 3

ACC
ES

NIV
EAU

 ME
ZZA

NIN
E

I ssue  de  secours  n iveau
mezzan ine

Issue  de  secours
n iveaux  -2  &  -3

Issue  de  secours
n iveau -1

Issue  de  secours
n iveaux  -2  &  -3

Issu
e de

 sec
our

s
nive

aux
 -2 

& -3

P A T I O  E X T E R I E U R

V E R S  P A R C

V E R S  H U B  R D C

IS  N -2&  N -3

IS  N 0& N 1

IS  N 0& N 1
IS  N -2&  N -3

Accès  de  serv ice
un iquement

L I V R A I S O N S  C U I S I N E S

Onduleurs
34 m2

Chaufferie
226 m2

ST
OCK

49
 m

2

65 m2

8 m2

132 m2

170 m2

11 m2

117 m2

110 m2

118 m2

113 m2

25 m2

ESC
Gouvernance

B

G

G

A

A

H

H

EXPLOITATION
Chantier :
-Reconfiguration des Locaux techniques
de chaque bâtiments et noyaux.
-Aménagement des stationnements,
du restaurant et de la cuisine.

CHANTIER

"Pyramide" à démolie

Aménagement Stationnements

1/1000

Restaurant existant démoli EXPLOITATION

Accès Logistique en fonction

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 3.1 - DECONSTRUCTION

16.8

31.05.18

Restaurant definitif en
fonction

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

P

P

Phase 3.1 : déconstruction4 mois

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès chantier

Clôture Chantier

Accès personnel
& visiteurs
Accès Village
Livraison

Déconstruction du
restaurant provisoire

Gouvernance

Galerie existante

Restructuration  entrée

EBC
EVMV

Démolition des commerces??

Accès Livraisons protégé

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 3.2 - CONSTRUCTION

16.9

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N

AV
EN

UE
 DU

 CH
AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

E

D

C

B

A

P

P

Phase 3.2 : construction6 mois

Accès personnel
& visiteurs

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Clôture Chantier

Accès chantier

Construction Passerelle

EBC
EVMV

-Niveau R-1 en fonction

Livraisons avec tunnel protégé

Démolition des commerces??

1/1000

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

PHASE 3.2 - SOUS-SOL

16.10

31.05.18

CFA
30 m2

CTA + ss-station
112 m2

TRANSFO T5
40 m2

Prod Froid
97 m2

CFA
56 m2

CTA + ss-station
128 m2 CFA

12 m2

Prod Froid
59 m2

CTA +ss-station
108 m2

Transfo T2
35 m2

Prod Froid
84 m2

CFA
20 m2

5 m2

69 m2

30 m2
8 m2

3 m2

11 m2

5 m2

83 m2

16 m2

Extension 
UPC NUMERICABLE

114 m2

11 m2

132 m2

11 m2

9 m22 m2

5 m2

51 m2

3 m2

L I V R A I S O N S  C U I S I N E S

T R A N S F O

VB 
N-3

VB 
N-2

V H  Z 3  N -3

V H  Z 3  N -2

V H . Z 2  N -1

V H . Z 2  N -1

VH Z2 N-2

VH Z2 N-3

V e s t i a i r e s

V e s t i a i r e s

C T A  A M P H I .

IS .

S t a t i o n n e m e n t
v é h i c u l e s
l o g i s t i q u e
6  P l a c e s

P l é n u m  V H  N -1

P l é n u m  V H  Z 3

VH Z5 N-3

VH en  é tage

VH en étage

V H  Z 1  N -2

V H  Z 1  N -3

V B  Z 5  N -3  +  V B  Z 2  N -1

V B  Z 5

P l é n u m  V H

IS

Façade vitré
e CF2H

IS
Façade v i t rée  CF 2H

Esca l ie r  depu is  RdC
Façade v i t rée  CF 2H

3  faces

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

S T A T I O N N E M E N T  Z O N E  2  -  7 7  P L A C E S  C O L L A B O R A T E U R S  C A C E

STA
TIO

NN
EM

ENT
 LO

GIS
TIQ

UE
6 P

LAC
ES

L I V R A I S O N  C O U R R I E R

Faç
ade

 vitr
ée 

CF2
H

Faç
ade

 vitr
ée 

CF2
H

R g t .

L o c a l  s t o c k a g e  p o t e n t i e l

G a l e r i e  d 'a c c è s  G r a n d e  M a i s o n

B e n n e
3 0 m 3

R i d e a u x  p a r e - f l a m m e R i d e a u  p a r e - f l a m m e

R i d e a u x  p a r e - f l a m m e

B e n n e
4 0 m 3

P o r t i q u e  c r é é

V B  Z 2

V B  Z 2

V B  Z 1

Por te  Compar t iment
P F  1 /2h  +  IS.

VH Z1

IS

S T A T I O N N E M E N T  Z O N E  1  -  5 4  P L A C E S  C O L L A B O R A T E U R S  C A C E

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

IS

IS

IS

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

Porte
 à en

roule
ment r

apid
e

N O Y A U  B C

N O Y A U  A B

N O Y A U  C D

N O Y A U  F

N O Y A U  D E

N O Y A U  G

N O Y A U  G 1

N O Y A U  F 1

N O Y A U  D 2

N O Y A U  F 3

NOTA : La représentation et la comptabilisation des places sont ici données à titre indicatif.
Ne disposant pas d'un relevé et état des lieux suffisement précis, la maîtrise d'oeuvre ne peut s'engager quant à la
normalisation exacte de ces emplacements de stationnement au regard de la norme NF p 91-120

Ver
stia

ires
 per

son
nel

MONTE-CHARGE SALE
 R+1 et RDC

MONTE-CHARGE PROPRE
 R+1 et RDC

4.30 m²

4.30 m²

GAINE
TECHNIQUE

VENTILATION

25.00 m²
17-PREPARATIONS FROIDES

21.00 m²
21-PLONGE BATTERIE

19-PREPARATIONS CHAUDES

20.00 m²

16-DECONDITIONNEMENT /LEGUMERIE

4.00 m²

18-CF PRODUITS
NUS16.00 m²

20-LABO PÂTISSERIE

cer©

ZONE LAVAGE CHARIOT
ECHELLES DES ETAGES

cer©

cer©

47.00 m²

cer©

cer©

6.50 m²

SAS PERSONNEL

27.00 m²

CIRCULATION

8.30 m²

25- LINGE
PROPRE /

SALE

WC/D

WC

34.00 m²

24-
VESTIAIRES

FEMMES

23-
VESTIAIRES

HOMMES
25.00 m²

Espace
palettes

01-
RECEPTION

DECARTONNAGE
33.00 m²

ACCES LOCAUX CUISINE

WC/D

15 B-
CF SAS

15.00 m²

04- LOCAL

DECHETS SECS

03- LOCAL
DECHETS

FERMENTESCIBLES

18.00 m²

WC

14- CF
NEGATIVE
10.00 m²

11/12-
CF VIANDES

/ BOF
8.00 m²

10-
CF FRUITS &

LEGUMES

6.70 m²

10.00 m²

35.00 m²

ESPACE LOCAL TECHNIQUE

07-
ECONOMAT
BOISSONS

06- RESERVES SECHES 08- RESERVE
PRODUITS

D'ENTRETIEN

150.00 m²

12.00 m²

12.70 m²

13.00 m²

09- RESERVE
MATERIEL

RANGEMENT BATTERIE

6.90 m²
BUREAU MAG.

6.40 m²
CHAMBRE FROIDE

22.00 m²

ESCALIER R+1 et RDC

ESPACE PRODUCTION
FRIGORIFIQUE

23.00 m²

54 m²
CIRCULATION

Por
te à

enr
oule

men
t

rap
ide

IS

84  m ²
C T A12  m ²

T r a n s f o .

18  m ²
T r a n s f o .

22  m ²
C o u r a n t s  f a i b l e s

142  m ²
G r o u p e s  f r o i d s

144  m ²
C T A

50  m ²
S a l l e  d e  s p o r t  1

200  m ²
S y n d i c a t s  -  C o m i t é  d 'e n t r e p r i s e

88  m ²
E s p a c e  M é d i c a l

60  m ²
R é s e r v e  e n t r e t i e n

151  m ²
Z o n e  c o u r r i e r

313  m ²
A r c h i v e s  d o s s i e r  d e  p r ê t

211  m ²

A r c h i v e s  d o s s i e r  d e  p r ê t

74  m ²
S t o c k a g e  m o y e n s  g é n é r a u x  1

50  m ²
C T A  G A R E

50  m ²
S a l l e  d e  s p o r t  2

31  m ²
S t o c k . c o n c i e r g e r i e 18  m ²

S t o c k . I T .

9  m ²A c c e u i l

76  m ²
S t o c k a g e  m o y e n s  g é n é r a u x  2

17  m ²
B u r . L o g i s t i q u e

100  m ²
C A T S  -  S t o c k a g e  1

100  m ²
C A T S  -  S t o c k a g e  2

100  m ²
C A T S  -  S a l l e  i n f o r m a t i q u e

96  m ²
A i r e  d e  d é c h e t s

72  m ²
A i r e  d e  d é c h e t s

21  m ²
S o u s -s t a t i o n  H U B

57  m ²
A t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e

60  m ²
A t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e

IS .

IS

Accès  de  serv ice
un iquement

Accès  de  serv ice
un iquement

Accès  de  serv ice
un iquement

Acc
ès d

e se
rvic

e
uniq

uem
ent

A C C E S  S T A T I O N N E M E N T

N i I V E A U X  - 1  &  M E Z Z A N I N E

L I V R A I S O N S

A C C E SS T A T I O N N E M E N T
N i I V E A U X  - 2  &  - 3

S O R T I E

S T A T I O N N E M E N T

N i I V E A U X  - 2  &  - 3

ACC
ES

NIV
EAU

 ME
ZZA

NIN
E

I ssue  de  secours  n iveau
mezzan ine

Issue  de  secours
n iveaux  -2  &  -3

Issue  de  secours
n iveau -1

Issue  de  secours
n iveaux  -2  &  -3

Issu
e de

 sec
our

s
nive

aux
 -2 

& -3

P A T I O  E X T E R I E U R

V E R S  P A R C

V E R S  H U B  R D C

IS  N -2&  N -3

IS  N 0& N 1

IS  N 0& N 1
IS  N -2&  N -3

Accès  de  serv ice
un iquement

L I V R A I S O N S  C U I S I N E S

PAS

Onduleurs
34 m2

Chaufferie
226 m2

Groupe electrogène
260 m2

Serveur Opérateur
CFA

77 m2

AEP
51 m2

STOCK
49 m2

ST
OCK

49
 m

2

Transfo
42 m2

HTA-BT-TGBT
96 m2

GF batE
40 m2

Local PAC / GF
100 m2

CFA
42 m2

Transfo T7
34 m2

CTA+SS-STATION
79 m2

CTA Crèche
55 m2

CTA+SS-STATION
133 m2

149 m2

59 m2

5 m2

17 m2

41 m2

12 m2

154 m2

65 m2

8 m2

132 m2

170 m2

11 m2

117 m2

110 m2

118 m2

113 m2

25 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

111213141516171819

Te
xt

e 
pe

rs
on

na
lis

é

4 m24 m24 m24 m2

1 m21 m2

2 m2

2 m2

2 m2

2 m2

1 m2 1 m2

2 m2

2 m2

2 m2

1 2 3
4

5

67891011121314151617

18

19

Texte personnalisé

510500500500500510

5
10

3
0

3
5
0

2
0

3
5
0

3
0

730

5
10

5
0
0

5
0
0

18
0

13
0

86 86
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2 ROUES
33 m2

Local BT 
9 m2

Bac
sable

ASC

184 m2

59 m2

ESC
Gouvernance

57 places
LOCATAIRES

0.00

-3.10

-0.25

-2.85

16%

5%

5%

-3.10

13%

5%
VB -1VB -2VB -3VB -4

VB
4m²

grille 3.50 x 1.30m

VH VB

Grille + porte grillage

Grille
120 x 100

VB : 9 dm²/place
VH : 900 m3/h/véhicule

VB -1 VB -2 VB -3 VB -4
VH -1

VH -2

VH -3

VH -4

VB
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TR
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E

VH -2

VH -3

VH -4

Rejet GE

Courette anglaise condensateur GF

Courette anglaise

IS

Opérateur

Local conservé

B

B

G

G

A

A

H

H

VERS SURFACE

VERS -2

1/1000

CHANTIER

Stationnements non fonctionnels

Zone Chantier
Accès R-2 et R-3 en travaux

Accès livraisons
Tunnel

N



DOCUMENT :
AFFAIRE : Date :

PROJET PHAEME NIV INDICEN°LotTYPE N° DOC
Ech :PROJET CAMPUS - Champagne-au-Mont-d'Or - 6941011847

CACE APSAGP

FONCTIONNEMENT DU SITE 100 %

16.11

31.05.18

A V E N U E  D E  L A N E S S A N
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EN
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 DU
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AM

P  F
LE

UR
I

C HEM IN  DE  S T .-D ID IER

P

E

D

C

B

A

P

P

Fonctionnement du site à 100%

Bâtiment en exploitation
Démolition
Déconstruction
Construction
Second oeuvre / agencement int.
Aménagement paysagé

Accès personnel
& visiteurs

Accès personnel
& visiteurs

Village et Parc

EBC
EVMV

1/1000

N
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