
Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 
Tranche Optionnelle 

AVANT PROJET 
 

 
 

Affaire n° LH 6016 version 3 du 26/06/2019 

 
 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’OISANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 

Tranche Optionnelle 

Affaire n° LH 6016 

Naldeo Version du 26/06/2019 - 2 (27) 

 

 

 
 
 

 
Historique des révisions 

VERSION DATE COMMENTAIRES RÉDIGÉ PAR : VÉRIFIÉ PAR : 

 

3 
 

26/06/2019 
Modification 

suite à diffusion 
à la C.C. de l’Oisans 

 

CC 
 

AB 

 

2 
 

06/05/2019 
Modification 

suite à diffusion 
à la C.C. de l’Oisans 

 

CC 
 

AB 

1 22/02/2019 Création de document CC AB 

 
 
 

 
Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Mission : Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 

Tranche Optionnelle 

 
Offre n° : LH 6016 

En date du : 26/06/2019 

 
Contact : Christophe CORTIAL, Chargé d’Affaires 

Adresse : Naldeo, Direction Opérationnelle Auvergne Rhône-Alpes, 

130 route de Châteauneuf, 
CS 50118 
26203 MONTELIMAR Cedex 
Tél. : 04 75 92 05 70 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 

Tranche Optionnelle 

Affaire n° LH 6016 

Naldeo Version du 26/06/2019 - 3 (27) 

 

 

Sommaire 

1 PREAMBULE ............................................................................................................................5 

1.1 Présentation de l’opération ..................................................................................................................... 5 

2 DONNEES DE BASE ................................................................................................................7 

2.1 Tracés envisagés ................................................................................................................................... 7 

2.2 Profil types ............................................................................................................................................. 8 

2.3 Identification des contraintes ................................................................................................................ 12 

2.4 Découpage en tronçons ....................................................................................................................... 15 

3 TRONÇON 1 : DE PONT ROUGE A ALLEMONT ...................................................................16 

3.1 Localisation .......................................................................................................................................... 16 

3.2 Contraintes spécifiques ........................................................................................................................ 17 

3.3 Aménagements connexes .................................................................................................................... 17 

3.4 Phasage des travaux ............................................................................................................................ 17 

3.5 Matériaux ............................................................................................................................................. 18 

3.6 Coûts ................................................................................................................................................... 18 

4 TRONÇON 2 : D’ALLEMONT AU PONT DE LA VENA ..........................................................19 

4.1 Localisation .......................................................................................................................................... 19 

4.2 Contraintes spécifiques ........................................................................................................................ 21 

4.3 Phasage des travaux ............................................................................................................................ 21 

4.4 Tranche Optionnelle ............................................................................................................................. 21 

4.5 Matériaux ............................................................................................................................................. 21 

4.6 Coûts ................................................................................................................................................... 22 

5 TRONÇON 3 : DU PONT DE LA VENA AU HAMEAU DES ROBERTS .................................23 

5.1 Localisation .......................................................................................................................................... 23 

5.2 Contraintes spécifiques ........................................................................................................................ 24 

5.3 Aménagements connexes .................................................................................................................... 24 

5.4 Phasage des travaux ............................................................................................................................ 24 

5.5 Matériaux ............................................................................................................................................. 24 

5.6 Coûts ................................................................................................................................................... 25 

6 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET CONCERTATION ..........................................................26 

7 SYNTHESE ET CONCLUSION ...............................................................................................27 

7.1 Tranche ferme ...................................................................................................................................... 27 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 

Tranche Optionnelle 

Affaire n° LH 6016 

Naldeo Version du 26/06/2019 - 4 (27) 

 

 

7.2 Tranche optionnelle .............................................................................................................................. 27 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 

Création de voies vertes sur le territoire de l’Oisans 

Tranche Optionnelle 

Affaire n° LH 6016 

Naldeo Version du 26/06/2019 - 5 (27) 

 

 

1 PREAMBULE 

1.1 Présentation de l’opération 
 

La pratique du vélo en France progresse en volume de pratiquants et devient un motif de déplacements pour 

des séjours touristiques à destination de spécialistes mais également des familles. L’image du vélo en Oisans 

est reconnue au niveau mondial par la présence de cols mythiques empruntés par le Tour de France, en 

particulier avec l’ascension de l’Alpe d’Huez. Cette image s’est renforcée avec l’apparition  d’une offre VTT 

de descente sur les stations de l’Alpe d’Huez, des 2 Alpes, de Vaujany, d’Auris et d’Oz en Oisans. 

Ainsi, pour continuer sur cette lancée, la CCO s’est engagée sur un schéma cyclable portant 3 grands enjeux 

: 

 Se positionner comme destination vélo de renommée internationale et de devenir et être reconnue 

comme la Capitale mondiale du Vélo en montagne, 

 Equiper le fond de la vallée de la Romanche et du Vénéon par un itinéraire cyclable sécurisé ne 

présentant que peu de dénivelé et favorisant les sections en site propre ou sur voirie à faible niveau de 

trafic, 

 Ouvrir la pratique du vélo aux cyclistes moins sportifs et proposer un parcours dédié aux loisirs et à la 

promenade en réalisant des boucles locales dans la vallée reliant les centres des villages et les points 

d’intérêt touristique. 

Suite à un travail engagé depuis 2015, au niveau du territoire de l’Oisans afin de déterminer les itinéraires à 

emprunter pour ce projet, la présente étude doit déterminer maintenant la faisabilité technique du projet ainsi 

que les coûts afférents pour le compte de la CCO sur son territoire. 

Un diagnostic de l’itinéraire et l’élaboration de scénarii d’aménagement ont déjà été réalisés par l’élaboration 

d’un schéma cyclable définissant les tracés Voies Vertes en vallée. Ces derniers ont été validés en juillet 

2015. La réalisation de cet aménagement permettra d’offrir un cheminement doux et sécurisé au sein du 

territoire autant pour les liens entre les cols mythiques que pour un public familial. Les boucles dans la plaine 

de l’Oisans offre un produit destiné aux familles. L’extrait de plan ci-après présente le tracé retenu. 
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Une planification des aménagements a été étudiée dans le cadre du schéma. L’extrait de plan ci-dessous 

présente le phasage retenu 
 

Le présent Avant-Projet concerne les aménagements à long terme sur la partie pont rouge jusqu’au hameau des 
Roberts. 
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2 DONNEES DE BASE 
 

 

2.1 Tracés envisagés 
 

La carte suivante présente les tracés retenus ayant fait l’objet de proposition d’aménagement, de chiffrage 

et d’une planification dans le cadre du schéma. 
 

Secteur étudié 
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2.2 Profil types 
 

Il s’agit de la représentation du traitement qui sera nécessaire pour réaliser le projet, sur les différents types 

de terrains traversés. Nous avons repéré plusieurs traitements différents caractéristiques à apporter sur le 

linéaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 4 : Création de piste (largeur 3 m) sur chemin concassé (bonne portance) par griffage et reprofilage du TN 

existant (largeur 4 m) + GNT 0/31,5 sur 5 à 10 cm (largeur 3 m) + enrobé ou stabilisé suivant les besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PT 3 : Création de piste (largeur 3 m) sur chemin non fondé (mauvaise portance) par décapage sur 10 cm (largeur 

4 m) + GNT 0/63 sur 20 cm (largeur 3,5 m) + GNT 0/31,5 sur 5 à 10 cm (largeur 3 m) + enrobé 
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PT 7 : Amélioration de la piste carrossable sur une largeur de 3 m par scarification de piste et griffage du TN existant 

(largeur 4 m), réglage et compactage des matériaux en place ou GNT 0/31,5 sur 5 à 10 cm (largeur 3 m) 

+ enrobé ou stabilisé suivant les besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 8 : Amélioration de la piste carrossable sur une largeur comprise entre 2,50 et 3 m par scarification de piste et 

griffage du TN existant (largeur 3 m) ou rehausse de structure dans le cas de passage racinaire, 

réglage et compactage des matériaux en place ou GNT 0/31,5 sur 5 à 10 cm (largeur 2,5 m) 

+ enrobé ou stabilisé suivant les besoins 
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PT 8’ : profil similaire à PT 8 avec ponctuellement, mise en sécurité par la mise en place de barrière et piquet bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 11 : Elargissement de la plateforme de la RD pour aménager une piste cyclable bidirectionnelle, 

mise en place d’une barrière bois pour séparer la piste et la chaussée. 
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PT 11’ : Elargissement de la plateforme de la RD pour aménager une piste cyclable bidirectionnelle, 

mise en place d’une barrière bois pour séparer la piste et la chaussée. Mise en place d’enrochements 
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2.3 Identification des contraintes 
 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier l’ensemble des contraintes à prendre en compte sur chaque 

tronçon. Chacune sera ensuite explicitée spécifiquement dans le tronçon concerné. 

 
2.3.1 Aménagement existant 

L’itinéraire emprunte plusieurs voies existantes : 

 Routes Départementales D1091 et D526, voies communales, 

 Digues de l’Eau d’Olle, 

 Digues de la Romanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PT 12 : Utilisation de l’espace entre la RD et l’usine pour aménager une piste cyclable bidirectionnelle, 

mise en place d’une barrière bois pour séparer la piste et la chaussée. 
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2.3.2 Contraintes foncières 

Plusieurs contraintes foncières ont été identifiées : 

 Le champ captant : volonté communale de modifier le périmètre du champ captant entraînant la nécessité 

de réaliser une étude d’impact pour signature d’un arrêté préfectoral ainsi que l’obligation de l’accord de 

la Communauté de Communes de l’Oisans, 

 Les digues au Syndicat Unique de l’Oisans, 

 Les parcelles le long des RD 526 et 1091 avec les acquisitions à prévoir pour réaliser les aménagements, 

 Les parcelles d’ERDF avec les conventions à mettre en place. 

 
2.3.3 Réseaux existants 

Les DT ont été réalisées et ont permis d’avoir une bonne connaissance des réseaux existants (enterrés ou 

aériens) dans l’emprise des aménagements, à savoir : 

 Réseaux d’assainissement, 

 Réseaux AEP, 

 Réseaux RTE aérien, 

 Réseaux TELECOM aériens et souterrains, 

 Réseaux éclairage public aériens et souterrains, 

 Réseaux ERDF aériens et souterrains. 

Des investigations complémentaires sont à prévoir par le MO lorsque les plans des concessionnaires sont 

en classes B ou C, avec des travaux en zone urbaine à proximité de réseaux sensibles. 
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Le tableau ci-dessous présente les réseaux sensibles ou non. 

 

Ces investigations devront être réalisées après validation du tracé avant-projet afin de déterminer Les 

mesures à prendre en phase chantier. 

 
2.3.4 Contraintes environnementales 

On note la présence des périmètres suivants : 

 ZNIEFF de type I, 

 Périmètre Natura 2000, 

 Zones humides. 

 
2.3.5 Risques naturels 

Les aménagements pourront se situer dans l’emprise : 
 

- De zones d’éboulements, 
 

- De zone d’avalanches, 
 

- De zones inondables. 

 

2.3.6 Phasage 

Les travaux d’aménagements des voies vertes sont liés avec : 
 

- Les projets du CD 38 : travaux pont de la Véna et reprise du carrefour RD 1091 – route de bâton, 

pont de Gavet, aménagement du carrefour de Rochetaillée en direction Pont Rouge, 
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2.3.7 Autres usagers 

La présente partie s’attache à définir, de manière générale, les usagers des différents modes de circulation 

identifiés dans le cadre du schéma cyclable de l’Oisans, ainsi que les pratiques qui leur sont spécifiques 

détaillées plus précisément suivant les sections concernées : 

 Les promeneurs. Marchant souvent en famille aux abords des sites urbains ou touristiques, ils 

parcourent des distances assez faibles (5 / 10 km maximum) et préfèrent les aménagements 

« pacifiés » pour des raisons de confort ou parce qu’ils peuvent être accompagnés de jeunes enfants et 

de poussettes, 

 Les randonneurs. Ils pratiquent de façon assez fréquente, principalement le week-end et en vacances, 

sur des sites variés (à l’inverse des promeneurs), 

 Les joggeurs, 

 Les cyclistes répartis en cinq grandes catégories aux pratiques diversifiées : 

 La pratique de loisirs, 

 Les pratiquants itinérants. Ils utilisent le vélo comme moyen de transport pour voyager et changent 

d’hébergement chaque soir, 

 La pratique utilitaire. Le vélo est utilisé comme moyen de transport avec pour motifs les 

déplacements domicile-travail, domicile-école, vers les lieux d’achats ou de loisirs, 

 La pratique sportive. Le sportif utilise le vélo dans le but de réaliser des efforts tant sur route qu’en 

chemin, 

 La pratique tout terrain. 

 Les cavaliers, 

 Les rollers, 

 Les fondeurs, 

 Les services liés à l’exploitation et à l’entretien des digues, 

 Les exploitants agricoles, 

 Les pêcheurs, 

 Les chasseurs, 

 Les riverains, 

 Les concessionnaires de réseau. 
 

2.4 Découpage en tronçons 
 

Il a été convenu le découpage suivant : 

 Tronçon 1 : de Pont Rouge à Allemont, le long de la RD 526 et de pont Rouge au carrefour de 

Rochetaillée (phasage avec projet RTE) 

 Tronçon 2 : d’Allemont au pont de la Véna, le long de l’Eau d’Olle et route de bâton, 

 Tronçon 3 : du pont de la Véna au Hameau des Roberts, le long de la RD 1091 et voies communales.
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3 TRONÇON 1 : DE PONT ROUGE A ALLEMONT 
 

 

3.1 Localisation 
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3.2 Contraintes spécifiques 
 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions. 
 

Les contraintes Description 

 
 

Environnement du projet 

Longement de la RD 526 

Croisement de la RD 44 à sécuriser 

Accès divers à des champs 

Croisement voie communale 

 

Contraintes foncières 
Levé topographique avec application cadastrale à faire pour 
dessiner le projet, des acquisitions sont à prévoir. 

 

Contraintes techniques 

Passerelles à prévoir pour le franchissement de la Romanche et de 
la béalière. 

Etudes géotechniques à prévoir et études « techniques » à faire par 
un B.E. ouvrage d’art 

 

Encombrement du sous-sol 

Réseau ASS à localiser le long de la RD 526, présence de nombreux 
réseaux enterrés, investigations complémentaires à prévoir. 
Dévoiements à prévoir au droit des passerelles (non chiffrés) 

 

Encombrement aérien 
Enfouissements de réseaux et déplacements de poteaux à prévoir 
pour libérer emprises 

 
Emprise disponible 

Emprise réduite entre le Chemin de l’Isle et le Chemin de la Pièce 
des roux, busage de la béalière nécessaire, réduction de la largeur 
de la voie verte et soutènement à prévoir 

 
Contraintes 

environnementales 

ZNIEF I 

Zone humide 

Zone Natura 2000 

Périmètre de protection captage 

 
Contraintes d’exécution 

Travaux le long d’une RD 

Précautions liées aux contraintes environnementales 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 

3.3 Aménagements connexes 
 

Les services du département vont réaliser une étude visant à réaménager le carrefour de Rochetaillée. 

Une liaison avec la voie verte à Pont rouge pourra être étudiée. 

 

3.4 Phasage des travaux 
 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 
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3.5 Matériaux 
 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements. 

La piste sera réalisée en enrobé. 

 

3.6 Coûts 
 

 

Tronçon 
 

Itinéraire 
Linéaire 

(m) 
 

Profil 
 
Revêtement 

 
U 

 
Total H.T. 

 
 
Pont rouge 
à Allemont 

 

 
Principal 

800 T11 Enrobé ml 228 500,00 € 

300 T11' Enrobé ml 249 000,00 € 

Passerelle Romanche F 705 000,00 € 

Passerelle Béalière F 82 500,00 € 

TOTAL 1 265 000,00 € 
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4 TRONÇON 2 : D’ALLEMONT AU PONT DE LA VENA 
 

 

4.1 Localisation 
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4.2 Contraintes spécifiques 
 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions. 
 

Les contraintes Description 

 

Environnement du projet 
Traversée RD 526 à sécuriser 

Voie communale 

 

Contraintes foncières Utilisation des digues du Syndicat Unique de l’Oisans 

 
Contraintes techniques 

Passerelles à prévoir pour le franchissement de l’Eau d’Olle 

Etudes géotechniques à prévoir et études « techniques » à faire par 
un B.E. ouvrage d’art 

 

 

Contraintes 

environnementales 

ZNIEF I 

Zone humide 

Zone Natura 2000 

 
Autres usagers 

Très forte cohabitation entre tous les usagers : promeneurs, 
randonneurs, joggeurs, cyclistes, fondeurs, rollers, pêcheurs, 
concessionnaires de réseau 

 
 

Contraintes d’exécution 

Travaux le long d’une RD 

Chemin carrossable de la digue existante qui sera aménagé en voie 
verte 3 m de large revêtue d’enrobé avec zone de rétrécissement en 
fonction de la présence d’espèces protégées (en fonction des 
conclusions des études environnementales à réaliser) 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 

4.3 Phasage des travaux 
 

Les travaux pourront être réalisés en plusieurs phases. Le tracé en rive droite de la Romanche avec la 

passerelle sur l’Eau d’Olle se fera en fonction de l’avancement du projet de suppression de la ligne électrique 

Froges – Verney. 

 

4.4 Tranche Optionnelle 
 

Il est prévu, en tranche optionnelle, la reprise du revêtement de la route de bâton entre l’étang de 
Champeau et l’emplacement des transformateurs. 

 

4.5 Matériaux 
 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements. 

La piste sera réalisée en enrobé. 
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4.6 Coûts 
 

4.6.1 Tranche ferme 

 
4.6.1.1 Priorité 1 

 
 
 

 
Tronçon 

 
Itinéraire 

Linéaire 
(m) 

 
Profil 

 
Revêtement 

 
U 

 
Total H.T. 

Allemont au 
pont de la 

Véna 

 
Principal 

2000 T3 Enrobé ml 150 000,00 € 

7000 T0 Enrobé ml 54 000,00 € 

TOTAL 204 000,00 € 

 
 

 

4.6.1.2 Priorité 2 
 

 
 

Tronçon 
 

Itinéraire 
Linéaire 

(m) 
 

Profil 
 
Revêtement 

 
U 

 
Total H.T. 

Allemont au 
pont de la 

Véna 

 
Principal 

800 T3 Enrobé ml 90 000,00 € 

Passerelle Eau d'Olle F 440 000,00 € 

TOTAL 530 000,00 € 

 
 

 

4.6.2 Tranche optionnelle 
 
 

Tronçon 
 

Itinéraire 
Linéaire 

(m) 
 

Profil 
 
Revêtement 

 
U 

 
Total H.T. 

Allemont au 
pont de la 

Véna 

 
Principal 

 

 
1400 

  

 
Enrobé 

 

 
ml 

 

 
155 000,00 € 

TOTAL 155 000,00 € 
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5 TRONÇON 3 : DU PONT DE LA VENA AU HAMEAU DES ROBERTS 
 

 

5.1 Localisation 
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5.2 Contraintes spécifiques 
 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions. 
 

Les contraintes Description 

 
Environnement du projet 

Travaux le long de la RD 1091 et une traversée. 

Franchissement de la Vaudaine 

Voies communales 

 

Contraintes foncières 
Levé topographique avec application cadastrale à faire pour 
dessiner le projet, des acquisitions sont à prévoir. 

 
Contraintes techniques 

Passerelle à prévoir pour le franchissement de la Vaudaine. 

Etude géotechnique à prévoir et étude « technique » à faire par un 
B.E. ouvrage d’art 

 

Encombrement du sous-sol Présence de réseaux enterrés 

Contrainte 

environnementale 

 
A définir dans le cadre des études environnementales 

 
Autres usagers 

Très forte cohabitation entre tous les usagers : promeneurs, 
randonneurs, joggeurs, cyclistes, rollers, concessionnaires de réseau 

 

Contraintes d’exécution 
Travaux le long d’une RD 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 

5.3 Aménagements connexes 
 

Les travaux comprennent l’aménagement d’une passerelle pour franchir la Vaudaine. Cet ouvrage nécessite 

la réalisation d’une étude géotechnique. La conception devra être confiée à un BET Ouvrages d’Art. 

 

5.4 Phasage des travaux 
 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase en fonction des résultats des études environnementales. 

Les travaux ne pourront être réalisés qu’après les aménagements du CG 38 et après le démantèlement 

EDF. 

 

5.5 Matériaux 
 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements. 

La piste sera réalisée en enrobé. 
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5.6 Coûts 
 

 
 

Tronçon 
 

Itinéraire 
Linéaire 

(m) 
 

Profil 
 
Revêtement 

 
U 

 
Total H.T. 

Pont de la  
1350 T7 Enrobé ml 284 000,00 € 

Véna au 
hameau 

Principal 
2500 T0 Enrobé ml 20 000,00 € 

Passerelle Vaudaine F 142 500,00 € des roberts  

TOTAL 446 500,00 € 
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6 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET CONCERTATION 
 

 

Afin de continuer la réflexion, des études complémentaires devront être réalisées : 

 Etudes géotechniques et études par un bureau d’études spécialisé pour les passerelles, 

 Levés topographiques avec application cadastrales au niveau des points particuliers (exemple : 

aménagement le long de la RD 526), 

 Modification des périmètres de protection des captages AEP. 

De même, plusieurs instances devront continuer à être consultées, notamment : 

 Les communes concernées, 

 La DDT38, 

 La DREAL, 

 L’AE, 

 L’ADIDR, 

 Le SYMBHI, 

 Le SUO, 

 Le service des routes du CG 38, 

 EDF, 

 RTE, 

 Les habitants et associations. 
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7 SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

7.1 Tranche ferme 
 

Au total, sur le linéaire de 11 950 mètres. 
 

Concernant les aménagements connexes, il est prévu : 

 Deux passerelles sur la Romanche, 

 Une passerelle sur l’Eau d’OIle 

 Une passerelle sur la Béalière, 

 Une passerelle sur la Vaudaine, 
 
 
 

Tronçon Travaux priorité 1 en €H.T. Travaux priorité 2 en €H.T. 

Pont rouge à Allemont 1 265 000,00 €  

Allemont au pont de la Véna 204 000,00 € 530 000,00 € 

Pont de la Véna au hameau des 
roberts 

446 500,00 € 
 

TOTAL TRAVAUX TRANCHE 
FERME 

1 915 500,00 € 530 000,00 € 

ALEAS TRAVAUX 10 % 191 550,00 € 53 000,00 € 

TOTAL 2 107 050,00 € 583 000,00 € 

 

 

7.2 Tranche optionnelle 
 

La tranche optionnelle comprend : 

- la reprise de 2400 ml de voie communales, 
 

 

Tronçon Description Total H.T. 

Allemont au pont de la Véna reprise chemin de bâton 155 000,00 € 

TOTAL TRAVAUX TRANCHES OPTIONNELLES 155 000,00 € 

ALEAS TRAVAUX 10 % 15 500,00 € 

TOTAL 170 500,00 € 

 


