
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

0 Planning Général 25.05 mois Jeu 07/12/17 Ven 20/12/19

40 Travaux 24.95 mois Lun 11/12/17 Ven 20/12/19

41 Travaux préparatoires 0 mois Lun 08/01/18 Lun 08/01/18

42 OS travaux préparatoires 0 jour Lun 08/01/18 Lun 08/01/18 1FD+17 jours

43 Réseaux concessionnaires 7.3 mois Ven 22/12/17 Ven 27/07/18

44 Demande raccordement HTA ENEDIS 0 jour Ven 22/12/17 Ven 22/12/17

45 Désignation chargé d'affaire HTA 10 jours Mar 02/01/18 Lun 15/01/18 44FD+1 jour

46 Consignation des réseaux bâtiments existants 1 mois Mer 24/01/18 Mer 21/02/18 57DF

47 Etude faisabilité travaux dévoiement HTA 4.5 mois Mar 20/03/18 Ven 27/07/18 72FF

48 Demande raccordement Travaux (EU;AEP;GAZ) 6 mois Mar 02/01/18 Ven 22/06/18 44FD+1 jour

49 Démolition / Désamiantage 9.15 mois Lun 11/12/17 Mer 12/09/18

50 Diagnostique complémentaire amiante 15 jours Lun 11/12/17 Lun 08/01/18

51 Consultation / Désignation entreprise 24 jours Lun 11/12/17 Ven 19/01/18

52 Plan de retrait - Logement/Boowling 1 sm Lun 22/01/18 Ven 26/01/18 51

53 Instruction plan de retrait 22 jours Lun 29/01/18 Mar 27/02/18 52

54 Plan de retrait - Congrés / Espace canin 4 sm Lun 22/01/18 Ven 16/02/18 51

55 Instruction plan de retrait 22 jours Lun 19/02/18 Mar 20/03/18 54

56 Consignation des réseaux bâtiments existants 0 mois Mer 21/02/18 Mer 21/02/18 46

57 Installation de chantier Désamiantage 2 sm Mer 21/02/18 Mar 06/03/18 53FD-1 sm

58 Désamiantage - Logements 2 sm Mer 07/03/18 Mar 20/03/18 57

59 Curage/Démolition - Logements 2 sm Lun 26/03/18 Ven 06/04/18 58;8

60 Désamiantage - Boowling 2 sm Mer 14/03/18 Mar 27/03/18 57FD+1 sm

61 Curage/Démolition - Boowling 5 sm Lun 09/04/18 Mar 15/05/18 59

62 Désamiantage - Congrès 11 sm Mer 21/03/18 Lun 11/06/18 55

63 Curage/Démolition - Congrès 6.5 sm Mar 12/06/18 Jeu 26/07/18 62

64 Déplacement & Transfert des alytes accoucheurs en 
zones humide (Congrès)

0 mois Ven 27/07/18 Ven 27/07/18

65 Démolition des serres existantes 2 sm Lun 30/07/18 Ven 10/08/18 64FD+1 jour

66 Mise à disposition zone Espace canin 0 jour Jeu 30/08/18 Jeu 30/08/18

67 Désamiantage - Espace Canin 1 sm Jeu 30/08/18 Mer 05/09/18 66

68 Curage/Démolition - Espace Canin 1 sm Jeu 06/09/18 Mer 12/09/18 67

69 Fin démolition - Zone construite 0 jour Mar 15/05/18 Mar 15/05/18 61

70 Réalisation 18.4 mois Mer 30/05/18 Lun 25/11/19

73 Etudes d'exécution (clos couvert sur APD) 6 mois Lun 30/07/18 Mer 30/01/19 72

74 Installation de chantier 1 mois Lun 06/08/18 Ven 07/09/18 65FD-1 sm

75 Terrassement / VRD 3 mois Lun 06/08/18 Lun 05/11/18 72FD+1 sm

76 Fondations spéciales 7 sm Mar 21/08/18 Lun 08/10/18 38FD+2 sm

77 Montage G1 0 jour Mar 18/09/18 Mar 18/09/18 79DD-1 sm

78 Montage G2 0 jour Lun 08/10/18 Lun 08/10/18 76

79 Gros Œuvre (SHOB=7551m²) 6.5 mois Mar 25/09/18 Jeu 04/04/19 76FD-2 sm

80 Fin Gros-Oeuvre 0 jour Jeu 04/04/19 Jeu 04/04/19 79

81 CET 12 mois Mar 23/10/18 Lun 14/10/19 79DD+1 mois

82 Clos couvert ( S=3158m²) 7 mois Ven 11/01/19 Lun 29/07/19 80FD-3 mois

83 CES 7 mois Lun 06/05/19 Lun 25/11/19 84

84 Hors d'eau / Hors d'air 0 jour Ven 03/05/19 Ven 03/05/19 80FD+1 mois

87 Livraison 2.9 mois Lun 30/09/19 Jeu 19/12/19

92 Réception 0 jour Ven 20/12/19 Ven 20/12/19

Planning Général

08/01 OS travaux préparatoires

Réseaux concessionnaires

22/12 Demande raccordement HTA ENEDIS

02/01 15/01

Désignation chargé d'affaire HTA

24/01 21/02

Consignation des réseaux bâtiments existants

20/03 27/07

Etude faisabilité travaux dévoiement HTA

02/01 22/06

Demande raccordement Travaux (EU;AEP;GAZ)

Démolition / Désamiantage

11/12 08/01

Diagnostique complémentaire amiante

11/12 19/01

Consultation / Désignation entreprise

22/01 26/01

Plan de retrait - Logement/Boowling

29/01 27/02

Instruction plan de retrait

22/01 16/02

Plan de retrait - Congrés / Espace canin

19/02 20/03

Instruction plan de retrait

21/02 Consignation des réseaux bâtiments existants

21/02 06/03

Installation de chantier Désamiantage

07/03 20/03

Désamiantage - Logements

26/03 06/04

Curage/Démolition - Logements

14/03 27/03

Désamiantage - Boowling

09/04 15/05

Curage/Démolition - Boowling

21/03 11/06

Désamiantage - Congrès

12/06 26/07

Curage/Démolition - Congrès

27/07 Déplacement & Transfert des alytes accoucheurs en zones humide (Congrès)

30/07 10/08

Démolition des serres existantes

30/08 Mise à disposition zone Espace canin

30/08 05/09

Désamiantage - Espace Canin

06/09 12/09

Curage/Démolition - Espace Canin

15/05 Fin démolition - Zone construite

30/07 30/01

Etudes d'exécution (clos couvert sur APD)

06/08 07/09

Installation de chantier

06/08 05/11

Terrassement / VRD

21/08 08/10

Fondations spéciales

18/09 Montage G1

08/10 Montage G2

25/09 04/04

Gros Œuvre (SHOB=7551m²)

04/04 Fin Gros-Oeuvre

23/10 14/10

CET

11/01 29/07

Clos couvert ( S=3158m²)

06/05 25/11

CES

03/05 Hors d'eau / Hors d'air

Livraison

20/12 Réception

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6
Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018 Septembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2018 Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020

Centre Aqualudique de Valence
Conception-Réalisation

Planning Travaux prévisionnel
(Hors alèas & Intempèries)

Version _APD

Dernière mise à jour le Jeu 11/01/18

by V.MONNET

CAV_APD_METH_Planning Travaux_0 11-01-18.mpp

Page 1


