Station : ORELLE
Installation : Parking couvert d'Orelle

[ |
N° Affaire : 223.2404 ‘ '

INGENIEUR CONSEIL RAPPORT DE REUNION N° 02

43, bd des ALPES

38240 MEYLAN

Tél: 04 76'80 7412

desa@dcesa.l

Fax Meylan & Chamonix : STOR " "

04 76 90 36 35 Gare de la Télécabine

73140 ORELLE

BP 127

74403 CHAMONIX

m:ga;nfss 2350 I'attention de Mr. Robe RMET

secretariat-chamonix@dcsa.fr

" . ; Date de la réunion : 15 Février 2023

Date d’émission du rapport : 16 Février 2023 Liou de la réunion : DDT Chambéry

Objet : Orelle - Parking couvert - Présentation du projet PK 750

Participants : Mairie d'Orelle : M. le Maire Aimé PERRET
STOR : Rober GUILLERMET Fabienne MAGNIN (secrétaire)
HV Conseil : Hervé VIEILLE KARUM : Audrey PICHET

DCSA : Christophe TAMBOURIN, Thierry d'OLEON [ DDT :  Pauline RIBERON

1. Présentation du projet PK 750|

- Christophe TAMBOURIN = présentation générale du projet, de la problématique des parkings et
du stationnement dans cette zone. Il n’est pas envisageable de construire des parkings du coté
rive droite de I'Arc. Il est alors envisagé de le construire en rive gauche avec une liaison piétonne
directe, d'oll la passerelle sur I'Arc.

A terme (20 & 30 ans) la voie de chemin de fer existante sera peut-étre abandonnée au profit de
la liaison TELT en cours de travaux.
Parking bus existant pour 20 bus = suffisamment dimensionné & ce jour.

- STOR = le pont routier existant est & voie unique et ne peut pas accueillir double flux auto et
piétons (danger). Pont congu pour passage camions.

Le pont aval n'est pas sollicité dans le projet. La Mairie indique que ce pont n'est plus entretenu
ace jour.

Rappel que la sous-préfecture souhaite que le projet PK 750 avance rapidement au vu du
probléme de stationnement des véhicules qui vont se stationner jusqu'au niveau de la
départementale.

2. PK50 sur cadastre

- DCSA présente 'implantation du parking sur le cadastre.

- La Mairie indique que le cadastre du fond de plan DCSA est a jour et fera passer la matrice
cadastrale correspondante.

- Un certain nombre de parcelles appartiennent au Tunnel du Fréjus et devraient revenir & la Mairie.

- Des parcelles appartiennent & I'Etat. DDT va les identifier. Mise en place de baux

emphytéotiques ou autre (?) DDT = voir pour faire appel & la Com-com qui fait partie de 'EPFL

et qui peut lancer une procédure vis-a-vis des parcelles de I'Etat.

Il y aurait 3 parcelles privées, les 615, 694 et 582. Négociation par la Mairie plutdt qu'une DUP.

Pour 2 parcelles, le propriétaire est identifié (AMEVET). Reste la 3*™, la Mairie recherchera le

propriétaire ou au moins l'identifier. A défaut la Commune lancera une procédure de type bien

sans maitre.

Autres Destinataires : Pour information a : Etabli par ;Td'OL

Visa:

Tous participants
DDT : Mr Jean Philippe Pellissier
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Il est convenu que le PC pourra étre déposé sur la base d'accords ou de procédures en
cours d'établissement.

Les travaux débuteront lorsque les procédures fonciéres seront purgées.

3. PK 750 sur PLU|

- L'ensemble du PK 750 est sur la zone Ux. Le parking peut s'implanter sur une zone Ux qui est dédiée.

- Remarque le PK 750 sur PLU implanté par DCSA |'est sur I'ancien fond cadastral. On a matérialisé
la bande des 10,00 m pour I'entretien des berges de I'Arc.

- Pas de remarques de la DDT sur ce plan du PK 750 vis-a-vis du PLU.

4. [PK 750 sur Impact environnemental, PPRI et aléas|

- DCSA =intervention Karum pour I'aspect environnemental (pour répondre & la piece PC11 du dossier
PC).

- PK 750 soumis au dossier cas par cas. Ce qui permettra a I'AE de se prononcer sur la nécessité ou
pas d’une Etude d'Impact. Voir pour faire directement une étude d'impact ce qui permettrait de gagner
un peu de délais (~ 2 mois).

- DDT = le parking étant directement li¢ a la TC, il fait partie de I'ensemble opération Télécabine
d'Orelle. Quand on va déposer le cas par cas, il se peut que I'AE demande une mise a jour de I'étude
d'impact de la TC.

KARUM = voir pour présenter un cas par cas étoffé pour essayer d'éviter une étude d'impact (délai
d'instruction). Démontrer qu'il n'y a pas d'impact sur |'environnement et que I'on construirait sur une
zone déja aménagée.

Mise a jour sur la partie basse de I'étude d'impact car le parking ne conceme pas la TC.

- Coupe sur projet = le faitage du batiment parking est cohérent avec le faitage du garage TC et du
pont SNCF, a peu prés au méme niveau.
- Risques naturels = DDT respecte le PPRI et le seuil de 10,00 m pour le PK.
- Passerelle sur'Arc =  crues de I'Arc a la cdte 865 + 1,00 m de « marge de respiration ».
tablier du pont a la cote 876, hors d'atteinte des crues.
piles du pont = dossier loi sur I'eau car on est dans le lit majeur de I'Arc
dossier en paraliéle du dossier cas par cas (2 mois).
- DCSA = STOR a prévu de confier une mission a un géotechnicien (pour répondre a la piece PC13)
STOR a prévu de confier une mission a un hydrogéologue, (pour répondre a la piéce PC13)
- Le niveau bas du PK 750 ne sera pas fermé pour respecter la transparence hydraulique.
- KARUM = *inventaire (faune/flore) a faire localement, pour étayer au maximum le dossier cas par
cas. Réglementairement, cet inventaire doit étre fait sur 12 mois.
* & faire d'ici @ un mois (Avril a Juillet). C'est du terrain en place, pas du remblai,
* insertion paysagére a travailler. DCSA = prévoit de faire des photos de drone (& mettre

dans le cas par cas). DDT.
STOR = vues techniques en 3D a transmettre a la DDT.

- Présentation esquisse DCSA du 14/02/2023. Remarque HV que la trame béton du parking varie
suivant les entreprises spécialisées parking, ce qui peut donner un rendu différent (frame allant de
2,50 m a 10,00 m).

- DCSA = prévoit de déposer un dossier PC initial et ensuite un PC modificatif (dito PLAN BOUCHET).

- DDT a un architecte et un paysagiste conseil qui seront le 22 Février a 14h00 / 14h30 a Orelle.
Rendez-vous retenu par DCSA.
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5. [Sécurité incendie PK 750] ‘ '

- STOR a prévu un rendez-vous avec le SDIS 73 dés la semaine prochaine et avec le BCT.

- HV = besoin réglementaire de colonnes séches dans les 3 escaliers.
Prévoit d'amener de I'eau potable par la passerelle et mise en place d'un poteau incendie & la
passerelle et alimenter les colonnes séches. La Mairie ne garantit pas d'avoir les ressources.

6. RETROPL G:
6.1 Dossier cas par cas (couplé avec le dossier loi sur I'eau) :

Inventaire faune/flore Karum : jusqu'a mi-juillet 2023, pour transmission a la MRAE début Septembre
2023. Délai d'instruction : 35 jours. Dossier cas par cas accepté, pas d'étude d'impact.

DCsa dépét dossier PC mi-octobre 2023. Délai d'instruction : 3 mois + 2(+1) mois de délais de
recours aprés obtention PC

Obtention PC purgé de tout recours : mi-avril 2024,

6.2 Dossier ¢ r cas (tirs vec le dossier lo ‘e uis étude d'impact :
Inventaire faune/flore Karum : jusqu'a mi-juillet 2023, pour transmission a la MRAE début Septembre
2023. Délai d'instruction : 35 jours, et demande de réaliser une étude d'impact. (mi-octobre 2023).
Décembre 2023 : dépdt de I'Etude d'impact (Karum) et du dossier de demande de PC (DCsa).
Délais d'instruction : 5 mois = Début Mai 2024 + délais de recours = PC purgé obtenu en Aout

2024,
6.3 Dossler étude d’impact « volontaire » (tirs couplé avec le dossier loi sur I'eau) :

Inventaire faune/flore Karum : jusqu'a mi-juillet 2023, remise étude d'impact a Septembre 2023.
Septembre 2023 : dépét de I'Etude d'impact (Karum) et du dossier de demande de PC (DCsa).
Délais d'instruction : 5 mois = Février 2024 + délais de recours = PC purgé obtenu en Mai 2024.

7.
Bomes de recharges (19 réglementaires ,1 pour 5 places) prévues. Etude lancée par la STOR.

- Panneaux photovoltaiques en toiture. La Mairie = c'est I'endroit le plus ensoleillé de la Vallée.
Hiver = zéro production, été = production.

= Remarque environnementale :

- Cas par cas ou El a axer sur I'activité 4 saisons - important pour I'AE.
- Important : 'accessibilité a tous & la montagne.
- Libérer le centre village vis-a-vis du stationnement des véhicules.

Prochaine réunion :
Mercredi 22 Février 2023 aprés-midi.
Horaire a préciser
sur site avec ACE et PCE

PJ : Plan HV conseil PK750, plans masse niveaux et coupes 2023.02.02.
Plans DCsa Or 23.2404 002A topo / 003A cadastre /004A PLU / 005A PPR zonage / 0006A PPR aléas /
007A PLU zoom / esquisse fagade du 13.02.2023.

Mois (2023) Janvier I Février I Mars Avril Mai Juin
N° semai 1[2]3]a]s5]6]@8]o10[11]12]13]1a]15[16[17[18]19]20[21] 22] 23] 24] 25] 26

Tout désaccord sur les termes du présent rapport doil étre signalé & DCSA dans les 8 jours, soit par lellre, soit 4 la prochaine rdunion. Passé ce détai, le présent rapport sera considéns comme
accepté par les participants, sans réserva el définitf.
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