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Justificatif et évolution du tracé proposé

Cette annexe a pour objectif de décrire I'historique des démarches et des réflexions menés sur le projet
permettant de justifier les raisons pour lesquelles GRTgaz estime aujourd’hui présenté le tracé le plus
pertinent d'un point de vue technico-économique, mais également en prenant en compte les sensibilités
environnementales et territoriales.
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1. Aide d’étude

Depuis I'émergence du projet de création d'une desserte de gaz alimentant I'industriel Tokai Cobex Savoie
(TCS), localisé dans la vallée de la Tarentaise sur la commune de La Léchére, une étude d’opportunité a
été réalisée par GRTgaz en juillet 2019.

Cette étude réalisée en interne GRTgaz, essentiellement basée sur des données bibliographiques, avait
pour objectif de faire émerger les grandes caractéristiques du milieu concerné par le projet, et de proposer
plusieurs fuseaux pour le tracé prenant en compte ces éléments.

Le détail du milieu est présenté en Annexe 8 — Chapitre 2 du présent dossier.

Les éléments notables retenus lors de cette étude d'opportunité sont présentés dans les paragraphes
suivants.

1.1. Contexte géographique et infrastructures GRTgaz existantes :

Les deux réseaux régionaux GRTgaz existants a proximité de la Vallée de la Tarentaise sont en antenne.
Il s'agit de deux réseaux DN150 — PMS 67,7bar allant respectivement jusque Saint-Jean-de-Maurienne et
Ugine.

Deux postes de pré-détentes techniques sont situés sur les communes de Grésy-sur-Isére pour
I'alimentation d’'Ugine et a Saint-Pierre-d’Albigny pour I'Antenne de la Maurienne.

Le relief est montagneux et les deux réseaux régionaux existants empruntent les vallées séparant les
massifs montagneux.

Les potentiels clients intéressés par le projet sont situés en bout de vallée de la Basse-Tarentaise, a
proximité de la commune de Modtiers. Les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise sont séparés par
deux massifs montagneux (la Lauziére et Vanoise) culminant a plus de 2000 m d’altitude pour un fond de
vallée a 300-400m d’altitude. La route du Col de la Madeleine sépare ces deux massifs et permet la jonction
routiére entre les deux vallées entre les communes de La Chambre et La Léchere.

AR Ry
/X..' \2\./_4'

DN150-PMS 67,7bar

gt

S i

S

~ Massifs athin? ® .
de la Louziére
et de la Vanoise .

c
s
3
%
3
2
4

Prédétente
¢ technique
St Pierre

% {+— DN150-PMS 67,7bar

I chengel® F W ¥ YV W W W YN

Figure 1- Description sommaire de I'environnement et du réseau GRTgaz

Création d'une desserte en gaz dans la vallée de la Tarentaise (D160/PMS10bar) Page 3 sur 26
Annexe 10 au formulaire cas par cas

\



Figure 2- Vue aérienne entre Albertville (en bas) et La Léchere (en haut)

La vallée de la Tarentaise est notamment desservie par une route nationale (RN90) 2x2 voies, une ligne
SNCEF et plusieurs lignes RTE. Un barrage est présent entre les communes de La Léchére et Modtiers.
L'entrée de la vallée de la Tarentaise présente un profil abrupt en rive gauche (i.e. sud) de I'lsére.

La zone d’'Albertville est trés urbaine en plus de I'encombrement par les réseaux de transport et le relief
avoisinant. De nombreux établissements recevant du public (ERP) sont présents a proximité immédiate
des ouvrages actuels.
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. e . ) Figure 4- Batiments et réseaux GRTgaz sur fond IGN - Albertville
Figure 3- Batiments et réseaux GRTgaz sur fond IGN - Albertville Nord

Sud

Légende : ERP catégorie 1 & 3 en bleu / ERP catégorie 4 en jaune / ERP catégorie 5 en rose / ERP Plein air en vert

1.2. Fuseaux étudiés pour le tracé

Pour se raccorder au réseau existant GRTgaz et atteindre les clients potentiels par un raccordement au
gaz naturel, deux possibilités ont donc été étudiées

1.2.1. Fuseau 1: Par la Vallée de la Tarentaise
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Figure 5- Tracé en orange / échelle 1 :94 000)
Ce tracé présente I'avantage d’'étre en zone relativement plane, le profil global du terrain du terrain est
montant pour atteindre la commune de La Léchére mais progressif

La Vallée de la Tarentaise dispose de nombreuses infrastructures existantes (route/voie ferrée/industrie/
ouvrages d'art / conduites forcées / centrales hydro-électriques / lignes aériennes ENEDIS et RTE qui
laissent supposer une acceptation plus favorable pour une nouvelle infrastructure enterrée que le fuseau
2.

Le départ de ce fuseau est situé sur la commune de Gilly-sur-Isére, au début de la zone d’activité sud
d’Albertville que la canalisation actuelle traverse dans un environnement dense et urbain, quasiment
intégralement protégée par des dalles enterrées en PE-HD au droit de I'ouvrage pour assurer la conformité
avec son environnement notamment vis-a-vis des risques travaux tiers.

Le tracé franchit la RN90 (franchissement sans tranchée) pour longer ensuite 'lsere jusqu’a I'entrée de la
vallée de la Tarentaise.

L'entrée dans la vallée de la Tarentaise devra se faire en franchissant I'lsére (franchissement sans
tranchée). La SNCF et la route nationale franchissent le cours d’eau par ouvrages d'art.

De l'autre c6té du cours d’eau se trouve une zone d’activité avec présence d’ERP, le tracé longe la RN9O.

Plusieurs lignes RTE sont a croiser ensuite pour passer a proximité immédiate du poste d’'interconnexion
de RTE d'Albertville puis de la centrale hydroélectrique de La Bathie.

Aprés ces enjeux structurants de début de tracé, le tracé se poursuit en fond de la vallée de La Tarentaise.
Un tracé peut étre trouvé en parcelle privée ou en bord de domaine public routier. Sur cette partie, a minima
un poste (robinet) de sectionnement sera a installer.

Il est a noter qu'a partir de la commune de Feissons-sur-Isére (PK16 environ), la vallée de La Tarentaise
devient plus étroite. Les points techniques majeurs identifiés sont présentés ci-dessous :
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Nord de Feissons sur Isére

La vallée est étroite avec la RN9O,
I'lsére, La voie ferrée et la RD66 sur
toute la largeur.

Le passage sur cet endroit devra se
faire sous la RD66 ou sous le chemin
en bord de la RN90.

Entrée de Notre Dame de Briancon

La vallée est de nouveau étroite avec
RNO90, Isére, Voie ferrée et RD66 sur
toute la largeur.

A cet endroit, il semble que seul un
passage sous la RD66 soit possible.
Sous réserve que l'ensemble des
réseaux alimentant la vallée ne
passe pas déja sous cette route.
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de |a Fougérs

Notre Dame de Briancon

La traversée de la commune sera
complexe avec sur une largeur faible
de fond de vallée, une multitude
d’ERP ou un éloignement de 5m
sera a avoir (Gare SNCF, Ecole,
Mairie, Hotels).

Une traversée de la commune sous
voirie semble le plus réalisable. Des
routes sont présentes de part et
d’autre de I'lsére et de la voie SNCF.

Entrée de La Léchére / Sortie de
Notre Dame de Briancon

Le fond de vallée est trés étroit et
déja équipé d’'un ouvrage d'art pour
le passage de la RN90 et d'une
entrée de tunnel pour la SNCF.

La RD97 en rive gauche est
sinueuse, maintenue par
soutéenement par endroit et passe
sur le débouché du Torrent d’Eau
Rousse.

Un franchissement en tranchée
ouverte de ce passage n’est pas une
certitude. Un franchissement sans
tranchée pourrait étre nécessaire
(forage dirigé par exemple) mais
présente de fortes difficultés
techniques .
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ZIl La Léchere

L'arrivée sur La Léchére se situe
juste aprés le point ci-dessus.
L'industriel Carbone Savoie se situe
en entrée de la zone industrielle, au
Nord de la Léchere.

Un poste de livraison peut étre
installé sur les terrains en bordure de
la RD97 passant devant le site ou
c6té RD990. Une mise a disposition
d'un morceau de parcelle par le
client est a prévoir ainsi qu'un acces
24h/24 7jl7

Sur ce fuseau, il avait été identifié en phase faisabilité , localement, un autre itinéraire possible pour
minimiser I'impact sur la zone urbanisée d’Albertville : le chemin forestier existant en forét de Rhonne. Ce
tracé minimise également le nombre de franchissements spéciaux hors riviére Isére.

Fuseau 2 : Depuis la vallée de la Maurienne par Col de la Madeleine

Ce tracé part de I'antenne de la Maurienne au niveau du sectionnement de la commune de La Chambre.
Le tracé fait environ 45km mais comporte moins de points spéciaux que le passage par la vallée de la
Tarentaise.

L’'emprunt sera en quasi-intégralité en domaine public sous la RD213.

Le dénivelé positif et négatif de ce tracé est important (+/- 2000m), d'un point de vue mouvement de gaz,
ce dénivelé n'est pas problématique et permet avec le réseau actuel de répondre aux besoins identifiés.

La zone est sensible d’'un point de vue environnemental et en bordure du parc naturel de la Vanoise. 2
sectionnements seront a prévoir (1 de part et d'autre du col) afin de permettre une implantation a une
altitude moyenne permettant la tolérance des appareils aériens avec les conditions climatiques hivernales.

Ce tracé escarpé sera techniquement complexe. Mais il aura pour avantage d’arriver directement au Nord
de La Lécheére en cas de d’incompatibilité technico-économique avérée de passage par la Vallée de la
Maurienne. Ce tracé pourrait méme arriver directement devant l'industriel Carbone Savoie par un
franchissement sans tranchée. Ce franchissement sans tranchée est hypothétique car la technique a
utiliser pourrait étre démesurée en termes de colt notamment (en pointillé orange ci-dessous). || permettrait
de s’affranchir de 7km de pose. Le colt du franchissement sans tranchée sera a contrebalancer avec cette
distance raccourcie.
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Figure 7- Arrivée sur Carbone Savoie
(Tracé par RD en trait plein / Franchissement sans tranchée
en pointillé)

Figure 6- Variante 3 Col de la Madeleine
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2. Fuseau retenu et tracés projetés

Suite a cette premiére étape, une étude de faisabilité a été demandée a GRTgaz fin novembre 2020 afin
de pousser plus loin la faisabilité des tracés identifiés en opportunité.

Le fuseau du col de la Madeleine a été écarté car jugé trop technique en phase travaux, son tracé plus
long s’avérerait également plus colteux que le fuseau de la Vallée de la Tarentaise. De plus l'incidence
environnementale est estimée plus importante au regard des milieux traversées.

Le fuseau de la Vallée de la Tarentaise est retenu pour I'étude.

En décembre 2020, janvier et février 2021, GRTgaz a réalisé une étude de tracé sur terrain avec une
équipe interne constituée de deux superviseurs GRTgaz et d'un chef de projet GRTgaz afin d’appréhender
les différents environnements du fuseau.

Toujours en 2021, sur le choix des points spéciaux (franchissement sans tranchée), deux cabinets
géotechniques sont venus reconnaitre le fuseau et conseiller GRTgaz dans la pertinence des
franchissements envisagés et la localisation des franchissements a privilégier. Cette consultation s’est faite
sans étude géotechnique particuliére.

Sur la connaissance du milieu, GRTgaz a présenté le projet a plusieurs entreprises de terrassements et
VRD locales, habituées aux travaux dans la Vallée de la Tarentaise, pour obtenir leurs avis techniques et
organisationnels.

La poursuite des études du projet n’a pu avoir lieu qu’a partir de fin 2023, aprés qu’un cadre contractuel de
financement pour les études puis les travaux ait pu étre défini, sous la forme d’'un groupement public-privé
entre 2 communautés de communes et 2 industriels. Outre TCS, I'entreprise Ugi'ring ayant repris le site de
Ferropem a la Léchére, avait en effet exprimé des besoins de raccordement au futur réseau gaz. Il en
résulte également un tracé modifié avec un PK final situé a la Léchére, ou se situent ces 2 entreprises dont
les projets de développement nécessitent un raccordement en gaz. La présente révision de cette annexe
du dossier indique les éléments de justification du tracé issus de I'étude initiale et les modifications
apportées par la reprise et surtout la mise a jour des études.

2.1.Démarches volontaristes anticipées

En accord avec les acteurs locaux porteurs du projet, et de maniére anticipée au processus projet usuel
de GRTgaz, 3 aspects phares de ce projet ont été poussés plus qu’a I'habitude a ce stade d’'un projet.

2.1.1. Consultation des élus locaux et collectivités territoriales

Il a été convenu qu’'une démarche forte de rencontre des acteurs territoriaux serait menée dés ce stade du
projet et de maniére transparente. Cette démarche volontariste a permis, au fil des rencontres, de faire
évoluer et confirmer le tracé proposé sous les angles techniques et environnementaux mais également en
prenant en compte les enjeux territoriaux.

L’ensemble des acteurs concernés et rencontrés sont listés ci-dessous :

Tableau de prises de contact avec les autres acteurs du territoire

(Les cing communes dont le nom est indiqué en police gras souligné sont celles traversées par le
tracé projet selon la présente révision du dossier)
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GILLY SUR ISERE

Maire: Pierre LOUBET

RDV le
24/06/2021

11/02/2021, 16/03/2021,

Favorable

GRIGNON

Maire: Francois RIEU

RDV 08/02/2021, 16/03/2021, 24/06/2021,
03/02/2022
M.RIEU

Favorable

ALBERTVILLE

Maire : Frederic BURNIER FRAMBORET
Président de I'association des maires du bassin
d'Albertville

RDV  le  11/02/2021, 16/03/2021,
24/06/2021, 08/09/2021, 16/02/2022 et
06/03/2024

M.BURNIER FRAMBORET
M.JARRE
M.MEIGNAN

Favorable

ESSERTS-BLAY

Maire: Raphael THEVENON

RDV 08/02 + 22/02/2021 pour reco terrain +
31/01/2022

M.THEVENON
Favorable
TOURS EN | Maire: Yves MANDRET RDV 21/01/2021 + 31/01/2022
SAVOIE M.MANDRET
ST PAUL/ISERE Maire: Patrick MICHAULT RDV 25/02/2021
M.MICHAUD
Avis favorable
Non concerné dans le tracé retenu
ROGNAIX Maire : Mme HEREDIA (déléguée) puis Patrice | Ré-élection début 2022
BURDET
Non rencontré
Non concerné dans le tracé retenu
LA BATHIE Maire : Mme Monique ROSSET-LANCHET RDV 08/02/2021 + 14/02/2022
Adjoint au travaux Pascal PESCHOT, | Me ROSSET-LANCHET
responsable service technique Mr Jean-Paul | M.PESCHOT
BOCHET. M.BOCHET
Favorable
CEVINS Maire: Philippe BRANCHE RDV le 13/12/2020

Me DORIDANT

RDV le 27/01/2022

Me DORIANT / M. BRANCHE
Avis favorable

RDV le 21/02/24

Création d'une desserte en gaz dans la vallée de la Tarentaise (D160/PMS10bar)
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Avis favorable, concertation a prévoir pour

phasage avec  projet sur  réseau

assainissement

Nathalie HUOT
Secrétariat des assemblées / Secrétariat de
direction / Activités réglementées /

Adrian POINTON| Directeur Général des

Services

LA LECHERE Maire Jean-Frangois ROCHAIX  puis | Non rencontré
Dominique COLLIARD

Ré-élection début 2022
Prise de contact pour rencontre a venir du
nouveau maire en février 2022

GRAND- Maire: André POINTET RDV le 09/02/2021

AIGUEBLANCHE | Président CCVA M.POINTET + Conseil municipal
Favorable

MOUTIERS Maire : Fabrice Pannecoucke PORTEUR DE PROJET
FAVORABLE

RN90 DIR CE: RDV 19/01/2021
Mr PAZZO M.PICOT / M.MARINO
Chef de centre basé a
Aigueblanche Avis Favorable
Mr PICOT contact a privilégier
Actualisation mail a M SERARD 19/03/24
A430 Hervé GRANGER Contact téléphonique T1 2021
EDF Centrale hydroélectrique EDF la | Premiers contacts pris T1 2022
Coche a aigueblanche, La Bathie
et conduite forcée La Léchére
Laurent Chamiot-clerc
Florian Ginolin
David Lemarquis
Projet FIBRE 2024 Helene BARDON Contact malil
Non rencontré
SNCF Travaux tiers Contact téléphonique 2021 et
Contact: Jérome COMBE / Camille | reconnaissance terrain T1 2022
BARABAS Mr BARABAS en ss Préfecture le 06/03/24
RD990 et autres | - Stéphane Lambert — RDV le 21/01/2021
départementales (Partie Moutier a Feisson/isere) M.LAMBERT
Avis Favorable
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RD990 et autres | Florent Villaume: RDV le 21/01/2021
départementales Yann MANDRET : M.VUILLAUME / M.MANDRET
(partie Feisson a Alberville)
Avis favorable

Actualisation M VUILLAUME / M LAMBERT
courriel 23/03/24

Chemin forestier Forét de | Géré par 3 communes: Albertville, | Projet d’adduction
Rhonne Grignon, Esserts-blay [tinéraire de délestage si RN90 coupée

Pistes cyclables Cceur de tarentaise et ARLYSERE | Géré par les communautés de commune
ARLYSERE, CCVA, Coeur de Tarentaise

Gestionnaire réseau eau ARLYSERE:

Gestionnaire cours d'eau ARLYSERE RDV 10/02/2021
gemapi@arlysere.fr Me COMBAZ
Marie COMBAZ Me AUDRY
De Albertville a Cevins
CCVA Favorable

GEMAPI Tarentaise Erika AUDRY

De Cevins a moutiers.

+ Me BOCH, Mr GAILLARD 09/04/24
Favorable, points d’attention Tours-en
Savoie et La Léchére

Syndicat des digues (S.1.S.A.R.C) | Francois RIEU - Président RDV 16/03/2021
Service ingénierie digue
Christophe DALL-OSTO - Directeur | L'emprunt des digues est a mesurer au
environnement passage en retrait de la digue. Etude
comparative en cours avec I'ensemble des
acteurs pour décision collective

Actualisation par éch. tél et courriel avec M
RIEU 24/03/2024 ->
Rive droite depuis pont Albertin
non classée digue, DDT et GEMAPI
Tarentaise & contacter

Thibault BOISSY RDV 29/05/24
Confirmation du non classement
reglementaire de la berge rive dte

DPF (Domaine Public Fluvial) — | Pierre Yves BORGHESE -

axe Isére : Christian TRACOL -
ARLYSERE Président : Franck LOMBARD RDV 16/03/21 + 24/06/2021
ler adjoint

Président de ['Association des
Maires du bassin d’Albertville
Frédéric BURNIER FRAMBORET
ASSOCIATION DES MAIRES
Marjorie PETTEX
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Pble Administratif

SMBVA Syndicat Mixte Bassin | Tanguy CATTET RDV 24/05/24

Versant Arly Avis favorable pour franchissement de
I’Arly en sous-oeuvre. Préconisation pour
recul mini du point de sortie par rapport a
ancien ouvrage de confortement situé dans
la berge

CCVA Président : Adrien POINTET Rencontré avec Grand-Aigueblanche - Pas
de rencontre dédiée en 2022

Adrien POINTET - David ATES 06/05/2024 Avis favorable

2.1.2. Relevé faune/flore précis et terrain

En anticipation du lancement officiel de I'étude de faisabilité, GRTgaz a décidé de s’accompagner du
cabinet spécialisé en étude environnementale GEONOMIE pour enclencher des relevés faune/flore sur les
projections de tracé, qui ont évoluées au fil de leur passage sur le terrain. Ainsi, une collecte a pu étre
réalisée dés I'automne 2021 pour avoir une premiére orientation terrain de la pertinence des tracés a I'étude
dans le fuseau vis-a-vis des espéces identifiées a proximité.

Des les premiers échanges avec le cabinet autour des données environnementales disponibles, il a été
identifié qu'afin de minimiser les incidences sur le milieu naturel, il était préférable de privilégier un tracé
empruntant des passages déja modifiés de maniére pérenne et empruntés par les activités humaines. A
ce titre, il a été retenu que le tracé retenu emprunterait en quasi-intégralité des chemins et routes
existantes, empruntés par des activités humaines réguliéres.

Ainsi les collectes terrain du cabinet ont pu étre ciblées entre 2021 et début 2024 sur ces itinéraires et leurs
abords, apportant une précision localisée des enjeux des zones du projet.

2.1.3. Dép6t du formulaire d’évaluation au cas par cas de la réalisation
éventuelle d’une évaluation environnementale

Il a été convenu également dés cette phase de déposer le présent dossier afin d'évaluer la procédure
administrative a instruire pour ce projet. En effet, I'évaluation de I'incidence environnementale est une étape
primordiale pour la bonne réalisation du projet d’une part, son acceptation et sa planification globale.

2.2. Synthéses des échanges et de la réflexion menée autour des tracés potentiels
dans le fuseau de la Vallée de la Tarentaise

Afin de minimiser le nombre de franchissements de I'lsére, qui représente le franchissement type le plus
long et technique du fuseau, il a été présenté au cours des échanges, un tracé dit rive gauche de I'lsére et
un tracé dit rive droite.
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Figure 8- Tracés initiaux au lancement de I'étude de faisabilité

Sur cette base, des échanges ont pu avoir lieu, avec des propositions d’adaptation, la carte ci-dessous
représente I'ensemble des variantes de tracé étudiées dans le fuseau de la Vallée de la Tarentaise :
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Figure 9- Ensemble des variantes étudiées

Les principales conclusions des échanges tout au long du fuseau sont présentées ci-dessous :

2.2.1. Tracé empruntant la RN90 sur I’ensemble du projet :

Ce tracé aurait l'influence la plus dimensionnante en phase travaux sur I'environnement humain. La
faisabilité technique est possible, cependant les passages en ouvrages d’art de la RN90 ne permettent pas
de répondre aux exigences de la réglementation transport gaz. Les ouvrages de transport de gaz doivent
étre enterrés. La notion d’ouvrage enterré sur un franchissement comme celui du Torrent d’Eau Rousse a
La Léchere est subjective comme le montre la photo suivante.
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Figure 10- RN90 surplombant la Vallée & proximité du Torrent d'Eau Rousse

En exploitation, la maintenance et les interventions en cas d’'urgence nécessiteront une organisation
atypique avec le gestionnaire de l'infrastructure routiére

De plus, le réglement de voirie de la RN90 impose une réfection de toute la largeur du tapis de la route
empruntée par la tranchée permettant la pose de I'ouvrage. Le co(t de réfection pour un emprunt complet

de la RN90 serait rédhibitoire au projet (estimé & 30 M€ de réfection suite aux échanges avec le
gestionnaire et les entreprises travaux).

Cette variante a été abandonnée.

2.2.2. Tracé en domaine privé / domaine public

Comme mentionné précédemment, le tracé privilégie des chemins et routes existantes. Aprés vérification
domaniale, certains chemins se sont révélés étre privés. Le découpage cadastral de la Vallée de la
Tarentaise est atypique, avec des parcelles trés allongées perpendiculaires a I'lsére.

GRTgaz a pris l'initiative d’acquérir les bases foncieres du département de Savoie auprés de la DGFip
(Direction générale des Finances Publiques) pour évaluer les types de propriétaires concernés (public /
privé / indivision...)

Le nombre de parcelles concerné s’est vite révélé important, avec un risque de défaut de maitrise fonciere
non négligeable lors du démarrage des procédures fonciéres liées au projet. Afin de minimiser au maximum
les procédures de cessibilité associées, nécessaires par exemple pour une succession non finalisée, un
déceés récent d’'un propriétaire ou d’'un membre d'une indivision, voire de bien foncier non défini (identifié
sur certaines parcelles des variantes), il a été retenu de minimiser les passages privés au regard de la
longueur du tracé.

L’emprunt envisagé le plus notable a fait suite a une réunion conjointe avec les communes d’Esserts-Blay,
La Béathie et Tours-en-Savoie au cours de laquelle un chemin agricole a été identifié en rive gauche
d’Esserts-Blay. (Environ 180 parcelles avec 80 propriétaires différents pour 1 200 metres d’emprunt).

Ce tracé, bien que pertinent d’'un point de vue technique, a été mis de cété au regard de trois paramétres :
- foncier : nombreux propriétaires distincts sur un linéaire

- point spécial : I'entrée de la sortie de ce secteur nécessite deux franchissements spéciaux jugés sensibles
(un dans la falaise / un sous pyléne EDF)

- archéologique : suite aux échanges avec la DRAC, ce chemin, existant en lisiére de forét de longue date,
a été jugé comme potentiellement sensible.
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Figure 12- Fond cadastral variante Esserts-Blay (2/2)
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2.2.3. Départ depuis le réseau existant

Cette zone a fait I'objet de la phase de concertation la plus importante de I'étude : les possibilités s’avérent
plus nombreuses que dans la vallée puisque le fuseau disponible est plus large. Plusieurs échanges,
études et itérations ont eu lieu de fin 2020 a début 2022 pour convenir avec I'ensemble des gestionnaires
et collectivités du tracé le plus pertinent prenant en compte les contraintes et projets de développement de
chacun.

Comme déja mentionné, le réseau existant est localisé le long de la voie ferrée menant a Albertville en
zone de plus en plus urbanisée en approchant de la zone d’activité a cheval sur les communes de Gilly-
sur-Isére et Albertville. Plusieurs enjeux sont identifiés :
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Figure 13- Tracés étudiés depuis Gilly-sur-Isere/Albertville

- Urbanisation existante et en projet

Initialement, le départ pressenti se situait au niveau du pont de Gilly (au sud du lieu-dit La Rachy ci-dessus).
Cependant, la zone est identifiée comme a urbaniser sur les zones non encore construites, de plus les
axes routiers sont importants sur la zone avec deux accés (entrée/sortie) a la RN90, et I'entrée dans la
zone commerciale. La pérennité et la pertinence du choix de I'emplacement de I'ouvrage sont moins
évidentes que plus en amont de la zone c6té Gilly-sur-Isére.

Le franchissement le plus a I'ouest menant au lieu-dit Terre-Neuve est le plus éloigné de la Vallée de la
Tarentaise mais le plus favorable niveau topographie et densité urbaine existante. Un espace boisé classé
est existant au départ selon le PLU en vigueur, bien qu'étant en fait un chemin empierré, qui serait
emprunté, existe déja et permettrait la pose de la desserte sans coupe d'arbres notamment. Apres la
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traversée de L'lsére et de I'axe routier principal (limite entre A430 et RN90), des projets long terme
d’'aménagements sont a I'étude (ZAC Terre Neuve Il — Agrandissement ZAC Terre Neuve Il). La présence
d’'une canalisation de gaz n’est pas rédhibitoire a ces projets, qui pourraient prendre en compte sa présence
lors de la concrétisation des projets d'urbanisme. Une étude a été demandée a GRTgaz lors de la
concertation pour implanter le tracé dans les bandes des 100 metres en retrait de I'lsére, actuellement non
constructible mais compatible avec l'implantation d'ouvrages comme celui projeté. Le domaine privé
potentiellement traversé est constitué d'espaces boisés, d’'une base de loisir, de carrieres et de
lotissements. Les espaces agricoles restent présents mais ne permettent pas un tracé droit, de plus le
découpage cadastral reste typique de la zone comme décrit précédemment

Figure 14 - Découpage cadastrale Gilly-sur-Isere en rive gauche

Des inventaires faune/flore et cette analyse fonciére ont été menés. Cette zone naturelle et agricole
présente des sensibilités environnementales et un foncier complexe qui a permis de conclure que cette
solution n’'était pas optimale. Toujours sur ce tracé, afin de rejoindre la Vallée de la Tarentaise, la commune
de Grignon est a traverser, les voiries existantes sur la commune sont relativement étroites, avec de
nombreux réseaux déja existants en sous-sol. La zone est essentiellement résidentielle, le dérangement
en phase travaux est le plus complexe a gérer sur cette zone (peu de voiries pour les déviations, de
nombreux acceés aux maisons a maintenir sur des voiries étroites). Toutes les particularités présentées
dans ce paragraphe ont finalement orienté le choix du tracé optimal sur le tracé le plus a I'est de la figure
ci-dessus.

Ce franchissement le plus a I'est, dans la commune d’Albertville représente le tracé le plus court depuis le
réseau existant pour rejoindre la Vallée de la Tarentaise. Plusieurs voiries peuvent étre empruntés pour se
rapprocher de I'lsére depuis le réseau GRTgaz existant. Une étude de plusieurs tracés a été menée, ainsi
gue de plusieurs emplacements pour l'implantation du poste de pré-détente initial. A savoir, comme
présenté plus bas que I'emprunt des voiries de la commune de Gilly-sur-Isére faisant office de digue en
rive droite en aval du pont Albertin n'est pas souhaité de maniére longitudinale. Le tracé retenu emprunte
des voiries existantes puisque I'ensemble des parcelles sur la zone sont urbanisées. Des projets de
réhabilitation/extension d’ERP potentiels sont présents a proximité du tracé. Les voiries étant larges (partie
roulante, piste cyclable et accotement), les batiments et limites de propriétés déja identifiés, il est possible
pour le tracé de desserte en gaz de s'implanter a plus de 5 métres afin de ne pas contraindre les projets
dans leur disposition ni leur capacité d’accueil. Comme expliqué ci-dessus. Ce tracé a été étudié de
maniére approfondie suite & la premiére phase de concertation (de juin 2021 & février 2022) ayant entrainé
une modification jugée significative motivant le dép6t d’une deuxiéme version du dossier.

- Digues de L'lsére
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En rive gauche, la Digue est réeglementaire et a également une vocation de piste cyclable. Des échanges
ont eu lieu avec le SISARC (syndicat de gestion de digues) pour évaluer les modalités d’'emprunt
longitudinale de cette digue. Une étude comparative a été menée sur ce secteur afin d’identifier le tracé le
plus pertinent. Il a été établi que I'emprunt de la digue nécessite des autorisations administratives
complémentaires, des appuis MOE dédiés en phase conception et réalisation, voire des dispositifs de
sécurité supplémentaires afin d'assurer le maintien des deux ouvrages sensibles qui co-existeraient (digue
et ouvrage gaz). Aprés avoir pris attache auprés de la DREAL Auvergne Rhone-Alpes — Péle prévention
des risques industriels — Service Canalisation et Equipement sous Pression, il en est ressorti d’opter
préférentiellement pour un tracé évitant les digues classées au sens réglementaire. Seul le franchissement
ponctuel en sous-ceuvre et en technigue sans tranchée est a envisager pour ce projet

En rive droite, en remontant depuis Gilly sur Isére, la Digue est assimilée a la RN90 puis devient une route
secondaire et enfin une piste cyclable aprés le croisement avec la route de Grignon au niveau du pont
d’Albertin. L’emprunt longitudinal de cette Digue est a étudier avec les mémes réserves qu’en rive gauche,
mais il s'avere que la berge cété rive droite du pont d’Albertin n'est pas classée comme digue. Pour cette
raison et surtout pour celle exposée au paragraphe suivant, le tracé justifié dans la révision du présent
dossier confirme I'option de PKO a Albertville et se base sur un cheminement vers la vallée de la Tarentaise
par la rive droite de I'lséere.

2.2.4. Entrée dans la Vallée de la Tarentaise

Par le domaine public, 2 possibilités ont été étudiées pour permettre le franchissement de I'lsére (ou de
I'Arly) situé entre le réseau GRTgaz existant et la Vallée de la Tarentaise.

En rive gauche, par le chemin de la Forét de Rhonne, moyennant un franchissement de I'lsére sur Gilly-
sur-lsére comme évoqué précédemment

En rive droite, en zone urbaine, un espace non encore construit est présent a proximité du pont de la RN9O,
de l'autre c6té, un espace plat est présent a proximité d’'une station-service d’une zone commerciale

Le tracé en rive gauche permettant de parvenir a la Vallée avait été privilégié dans le dossier déposé en
2022 Le cheminement en rive droite avec franchissement de I'Arly était pour autant jugé pertinent.

Des reconnaissances effectuées fin 2023 ont montré que la berge jouxtant le chemin forestier en rive
gauche de I'lsére fait I'objet de désordres liés a I'érosion par le cours d’eau, ayant conduit a interdire la
circulation de véhicules au niveau d'un effondrement de berge. Cet élément nouveau implique qu’un tracé
sur le chemin de Rhonne demanderait de lourds travaux en riviére, avec une procédure d'autorisation au
titre de la loi sur I'eau et probablement une étude d'impact environnemental associée. Il ne peut ainsi plus
étre considéré comme le tracé de moindre impact et perd I'intérét qui lui avait été attribué en termes
d’optimisation du planning et de simplification des travaux.

Par conséquent le tracé urbain et semi urbain jusqu’a Tours-en-Savoie est retenu dans la présente révision
du dossier. Il conduit & supprimer 2 franchissements de I'lsére, I'un d’eux étant toutefois remplacé par un
franchissement de I'Arly, et a réduire I'impact potentiel sur la faune et la flore (cf. annexe 9) en recentrant
les impacts du projet sur les seules activités humaines, par le fait des restrictions de circulation temporaires
a créer pendant les travaux en voirie.
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Figure 15 - Tracés étudiés en entrée de la Vallée de la Tarentaise

2.2.5. Tours-en-Savoie / Esserts-Blay

En sortie de la Forét de Rhonne, la Vallée s'élargie
principalement en rive droite avec plusieurs axes de
communication.

En rive gauche, le relief est contraint et le passage par les
villages d’Esserts-Blay, St Paul sur Isére et Rognaix a été
écarté suite aux reconnaissances terrain. En effet, les
villages sont en hauteur, avec des routes étroites pour
accueillir de nouveaux réseaux tout en assurant les .
écartements nécessaires avec les établissements ERP Esserts-Blayy
notamment (photo ci a-droite). De plus, les cours d'eau '
descendants des reliefs ont une topographie trés prononcée,
les franchissements réseaux présents sont en
encorbellement. GRTgaz ne souhaitant pas retenir de
franchissement aérien, ceux-ci ont été identifiés comme trop
complexes par les cabinets géotechniques. (exemple en
photo ci a droite)

LalBathie

Toujours en rive gauche, le chemin agricole a été décrit plus
haut, il se révéle complexe d'un point de vue maitrise
fonciére

Figure 16- Traversée village type

En rive droite, plusieurs routes existantes longent la RN90,
les réseaux sont répartis sur les deux routes. Leurs largeurs
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permettent de trouver un emplacement pour l'ouvrage
projeté et le maintien de la circulation sur la phase travaux
semble possible en limitant les perturbations.

Un tracé plus isolé longe I'lsére en rive droite. Aprés contact
avec les communes et les syndicats de riviére, il S'avere que
ce chemin est en cours de qualification en tant que Digue et
que des travaux vont étre planifiés dans les prochaines
années pour améliorer la fonction de digue de ce chemin. A
image de I'emprunt étudié de digue a Gilly-sur-Isére, ce
tracé en digue est écarté.

Le tracé jaune est le moins urbanisé des deux voies longeant

la RN90, et le moins dense en réseaux enterrés. Figure 17 - Franchissement cours d'eau

encaissé

Sur ce secteur, la rive droite est donc retenue, comme dans la précédente révision du dossier, en raison
de la technicité de la topographie en rive gauche, ceci d’autant plus que le tracé revu entre les PKO et PK5
est déja en rive droite depuis le départ a Albertville.

Ainsi le tracé retenu depuis le départ d’Albertville compte un point spécial de franchissement de I'lsére en
moins par rapport au dossier présenté en 2022.

2.2.6. De La Bathie a Feissons-sur-Isére

La topographie de la vallée se resserre en arrivant sur Cevins et ne laisse que peu de possibilités. En rive
gauche, la route départementale. En rive droite, une route secondaire longeant la RN9O.

Les deux tracés projetés sont comparables.

Comme décrit précédemment, il est jugé préférentiel d'arriver en amont du tracé depuis la rive droite. Le
tracé rive droite est donc retenu.

Il est & noter que sur la traversée de Cevins, une étude fonciére et technique a permis de mettre en
évidence un tracé préférentiel a celui initialement prévu. Le tracé évite la rue principale traversant le centre-
village pour emprunter une route en cul-de-sac dans la zone d'activité (tracé rouge figure 19). Ce tracé
permet un impact moindre en phase travaux, les voiries étant moins empruntées et plus larges. Le
franchissement sous la voie SNCF nécessaire en rive droite pour la suite du tracé est réalisable en sortie
de la zone d’activité. Un parking existant permettra de limiter I'impact lors des travaux de forage.
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Figure 18 - Tracés étudiés La Bathie - Feissons sur Isere

Figure 19 - Tracés étudiés sur Cevins

2.2.7. De Feissons-Sur-Isére a la Zone d’activité de La Léchére

Comme plus au nord, la Vallée est toujours étroite sur ce secteur. En revanche les axes de communications
changent sur cette zone car la voirie secondaire longeant la RN90 en rive droite s’arréte en sortie de
Feissons-sur-Isére. Seule la RN90 est présente en rive droite.

Si I'on emprunte la RN90 jusque Notre-Dame-de-Briancon afin de rejoindre la route départementale située
en-dessous du viaduc (avant La Léchére), I'ouvrage d’art présenté plus haut peut-étre évité car il se situe
apres la sortie Notre-Dame-de-Briangon. 1,4km d’emprunt de la RN90 serait a réaliser. Les colts de
réfection et la géne occasionnée par les travaux et les remises en état sont a contrebalancer avec une
traversée de I'lsére pour éviter 'emprunt de la RN90. Le tracé retenu consiste a éviter cet emprunt
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longitudinal de RN90, afin de garder des emprunts de routes secondaires et départementales dont la
gestion et I'exploitation dans le temps sont plus aisés (intervention sous voirie programmée ou en urgence).

Un franchissement de L’lsére au niveau de Notre Dame de Briangon pour revenir en rive droite est privilégié
dans la présente révision du dossier d’'une part pour tenir compte de la difficulté technique majeure que
représente le franchissement en sous-ceuvre du torrent d’'Eau Rousse, d'autre part pour tenir compte de
'implantation envisagée pour le poste de livraison sur le site TCS.

Cette modification impose une concertation étroite avec le GEMAPI et la DDT pour choisir 'emplacement
du franchissement et optimiser le tracé permettant de rejoindre la RD990, de fagon a limiter au maximum
les contraintes sur les aménagements a I'étude dans la zone pour la gestion du risque d’inondation. Le
torrent de la Fougeére, a l'origine de désordres importants suite a I'épisode de crues de novembre 2023,
doit également étre passé en sous ceuvre si l'lsére est franchie avant le village de Notre Dame de Briangon.
Une alternative, en cours d’examen, pourrait étre de franchir I'lsére seulement en sortie de Notre Dame de
Briangon dans une zone plus proche du pont reliant la RD97 et la RD990.
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Figure 20 - Tracés étudiés Feissons-sur-Isére a La Léchere

L‘arrivée sur le site de TCS se fait via un emprunt de la RD990, d’'ou partira le branchement vers le poste
a créer sur le terrain de propriété TCS. Le PK final est fixé aprés la traversée de la voie SNCF et de la
RN9O0 (croisée en sous ceuvre par la RD 990), avec un sectionnement et un té de dérivation pour alimenter
le branchement vers le poste Ugi'ring.

2.2.8. De La Léchére a MoUtiers (hors scope du projet revu en 2022)

Il est a noter que le projet de desserte GRTgaz s’arréte désormais au sud de l'industriel Tokai Cobex. Le
fuseau présenté ci-dessus a été étudié par GRTgaz en ne prévoyant pas de point de livraison autre que
Tokai Cobex et Ugi'ring a proximité immédiate. Des études de potentiels de conversion gaz ont été menées
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et seront affinées par le futur distributeur pour définir si des adaptations sont a prévoir selon les besoins
identifiés adaptés a une livraison par distribution individuelle. Pour rappel, le modeéle frangais
d’approvisionnement en gaz est fait pour que la livraison en régime transport soit adaptée a des besoins

type client industriel avec process gaz ou regroupement de besoins individuels type logement et tertiaire.

3. Conclusion : Tracé retenu

Au regard des enjeux humains, environnementaux et techniques actualisés fin 2023, GRTgaz estime,
par les études et les échanges réalisés, avoir retenu le tracé le plus acceptable et intégré dans son
environnement futur tant en phase travaux qu'en phase exploitation. Des mesures détaillées en
annexes 8 et 9 sont identifiées sur ce tracé retenu afin de garantir et minimiser I'incidence du projet
GRTgaz sur le milieu. La diminution de la longueur du tracé et le non emprunt des secteurs boisés,
résultent de fait en une diminution de I'impact du tracé revu par rapport a la précédente version,

Des choix majeurs ont été faits et présentés dans cette annexe afin de tenir compte de I'acceptation
administrative, environnementale et locale du projet, tout en assurant une maitrise technico-
économique et de planification proportionnée aux besoins finaux des futurs clients raccordés a cet
ouvrage.
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