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Ordre du jour

« Travaux envisages en 2024

= Opération de réinjection sédimentaire des matériaux
dragués en 2023

= Opération de dragage
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2024 - Opération de
reinjection sédimentaire
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2024 - Réinjection sédimentaire par clapage

« Reéinjection des sédiments extraits en 2023

- Suivi de la mobilité des sédiments suite aux crues de I'hiver 2023/2024
- Comparaison bathymétrie sept 2023 (fin de travaux) VS mars 2024
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-  Reésultats
- Bilan négatif de - 26 447 m 3
- Taux de mobilité de 63%

- Taux de transport de 55%

BURGEAP
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2024 - Réinjection sédimentaire par clapage

« Reéinjection des sédiments extraits en 2023
- Comment?

- Reéinjection par clapage dans le canal de Jonage et le Vieux Rhéne (49 700 m3)

Secteur Cote max réinjection Volumes admissibles Nombre de clapets

(en m NGF) (en m?)

Zone 1 — Canal de Jonage 160,60 31 500 225
aval pont de service

Zone 2 — Canal de Jonage 160,60 9 000 65
amont pont de service

Zone 3 —Vieux Rhéne aval 161,00 38 500 275
Zone 4 — Vieux Rhone 161,00 21000 150
amont

service
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\ 2024 - Réinjection sédimentaire par clapage

« Reéinjection des sediments extraits en 2023

- Comment?

- Reéinjection par clapage dans le canal de Jonage et le Vieux Rhéne (49 700 m3)
- Quand?

- Démarrage début juillet 2024

- Durée : 2 mois de travaux environ

- Fin des travaux : début septembre
- Obligations réglementaires

- Porter a connaissance déposé mi-mai 2024

-  Demande de complements (DREAL) recu le 17/06
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2024 - Réinjection sédimentaire par clapage

« Reéinjection des sediments extraits en 2023

- Obligations réglementaires - Complements

1. Impact hydraulique de la réinjection (Remarque EDF)
« Echanges EDF/BURGEARP et avis d’expert justifiant 'absence d’'impact
 Suivi bathymétrique post-réinjection et analyse de la mobilité des sédiments

2. Impact sur les especes protégées (Remarque DREAL — Espéces protégées)
« Difficulté des prospections dans le canal de Jonage

» Avis d’expert ECOSPHERE (Grande Naiade) en fonction de la bibliographie et des
conditions d’habitats

3. Choix des sites de réinjection et les modalités de réinjection (Remarque OFB)
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2024 - Réinjection sédimentaire par clapage

« Reéinjection des sediments extraits en 2023
- Obligations réglementaires - Complements

3. Choix des sites de réinjection et les modalités de reéinjection (Remarque OFB)

a. Choix des sites
* Privilégier les zones de réinjection avec mobilité des matériaux

* Privilégier les zones de réinjection avec impacts réduits sur la productivité du champ
captant

=> en priorité, canal de Jonage — zones 1 et 2
=>» en secondaire, Vieux Rhéne, zone 3 (impact réduit / zone 4)
b. Modalités de réinjection
« Rappel des objectifs - Conserver les sédiments dans I’hydrosystéme Rhoéne en :

»= conservant la navigabilité du Vieux Rhéne pour les opérations futures (3 m de tirant d’eau)

= minimisant les impacts hydrauliques (lignes d’eau et vitesses) et les risques sur les
ouvrages =» combler les fosses inactives hydrauliguement (cf. AMC étude des scénarios de
recharge, 2019-2020)

* minimisant les impacts hydrogéologigues sur les échanges nappe-riviere

« Contraintes techniques
‘ = Technique de clapage = nécessite de grandes profondeurs
W 8

» Volume disponible zone 3 = 38 500 m3/ volume restant a injecter = 9 200 m3m gAQE%HR
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2024 - Désengravement
Crues de I’hiver 2023/2024

Une forte activité seédimentaire
- 3 mois de hautes-eaux / plus de 60 jours de charriage cumulés (Q > 1000 m3/s)

Débit instantané - Données les plus valides de I'entité - V300 0020 02 - Le Rhéne a Lyon - Perrache-CNR - du 01/09/2023 00:00 au 29/02/2024

2500 3
2000 <
{1500

1000 -

23:59 (TU)

| A | \

| A '\ B f \

I l | - J l [ [ 1 r!w | I‘ I

Y k4
- | | | 'nhl‘ H'\ \ |
Q=700 m3/s 1 | ".i m ,‘I L\ HL\
r "d. w M A
e T ST R O Y-~ ---H AL el
lu""\ s i |1|.i" Vi WL.W.J‘MJ v
1% phase de chantier Arrét de chantier Reprise perturbée du
25/05—24/10 25/10—04/02 chantier
05/02 au 09/02 puis |e
20 et 21/02
20 juin 2024 o

iR



2024 - Désengravement

* Crues de I’'hiver 2023/2024

- Des évolutions sédimentaires rapides et importantes sur le Vieux Rhéne
- Comparaison bathymeétrie [avril 2023] VS [mars 2024]

- Bilan positif de + 24 630 m3

- Apports sédimentaires de + 72 630 m3, en considérant le dragage de 48 000 m3 sur 11 mois

- Apport annuel exceptionnel de 79 330 m3 (moyenne a 30 000 m3/an)

Remblais = 22 840 m*, Déblais =3 260

Avril 2023=>
mars 2024 \

¥

+ 24 630 m3
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+ 93 220 m3

Novembre 2018+avril 2019 = Mars 2024
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2024 — Désengravement

e 2 sceénarios envisageés

- S1:scenario a minima

- Intervenir en 2024 pour gérer partiellement les sédiments déposés durant I'hiver
2023/2024

- Dans les limites autorisées par le PGS
- Volume =50 000 m3

- S2 :scenario optimisé
- Intervenir en 2024 pour gérer de maniere optimisée les sédiments déposeés durant
I’hiver 2023/2024

- Se donner plus de temps avant la prochaine intervention = éviter une réintervention en
2025

- Reéduire les impacts environnementaux et économiques liés a la réalisation de 2 chantiers

- Au-dela des limites autorisées par le PGS
- Volume =75 000 m3

13 W.GINGEIR

BURGEAP

20 juin 2024



2024 — Désengravement

e 2 scénarios envisages

- S1/S2 : emprises communes

- Non désengravement sur la zone
amont

- Zone d’habitats lotiques et
frayeres potentielles

- Deésengravement sur la zone
intermédiaire

- Pas de désengravement sur
I'emprise aval (30 000 m?)

- Sédiments ayant passés la
station d’alerte (enjeux non
immeédiats)

- Attention : vigilance et suivi des
phénomeénes d’érosion en cours

B |+:%% Bancs 2024
14 e [ Zones préservées
i~ tEmprise désengravement
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2024 — Désengravement

e 2 scénarios envisages

- S1/S2 : 2 variables d’ajustement
du désengravement

- Largeur de la bande préservée
en rive droite

- 10/15/20m
- Cotes de désengravement
- 160 m NGF
- 161 m NGF
- 162 m NGF

- S1:50000 m3
- Bandesal1l0m
- Cotes de désengravement 160

m NGF R =

- S1:75000 m3 : “ ; Eh":":;m
Chenal lentique 24

- BandesalOm I Cren otve 24

[ Plat courant 24
, [E85 Radier 24

‘ o Cotes de désengravement 160 [ Pt entique 24
‘ m NGF | BUR
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2024 — Désengravement

Devenir des sédiments

16

S1 - scenario a minima : 50 000 m3

Stockage provisoire sur I'aire de stockage (capacité max) en attente réinjection
Réinjection des sédiments selon mobilité et disponibilité aval

- Fosse du canal de Jonage

- Projet de restauration des berges du Rhéne (5 a 10 000 m3)

- Fosse du Vieux Rhone

S1 — scenario optimisé : 75 000 m3

Stockage provisoire sur I'aire de stockage (50 000 m® = capacité max) en attente
réinjection
Réinjection des sédiments (50 000 m3) selon mobilité et disponibilité aval

- Fosse du canal de Jonage

- Projet de restauration des berges du Rhone (5 a 10 000 m3)

- Fosse du Vieux Rhone

Evacuation des matériaux excédentaires (25 000 m3)
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2024 - Désengravement

e 2 sceénarios envisageés

- Quand?
- Démarrage déebut septembre 2024, des la fin des travaux de réinjection (2 a 3 mois
de dragage selon scénario)

- Obligations réglementaires
- S1 - Scenario a minima - 50 000 m3
- Reédaction de la fiche d’incidence = début juillet 2024
- Délais d’'instruction de 2 mois
- S2 — Scenario optimisé - 75 000 m3
- Dossier d’examen au cas par cas
- Porter a connaissance modificatif

- Dossier cas par cas
- Contenu

- Justification de I'excédent a gérer
- Justification de devenir des matériaux excédentaires (filiere, distance)
A 17 W.GING3IR
‘ BURGEAP

20 juin 2024




Merci de votre
attention
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