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CONTEXTE 
La présente notice a été rédigée par Tenergie dans le cadre du projet d’ombrières 
agrivoltaïques d’élevage bovin sur la commune de Château – sur - Allier dans le 
département de l’Allier. La vocation de cette notice est de détailler les différentes phases 
du chantier de construction, le planning prévisionnel et le démantèlement en fin de vie 
des ombrières.  

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 

La durée des travaux est estimée de 4 à 6 mois.  

Les travaux débuteront en cohérence avec le calendrier écologique d’intervention établit 
par les experts écologiques et selon les prescriptions d’un expert agricole afin de limiter 
l’impact sur la pédologie dans la cadre du projet agricole.  

 

a. Préparation de chantier 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, 
conformément au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses 
accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des 
personnels de chantier.  

Les engins utilisés seront les suivants : bulldozers, chargeurs, camions et pelles. Afin de 
limiter les incidences sur les sols, les engins seront dans la mesure du possible chenillés.  

Avant le début des travaux de construction du projet, il est nécessaire de faire un travail 
de préparation du terrain pour assurer une accessibilité et des conditions d’interventions 
optimales aux équipements requis pour la pose des structures et des panneaux. Ces 
travaux préparatoires impliquent différentes actions :  

- Matérialisation chemin d’accès : les voies d’accès seront nécessaires à 
l’acheminement des éléments du parc au cours de la phase construction puis à 
son exploitation . Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place 
de manière à assurer la sécurité des personnels de chantier et de l’agriculteur  le 
cas échéant. L’accès à la parcelle se fera depuis la route de Brière longeant la 
parcelle aménagée , puis via le chemin d’accès d’ores et déjà emprunté par 
l’agriculteur pour accéder aux parcelles aménagées.  



 
 

- Piquetage : le géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le 
terrain en fonction du plan d’exécution. Pour cela, il marquera tous les points 
remarquables avec des repères plantés dans le sol. Il réalisera également le 
bornage pour la division cadastrale des parcelles initiales. 

- Mise en place de clôture de sécurité  chantier: le site sera clôturé sur toute son 
emprise, permettant ainsi aux engins de chantier de circuler en toute sécurité, 
sans prendre le risque qu’une personne non autorisée se retrouve dans la zone 
des travaux. 

- Aménagement d’une base vie, composées de préfabriqués de chantier communs 
à tous les intervenants, d’une aire réservée au stationnement et au stockage des 
approvisionnements dans l’emprise et à l’entrée de la première parcelle 
aménagée. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des 
différentes catégories de déchets produits pendant le chantier (benne bois, benne 
DIB, benne plastique, …). Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés 
vers des centres de traitement agréés. 

  Itinéraire d’accès au site 
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b. Aménagement de piste 
Conformément aux préconisations du SDIS, les travaux prévoient également la mise en 
place de pistes périphériques interne et externe permettant la circulation des engins du 
SDIS ; ces pistes pourront également être utilisées par l’agriculteur et les véhicules de 
maintenance le cas échéant. Ces pistes seront enherbées pour demeurer pâturables et 
s’affranchir de toute imperméabilisation – un matériau alvéolaire pourra toutefois être 
mis en place en cas de besoin.  

 

c. Création des fondations et pose des structures porteuses et 
modules photovoltaïques  

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus 
adaptée à la typologie de fondation choisie pour le site suite aux conclusions de l’étude 
géotechnique réalisée avant le démarrage des travaux. Afin de s’affranchir de l’utilisation 
du béton, la technique par pieux battus à l’aide d’une batteuse est privilégiée. La 
profondeur des ancrages sera déterminée à l’issue de l’étude géotechnique.  

Les structures supports préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre 
la corrosion, seront assemblées sur site. Les modules seront glissés un à un, 
manuellement, dans les rails des structures métalliques. Cette technique permet 
d’installer rapidement de grandes quantités de modules et de raccourcir sensiblement la 
durée du chantier 

 

d. Installation des postes de livraison et de transformation 
Les postes seront implantés au sein de l’emprise du projet selon une optimisation du 
réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture 
de la parcelle aménagée nord, le long de la route de Brière. Ces postes électriques sont 
livrés préfabriqués. 

La mise en place du poste de livraison et du poste de transformation impliquera une 
préparation localisée du sol. En effet, la terre sera excavée sur une surface équivalente à 
celle de chaque bâtiment et jusqu’à 80 cm de profondeur. Un lit de sable sera posé en 
fond de fouille. Les postes électriques seront déposés sur le lit de sable à l’aide d’une grue 
de façon à en enterrer 60 cm environ. Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage 
des câbles des réseaux du site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront 
réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, 
ils seront répartis sur place afin d’éviter leur évacuation.  

Des bacs de rétention d’huile seront intégrés sous les transformateurs.  



 

e. Mise en place du réseau électrique 
Ce réseau comprend les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie et les 
câbles de communication (dispositifs de télésurveillance…).  

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie depuis les panneaux 
photovoltaïques vers le poste de transformation, puis vers le poste de livraison au réseau 
public seront installés le long des structures métalliques puis seront enterrés. Les 
réseaux de communication et de mise à la terre seront enterrés.  

Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse ; elles 
seront creusées préférentiellement le long de l’espace aménagé pour les pistes afin de 
minimiser l’emprise des travaux. 

La société TENERGIE respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes 
HTA à savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit 
de sable de 10 cm sera déposé afin de protéger les câbles enterrés.  

Une fois les conduites pour le passage des câbles déroulées dans la tranchée, celle-ci 
sera recouverte de 10 cm de sable avant d’être remblayée de terre naturelle et 
compactée.  

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme 
de contrôle indépendant avant la mise en service des ombrières. 

 

f. Raccordement de l’installation au réseau public de distribution  
Cette prestation sera réalisée sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire ENEDIS et par ses 
entreprises sous-traitantes.   

Le raccordement du projet sera réalisé au poste source le plus proche (par 
enfouissement le long de la voirie publique) ou directement en piquetage au réseau 
public de distribution du secteur. 

La solution de raccordement sera vérifiée à l’occasion de la demande de raccordement 
qui sera déposée une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue.  

 

a. Remise en état des terrains 
A l’issu des travaux, les parcelles seront remises en état sous l’égide d’un expert agricole 
afin de pérenniser l’activité agricole in-situ. Ainsi, les parcelles seront notamment 
réensemencées selon la méthodologie ad hoc afin de permettre la pâture des bovins.  
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b. Essai et mise en service  
Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils 
visent à s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des composantes des 
installations d’un point de vue électrique et du contrôle à distance (supervision).  

Si les tests sont favorables, les installations agrivoltaïques seront mise en service.  

 

2. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

La durée prévisionnelle de ces travaux est d’environ 4 à 6 mois, et se déroule en 3 phases:  

- Phase amont (3 semaines) : préparation du chantier, délimitation de l’emprise, 
piquetage, installation de la base-vie ; 

 - Phase installation (8 à 10 semaines) : tranchées, installation des éléments structurants, 
enfouissement des câbles ; 

 - Phase électrique (6 à 8 semaines) : raccordement électrique. 

Comme décrit dans la note environnementale qui accompagne la demande d’examen au 
cas par cas, le planning de réalisation des travaux respectera le calendrier phénologique 
des espèces présentes sur le secteur d’étude : 

 



3. DEMANTELEMENT EN FIN DE VIE DU PARC 

A la fin de la période contractuelle d’exploitation (40 ans maximum), les installations 
seront démantelées. 

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des modules, 
l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les installations : 

· Le démontage des modules, des tables de support et des pieux ;  

· Le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison) ; 

· L’évacuation des réseaux câblés, retrait des câbles et des gaines ; 

· Le démontage de la clôture périphérique. 

A l’issu des travaux de démantèlement, le sol sera remis en état et réensemencé afin de 
pérenniser la vocation agricole des terrains concernés.  

Ainsi, l’ensemble des structures, les 
onduleurs, les pieux et les locaux 
techniques seront retirés et évacués 
du site. Les panneaux seront évacués 
vers une filière de traitement des 
panneaux solaires en fin de vie, à 
savoir Soren. 

En effet, Soren est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics 
pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France dans le 
but de préserver l’environnement et les ressources naturelles. Concrètement, après avoir 
été séparés de leur cadre en aluminium et de leur boîte de jonction, les panneaux sont 
broyés pour obtenir des fractions de matières, triées par la suite grâce à diverses 
techniques, telles que la vibration, le tamisage, le courant de Foucault ou le tri optique. 
En moyenne, il en résulte 67% de verre, 12% d’aluminium, 4% de silicium, 2% de cuivre, 
9% de composite plastique, et 6% de rebuts. A l’issue de ce tri, les matières peuvent être 
réintroduites dans le cycle de production pour créer une économie circulaire 
véritablement efficace.  

Figure 1 : Logo de Soren 
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Figure 2 : Fragments résultant du broyage des panneaux avant tri des fractions (source : youtube.com/@soren_eco) 

 

Figure 3 : Post-tri, fractions de matières séparées (source : youtube.com/@soren_eco) 

Selon Soren, le taux moyen de valorisation d’un module photovoltaïque à base de 
silicium cristallin est de 96%.  

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (acier, aluminium) 
suivront les filières de recyclage classiques.  

Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première.  
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