
 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEXE 2 
 

Plan de situation au 1/25 000



Plan de situation au 1/25 000 
Source : Géoportail (fond de carte IGN) 

 
 

 

 

Site de la zone 

d’étude 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE 3 
 

Photographies de la zone d’implantation



Photographie vues proches   (PC 07.1 / 07.2 et 07.4) 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

  



 

Photographies vues proches (PC O7.3) 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 

 



Photographies vues lointaines PC 08.1 et 08.3 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



 

 

 

  

Photographies vues lointaines PC 08.2 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



Plan de repérage des différents angles de vues des photographies du terrain actuel 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



 

Projection vue « entrée » si mise en œuvre du projet 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



Projection vue « galerie » si mise en œuvre du projet 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



 

Projection vue « jardin 1 » si mise en œuvre du projet 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



Projection vue « jardin 2 » si mise en œuvre du projet 
Source : Permis de Construire (CHU Saint-Etienne)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 
 

Plan du projet
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ANNEXE 5 
 

Plan des abords du projet 
 

 

 

 

 



Plan des abords du projet (1/4 000) 
Source : Géoportail (fond de carte : IGN) 
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ANNEXE 6 
 

Sites Natura 2000 à proximité du projet 
 

 

 

 

 



Plan des sites Natura 2000 à proximité du site d’étude 
Source : Natura 2000 Network viewer (European Environnement Agency) 
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NOTICE CHANTIER



 CCAEM SAINT-ETIENNE BELLEVUE – OFFRE FINALE – 30 JUILLET 2021 

CCAEM – TRANSFERT DES ACTIVITES DE GERIATRIE 
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1.1. Modalités générales d’Intervention 

 Sécurité du Chantier 
 

 Politique « Qualité – Hygiène – Sécurité » 
 

Notre politique qualité est fondée sur notre volonté d’offrir un haut niveau de 
satisfaction à notre clientèle, quel que soit son projet. Notre engagement 
s’appuie sur notre certification ISO 9001 (Version 2015) et MASE/UIC 
(Version 2009). 

Nos exigences « Qualité » vous assurent la mise en place de l’ensemble des 
mesures nécessaires en matière d’Hygiène et de Sécurité pour protéger la 
santé physique et mentale de nos salariés, y compris le personnel d’appoint : 

 Éviter les risques [Document Unique et Plan d’Actions] 
 Évaluer les risques qui ne peuvent être évités [Document Unique et 

Plan d’Actions] 
 Combattre les risques à la source [Document Unique et Plan 

d’Actions] 
 Adapter le travail à l’homme [Plan d’Actions] 
 Tenir compte de l’évolution de la technique et de la réglementation 

[Veille Réglementaire] 
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui 

l’est moins [Plan d’Actions] 
 Planifier la prévention pour l’ensemble des risques [Document 

Unique et Plan d’Actions] 
 Prendre des mesures de protections collectives pour la sécurité en 

leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles 
[Document Unique et Plan d’Actions] 

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs [Engagement de 
la Direction] 

 

 Organisation du chantier en matière de sécurité 
 
 
Formation sécurité : 
 
• Organisation de « 1/4heures Sécurité » : animé par le chef de chantier, 
planifié ou pas, sa durée n’excède pas 15 minutes. Le thème est à 
l’appréciation du chef selon les éléments récents se produisant sur le site ou 
défini selon une base préétablie par le service QSE. 
 
• Réalisation de « Causerie Sécurité » : animée par le responsable QSE 
avec le soutien du Conducteur de Travaux de l’opération. Le contenu est 
parfaitement ciblé, des modes opératoires peuvent être présentés selon la 
nature de l’ouvrage. Sa durée est variable selon les thèmes abordés. 
 
 
Signalétique de chantier : 
 
Dans le cadre de notre démarche « sécurité » in errante à notre système 
Q.S.E., nous apportons un soin tout particulier à la signalétique extérieur et 
intérieur du chantier. 
 
A l’extérieur du chantier : suivant le contexte des travaux, mise en place à 
l’extérieur du chantier, d’une signalisation clairement identifiable du contexte 
chantier et des sorties de camions, vis-à-vis des tiers (piétons et 
automobilistes). 
 

 
 
Aux abords du chantier : à la demande de la Maîtrise d’Ouvrage, nous 
pouvons aménager si la situation l’exige, des couloirs de marches sécurisés 
et balisés pour assurer la sécurité des piétons sur le domaine public (après 
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obtention de la part des services locaux concernés tous les arrêtés de voiries 
correspondants qui pourraient s’imposer). 
 

 
 
 
A l’intérieur du chantier : nous prévoyons systématiquement la mise en 
place à l’intérieur du chantier d’une signalétique claire, permettant d’identifier 
facilement par chacun, l’organisation des circulations (cheminements piétons 
/ zones de circulation des engins / camions), la reconnaissance distincte des 
différentes zones de travail.  
Balisage et définition claire des zones de stationnement / livraisons / 
stockages du matériel et matériaux. 
Identification claire des bennes mises en place dans le cadre du maintien de 
la propreté, du non engorgement des zones de circulations et du tri sélectif 
des déchets de chantier.  
 

 
 
 
Affichages règlementaires : les bureaux de chantier et cantonnements 
disposent de l’ensemble du matériel, documents et affichages règlementaires 
relatifs aux consignes de sécurité et organisation des secours. 
- Copies des PPSPS établis par toutes les entreprises avant intervention 

sur site et validés par le coordinateur SPS. 

- Mise à disposition d’un Manuel de Sécurité rappelant les consignes à 
respecter en cas d’accident.         

- Mise en place d’un Cahier de Vie sur lequel seront mentionnées les 
informations quotidiennes du chantier. 

 
 
Equipements de protections :  
 
Collectifs : mise en place systématique et contrôle régulier des protections 
collectives : gardes corps de sécurité provisoires en rive de dalles, toiture et 
toutes ouvertures des bâtiments, comprenant des potelets métalliques à 
pinces GEMABLOC de chez BATIROC, des plinthes basses de 15cm de 
hauteur et lisses GEMALISSE TUBERS de chez BATIROC, passerelles de 
sécurité réglementaires, échafaudages réglementaires (fixes, sur console), 
plateformes de travail en encorbellement et filets de sécurité normés. 
 

 
 
Chaque équipe dispose d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail, d’une 
trousse de premiers secours et d’un téléphone portable en cas d’appel 
d’urgence.  
Tous les cantonnements et les véhicules d’interventions, sont également 
équipés d’extincteurs dûment contrôlés par un organisme agréé. 
En cas de fuite d’hydrocarbure accidentelle, les cantonnements disposeront 
de kit de dépollution.           
 
Individuels (EPI) : nous sommes particulièrement vigilants sur la stricte 
application du port « OBLIGATOIRE » des EPI, dont des tenues permettant 
d’identifier clairement les entreprises intervenantes.  
Nous nous engageons à mettre à disposition de l’ensemble de notre 
personnel et des visiteurs, et cela sans aucune restriction, tous les 
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équipements de protections individuelles indispensables à la sécurité sur les 
chantiers : tenues à bandes réfléchissantes, gants, chaussures, bottes, 
casques de protection, lunettes, casques antibruit, masques à poussière, 
harnais… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenue du chantier – méthode des « 5 S » : 
 
Nous sommes convaincus qu’un chantier sur lequel tout est mis en œuvre 
pour maintenir la propreté des zones de travail et le non engorgement des 
zones de circulations piétonnes/engins et véhicules, est un chantier sur lequel 
sont considérablement réduits les risques d’accidents. 
Pour cela, les intervenants du chantier sont formés à la « Méthodologie des 
5S » : 
 

1. Seiri (Débarrasser) : trier et jeter les objets inutiles 
2. Seiton (Ranger) : faire une place pour chaque chose / Mettre chaque 

chose à sa place 
3. Seiso (Nettoyer) : pour faciliter le contrôle visuel / supprimer l’anomalie 

à la source 
4. Seiketsu : Maintenir la propreté en normalisant les acquis 
5. Shitsuke (Etre Rigoureux) : Faire vivre le système des 5S (discipline) / 

encourager les autres à faire de même 
 

 
Mesure de Prévention : rangement rigoureux des banches, mannequins, accessoires … 
 
 

 Inspection commune 
 
Les PPSPS seront rédigés après réalisation de l’inspection commune du 
chantier et transmis aux différents organismes concernés : OPPBTP, CRAM, 
Médecine du Travail, CSPS du chantier. 
Ce document obligatoire, décrivant notre mode opératoire, vous assure de 
notre parfaite connaissance des règles de sécurité sur les chantiers ainsi que 
la prise en compte des spécificités du site. 
Les modes opératoires spécifiques, mis en place en cours d’intervention, 
donnera lieu à la transmission d’avenants au PPSPS, dans les mêmes 
conditions précédemment décrites. 
Chaque sous-traitant sera soumis aux mêmes obligations d’inspection 
commune du chantier et transmission de leurs PPSPS 
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 Gestion de la Coactivité  
 
Nous avons parfaitement identifié que notre intervention aurait lieu en site 
hospitalier en activité. 
Vous trouverez ci-après les dispositions prises par notre groupement afin de 
pallier à ces contraintes :  

- Un planning d’exécution afin d’anticiper des contraintes périodiques. 
- Un PIC qui tient compte des contraintes liées à cette coactivité. 
- Délimitation des zones d’interventions et zones de stockages, de 

gestions de déchets, … par la mise en place de barrières pleines ou 
grillagées sur plots. 

- Mise en place d’une signalétique permettant d’identifier clairement les 
zones d’accès piétons, les zones de circulation des véhicules et 
engins, les zones de stationnement et de déchargement, les zones 
de mise en place des moyens de levage, les périmètres 
d’interventions, la base vie… 

- Contrôle des accès : vérification des « entrées » ET « sorties » du 
personnel autorisé (encadrement, ouvriers, sous-traitants, ...) ainsi 
que des véhicules de livraisons. Ce contrôle sera réalisé à partir d’un 
registre journalier, permettant d’identifier nominativement chaque 
personne prévue sur le chantier, ainsi que les livraisons 
programmées. L’émargement obligatoire de ce registre, permettra 
d’assurer le recensement quotidien des effectifs, à l’ouverture et à la 
fermeture du chantier. 

- Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, nous accorderons 
une importance toute particulière à la vérification des Cartes 
d’identités Professionnelles du BTP, dont le port a été rendue 
obligatoire par le Décret du 23 février 2016.  

- Réalisation d’un plan de repérage des réseaux maintenus en activité 
et balisage sur le chantier 
 

 Mesures sanitaires liées au COVID 19 
 

Nous vous assurons que notre groupement a bien pris en compte toutes les 
mesures de prévention liées à l’épidémie de COVID-19, protégeant nos 
collaborateurs, respectant les directives sanitaires générales et les 
préconisations décidées par les autorités, et édités dans les guides 
(OPPBTP), en vigueur à la date de la remise de notre offre. 
Ces mesures pourront évoluer en fonction de l’état de la crise à la date de 
démarrage du chantier.  
Préalablement à l’analyse des risques propre à nos entreprises, il conviendra 
de définir et valider, en lien avec la MOA et le coordonnateur SPS, une 
organisation générale d’intervention sur le chantier et des mesures de 
précautions telles que : 

- Définir un représentant COVID ; 
- Diffusion et communication sur les préconisations mises à jour à la 

date de démarrage du chantier ; 
- Diffusion d’une Fiche d’Accueil spéciale COVID-19 (Intégrant une 

déclaration sur l’honneur) 
- Eviter le croisement des flux entre les entreprises intervenantes lors 

des démarrages de chantier, temps de pose, repas de midi et des 
fermetures du chantier : 
 Un planning sera élaboré pour permettre un décalage des 

horaires d’arrivée de chaque entreprise, des repas, de départ ; 
- Mise à disposition de matériel de protection nécessaire : gants, 

lunettes, gel-hydro-alcoolique individuel, masques de type 
chirurgicaux ; 

- Mettre en place des interventions de nettoyage et de désinfection 
régulières (à chaque passage dans les bungalows de la base vie) 

- Respecter les distances de sécurité et gestes barrières (distanciation 
règlementaire et port du masque) ; 

- Eviter la Co-activité afin d’éviter la diffusion du virus. 
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Ces mesures devront être arbitrées et notifiées. Des affiches de sécurité 
seront mis en place dans les zones communes types réfectoire, vestiaires, … 
 
Il conviendra de définir et valider, en lien avec la MOA et le coordonnateur 
SPS, une organisation générale de la fréquence de nettoyage du chantier, 
des bases vies et cantonnements dans le cadre des préconisations COVID-
19. 
Suivant les préconisations décidées par les autorités, et édités dans les 
guides (OPPBTP), en vigueur à la date de la remise de notre offre, nous 
prévoyons :  
- Le nettoyage régulier, deux fois par jour (et au minimum une fois par jour 

de préférence en milieu de journée), des surfaces de contact les plus 
usuelles au moyen de produit désinfectant ménager courant (poignées 
de portes, tables, comptoirs, postes de travail, claviers, téléphones…). 

- Le nettoyage entre chaque tour de repas, dont fours micro-ondes, 
réfrigérateurs… 

- Le nettoyage quotidien de toutes les installations communes selon le 
protocole de nettoyage habituel. Les travaux de nettoyage comprennent 
: sol, meubles, postes de travail dont poste de garde. Les surfaces de 
contact les plus usuelles : portes et poignées, rampes d’escalier, fenêtres 
et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes (y compris 
toilettes mobiles) doivent être nettoyées si possible 2 fois par jour, et au 
minimum une fois par jour de préférence en milieu de journée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Installation de chantier 

Nous vous présentons ci-après, un Plan d’Installation de Chantier général, 
provisoire (PIC) que nous soumettons à votre approbation. 
Il sera ajusté en phase préparatoire du chantier, afin de tenir compte de 
l’ensemble des remarques et contraintes liées au site hospitalier restant en 
activité pendant toute la durée du chantier. 
Habitué à travailler en site sensible occupé, tout sera mis en place pour palier 
à la coactivité avec les usagers. 
 
Ce PIC est établi en accord avec les pièces du DCE, l’état contradictoire des 
lieux effectué par notre groupement au cours de nos différentes visite sur site, 
et des contraintes de notre projet.   
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Légende 

 
Installation de chantier 
 
 Cantonnement 

 Zone de stationnement 

 Aire de stockage 

 Aire de déchargement 

 Clôtures de chantier 

 
Moyen de levage 
 
 Grue à tour POTAIN MDT 319 / Flèche 60.00m 
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Les dispositifs décrits ci-après, en accord avec l’ensemble de notre projet, 
tiennent compte des contraintes d’accès, gestion des circulations, des 
approvisionnements et mise en œuvre des installations de chantier sur le site 
pendant toute la durée du chantier. 
 

 Clôture de chantier :  
 
Barrières, portail et portillon assurés par les définitions des limites, avec mise 
en place de clôture PLEINES et GRILLAGES type HERAS (suivant 
localisation, en fonction des demandes et modifications spécifiques du 
Coordonnateur Sécurité), compris entretien, déplacements suivant phasage 
et repliement. 
 
                      
 
 
 
                           
 
 

 Moyens de levage :  
 
Mise en place d’une grue POTAIN MDT 319 avec flèche de 60 ml 
permettant la desserte des livraisons et manutention des banches et autres 
matériels. L’usage de cette grue par les autres lots donnera lieu à la signature 
d’un « Contrat de prêt de grue » signé par les entreprises concernées. 
 
 
 
 
 

Utilisation d’un Chariot élévateur MANITOU MANISCOPIC MRT 2150 à 
rotation totale 4T – 21m (nacelle/treuil de 4 ml) pour une manutention des 
ouvrages permettant une exécution en postes simultanés.  
 
 
 
        
 
 
 
 
        
Lave-roues et recyclage des eaux de lavage et de laitance grâce à l’utilisation 
de la station de lavage BETONET avec bac de décantation.  
 
                   
 
 

Plateformes de chantier : 
 
 
 
L’ensemble des installations d’assainissement de chantier (EP/ EU / EV, etc.) 
L’alimentation et branchements en eau potable de chantier (Compris 
raccordements réseaux) 
Installations électriques de chantier (Compris raccordements réseaux) 
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Plateforme de stockage des matériaux et matériels dans la zone prévue à cet 
effet, permettant les approvisionnements et évacuations, compris 
stationnements provisoires de chargements /déchargements. Bac palette de 
rétention fermé pour le stockage des huiles et cuve double peau pour le 
stockage des hydrocarbures de chantier. 
 
 
 
         
 
 
Plateforme de gestion des déchets avec mise en place de bennes sélectives, 
avec identification claire des différents types de déchets. (Nettoyage 
systématique du chantier et des voies d’accès).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bureaux et cantonnements :  
 
Aménagement sur site au niveau 0 du Pavillon 2-4 des bureaux de chantier, 
salle de réunion et base vie compris sanitaires réglementaires et équipements 
des cantonnements : aménagés et équipés suivant les prescriptions du DCE. 
(Tables, chaises, casiers, téléphones, fax, armoires, réfectoire, micro-onde, 
frigidaire, ...) 
 

  

 Balisage de chantier et affichages règlementaires :  
 
Mise en place du panneau de chantier, consignes de sécurité, interdictions 
d’accès au chantier, cheminement piétons (bonhomme pancarte + Tapis 
antidérapant, passerelles d’accès aux zones de travail…), circulation des 
véhicules, zones de chantier sécurisés... facilement identifiable par tous. 
 
 

 Balisage des zones de travail : (hors balisage spécifique 
Amiante) 

 
Zones délimitées à l’intérieur desquelles les personnes non désignées ne 
peuvent pénétrer (Filets, bandes de sécurité, barrières Héras…).  

 

      
 
 

 Nettoyage de chantier 
 
Nous nous engageons à procéder au ramassage et à l’évacuation journalière 
des déchets qui seront stockés dans les bennes sélectives mises en place à 
cet effet.  

Nous disposons par ailleurs, pour le nettoyage des voiries d’un engin type 
bobcat équipé d’une balayeuse. Nous faisons aussi intervenir régulièrement 
des balayeuses de voiries spécialisées quand cela est nécessaire. 

 La proximité de notre entreprise avec le site d’intervention est un gage de 
réactivité pour votre chantier. 
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1.3. Curage 

Les chantiers de déconstruction, de construction et de réhabilitation 
seront réalisés en parallèle avec la poursuite des activités hospitalières. Une 
démarche de chantier à faibles nuisances (explicité ci-après) sera mise en 
place de manière à garantir l’activité sans gêne et maîtriser l’impact du 
chantier sur son environnement.  
 
Les encombrants, matériaux d’isolation, sanitaires, calorifugeages, produits 
textiles, emballages, cartons d’archives, mobiliers et divers DIB seront 
évacués vers un site de classe II avant le démarrage des travaux. Ces 
opérations permettent ainsi d’éviter le mélange des matériaux inertes avec 
les matériaux évolutifs.  

Les DIS seront collectés et évacués en filières autorisées. Ils seront stockés 
et abrités des intempéries afin d’éviter toute dispersion. 

 

La déconstruction sera menée suivant les grandes familles de déchets (voir 
gestion des déchets) car ils seront dirigés dans les mêmes bennes et les 
mêmes filières de valorisation ou de stockage.  
L'ordre de dépose permettra ainsi d'optimiser cette opération, c'est-à-dire : 

- Dépose des menuiseries (pavillon 6 et 47) :  

En ce qui concerne les portes et les fenêtres, les équipements seront déposés 
puis triés en fonction de leur nature : bois, PVC ou métalliques (alu) seront 
séparés pour une meilleure valorisation. 

Démolition de tous les vitrages en façade à l’aide de « ventouses » afin 
d’éviter tout risque de coupures par bris de verre.  

 

- Réseaux :  

Les câbles électriques divers fixés sur les bâtiments ainsi que les différents 
conducteurs seront déposés et triés par l’entreprise. 

Les plus gros réseaux pourront être déposés lors de la phase mécanique 

 

- Cloisons légères : 

Les cloisons brique sont considérées comme inertes et seront démolies lors 
de l'abattage mécanique. 

 

L’ensemble des bordereaux de suivi seront mis à disposition et communiqué 
au maitre d’ouvrage. 

 
Concernant le curage dans les étages, notamment sur le bâtiment 2-4 où les 
matériaux générés par les curages seront descendus et évacués au fur et à 
mesure afin de ne pas générer de surcharge sur les planchers conservés 
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Déconstructions intérieures par Robots BROKK de démolition électrique 
télécommandé équipé de cisailles, brises roche et godet. 
 

 
 
 
Etaiement et/ou protection systématique des structures et ouvrages existants 
conservés. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Désamiantage 

L’accès de chantier et de la zone de désamiantage sera fermée à clé afin 
d’éviter tout risque d’intrusion. Un balisage spécifique sera mis en place 
délimitant les zones de confinement, zone de stockage des déchets, zone de 
démolition...) 

Pour ce volet, le principe privilégié de protection collective repose sur les 
confinements. Les fibres émises puis diffusées dans la zone de travail ne 
doivent pas se propager à l’extérieur. Il existe deux types de confinement : 
 

- Le confinement statique  
- Le confinement dynamique 

 
Le confinement statique consiste à créer une barrière étanche à l’air et à l’eau 
entre l’extérieur et l’intérieur de la zone de travail (isolement + calfeutrement). 
 
Le confinement dynamique repose sur le même principe que le précédent 
mais en ajoutant un flux d’air permanent de l’extérieur vers l’intérieur de la 
zone de travail (différence de pression négative = barrière dynamique).  
 
Le choix de ces confinements se fait en fonction des taux d’empoussièrement. 
Nous veillerons à la réaliserons de confinement adéquat et demanderons les 
bilans aérauliques et de tests à la fumée afin de nous assurer de la conformité 
des confinements 
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Exemple d’installation de chantier pour le désamiantage : 
 
- SAS 5 compartiments pour la décontamination du personnel (avec 2 

douches équipées) 
 

        
 

- SAS 3 compartiments pour la décontamination du matériel et la sortie 
des déchets 
 

 
 
- EPI : utilisation de masques à ventilation assistée 

 

         
 
 
 

1.5. Principe de déconstruction des pavillons 6 et 47 

Une fois les bâtiments curés et désamiantés, démolition mécanique des 
structures béton. Mise en place d’un système de brumisateur périphérique 
afin de rabattre toutes les poussières émises par les déconstructions et 
concassages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evacuation en filière de recyclage. Conservation de la quantité 

nécessaire pour matelas d’assise du dallage. 
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1.6. Principes constructifs  

Reprises en sous-œuvre : Un soin particulier sera apporté à la création 
d’ouvertures avec reprises en sous-œuvre : 

 Carottage au moyen de carotteuse hydraulique HILTI.                    
 Etaiement de la structure existante. 
 Sciage à la scie béton HILTI TS20 pour passage des jambages.  
 Démolition de la reprise en sous-œuvre aux robots BROKK électrique 

télécommandé. 
 Fragmentation avec pince hydraulique et évacuation des blocs. 
 Evacuation des blocs béton. 
 Chevêtre béton. 
 Coffrage BA pour jambages. 
 Coffrage et bétonnage des linteaux. 
 Toutes les coupes contre parties conservées seront réalisées avec soin, 

avec reprises de maçonnerie, d'enduits et bouchement des prises. 
 

          
 
 
Bouchement d’ouverture : Grâce aux plans de repérages réalisées lors de 
la phase PRO, nous effectuerons les bouchements des ouvertures existante 
avec la méthodologie suivante : 
 
 Bouchement en agglos pleins de 0.20. 
 Prise ou scellement de barres HA. 
 Enduit ciment sur les 2 faces. 

 

 
Béton Armé :  
 Béton coulé en place : type normalisé, prêt à l’emploi, issu de centrales 

répondant aux spécifications de la Norme NFP 18-305 avec respect des 
classes d’environnement et plans bétons. Mise en œuvre mécanique par 
pompage. Béton issu de centrales les plus proches du site dans un souci 
environnemental. 

 Armatures aciers : conforme aux définitions du BET de structure et 
exigences spécifiques des fabricants. Façonnées et assemblées par 
soudure en usine, livrées sur chantier prêt à poser répondant aux 
spécifications de la norme NF A 35-015 à NF A 35-022. 

 Treillis soudés agréés par la commission interministérielle des 
armatures. La mise en place sera exécutée par calage systématique 
avec protection par mise en sécurité des attentes. 
 

 
Fondations semelles isolées/filante, longrines et radiers : Implantation et 
mise en place des axes d’implantation par un géomètre agréé. Calcul et mise 
en place des points dans la station totale par notre bureau des méthodes : 
 Implantation sur le chantier par le Chef de Chantier et contrôle journalier 

par Notre Conducteur de Travaux. 
 Terrassement à la pelle et mini pelle et évacuation des déblais. 
 Coffrage par panneaux modulaire DOKA-FRAMI pour semelles 

isolées/filante, tirants et radiers coulées en place. 
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Réseaux sous dallages : Les salariés intervenants seront titulaire de la 
formation obligatoire AIPR (encadrant et intervenant) travaux à proximité des 
réseaux. Suivant plans de l’ensemble des réseaux : 
 Terrassements en tranchés et évacuation des déblais.     
 Lit de sable, pose et raccordement des réseaux et canalisations. 

Contrôle des réseaux avant remblaiement  
 Enrobage sable, remblaiement en tout venant et compactage soigné. 

 

 
 
 

 
Dallages : Etablissement du principe d’exécution prenant en compte les 
contraintes liées au phasage : 
 Fourniture et mise en place de tout venant pour préparation de forme 

dallage. 
 Préparation et balisage des zones d’interventions 
 Dallages béton comprenant lit de sable, isolant thermique,  film polyane, 

béton, treillis soudés. 
 Finition suivant détails du CCTP. Nos équipes réaliseront, avant toutes 

pose, une acceptation des supports. 
 Joints de dilatation  
 Nettoyage des zones d’intervention. 

 
 
 
Poutres, poteaux, consoles, allèges, linteaux et planchers dalles 
pleines :  
 Montage tour d’étaiement DOKA et mise en place de platelage de sous-

face, et façonnage à partir de tables coffrantes DOKAMATIC de chez 
DOKA à sécurité intégrée. Mise en place de tours d’escaliers d’accès 

plateforme DOKA. Gabarits des coffrages métalliques suivant plans 
EXE. 

 Coffrage avec tables coffrantes et système de panneaux modulaires 
DOKADEK20. 

 Contreplaqué filmé en bouleau pour les peaux coffrantes (15 réemplois). 
 

        
 
 
 
Elévation mur de soutènement : Par système modulaire colisable 
superposable du type « OUTINORD B8000 Evolution », avec hauteur 
standard de 2.80m, déclinable en six largeurs de 2.50m à 0.20m, assemblées 
par pinces ou targettes assurant le rapprochement et l’affleurement des 
banches. Adaptation aux cotes par éléments en rehausse ou sous-hausse. 
Stabilisation par béquilles télescopiques type étais tire-pousse et vérins bas. 
Peaux coffrantes métalliques faisant l’objet d’un renouvellement tous les 60 
emplois. Tolérances de planéité sous 3m = 1mm en panneau / = 1mm en 
rives. Tolérances de désaffleure = de 0 à 0.4mm.  Pression maximale 
admissible 8000daN/m2. 
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Escaliers préfabriqués : Livrés par l’entreprise PBM (69800 SAINT-
PRIEST). Leader européen de la préfabrication d’ouvrages béton (marqués 
CE et certifiés NF), disposant de 10 usines de fabrication réparties sur le 
territoire national, PBM réalise également pour nous, depuis déjà plusieurs 
années, tous nos projets de gradins et escaliers « sur mesure ». 
 
 Rajout de poutres pour support gradins et escaliers préfabriqués. 
 Etaiement, pose et clavetage par nos soins. 
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2.ENVIRONNEMENT – Réemploi-
Recyclage-Réutilisation in situ 
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2.1. Politique Energétique et Environnementale 

Nos exigences dans ce domaine vous assurent la mise en place de 
mesures pour réduire nos impacts environnementaux et préserver au mieux 
la planète : 

 
 Tenir compte de la réglementation et du code de l’environnement 

[Veille Réglementaire] 
 Identifier et maîtriser les impacts environnementaux de nos activités 

[Cotations chantiers Indice 1M] 
 Produire des chantiers et fournir un produit respectueux de 

l’environnement [Respectueux des « Charte Chantiers Propres » de 
chaque DCE] 

 Adapter le travail à la protection de l’environnement [Plan d’Actions] 
 Améliorer la maîtrise de nos situations d’urgence [Tests de situations 

d’urgence] 
 Sensibiliser le personnel sur les impacts environnementaux 

[Causeries et ¼ d’heure environnement] 
 Optimiser l’utilisation des ressources [Plan d’Actions] 
 Utiliser le plus possible des produits recyclables  
 Stocker les futs de produits sur des bacs de rétention  
 Entretien régulier des engins et véhicules pour éviter les fuites 

hydrauliques  
 Collecter, Recycler et Valoriser les déchets [partenariat avec des 

prestataires externes] 
 Recycler les eaux de laitance des bétons  
 S’éclairer au moyen de LED [Plan d’Actions] 
 Choix des fournisseurs à proximité des chantiers afin de limiter les 

trajets polluants [Plan d’Actions] 
 Mise à disposition du « Kit anti-Pollution » [Plan d’Actions] 

 

2.2. Gestion des nuisances 

Dans le cadre d’une démarche Environnementale, mais également de 
sécurité inhérente à notre système qualité ISO 9001, 14001 et MASE, nous 
mettons tout en œuvre et disposons de l’ensemble des dispositifs nécessaires 
pour la « réduction des nuisances » sur nos chantiers réalisés sur site 
Hospitalier en activité. 
  
Maîtrise des émanations de poussière : 
 

 Mise en place d’un dispositif de nettoyage des roues d’engins afin de 
réduire les nuisances liées aux émanations de poussières et assurer 
préventivement la propreté des voiries.  

 Mise en place d’un dispositif de nettoyage des voiries intérieures et 
extérieures du chantier  

 Dans le cas de nos interventions de démolitions devant générer par 
nécessité, d’importantes émanations de poussières, une procédure 
est établie avant tout démarrage.  
Elle précise et informe la Maîtrise, des moyens d’exécution et des 
moyens de protection individuelles et collectives du personnel 
travaillant sur le chantier (masques, lunettes de protection, …), ainsi 
que le milieu environnant (Riverains, …). 

 Nous mettons tout en œuvre afin de limiter ces nuisances liées aux 
interventions de démolitions :  

 Délimitation des périmètres concernés 
 Arrosage systématique 
 Balayage au fur et à mesure de l’avancement  
 Bennes mises sous bâche 
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Maîtrise des nuisances sonores et vibrations :  
 

 Horaires de chantier et de livraisons adaptés pour limiter les 
nuisances vis-à-vis des usagers et du personnel du site.  

 Contrôle de la circulation des véhicules/engins et respect des 
livraisons dans les zones de stockage. 

 Sans raison justifiée, les moteurs des véhicules devront être coupés 
dans l’enceinte du chantier. 

 En cas d’intervention ponctuelle bruyante, avertissement préalable 
de la Maîtrise d’Ouvrage, et mise en place d’une procédure 
d’information écrite auprès des riverains et des établissements 
mitoyens  

 Usage systématique des Takis walkies afin d’éviter tous cris sur le 
chantier 

 Utilisation systématique des EPI sur chantier (bouchons/masques 
anti bruits ...) 

 Dans le cadre de nos procédés d’interventions spécifique aux 
ouvrages de gros-œuvre : 

 Utilisation des banches OUTINORD avec serrage à clef et 
non au marteau  

 Utilisation d’aiguilles vibrantes équipées d’embouts 
caoutchouc pour éviter la vibration acier contre acier 

 Lors des procédures de de démolition et comme vu préalablement, 
nous mettrons tout en œuvre afin de limiter les nuisances sonores et 
vibrations (durée, intensité du bruit) :  

 Utilisation au maximum de scies à béton 
 Démolition au robot électrique avec pince de démolition 
 Utilisation de convoyeurs électriques pour l’évacuation des 

gravats 

 Utilisation de la version anti vibratile entre deux modèles 
équivalents (par ex : marteau-piqueur, brise béton, burineur, 
perforateur, Meuleuse, disqueuse, Plaque vibrante, 
pilonneuse...). 

 Les dispositifs permettant de fixer ou de suspendre la 
machine sur un support. Ces accessoires réduisent 
fortement la transmission des vibrations au système main-
bras. Ils permettent d’agir sur les postures et sur la fatigue 
générée par le maintien et le poids de l’outil, 

 Les matériels équipés de poignées de guidage et de maintien 
non glissantes. Celles-ci enrobées d'un revêtement 
viscoélastique suffisamment épais, conçues avec une forme 
adaptée à la main et permettent de garder le poignet dans 
l'axe de l'avant-bras, sans extension ni torsion, 

 La documentation accompagnant la machine. 
 S’assurer de l'efficacité du dispositif anti vibratile par un essai 

de fonctionnement. 
 
 

Maîtrise des consommations d’eau et d’énergies : 
 

 Vérification et entretien réguliers des installations des différents 
points d’eau sur le chantier, afin d’éviter toute fuite. Tous nos 
compagnons sont également sensibilisés à la vérification 
systématique de la bonne fermeture des robinets (points d’eau du 
chantier, base vie...). 

 Recyclage des eaux de lavage et de laitance de la façon suivante : 
utilisation de la station de lavage BETONET avec bac de décantation. 
Ce système permet la récupération et le recyclage des eaux de 
lavage des bennes, soit pour le lavage de bennes à venir, des 
goulottes des camions toupie, soit pour mettre aux égouts les eaux 
sans risque de pollution. Après décantation, nous récupérons le 
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ciment séché et nous le stockons dans des sacs à remblais que nous 
envoyons en centre de concassage. 

 Sans raison justifiée, les moteurs des engins et véhicules devront être 
coupés dans l’enceinte du chantier. 

 Vérification systématique en fin de journée que l’ensemble des 
éclairages soit éteint lors de la fermeture du chantier : bungalows, 
lampes baladeuses, bâtiments...) afin qu’aucune lampe ne reste 
éclairée la nuit ou le week-end. 

 
 
Maîtrise des impacts visuels (Propreté du chantier) :  
 

 Définition / balisage des zones de chantier : stockage / bennes pour 
tri sélectif / livraisons 

 Limitation des hauteurs de stockage. 
 Mise en place de bennes pour tri sélectif selon réglementation et 

signalisation claire. 
 Mise en place de poubelles pour tri sélectif dans les cantonnements. 
 Evacuation régulière des bennes. 
 Nettoyage/rangement quotidien des zones de travail 
 Dispositif de nettoyage (balayeuse) des voiries intérieures et 

extérieures du chantier 
 Dispositif de nettoyage des roues d’engins 

 
 
 
Gestion des déchets :  
 
Des bennes seront mises en place en nombre suffisant pour évacuer 
l’ensemble des déchets du chantier. Nous disposons de 4 types de bennes 
correspondant aux 4 grands types de déchets, à savoir :  

- Les déchets inertes : recyclage ou stockage en site de classe III 
(benne ouverte) 

- Les déchets industriels banals (DIB) : dirigés vers des circuits de 
réemploi, recyclage, valorisation, des incinérateurs, ou des centres 
de stockage de classe II (benne fermé). 

- Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux) : 
produits orientés vers des sites de traitement adaptés tels que des 
installations de stockage de classe I, unité de régénération ou 
d’incinération. Produits soumis à un étiquetage adéquat (benne 
fermé). Notre entreprise met à disposition dans le bureau de chantier, 
la liste avec pictogrammes, des produits dangereux. Une zone de 
stockage spécifique et balisée est aménagée en cas d’utilisation de 
ces produits (sol isolé). 

- Les déchets d’emballages : remis à une entreprise agréée pour être 
valorisés (benne ouverte, recouverte d’un filet pour éviter qu’ils ne 
s’envolent). 
 

Ces différentes bennes sont identifiables grâce à une signalisation claire.  

 

En tant que responsable de nos bennes, nous nous engageons à veiller à ce 
qu’elles soient évacuées régulièrement afin de ne pas engorger les zones de 
stockage des déchets.  

Pour cela, nous sommes équipés d’un camion multi-bennes avec plus de 25 
bennes de volumes différents, en rotation continue, permettant une réactivité 
immédiate d’évacuation jusqu’au centre de valorisation et de gestion de nos 
déchets. 



 

Page 26 CCAEM SAINT-ETIENNE BELLEVUE – OFFRE FINALE – 30 JUILLET 2021  
 

La gestion et le recyclage de nos déchets sont réalisés par des prestataires 
externes avec lesquels nous avons créé un partenariat durable.  

Notre système qualité ISO 14001 vous assure une vérification par nos soins, 
de la bonne réglementation de ces sociétés (Bonne exécution du tri, du 
stockage, de l’élimination et de la valorisation des déchets vers les filières les 
plus appropriées). Celles-ci s’engagent alors à prendre en charge nos 
déchets, à en faire le tri et à les recycler selon la législation en vigueurs. Ces 
prestataires externes sont soumis à visa des Chefs de Chantiers avant 
l’enlèvement des bennes et nous transmettent les bordereaux de suivi des 
déchets. Ces bordereaux sont ensuite diffusés à la Maîtrise d’œuvre et/ou 
d’Ouvrage.  

Afin de réduire au maximum les trajets polluants, et par conséquent les coûts 
de transport, notre réseau de partenaires s’étend sur tous les départements 
dans lesquels nous réalisons nos chantiers. 

 

 

2.3. Réemploi / Réutilisation des éléments de déconstruction 

Nous sommes engagés depuis déjà plusieurs années à réduire la 
production de nos déchets de chantier.   
 
Le réemploi s’affirme plus récemment comme une nouvelle méthode de 
construction permettant une limitation effective de production des déchets. 
 
La réutilisation du bâtiment existant (pavillon 2-4) demeure la plus simple 
expression du réemploi, générant une économie de matière, d’énergie, 
d’émissions polluantes, accompagnant une volonté de préservation et 
transformation du patrimoine architectural existant. 
 
Nous mettons actuellement à exécution cet engagement à penser la 
construction autrement.  
 
 

- DEMOLITIONS : 
 

 Réutilisation : 
 
- Potentiel : les bétons, en volumes importants, pourront être 

utilisés de nombreuses manières, à condition de transformer la 
matière. 

 En remplissage non structurel : murs gabion, … 
 En élément de mobilier : réemploi de voiles béton 

redécoupés ... 
 En pavage : béton décoratif type terrazzo … 

 
- Préconisation :  

 De dépose : il faudra porter une attention particulière 
aux assemblages et aux éléments de ferraillage de la 
structure, qui peuvent compliquer la dépose.  
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 De conditionnement : stockage à plat, sur palettes ou en 
tas, selon la dimension des ouvrages déconstruits 
(voiles, poteaux, poutres… Etc. …) 

 De stockage : hors d’eau, si éléments de ferraillage 
 De préparation à la réutilisation : redimensionnement 

par sciages et tests de résistance à prévoir. 
 
 
 

 Revalorisation : le recyclage de matériaux issus de démolition / 
déconstruction permet de réduire nos consommations d’énergie 
et notre production de gaz à effet de serre. 
 
Le traitement des matériaux de démolition permet d’élaborer 
notamment les produits suivants : 
- Des graves recyclées mixtes 0/63 pour les couches de formes  
- Des graves recyclées mixtes 0/31,5 ou 0/20 pour les couches de 

réglage  
- Des graves de pré-criblage 0/8 ou 0/20 

 
La qualité technique des matériaux produits sont vérifiés par analyses 
granulométriques. 
 
- Mode de traitement : après concassage en graves pour béton, 

en remblais ou filière de recyclage des gravats classique. 
 
 

 

- Potentiel :  
 Les matériaux les plus graveleux issu des terrassements 

seront stockés sur place et réutilisés en remblai afin de 
limiter l’évacuation puis l’apport de matériaux. 

 L’ensemble des bétons issus des terrassement, démolition 
d’ouvrages existants seront transférés en centre de 
recyclage pour être réutilisés en couche de forme (grave 
0/63R) et couche de réglage (grave 0/315). 

 Les déblais ISDI (ou autres filières suivant résultats des 
analyses) transférés en Centre de recyclage, pourront être 
réutilisé sur le chantier après criblage / concassage des 
matériaux graveleux, permettant de couvrir ainsi l’ensemble 
des besoins du chantier en matériaux d’apport pour réaliser 
les couches de formes et réglage. Les limons seront 
amendés pour reconstituer de la terre végétale qui pourra 
être réutilisée également sur d’autres opérations. 

 Les enrobés mis en œuvre en réfection de voirie 
contiendront plus de 20% de granulats recyclés. 

 
- Préconisation :  

 Cisaillage du béton et de la ferraille, brise-roche suivant 
les éléments structurels choisis. Séparation du béton 
avec les autres matériaux, tri et concassage. 
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2.4. Matériaux durables et éco-conçus 

 
- MACONNERIE - GROS ŒUVRE : 
 

 Choix de nos procédés d’interventions :  
 

 Utilisation de bétons bas carbone : notre fournisseur béton 
LAFARGE, dispose d’une gamme de produits béton 
« Galaxim® Planet » qui pourra répondre à cette exigence 
constructive, et assurer ainsi une optimisation de 45 à 50% 
d’émissions de CO2. 

 Utilisation d’huiles de décoffrage biodégradable : utilisation 
de l’huile PIERI DECOBIO C-13 100% végétale et 
biodégradable. Cette huile est composée uniquement 
d’huile végétale et d’additifs d’origine naturelle 

 Mise en œuvre des boîtes de réservation : afin d’éviter 
l’utilisation du polystyrène, les boîtes de réservation sont 
réalisées à partir de blocs de béton cellulaire type 
SIPOREX. 

 Start de liaison mur en acier. 
 

 
 Fournitures :  

 
 Quantification précise des matériaux pour éviter les 

découpes excessives 

 Approvisionnement régulier des matériaux pour éviter un 
entreposage excessif sur chantier et par conséquent, limiter 
la casse au stockage 

 Limiter Les emballages : nos fournisseurs s’engagent à 
nous livrer le plus possible sur des palettes et des 
conteneurs consignés. Ils sont également informés, que 
nous privilégions les produits dont les emballages sont 
recyclables. 

 Réduction des trajets polluants, par approvisionnement des 
granulats (concassés et non roulés) issus des carrières 
environnantes  

 
 

 Recyclage des eaux de laitance :  
 
 Mise en œuvre de la station de lavage BETONET avec bac 

de décantation. Un brevet a été déposé pour cet ensemble 
très compact de traitement des eaux de laitance et de 
lavage de bennes qui intègre les fonctions du SECANET 
(BREVET EUROPÉEN). Ce système permet la 
récupération et le recyclage des eaux de lavage des 
bennes, soit pour le lavage de bennes à venir, des goulottes 
des camions toupie, soit pour mettre aux égouts les eaux 
sans risque de pollution. Après décantation, nous 
récupérons le ciment séché et nous le stockons dans des 
sacs à remblais que nous envoyons en centre de 
concassage. 

  



Page 29 CCAEM SAINT-ETIENNE BELLEVUE – OFFRE FINALE – 30 JUILLET 2021  
 

 
 
 
 
 
3.CONTRÔLE – RECEPTION – PARFAIT 
ACHEVEMENT 
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3.1.  Contrôle des dispositifs Q.S.E (Qualité-Sécurité-Environnement) 

Le Chargé d’Affaires TCE sur cette opération, sera le garant de la bonne 
application par l’ensemble de nos compagnons et sous-traitants, des 
dispositifs mis en place dans le cadre de l’organisation du chantier. 
 
Afin de contrôler efficacement ces mesures, Un « Monsieur sécurité » sera 
nommé dès le démarrage du chantier et présent à 100% de son temps de 
travail sur site.  
 
Il consignera l’ensemble des points de contrôles, remarques et modifications, 
dans un registre journalier appelé « Cahier de Vie ». 
 
Il travaillera en lien avec notre Service Q.S.E., qui assurera l’information et le 
suivi du système Q.S.E. mise en place sur le chantier.   
 
Notre expérience acquise depuis plus de 30 ans, valorisée par son système 
qualité issu du Référentiel MASE/UIC (janvier 2009), Norme ISO 9001 et 
14001 (version 2015) vous donner entière satisfaction quant à l’exécution des 
ouvrages de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Contrôles Qualité des ouvrages exécutés 

Assurés par notre Service QSE : 
 
- Points de Contrôle Qualité-Environnement : ces contrôles permettent 

de maîtriser les risques et assurer la réalisation des ouvrages. Ces points 
de contrôle seront consultables dans le « Cahier de Vie » du chantier.  
 

- Audit interne dans le cadre de visite CSSCT : sa fréquence est d’une 
visite par trimestre et de façon inopiné. Il fait l’objet d’un compte rendu 
destiné à la Direction ainsi qu’aux compagnons par un affichage sur 
chantier. 

 
- Cotation chantier : Basée sur un barème de 4 notes (mauvais, 

insuffisant, moyen, bon) et de 4 critères que sont : la qualité, la sécurité, 
l’hygiène et l’environnement.  

 
- Evènements SSE & DUERP : régulièrement mis à jour selon les 

évènements se produisant sur le chantier. Des réunions ont lieu 1 fois 
par trimestre pour faire la synthèse des évènements afin qu’ils ne se 
reproduisent pas. 

 
- Bilan de fin de chantier ou retour d’expérience : un bilan vient tracer 

le déroulement du chantier. Il est fait avec le Conducteur de Travaux. 12 
évaluations sont faites avec 3 critères pris en compte (bon, moyen, 
mauvais). 

 
- Satisfaction clients : dans le cadre d’une amélioration continue de 

notre Système QSE, l’entreprise prévoit l’audit des différents donneurs 
d’ordres du chantier sur la qualité des ouvrages réalisés. 
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3.3. Réception et parfait achèvement 

- Autos contrôles de pré-réception : organisées 15 jours avant les OPR. 
Les rapports sont analysés afin que des équipes soient mises en place 
pour parfaire ces anomalies. Ces auto contrôles permettent de limiter les 
réserves au court des OPR. 
 

- Opération de réception : la levée des réserves constatées au cours des 
OPR, est assurée par l’équipe d’encadrement. Les équipes mobilisées 
lors des autos contrôles de pré-réception, sont présentes pendant et 
après les visites d’OPR, avec le PV de réception afin de lever les 
réserves notifiées. Cette organisation et les moyens mis en œuvre pour 
lever ces éventuelles défaillances, contribuent à l’amélioration continue 
de la qualité de nos ouvrages, avant les dates de livraisons. 

 
- DOE : le suivi des documents d’EXE par notre équipe d’encadrement, 

vous assure de notre réactivité dans l’élaboration des DOE. Ils vous sont 
transmis avant la réception du chantier, suivant vos instructions. 

 
-    Parfait achèvement / GPA : au cours de cette période, le Chargé 

d’Affaires/Conducteur de Travaux TCE, sera votre interlocuteur privilégié 
pour enregistrer toutes vos demandes et interventions de levés de GPA. 

 
-    SAV : le Chargé d’Affaires/Conducteur de Travaux TCE, assurera le 

SAV de son chantier. Cette pérennité dans le suivi de votre chantier, 
vous garantit ses compétentes à évaluer le caractère d’urgence de vos 
observations et prendra toutes les mesures nécessaires pour intervenir 
dans les délais les plus courts. Délais d’interventions contractuels :  

 
 Situation d’urgence exceptionnelle : de 1 à 3 heures 

 Situation de mise en sécurité / Intervention rapide : de 24 à 48 
heures 

 Situation courante (suivant les besoins d’études et d’exécutions 
éventuels) : 1 à 3 semaines 
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ANNEXE 8 
 

NOTE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES



 

 

CCAEM – TRANSFERT DES ACTIVITES DE GERIATRIE  

SUR LE SITE DE BELLEVUE 

PERMIS DE CONSTRUIRE – 12 05 2022 

Annexe – Note gestion des EP 

PASQUEL Ramiro
Ovale

PASQUEL Ramiro
Machine à écrire
en cours de discussionavec le CHU



AIA INGENIERIE  Page 1/6 

aia0799a20_CCAEM_St_Etienne -  
PC – 12 MAI 2022  JMI 
  

SAINT ETIENNE (42) 
CCAEM CHU SAINT ETIENNE 

Note de conception de la gestion des eaux pluviales du projet 
 

 
 

1 – Intervenants 
 
Maîtrise d’ouvrage 
 

Maîtrise d’œuvre 
AIA ARCHITECTES - MANDATAIRE     
20, rue Lortet     
69 366 LYON Cedex 07   

 
AIA INGENIERIE    

20, rue Lortet     
69 341 LYON Cedex 07   
 

 
2 – Description succincte de l’opération 
 

Les travaux de la présente opération consistent en la démolition du bâtiment N°6 et 47 suivi de la  
construction d’un bâtiment dans l’emprise des zones démolies et de la réhabilitation des bâtiments 
2, 2-4 et 4. L’ensemble inscrit dans la reprise des aménagements extérieurs. 
 

Vue générale du site et alentours 
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LIMITE ZONE INTERVENTION 
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Plan de masse du projet 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

3 – Contexte futur 
 

 
3.1 – Principes de conception de la gestion des eaux pluviales pour l’ensemble du projet 
 
Notre projet sera conforme aux prescriptions de gestion des eaux pluviales présentes dans le PLU 

de Saint-Etienne, à savoir :   
 
3.2 – Paramètres de calculs 
 

- Prescriptions Métropole de Saint Etienne 
o Pluie d’occurrence trentennale, (Saint Etienn Vill) 
o Débit : 10 l/s/ha 
o Coefficient de Montana suivant Météo France, 

 6h à 96h :  a = 15.062 et b =- 0.757 
o Calculs suivant la méthode des pluies 

 

- Coefficients d’imperméabilisation pris en considération :   

• Toitures:   1 
• Enrobé :   0.9 
• Béton :  0.9 
• Pavés :  0.7 
• Espaces Vets : 0.15 

 
 



AIA INGENIERIE  Page 4/6 

aia0799a20_CCAEM_St_Etienne -  
PC – 12 MAI 2022  JMI 
  

3.3 – Les surfaces du projet prises en compte 
 

 
 
 

• Toitures:   1 390.79 m² 
• Pavés :   160.25 m² 
• Béton :  1 864.69 m² 
• Espaces Vets : 2 586.27 m² 

 
4.4 – Calculs du volume de rétention 
 

4.4.1. Principe de gestion des eaux pluviales 
 

Les eaux pluviales du présent projet seront récoltées par différents moyens : 
 

- Toitures : 
o  Canalisations, 

 

- Aménagements extérieurs : 
o Canalisations et noues 

 
Le principe de rétentions mise en œuvre pour ce projet sera un mixte de rétentions enterrées (types 
TUBOSIDER) et à l’air libre (noues, dépressions dans les espaces verts). 
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4.4.2 Calculs du coefficient de ruissellement moyen 
 

 

- Coefficient de ruissellement moyen : 0.5947  
 

 
 

4.4.3 Calculs du débit régulé 
 

- Surface : 6 002 m² 
 

- Débit : Q = 10 x 6 002 /10 000 = 6 l/s 
 
Le débit en sortie de rétention sera de 6 l/s, via un régulateur de type Vortex. 
 
 

4.4.4 Calculs du volume de rétention 
 

- Volume de rétention suivant la méthode des pluies : 
 

Paramètres de calcul 

 

Débit de fuite admissible 0.00600 m³/s (  6.0 l/s) 

Coefficient d'apport 59 % 

Surface totale 0.60 ha 

Surface active 0.36 ha 

 

 

Méthode des pluies 

 

Région pluviométrique ST ETIENNE 

Période de retour 30 ans   0 mois 

Volume calculé 128.40 m³ 

 
 

Le volume de rétention pour les Aménagements Extérieurs sera de 128.40 m3, avec un débit de 6 
l/s.  
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4.4.4 Raccordement au réseau public 

 
Le raccordement de la rétention, se fera sur le réseau d’eaux pluviales interne au site du CHU 
BELLEVUE. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.4.5 Validations attendues 
 
Nous souhaiterions pouvoir valider les dispositions techniques adoptées pour le projet, et plus 
particulièrement : 
 

- validation des paramètres de calculs, 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEXE 9 
 

Arrêté  d’Autorisation de Déversement 
dans le Système d’Assainissement Furania 
des effluents non domestiques du Centre 
Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne 

(site Bellevue)
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