Aménagement d'un terrain Sportif en Synthétique sur la commune de Saint Ismier Nom du Signataire 1 ...
Cachet et signature de I'Entreprise :

i —————————— 1€ e
Date Durée Date de 02/10/2023 (s40) 09/10/2023 (s41) 16/10/2023 (s42) 23/10/2023 (s43) 30/10/2023 (s44) 06/11/2023 (s45) 13/11/2023 (s46) 20/11/2023 (s47) 27/11/2023 (s48) 04/12/2023 (s49) 11/12/2023 (s50) 18/12/2023 (s51) 25/12/2023 (s52) 01/01/2024 (s01) 08/01/2024 (s02) 15/01/2024 (s03) 22/01/2024 (s04) 29/01/2024 (s05) 05/02/2024 (s06) 12/02/2024 (s07)
Taches de début enjours ouvrés fin estmée L MM JV SDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJYVYSDLMMJVYVSDLMMJVYVSDLMMJYVYSDLMMJYVYVSDLMMJYVYSDLMMJYVYVSDLMMJVSDLMMUJVSD
Période de préparation de chantier 03/10/2023 20 30/10/2023
Installations de chantier 24/10/2023 5 30/10/2023 [
Elagage haie Est 31/10/2023 1 31/10/2023
Abattage et Démolitions 31/10/2023 3 02/11/2023 I
Décapage de terre végétale 03/11/2023 2 06/11/2023 I
Terrassements en masse 07/11/2023 3 09/11/2023 I
Feutre géotextile/Couche de Forme 09/11/2023 8 20/11/2023 I —
Contréles portance et planimétrie 21/11/2023 1 21/11/2023 -
Gabions 21/11/2023 1 21/11/2023 L
Terrassements pour Bassin de rétention 22/11/2023 2 23/11/2023 I
Gradins 22/11/2023 3 24/11/2023 I
Escaliers 24/11/2023 2 27/11/2023 I
Bassin de rétention modulaire 24/11/2023 3 28/11/2023
Drainage des talus, raccordements dans bas 29/11/2023 2 30/11/2023 I
Réseau Bornes fontaines et Bouche d'arros: 29/11/2023 1 29/11/2023 -
Remise en oeuvre de terre végétale 30/11/2023 2 01/12/2023 I
Drainage du terrain de football 04/12/2023 1 04/12/2023 -
Contréle caméra du réseau EP 05/12/2023 1 05/12/2023 -
Contréle mise en pression 05/12/2023 1 05/12/2023 -
Caniveaux 05/12/2023 1 05/12/2023 -
Raccordements avaloirs 06/12/2023 1 06/12/2023 -
Bordures métalliques du terrain de football 07/12/2023 2 08/12/2023 I
Réservations pour clétures dans stabilisé et 11/12/2023 1 11/12/2023 L
Bordure CR1 12/12/2023 1 12/12/2023 -
Pose des poteaux de pare ballons 13/12/2023 4 18/12/2023 |
Couche de base sous bétons drainants en p 19/12/2023 1 19/12/2023 -
Bétons drainants en périphérie du terrain de 20/12/2023 2 21/12/2023 I
Massifs de fondation des buts 22/12/2023 1 22/12/2023 -
Couche de base sous terrain de football 04/03/2024 3 06/03/2024
Controle de Planimétrie 07/03/2024 1 07/03/2024
Sous couche élastique coulée en place 07/03/2024 4 12/03/2024
Gazon synthétique 13/03/2024 8 22/03/2024
Pose des filets pare ballons 25/03/2024 2 26/03/2024
Main courante sur escalier 26/03/2024 1 26/03/2024
Cloture et portails 27/03/2024 3 29/03/2024
Passage sélectif et cloture sur parvis 01/04/2024 1 01/04/2024
Couche de base sous bétons drainants du p 02/04/2024 1 02/04/2024
Bétons drainants sur parvis et acces terrain 02/04/2024 1 02/04/2024
Evacuation des baraquements de chantier ~ 03/04/2024 1 03/04/2024
Bordures métalliques pour stabilisé 04/04/2024 2 05/04/2024
Scellement du mobilier 08/04/2024 2 09/04/2024
Couche de base sous stabilisé 10/04/2024 1 10/04/2024
Sable stabilisé renforcé 11/04/2024 1 11/04/2024
Pose des buts 15/04/2024 1 15/04/2024
Test des buts 16/04/2024 1 16/04/2024
RECEPTIONS lot1a 3 17/04/2024 1 17/04/2024
Préparation et engazonnement 11/04/2024 1 11/04/2024
Baches sous plantations 12/04/2024 1 12/04/2024
Plantations 15/04/2024 2 16/04/2024
RECEPTION Lot 4 17/04/2023 1 17/04/2023
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