
Période de préparation de chantier 03/10/2023 20 30/10/2023

Installations de chantier 24/10/2023 5 30/10/2023

Elagage haie Est 31/10/2023 1 31/10/2023

Abattage et Démolitions 31/10/2023 3 02/11/2023

Décapage de terre végétale 03/11/2023 2 06/11/2023

Terrassements en masse 07/11/2023 3 09/11/2023

Feutre géotextile/Couche de Forme 09/11/2023 8 20/11/2023

Contrôles portance et planimétrie 21/11/2023 1 21/11/2023

Gabions 21/11/2023 1 21/11/2023

Terrassements pour Bassin de rétention 22/11/2023 2 23/11/2023

Gradins 22/11/2023 3 24/11/2023

Escaliers 24/11/2023 2 27/11/2023

Bassin de rétention modulaire 24/11/2023 3 28/11/2023

Drainage des talus, raccordements dans bassins modulaires et d'infiltration29/11/2023 2 30/11/2023

Réseau Bornes fontaines et Bouche d'arrosage29/11/2023 1 29/11/2023

Remise en oeuvre de terre végétale 30/11/2023 2 01/12/2023

Drainage du terrain de football 04/12/2023 1 04/12/2023

Contrôle caméra du réseau EP 05/12/2023 1 05/12/2023

Contrôle mise en pression 05/12/2023 1 05/12/2023

Caniveaux 05/12/2023 1 05/12/2023

Raccordements avaloirs 06/12/2023 1 06/12/2023

Bordures métalliques du terrain de football 07/12/2023 2 08/12/2023

Réservations pour clôtures dans stabilisé et bétons drainants11/12/2023 1 11/12/2023

Bordure CR1 12/12/2023 1 12/12/2023

Pose des poteaux de pare ballons 13/12/2023 4 18/12/2023

Couche de base sous bétons drainants en périphérie du terrain de football19/12/2023 1 19/12/2023

Bétons drainants en périphérie du terrain de football20/12/2023 2 21/12/2023

Massifs de fondation des buts 22/12/2023 1 22/12/2023

Couche de base sous terrain de football 04/03/2024 3 06/03/2024

Contrôle de Planimétrie 07/03/2024 1 07/03/2024

Sous couche élastique coulée en place 07/03/2024 4 12/03/2024

Gazon synthétique 13/03/2024 8 22/03/2024

Pose des filets pare ballons 25/03/2024 2 26/03/2024

Main courante sur escalier 26/03/2024 1 26/03/2024

Clôture et portails 27/03/2024 3 29/03/2024

Passage sélectif et clôture sur parvis 01/04/2024 1 01/04/2024

Couche de base sous bétons drainants du parvis et accès terrain de football02/04/2024 1 02/04/2024

Bétons drainants sur parvis et accès terrain 02/04/2024 1 02/04/2024

Évacuation des baraquements de chantier 03/04/2024 1 03/04/2024

Bordures métalliques pour stabilisé 04/04/2024 2 05/04/2024

Scellement du mobilier 08/04/2024 2 09/04/2024

Couche de base sous stabilisé 10/04/2024 1 10/04/2024

Sable stabilisé renforcé 11/04/2024 1 11/04/2024

Pose des buts 15/04/2024 1 15/04/2024

Test des buts 16/04/2024 1 16/04/2024

RECEPTIONS lot 1 à 3 17/04/2024 1 17/04/2024

Préparation et engazonnement 11/04/2024 1 11/04/2024

Bâches sous plantations 12/04/2024 1 12/04/2024

Plantations 15/04/2024 2 16/04/2024

RECEPTION Lot 4 17/04/2023 1 17/04/2023

Aménagement d'un terrain sportif en synthétique sur la commune de Saint Ismier
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Nom du signataire :  ................................................................
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