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1  AVANT PROPOS

La Commune de TAULIGNAN a réalisé, en 2002, un schéma directeur d’assainissement qu’il est
nécessaire d’actualiser afin de répondre aux dispositions de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006, et de l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 (modifié par l'article l’arrêté du 24
août 2017 relatif aux systèmes d'assainissement collectif) qui stipule que pour : « les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le
Maître d’ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système
d'assainissement des eaux usée s».

Par ailleurs, la Commune s’est engagée dans la révision de son P.L.U., dans la mesure où son
territoire est impacté en certains endroits par les eaux de ruissellement et le débordement de la Riaille
et a donc décidé d’annexer un volet de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

L’étude demandée a donc pour objectif principal de :

· Faire le point sur les infrastructures d’assainissement existantes,
· Identifier les problèmes de collecte et localiser les introductions d'eaux parasites,
· Prévoir l'évolution des infrastructures d'assainissement pour répondre aux besoins actuels

et futurs de la commune, en cohérence avec son document d’urbanisme ;
· Identifier les problèmes liés à la gestion des eaux pluviales,
· Evaluer la cohérence technique et économique des projets d’aménagements et de

développements urbains du futur PLU, en termes de gestion des eaux usées et pluviales,
· Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et

superficielles.

Pour atteindre ces objectifs, l’étude est décomposée en 5 phases conformément au cahier des
charges :

· Phase n°1 : Etat des lieux, enquêtes et mise à jour des plans
· Phase n°2 : Diagnostic des réseaux, mesures
· Phase n°3 : Interprétation des résultats des investigations complémentaires
· Phase n°4 : Proposition et choix des solutions, schéma directeur des eaux usées et

des eaux pluviales
· Phase n°5 : Elaboration du document d'enquête publique (conjointe avec celle du PLU)

Ce rapport rend compte des résultats d’investigations réalisées dans le cadre de la phase 4.
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2 BASES ECONOMIQUES

2.1 Généralités

L’objet du présent paragraphe est de fournir les bases économiques utilisées dans cette étude
diagnostique. Le coût d’investissement varie en fonction de :

· la topographie (poste de refoulement, profondeur des réseaux à poser…),
· le revêtement (pré-chemin, type de chaussée, accotement),
· l’encombrement du sol (conduite d’eau, …),
· les ouvrages particuliers (passage en encorbellement, traversée du cours d’eau, …),
· l’accessibilité au « chantier ».

2.2 Frais divers et imprévus

Notons que les coûts comprennent une plus-value de l’ordre de 20 % correspondant :

· à l’installation du chantier,
· à l’étude de sol (si nécessaire),
· à l’étude préliminaire,
· aux prestations annexes (levé topographique, tests de réception, SPS, coordination),
· à la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux,
· aux imprévus (croisement de réseaux, …),
· aux essais, réglages,
· à la mise en service.

Les prix mentionnés n’intègrent pas :

· l’achat de terrain,
· l'indemnisation pour servitude,
· la procédure réglementaire type DUP, autorisation …

Précisons enfin que ces coûts s’entendent hors subventions accordées par les partenaires publics
(Agence de l’Eau, Conseil Départemental, etc.).

2.3 Prix forfaitaire

2.3.1 Travaux préalables et réhabilitation
· Curage 5 €/ml
· Passage caméra 4 €/ml
· Pose d'une manchette sur DN 200 2 000 €
· Pose d'une manchette sur DN 300 2 500 €
· Fraisage DN 200 400 €/ml
· Fraisage DN 300 500 €/m
· Chemisage continu sur DN 200 250 €/ml
· Chemisage continu sur DN 300 300 €/ml
· Remplacement d’un regard 1 500 €
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2.3.2 Travaux de remplacement et de création des réseaux
Réseau principal comprenant outre les frais de terrassement, de fourniture et de mise en œuvre de la
conduite, du remblai, la mise en place des regards de visite. Sa profondeur moyenne est supposée
être égale à 1,30 m. La réfection de la voirie est supposée être réalisée sur tranchée. Les tuyaux en
fonte sont à privilégier dans les secteurs où la pente est très faible (< 5 ‰).

· Fourniture et pose d’un DN 200 F sous RD y compris grave bitume       380 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 200 F sous voie communale       255 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 200 F hors voirie       210 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 200 PVC sous RD y compris grave bitume    350 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 200 PVC sous voie communale                225 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 200 PVC hors voirie       180 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 300 B sous RD y compris grave bitume       370 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 300 B sous voie communale                250 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 300 B hors voirie       200 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 400 B sous RD y compris grave bitume       400 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 400 B sous voie communale       280 €/ml
· Fourniture et pose d’un DN 400 B hors voirie       230 €/ml

2.3.3 Poste de refoulement
· Fourniture et pose d’un poste de refoulement y compris       50 000 €

· le terrassement, la construction de la bâche,
· la mise en place des pompes pour un débit d’environ 20 m3/h.

· Conduite de refoulement (PVC < 80 mm), au mètre linéaire       100 €/ml

Dans le cas d’une pose en tranchée spécifique, le coût sera réévalué en fonction du type de
revêtement.

2.3.4 Plus-value pour sur profondeur
La plus-value pour sur profondeur s’estime par tranche de 50 centimètres. Les montants ci-dessous
se cumulent :

· Pour une profondeur comprise entre 1,3 à 1,8           4 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 1,8 à 2,3           4 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 2,3 à 2,8           4 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 2,8 à 3,2      11,5 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 3,2 à 3,7      11,5 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 3,7 à 4,2      11,5 €/ml
· Pour une profondeur comprise entre 4,2 à 4,7      11,5 €/ml

A titre d’exemple, la plus-value pour une conduite posée entre 4,2 et 4,7 m de profondeur, la plus-
value est fixée à 58 €/ml.
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3 TRAVAUX PROPOSES AU NIVEAU DE L’ASSAINISEMENT DES
EAUX USEES

3.1 SUPPRESSION DES DEFAUTS RECENSES LORS DE LA
RECONNAISSANCE DES RESEAUX

3.1.1 Amélioration de l’accessibilité
GENERAL

Intitulé du projet Amélioration de l’accessibilité
Priorité 2 Fiche action 1

Montant EU 14 000 € H.T. Linéaire EU Sans objet

SITUATION ACTUELLE
N° REGARD Problème identifié

11, 59, 62, 63, 71, 77, 81, 83, 87, 88, 91, 92, 95, 101, 102, 115, 116,
117, 119, 153, 156, 157, 163, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 180,
181, 184, 185, 189, 198, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 214, 215, 220,

224, 225, 226, 231, 239, 242, 243, 244, 174', 245' et 265’

SOUS ENROBE

LOCALISATION

TRAVAUX PROPOSES

Mise à la côte des 56 regards sous chaussée

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. € H.T.
Mise à la côte 56 250 14 000
TOTAL en € H.T. 14 000
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3.1.2 Curage Préventif
GENERAL

Intitulé du projet Curage préventif
Priorité 1 Fiche action 2

Montant EU 4 500 € H.T. Linéaire EU Sans objet

SITUATION ACTUELLE
N° REGARD Problème identifié

RACINE IMPORTANT'
DEPOT IMPORTANT

DEPOT MOYEN
DEPOT FAIBLE

MISE EN CHARGE IMPORTANT
MISE EN CHARGE MOYEN
MISE EN CHARGE FAIBLE

GRAISSE EN CHARGE

PLAN DE SYNTHESE : Dépôts et mise en charge

TRAVAUX PROPOSES

Il est proposé de réaliser un curage préventif entre les  regards 53 et 19 (900 ml)

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. € H.T.
Curage régulier 900 5 4 500

TOTAL en € H.T. 4 500
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3.2 SUPPRESSION DES EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC

3.2.1 Tronçon N°01
Intitulé du projet Route de Montélimar (1)
Priorité 1 Fiche action 3
Montant EU 64 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 90

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 2.4 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

01 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX
Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R48 et le R49

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

PHOTOS : Résultats des passages caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 90 384 34 560

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 90 150 13 500
SOUS TOTAL en € H.T. 53 060
Frais divers et imprévus environ 20% 10 940
TOTAL en € H.T. 64 000
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EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.2 Tronçon N°02
Intitulé du projet Route de Montélimar (2)
Priorité 1 Fiche action 4
Montant EU 64 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 90

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 15.6 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

01 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R40 et le R41
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 90 384 34 560

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 90 150 13 500
SOUS TOTAL en € H.T. 53 060
Frais divers et imprévus environ 20% 10 940
TOTAL en € H.T. 64 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.3 Tronçon N°03
Intitulé du projet Avenue Jacques Moison
Priorité 1 Fiche action 5
Montant EU 51 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 110

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 32.4 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

03 200 BETON 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R22 et le R81
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 110 384 42 240

SOUS TOTAL en € H.T. 42 240
Frais divers et imprévus environ 20% 8 760
TOTAL en € H.T. 51 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.4 Tronçon N°05
Intitulé du projet Allée des chênes verts
Priorité 1 Fiche action 6
Montant EU 18 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 25

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 2.4 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

05 150 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R84et le R85
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 25 259 6 475

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 25 150 3 750
SOUS TOTAL en € H.T. 15 225
Frais divers et imprévus environ 20% 2 775
TOTAL en € H.T. 18 000



Commune de TAULIGNAN (26)
Schéma directeur des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales

Phase 4 : Programme de travaux, schéma directeur et zonage EU/EP
Affaire n° KR 8110

Naldeo 21 (65)

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.5 Tronçon N°06
Intitulé du projet La Grange Rouge (Tronçon à travers champ)
Priorité 1 Fiche action 7
Montant EU 74 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 90

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 12 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

06 200 AC et PVC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX
Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R16 et le R17 ainsi
qu’entre le RV13 ET RV 14

EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 155 214 33 170

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 155 150 23 250
SOUS TOTAL en € H.T. 61 420
Frais divers et imprévus environ 20% 12 580
TOTAL en € H.T. 74 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçons à remplacer
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3.2.6 Tronçon N°09
Intitulé du projet Rue du 18 Juin 1940
Priorité 1 Fiche action 8
Montant EU 45 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 145

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 4.8 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

09 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R130 et le R132
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,4 m 145 259 37 555

SOUS TOTAL en € H.T. 37 555
Frais divers et imprévus environ 20% 7 445
TOTAL en € H.T. 45 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçons à remplacer
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3.2.7 Tronçon N°11 ; 12
Intitulé du projet D24 traversant Village
Priorité 1 Fiche action 9
Montant EU 42 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 100

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 8.4 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

11 et 12 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX
Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R167 et le R168
ainsi qu’entre le RV162 et le RV163

EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité Prix unitaire Coûts
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€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,5 m 100 354 35 400

SOUS TOTAL en € H.T. 35 400
Frais divers et imprévus environ 20% 6 600
TOTAL en € H.T. 42 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçons à remplacer
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3.2.8 Tronçon N°15 ; 16
Intitulé du projet Les Auzières Haut (1)
Priorité 1 Fiche action 10
Montant EU 97 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 200

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 79.20 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

11 et 12 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R233 et le R235
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité Prix unitaire Coûts
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€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,5 m 200 229 45 800

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 200 150 30 000
SOUS TOTAL en € H.T. 80 800
Frais divers et imprévus environ 20% 16 200
TOTAL en € H.T. 97 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçons à remplacer



Commune de TAULIGNAN (26)
Schéma directeur des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales

Phase 4 : Programme de travaux, schéma directeur et zonage EU/EP
Affaire n° KR 8110

Naldeo 34 (65)

3.2.9 Tronçon N°19
Intitulé du projet Rue des Remparts (1)
Priorité 1 Fiche action 11
Montant EU 45 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 90

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 27.6 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

19 200 BETON 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R233 et le R235
EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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PHOTOS : Résultats des passages caméra
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CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,5 m 105 354 37 710

SOUS TOTAL en € H.T. 37 710
Frais divers et imprévus environ 20% 7 830
TOTAL en € H.T. 45 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.10 Tronçon N°21
Intitulé du projet Rue de la Commune
Priorité 2 Fiche action 12
Montant EU 33 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 60

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 14.4 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

21 200 AC 1,3

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Oui
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre le R221 et le R222

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards sous voirie communale Prof 1,3 m 60 229 13 740

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 60 150 9 000
SOUS TOTAL en € H.T. 27 740
Frais divers et imprévus environ 20% 5 260
TOTAL en € H.T. 33 000

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçon à remplacer
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3.2.11 Tronçon N°14
Intitulé du projet Les Auzieres Haut (2)
Priorité 1 Fiche action 13
Montant EU 50 000 € H.T. Linéaire EU (ml) 110

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 36 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

14 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Non
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Non

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX
Les travaux proposés consistent en le remplacement de l’ensemble du linéaire entre :

- le R269 et le R269’ (Domaine Public)
- Amont du regard R269’ (Domaine Privé)

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Domaine Public

Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards hors voirie communale Prof 1,3 m 50 229 11 450

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 50 150 7 500

Domaine Privée
Fourniture et pose d’un tuyau DN 200 PVC y compris
les regards hors voirie communale Prof 1,3 m 60 184 11 040

Plan de retrait amiante sous-section 1 5 000 5 000
Dépose et mise en décharge 60 150 9 000
SOUS TOTAL en € H.T. 48 990
Frais divers et imprévus environ 20% 10 010
TOTAL en € H.T. 59 000
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EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Tronçons à remplacer
(Domaine Privée)

Tronçons à remplacer
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3.3 Investigations complémentaires

3.3.1 Inspection caméra
Intitulé du projet Rue des remparts (2)
Priorité 1 Fiche action 14
Montant EU 520 € H.T. Linéaire EU (ml) 130

Remplacement de collecteur Oui ECP de temps sec 19.2 m3/j

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Non

LOCALISATION

SITUATION ACTUELLE

Tronçon Diamètre Matériaux Profondeur moyenne
du fil d'eau (m)

20 200 AC 1,5

TYPE DE VOIE
Chemin communal goudronné Non
Chemin communal non goudronné Non
Route Départementale Oui

HYPOTHESES DE TRAVAIL
Présence de nappe Non
Présence de roche N.C.
Risque potentiel de croisement Non

PROPOSITION DE TRAVAUX
Les travaux proposés consistent en la réalisation d’un passage caméra sur les regards R216 et R221

Village

STEP

Tronçons identifiés comme drainant des eaux claires parasites

Tronçons investigués au passage caméra
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EXTRAIT DE PLAN : Résultats du passage caméra

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Curage Prof 1,5 m 130 2 260
Passage caméra 130 2 260
TOTAL en € H.T. 520

EXTRAIT DE PLAN : Travaux à réaliser

Proposition Passage caméra
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3.3.2 Objectif travaux ECPP

Par temps sec, le débit total moyen sur l’ensemble des bassins de collecte était pour la période de
mesures, de l’ordre de 256 m3/j. Le débit nominal de la STEP étant de 225 m³/j, l’ouvrage est donc à
114 % de sa charge hydraulique.

Les eaux collectées sont composées de 116 m3/j d’eaux usées et 140 m3/j d’eaux claires parasites de
temps sec, soit un taux de dilution de l’ordre de 121%.

Les débits d’eaux claires permanentes localisés lors des inspections nocturnes étaient de l’ordre de
276,5 m3/j. Une inspection télévisée est proposée sur 2 000 ml du réseau, avec un objectif des
travaux d’élimination à terme de 100% des eaux claires parasites permanentes (ECPP).

Les travaux préconisés permettent l’élimination d’environ 90% des eaux claires parasites de temps
sec.

Fiche
action Tronçon MONTANT DES

TRAVAUX EU
ECP

SUPRIMEE
RESEAU

EU
Ratio Coût m3 éliminé

 €.H.T m3/j ml m3/j /ml m3/j en % €/m3

10 15 et 16 Les Auzière Haut (1) 97 000 79,2 200 0,40 197 71% 1225

5 3 Avenue Jacques Moison 51 000 32,4 110 0,29 165 60% 1574

11 19 Rue des Remparts (1) 45 000 27,6 90 0,31 137 50% 1630

13 14 Les Auzière Haut (2) 59 000 36 110 0,33 101 37% 1639

12 21 Rue De la Commune 33 000 14,4 60 0,24 87 31% 2292

4 2 Route de Montélimar (2) 61 000 15,6 90 0,17 71 26% 3910

9 11 et1 2 D24 traversant Village 42 000 8,4 100 0,08 63 23% 5000

3 1 Route de Montélimar (1) 64 000 12 90 0,13 51 18% 5333

7 6
La Grange Rouge
(Tronçon à travers champ) 74 000 12 90 0,13 39 14% 6167

6 5 Allée des chênes verts 18 000 2,4 25 0,10 37 13% 7500

8 9 Rue du 18 Juin 1940 45 000 4,8 145 0,03 32 11% 9375

14 20 Rue des Rempart 2 - 19,2 130 0,15 32 11% -

 589 000 276,5 480 32 11%

LOCALISATION DES
TRAVAUX

VOLUME ECP résiduel

TOTAL



Commune de TAULIGNAN (26)
Schéma directeur des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales

Phase 4 : Programme de travaux, schéma directeur et zonage EU/EP
Affaire n° KR 8110

Naldeo 45 (65)

3.4 SUPPRESSION DES EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS DE
PLUIE (DEFAUTS RECENSES PAR LES TESTS A LA FUMEE)

3.4.1 Généralités

Lors de la campagne de mesures de 2002, la surface active a été estimée de l’ordre de 30 000 m².
Lors de la campagne de mesures réalisée en 2018, les volumes ruisselés par temps de pluie
correspondent à une surface active de l’ordre 17 800 m², soit environ 40% de moins qu’en 2002.

D’après la Commune (réunion octobre 2018), aucuns travaux n’ont été réalisés depuis ces constats.
Dans ces conditions, la mairie part du postulat que les défauts de 2018 sont les mêmes que ceux de
2002.

3.4.2 Résultats des tests à la fumée 2002

Les tests à la fumée réalisés en 2002 ont mis en évidence 47 anomalies dont 20 défauts d’ordre
public. Ces défauts sont :

· 2 grilles pluviales mal raccordées (défauts n°30 et 41) ;
· 14 boîtes de branchement non étanches (défauts n°9, 10, 11, 17, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33,

35, 36, 37), le défaut 21 correspond peut-être à une casse sur le réseau,

· 2 drains pluviaux (défaut n°3) ;
· 1 tampon non étanche (défaut n°2) ;

· 1 infiltration dans le réseau (défaut n°45).

3.4.3 Remarques

Dans la mesure du possible, dans un réseau séparatif, il est souhaitable de limiter au maximum les
introductions d’eaux de pluie, ainsi ces inversions de branchements doivent être supprimées.

En ce qui concerne les toitures et les grilles privées raccordées au réseau d’eaux usées, les travaux
doivent être effectués par les propriétaires particuliers et visés par la collectivité. A ce sujet, il a
été proposé un projet de lettre type à l’attention des propriétaires concernés (raccordés au réseau
séparatif).

Concernant les anomalies publiques, les travaux resteront à la charge de la collectivité. Le détail de
ces travaux sera décrit plus précisément dans le programme de travaux.

3.4.4 Travaux proposés

3.4.4.1 Les grilles mal raccordées
Intitulé du projet Boites de branchement non étanches

Priorité 1 Travaux suite au
TF 15

Montant EU 6 000 € H.T. Linéaire EU (ml) Sans objet

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Oui



Commune de TAULIGNAN (26)
Schéma directeur des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales

Phase 4 : Programme de travaux, schéma directeur et zonage EU/EP
Affaire n° KR 8110

Naldeo 46 (65)

LOCALISATION

PROPOSITION DE TRAVAUX

Déconnexion de ces deux grilles

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Forfait pour la déconnexion du drain et le raccordement au réseau
d’eaux pluviales

2 2 500 5 000

SOUS TOTAL en € H.T. 5 000
Frais divers et imprévus environ 20% 1000
TOTAL en € H.T. 6 000

3.4.4.2 Les 14 boîtes de branchement non étanches
Intitulé du projet 14 boîtes de branchement (au niveau du village)

Priorité 1 Travaux suite au
TF 16

Montant EU 8 500 € H.T. Linéaire EU (ml) Sans objet

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Oui
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LOCALISATION

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en des interventions d’étanchéifications ponctuelles :

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Interventions d’étanchéifications ponctuelles 14 500 7 000
SOUS TOTAL en € H.T. 7 000
Frais divers et imprévus environ 20% 1 500
TOTAL en € H.T. 8 500

3.4.4.3 Drain pluviaux
Intitulé du projet Drains pluviaux Quartier Péreyrol

Priorité 1 Travaux suite au
TF 17

Montant EU 6 000 € H.T. Linéaire EU (ml) Sans objet

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Oui
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LOCALISATION

PROPOSITION DE TRAVAUX

Déconnexion de ces deux drains

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Forfait pour la déconnexion du drain et le raccordement au réseau
d’eaux pluviales

2 2 500 5 000

SOUS TOTAL en € H.T. 5 000
Frais divers et imprévus environ 20% 1000
TOTAL en € H.T. 6 000
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3.4.4.4 Tampon non étanche
Intitulé du projet Tampon non étanche Coteau de Matinier

Priorité 1 Travaux suite au
TF 18

Montant EU 600 € H.T. Linéaire EU (ml) Sans objet

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Oui

LOCALISATION

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en des interventions d’étanchéifications ponctuelles :

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Interventions d’étanchéifications ponctuelles 1  500 5 00
SOUS TOTAL en € H.T. 5 00
Frais divers et imprévus environ 20% 100
TOTAL en € H.T. 600
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3.4.4.5 Infiltration dans le réseau
Intitulé du projet Infiltration dans le réseau

Priorité 1 Travaux suite au
TF 19

Montant EU 600 € H.T. Linéaire EU (ml) Sans objet

Mise en séparatif Non ECP de temps de pluie Oui

LOCALISATION

PROPOSITION DE TRAVAUX

Les travaux proposés consistent en des interventions d’étanchéifications ponctuelles :

CHIFFRAGE DES TRAVAUX EU Quantité
Prix unitaire Coûts

€ H.T. en € H.T.
Interventions d’étanchéifications ponctuelles 1  500 5 00
SOUS TOTAL en € H.T. 5 00
Frais divers et imprévus environ 20% 100
TOTAL en € H.T. 600
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3.4.5 Objectif travaux ECPM

Par temps de pluie, la surface active a été estimée en 2002 à environ 30 000 m². Lors de la
campagne de mesures réalisée en 2018, les volumes ruisselés par temps de pluie correspondent à
une surface active de l’ordre 17 800 m² soit environ 40% de moins qu’en 2002.

Cette baisse de surface active est potentiellement attribuée aux travaux réalisés en 2008-2009 sur le
tronçon en amont de la station d’épuration qui était perméable aux eaux claires parasites de temps de
pluie.

La Commune n’ayant pas réalisée depuis 2002, le contrôle de la conformité des branchements
d’assainissement sur l'ensemble de son réseau d'assainissement, elle n’a pas souhaité réaliser
d’autres investigations de ce type.
Les surfaces concernées n’ont pas été estimées lors des tests à la fumée en 2002. Les travaux
préconisés ne permettent pas de quantifier de manière précise le taux d’élimination des eaux claires
parasites de temps de pluie.

Cependant, si on prend comme hypothèse (150 m² par toitures), les travaux chez les particuliers
pourront éliminer une surface active de l’ordre de 4 100 m², soit 23% des ECPM.

Pour les travaux préconisés sur le domaine public, il peut être espéré une élimination de 25 % à
50% des ECPM.

Fiche
action Défaut MONTANT DES

TRAVAUX EU
 €.H.T

15 30 et 41
Boites de branchement
non étanches 6 000

16

9, 10, 11,
17, 21, 22,
27, 28, 31,
32, 33, 35 ;
36, 37

14 boîtes de branchement
(au niveau du village)

8 500

17 3
Drains pluviaux Quartier
Péreyrol 6 000

18 2
Tampon non étanche
Coteau de Matinier 600

19 45 Infiltration dans le réseau 600
TOTAL  21 700

LOCALISATION DES
TRAVAUX
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3.5 Mise en conformité des déversoirs d’orage

Le déversoir en amont de la STEP a déversé 318 h sur 456 h de mesures, soit environ 70% du temps
de la campagne de mesures.

Les conditions de nappe haute et de ressuyage qui ont caractérisées la campagne de mesures ont
favorisé le by-pass en période de temps sec.

La surface active a été estimée en amont du D.O. de l’ordre de 17 800 m², il n’est, en aval de cet
ouvrage, que de l’ordre de 10 300 m², soit un volume déversé correspondant à environ 7 500 m².

Des travaux doivent être programmés comme suit :
1. Modification du fonctionnement de l’actuel D.O. pour que le déversement ne se

produise que par temps de pluie

2. Un programme de travaux pour réduire au maximum les surfaces actives localisées

3. Une campagne de mesures de débit pour déterminer le fonctionnement du réseau par
temps de pluie après travaux sur les eaux claires parasites

Les résultats de ces investigations permettent d’orienter les aménagements à réaliser, à
savoir, un dimensionnement conjoint d’un éventuel bassin tampon et d’une nouvelle STEP sur
la base d’une modélisation hydraulique permettant d’optimiser ces aménagements.

3.6 La Station d’épuration

3.6.1 Constats suite à la visite

La station d’épuration fait l’objet d’une visite qui a mis en évidence que la station d’épuration est plutôt
en bon état général par rapport à son âge. Cependant, il peut être noté que :

· Les ECP lessivent massivement et régulièrement la station. Des départs de boues sont
régulièrement constatés,

· Le génie civil a globalement bien vieilli (antérieur à 1991). Comme tout ouvrage de cet âge,
le génie civil doit être surveillé,

· Des faiblesses ont été relevées notamment sur le pont du bassin d'aération,
· Système de dégraissage d'origine absent,
· Système actuel insuffisamment efficace en raison de la trop grande quantité d'ECP en

entrée de station,
· Chemin d'accès en mauvais état,
· Absence de signalétique.

3.6.2 Capacité résiduelle par temps sec

3.6.2.1 Capacité résiduelle hydraulique

Le débit total moyen sur l’ensemble des bassins de collecte était, pour la période de mesures, de
l’ordre de 256 m3/j. Le débit nominal de la STEP étant de 225 m³/j, l’ouvrage est donc à 114 % de sa
charge hydraulique.
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Les eaux collectées sont composées de 116 m3/j d’eaux usées et 140 m3/j d’eaux claires parasites de
temps sec, soit un taux de dilution de l’ordre de 121%.

Les travaux préconisés à court terme peuvent réduire le taux des eaux claires parasites de temps sec
de 70% soit un débit ECPP résiduel à court terme de l’ordre de 42 m3/j et un volume journalier au
niveau de la station d’épuration de l’ordre 170 m3/j et une capacité résiduelle de la station de l’ordre de
67 m3/j (soit 30% du volume journalier).

Il est à signaler que :

· En 2002, le volume au niveau de la STEP était de l’ordre de 298 m3/j (soit 132% de la
capacité hydraulique de la STEP), que le volume des eaux usées était de l’ordre de 142
m3/j et celui des eaux claires parasites de temps sec de l’ordre de 156 m3/j, soit un taux de
dilution de l’ordre de 110%

· En 2018, le D.O. a déversé par temps sec
· Le rôle de l’eau 2017 fait état d’un volume journalier théorique de l’ordre de 174 m3/j d’eaux

usées

Donc, si on tient compte du débit théorique, le volume journalier au niveau de la station d’épuration
serait après élimination de 70% des ECPP, de l’ordre 216 m3/j (174 + 42) et une capacité hydraulique
résiduelle de la station d’épuration de l’ordre de 9 m3/j (soit 4% du volume journalier).

L’élimination de 90% des ECPP soit un volume journalier au niveau de la station d’épuration de l’ordre
188 m3/j (174 + 14) et une capacité hydraulique résiduelle de la station d’épuration de l’ordre de 37
m3/j (soit 16% du volume journalier).

3.6.2.2 Capacité résiduelle en flux de pollution

Le bilan réalisé en phase 2 a permis d’estimer la capacité résiduelle de la STEP. Les charges en
pollution mesurées sont globalement inférieures à la capacité nominale de la station. Le paramètre le
plus défavorable est la DCO.

Pour ce paramètre, la capacité résiduelle de la station serait de l’ordre de 164 E.H.

Capacité nominale de la station Charge de pollution
estimée en entrée STEP Capacité résiduelle

(EH) (EH) (EH)
DBO5 1350 644 + 706
DCO 1350 1186 + 164
MES 1350 192 + 1158
NTK 1350 627 + 723

Il est à rappeler que :
· le rapport DCO/DBO5 permet d’évaluer la biodégradabilité d’un effluent donné. Dans le

cas de l’assainissement des eaux usées domestiques, ce rapport est inférieur à 3. Le
rapport est, dans le cas de l’effluent prélevé au niveau de l’antenne Nord, de l’ordre de 4.2,
ce rapport témoigne que les effluents collectés qui sont donc difficilement biodégradables
dont l’origine est à rechercher,

· que les prélèvements ont été réalisés en amont du D.O.,
· que les faibles concentrations relevées sont dues à la quantité des eaux claires parasites

drainées par le réseau.
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3.6.3 Conséquence sur l’évolution démographique prévue dans le PLU

Dans le Scénario démographique 1% par an fourni, il est estimé à 187 le nombre d’habitants
supplémentaires à l’horizon 2028.

En termes de charge hydraulique, si on prend la même consommation en eau potable qu’en 2017,
soit 126 l/j/habitant et que seulement 80% de ce volume arrive à la station, le débit généré serait de
l’ordre de 19 m3/j. Il faudra donc réduire au minimum le taux des eaux claires parasites de temps sec
d’environ 86%.

En termes de pollution, si on prend sur la Commune de TAULIGNAN, le ratio de 1 habitant raccordé
correspondant à 0,7 Equivalent-habitant en termes de pollution générée, soit une charge
supplémentaire de l’ordre de 131 EH.

3.6.4 Devenir de la station d’épuration

La capacité actuelle de la STEP permettrait potentiellement, si les travaux préconisés sur les
réseaux pour l’élimination des eaux claires parasites de temps sec sont réalisés, d’accepter en
2028, le débit moyen et le débit de pointe de temps sec.

En temps de pluie, la modification du fonctionnement du D.O. et les travaux de mise en conformité
à réaliser (défauts publics et privés) suite aux tests à la fumée permettraient potentiellement de
réduire les eaux claires parasites de temps de pluies et les rejets vers le milieu naturel.

Néanmoins, il sera nécessaire de projeter à terme, la mise en place d’une nouvelle unité de traitement
prenant en compte les améliorations suite aux travaux réalisés en termes de réduction des

· taux des eaux claires parasites,
· des rejets au milieu naturel.
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4 LA GESTION PATRIMONIALE

4.1 Notion de la gestion patrimoniale

D’après le Guide, l’association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement de 12-2015 :
« La gestion patrimoniale d’une infrastructure consiste à la maintenir en état, tout au long de son cycle
de vie, pour optimiser le coût des opérations d’acquisition, d’exploitation ou de réhabilitation afin de
fournir un niveau de service performant qui répond à la fois aux besoins et aux attentes et ce, en
cohérence avec l’évolution des attentes des usagers, des technologies disponibles et du cadre
règlementaire. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les performances de l’infrastructure, les
risques encourus et les coûts à supporter par le service et l’environnement qu’il soit humain ou
naturel. Il s’agit de raisonner à l’échelle du système qui doit pouvoir s’adapter en fonction d’un
changement d’objectif, d’un changement local ou d’un changement à plus large échelle (changement
climatique par exemple). L’objectif n’est donc pas seulement de maintenir mais de faire évoluer. La
gestion patrimoniale relève d’abord de la collectivité, autorité organisatrice, qui détient la compétence
assainissement. Elle est donc l’organe décisionnel, responsable et propriétaire du patrimoine. La
gestion du patrimoine dépend également de l’opérateur (régie, DSP publique ou privée) qui, dans ces
décisions d’exploitation, devra veiller à mettre en place une politique de maintenance efficace ».

L’absence d’une gestion patrimoniale peut avoir des conséquences multiples, notamment :
· effondrement de voirie ;
· pollution du milieu naturel ;
· débordement ;
· inondations…

4.2 Estimation de la valeur patrimoniale de l’assainissement

Il est à rappeler que :

· l’assainissement des eaux usées est assuré par un réseau de 12,8 km de linéaire, de 740
branchements et d’une station d’épuration mise en service en 1991 et qui traite
annuellement un volume de l’ordre de 73 900 m3.

· L’assainissement des eaux pluviales est assuré par un réseau de 7,7 km de linéaire de
canalisation.

La valeur patrimoniale à neuf des ouvrages a été estimée en se basant sur les hypothèses suivantes :

· coût de canalisation Eaux Usées à 200 € par mètre linéaire,
· coût de canalisation Eaux Pluviales à 200 € par mètre linéaire,
· coût de branchement eaux usées à 1 500 € par unité.

Valeur totale à neuf (en € H.T.)
Canalisation EU 6 400 000 €
Canalisation EP 3 850 000 €
Branchement 1 110 000 €
Valeur Totale 11 360 000 €
Valeur moyenne par abonné 15 350 €
Volume d’eaux usées traité (m3/an) 73 900
Valeur par m3 d’eaux usées assainies à la STEP 154 €

Ce patrimoine colossal, d’environ 11,5 millions d’euros, vieilli, il doit être entretenu, maintenu et
renouvelé afin d’optimiser sa durée de vie : c’est ce qui est appelé le « cycle du patrimoine ».



Commune de TAULIGNAN (26)
Schéma directeur des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales

Phase 4 : Programme de travaux, schéma directeur et zonage EU/EP
Affaire n° KR 8110

Naldeo 56 (65)

Il est à rappeler que la durée d’amortissement est de :
· 30/35 ans pour la station d’épuration,
· 50/60 ans pour les réseaux d’assainissement.

La valeur d’amortissement annuel à neuf en prenant 60 ans pour les réseaux et branchements serait
de l’ordre de 190 000 € H.T.

4.3 Approche sur le renouvellement

Le réseau assainissement des eaux usées compte environ 12,8 km de linéaire, dont pratiquement
50% du linéaire datent d’avant 1970.

Notre approche très simpliste consiste à considérer le remplacement de 200 ml par an (soit 1.5%), le
renouvellement total du patrimoine sera effectué au bout de 64 ans. Sur la base de 200 € H.T. le ml
de canalisation, le montant annuel de renouvellement serait d’environ 40 000 € H.T. (soit environ
0.54 € par mètre cube d’effluent traité).

Il est à signaler :

· qu’il ne s’agit que d’ordres de grandeurs qui ne pourront s’affiner qu’avec la réalisation
d’une étude patrimoniale complète,

· que pour une bonne gestion patrimoniale des réseaux, il est indispensable de calibrer au
mieux les renouvellements et d’anticiper ou de lisser d’éventuelles grosses « vagues » de
renouvellements à venir.
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5 ENTRETIEN ET EXPLOITATION DU SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT (RESEAUX)

Aux coûts d’investissement, il faudrait ajouter les coûts d’entretien et d’exploitation du système
d’assainissement.

Le service d’assainissement collectif doit également prévoir un budget annuel correspondant au
curage préventif du système de collecte et de transfert des eaux usées : collecteurs, ouvrages de
surverse, branchements et boîtes de branchement.

Le principe d’un curage intégral du système collectif, de 1/5 des branchements, tous les 5 ans peut
être retenu, de sorte que le nettoyage annuel du 5e du réseau collectif des eaux usées peut être «
budgété ».

5.1 Hypothèse de travail

PARAMETRE Quantité 1/5e

Linéaire du réseau EU (ml) 12 835 3 210
Linéaire du réseau EP (ml) 7 751 1 550
Linéaire branchements (ml) 740 U x *7 ml = 5 180 1 036

*Pour les besoins de l’étude, il est proposé de fixer le linéaire d’un branchement à 7 ml

5.2 Estimation de la valeur d’entretien et d’exploitation

1/5e de la valeur totale Coût d'exploitation
(€ H.T./ml)

Coût d'exploitation
(en € H.T.)

Réseaux EU 3 210 5 12 850
Réseaux EP 1 550 5 7 750
Branchement 1 036 5 5 150

TOTAL 2 981 25 750
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6 SYNTHESE DES TRAVAUX EU

Fiche
action Tronçon MONTANT DES

TRAVAUX EU

 €.H.T

2 1 Accessibilité 14 000

1 2 Curage Préventif 4 500

1 3 1 Route de Montélimar (1) 64 000

1 4 2 Route de Montélimar (2) 61 000

1 5 3 Avenue Jacques Moison 51 000

3 6 5 Allée des chênes verts 18 000

1 7 6
La Grange Rouge
(Tronçon à travers champ) 74 000

3 8 9 Rue du 18 Juin 1940 45 000

1 9 11 et1 2 D24 traversant Village 42 000

1 10 15 et 16 Les Auzière Haut (1) 97 000

1 11 19 Rue des Remparts (1) 45 000

1 12 21 Rue De la Commune 33 000

1 13 14 Les Auzière Haut (2) 59 000

2 14 20 Rue des Rempart 2 520 Inspection caméra
supplemenatire

1 15
Boites de branchement
non étanches 6 000

1 16 14 boîtes de branchement
(au niveau du village) 8 500

1 17
Drains pluviaux Quartier
Péreyrol 6 000

1 18 Tampon non étanche
Coteau de Matinier 600

1 19 Infiltration dans le réseau 600

Gestion patrimoine 40 000 €HT /an

Expploitation des réseaux 25 750 €HT/an

 629 720

REMARQUELOCALISATION DES
TRAVAUXPriorité

TOTAL
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7 SYNTHESE DES TRAVAUX EAUX PLUVIALES

7.1 SUPPRESSION DES DEFAUTS RECENSES LORS DE LA
RECONNAISSANCE DES RESEAUX

Lors de la reconnaissance, il a été mis en évidence des problèmes de grilles bouchées au niveau :

· Lotissement la Chênaie
· Les Grands Remparts
· Route d’Aleyrac
· Rue des Petits Remparts
· Porte Boucharde

Une campagne de nettoyage doit être entreprise au niveau de ces grilles et au niveau de tous les
ouvrages communaux de gestion des eaux pluviales. L’entretien des ouvrages non communaux est à
la charge des particuliers et/ou associations syndicales dans le cadre de lotissements.

La surveillance (après chaque orage) et l’entretien de l’ensemble des réseaux, ouvrages de rétention,
et fossés doivent être régulièrement assurés par la collectivité.

L’entretien doit porter, pour l’essentiel, sur les points suivants :

· inspection et nettoyage des grilles et des canalisations enterrées,
· nettoyage de la voirie et de ses abords pour éviter l’encombrement des ouvrages de débris

végétaux et de corps légers comme les emballages divers, sacs en plastique…

Il devra être régulier de façon à éviter tout risque de colmatage.

7.2 Zone de débordement signalée par la collectivité

Il s’agit du secteur se situant derrière la société SAFI (fabricant de plastique). D’après les
investigations réalisées, il semblerait que ce soit l’absence d’un exutoire qui provoque ce
débordement à ce niveau. L’exutoire doit être rétabli. Les travaux peuvent être réalisés directement
par la collectivité.
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8 AIDES ACTUELLES ET MONTANTS RESTANTS A CHARGE

A ce jour, les aides publiques portent principalement sur le transport et le traitement des eaux usées.

La collecte concerne les ouvrages indispensables pour le fonctionnement du réseau. Ils servent soit
séparément, soit simultanément à la collecte des eaux et à leur introduction dans le réseau. La
collecte est partiellement prise en charge financièrement par les partenaires institutionnels. Elle se
limite à la collecte publique en excluant tous travaux de raccordement chez le particulier.

Le transport concerne les ouvrages depuis le dernier branchement de collecte jusqu’au site de
traitement.

Le traitement est partiellement pris en charge financièrement par les partenaires institutionnels.

8.1 Modalités d’éligibilité aux aides

Les subventions sont attribuées sur présentation d’un dossier comprenant notamment une étude
technique, un devis estimatif et une notice d’incidence environnementale pour les ouvrages de petite à
moyenne importance. La présentation du dossier environnemental est très encadrée sur le plan
réglementaire. Le dépôt des dossiers doit répondre également à une planification stricte,
préalablement à la réalisation travaux.

Les financeurs potentiels sont l’État, l’Agence de l’Eau et le Département.

8.2 Taux actuels de subventions

En application de l’article L.2334-33 du CGCT, les Communes répondant à certains critères
démographiques et de richesse peuvent bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) avec notamment les collecteurs de collecte séparative des petites communes rurales,
les collecteurs de transport intercommunaux et le dispositif de traitement eaux usées.

8.3 Agence de l’Eau

Pour l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, le taux d’aide pour les opérations liées à
l’assainissement est de l’ordre de 30 % et selon des coûts de construction plafonnés en fonction de la
nature de l’ouvrage. Les travaux de création de réseaux de collecte ainsi que d’extension, de
renouvellement et de renforcement de réseaux, ne sont pas éligibles.

8.4 Département de la Drôme

Le Département de la Drôme, quant à lui et selon les dispositions du dispositif départemental d’aides
« Eau et Assainissement » adopté en septembre 2016, retient :

· l’ensemble des ouvrages d’assainissement « eaux usées » définis dans l’étude technique,
· les projets d’ensemble faisant partie de contrats rivière ainsi que les travaux visant à réduire les «

points noirs » du territoire drômois ou répondant à des exigences réglementaires.

Les travaux liés aux réseaux de transport et aux ouvrages d’épuration sont éligibles uniquement dans
le cadre de la mise en conformité (définie par la Police de l’Eau) du système d’assainissement avec la
directive européenne ERU (Eaux Résiduaires Urbaines).
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Pour être éligible, la Commune doit disposer d’une tarification minimale de la part assainissement de
l’eau de 0,70 € H.T./m3 et avoir réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement comportant un
diagnostic du système d’assainissement (réseaux + ouvrage d’épuration).

En mars 2018, le Département de la Drôme a inscrit son action dans la ligne droite des objectifs qui lui
sont assignés par la Loi NOTRE en accompagnant les collectivités de son territoire, communes
rurales de moins de 5 000 habitants et intercommunalités de moins de 50 000 habitants, dans la
réalisation de leurs investissements au titre de la solidarité territoriale.

8.4.1 Les travaux éligibles

8.4.1.1 Les programmes d’ensemble

Sont éligibles les travaux concernant la réalisation de programmes d’ensemble pour la collecte, le
transfert et le traitement des eaux usées à l’échelle d’un périmètre d’assainissement qui ne dispose
pas d’ouvrage de traitement des eaux usées, l’objectif étant l’amélioration de l’impact sur le milieu
naturel par la pose de réseaux étanches et durables et de l’amélioration du traitement des eaux
usées.

8.4.1.2 Les stations de traitement des eaux usées

Sont concernées les installations permettant le traitement des effluents d’eaux usées ainsi que celles
concernant le stockage et la valorisation des boues, la filière boues faisant partie intégrante de
l’installation.

Le financement de stations de traitement des eaux usées est envisagé lorsque :

· La collectivité décide de créer une station de traitement des eaux usées dans le cadre d’un
programme d’ensemble,

· Les ouvrages de traitement d’eaux usées existants sont vétustes et/ou en
dysfonctionnement depuis de nombreuses d’années, ces éléments ayant fait l’objet d’un
diagnostic ou de rapports récurrents du SATESE, voire d’un bureau d’études indépendant,
sur ces dysfonctionnements,

· Les ouvrages existants reçoivent une charge organique supérieure à leur capacité
nominale qui nécessite soit leur réhabilitation soit la construction d’un nouvel ouvrage,

· La création d’un ouvrage de traitement des matières de vidange peut permettre de
répondre à l’attente d’un territoire et, ce, en cohérence avec le Schéma interdépartemental
de Gestion des Boues et des Matières de Vidange.

8.4.1.3 La collecte

Les travaux éligibles devront avoir été définis dans le schéma directeur d’assainissement en cours et
mettre en œuvre le scénario le plus pertinent qui aura été identifié, les hypothèses ayant conduit à le
retenir devant être présentées. Ils concernent :

· L’extension et/ou la création de réseaux de collecte séparatifs permettant la collecte et le
traitement des eaux usées domestiques, notamment dans le cadre de programme
d’ensemble ;

· La mise en séparatif de la collecte des eaux usées par la création de réseaux neufs avec
reprise des branchements, création de déversoirs d’orage sur les collecteurs unitaires et
déconnexion réseaux d’eaux pluviales. La transformation de réseaux unitaires en réseaux
séparatifs ne sera envisagée que dans des cas très spécifiques et argumentés ;
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· Le remplacement de conduites vétustes et/ou en mauvais état dans la mesure où elles
sont à l’origine de dysfonctionnements graves sur la station d’épuration.

8.4.1.4 Les collecteurs de liaison ou transport

Les travaux éligibles concernent, dans le cadre d’un programme d’ensemble :

· Les créations ou les extensions de réseaux de transport d’eaux usées domestiques vers
l’ouvrage d’épuration communal ;

· La création d’un collecteur de rejet à l’aval de la station ;
· Les raccordements des réseaux de collectes des eaux usées domestiques des hameaux

sur l’ouvrage communal ;
· Le remplacement de conduites vétustes et/ou en mauvais état dans la mesure où elles

sont à l’origine de dysfonctionnements graves sur la station d’épuration.

8.4.1.5 Autres travaux éligibles

· Le stockage des eaux usées : La création de bassins d’orage nécessaires pour satisfaire
aux obligations réglementaires en matière de gestion des eaux claires parasites sera prise
en compte sur la base d’études de diagnostic des réseaux telles que prévues par l’arrêté
du 21 juillet 2015 précité. Leur création devra permettre de réduire le nombre de
déversements au niveau des déversoirs d’orage et/ou l’arrivée massive d’eaux claires
parasites sur les ouvrages de traitement.

· La mise en place de dispositifs d’autosurveillance sur les déversoirs d’orage des
réseaux : Les travaux de première fourniture et pose de dispositifs d’autosurveillance sur
l’ensemble des déversoirs d’orage équipant les réseaux et concernés par les dispositions
réglementaires sont éligibles.

· Ajout d’équipements : Les travaux peuvent concerner l’ajout de matériels absents lors de
la construction des ouvrages, dont la pose est rendue nécessaire à leur fonctionnement et
leur exploitation, après avis du SATESE et dans la mesure où leur coût n’est pas
disproportionné au regard de la nature des ouvrages en place. Cela peut concerner, par
exemple, la pose d’un dégrilleur automatique ou encore la 1re mise en place de la
télégestion.

8.4.1.6 Les travaux non éligibles

Ne sont pas éligibles :

· La collecte et le transport des eaux pluviales,
· Le remplacement de conduites vétustes par des conduites de diamètres identiques sauf

dispositions prévues, la réhabilitation ainsi que la desserte interne de lotissements, zones
artisanales et industrielles,

· Les travaux d’extension de réseau hors présentation d’une programmation de travaux
issue d’une étude de diagnostic ou d’une mise à jour d’un schéma directeur
d’assainissement, le tout en cohérence avec les documents d’urbanisme de la collectivité,

· L’assainissement non collectif,
· La collecte et le transport des effluents industriels,
· Les travaux de raccordements d’effluents industriels.
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8.5 Charges pour la Commune et sources de revenus

Il reste donc, à la charge de la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif :

· la part de l’investissement non subventionné,
· l’entretien et la maintenance du système d’assainissement,
· les frais de fonctionnement du service d’assainissement collectif.

8.5.1 Sources de revenus

Le service d’assainissement, étant connu comme service public à caractère industriel et commercial,
devra être équilibré en recettes et en dépenses (Code des Collectivités Territoriales, Chapitre IV).

8.5.1.1 Taxations ponctuelles

Elles concernent notamment la participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif
(FPAC), qui a remplacé en juillet 2012 la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE).

8.5.1.2 Taxations permanentes sur le prix de l’eau consommée

Elle est instaurée par la mise en place d’une redevance qui est proportionnelle à la consommation
d’eau de l’usager, mais qui peut également comporter une part fixe (qui couvre les charges fixes du
service).

8.5.2 Intégration dans le budget communal

Les agglomérations de moins de 3 000 habitants peuvent recourir au budget général pour financer
une partie des dépenses du service d’assainissement. Le Plan Comptable M49 doit le faire apparaître.
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9 IMPACT APPROXIMATIF SUR PRIX DE L’EAU

L’ensemble des travaux proposés dans les simulations assainissement représente un coût important
et le financement peut être affecté au volume de l’eau assainie. Ainsi, il a été déterminé l’indice de
l’investissement sur le m³ d’eau, d’après les hypothèses suivantes :

· Volume annuel total assaini (m3) de l’ordre de 74 000 m3,

· Durée de l’emprunt sur 25 ans avec un taux de 2%,
· Sans Subventions potentielles,
· Durée d’amortissement de 40 ans pour les réseaux.
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Accessibilité
Curage

Préventif

Route de
Montélimar

(1)

Route de
Montélimar (2)

Avenue Jacques
Moison

Allée des
chênes verts

La Grange Rouge
(Tronçon à travers

champ)

Rue du 18 Juin
1940

D24 traversant
Village

Les Auzière Haut
(1)

Rue des Remparts
(1)

Rue De la
Commune

Les Auzière Haut
(2)

Elimination des
eaux claires

parasites temps
de pluie

-  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

-  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

-  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000

-  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €

14 000 € 4 500 € 64 000 € 61 000 € 51 000 € 18 000 € 74 000 € 45 000 € 42 000 € 97 000 € 45 000 € 33 000 € 59 000 € 21 700 €
Estimation  subventions AE 0% -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €
Estimation  subventions 0% -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €
Estimation  subventions DETR 0% -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  €
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 000 € 4 500 € 64 000 € 61 000 € 51 000 € 18 000 € 74 000 € 45 000 € 42 000 € 97 000 € 45 000 € 33 000 € 59 000 € 21 700 €

560 € 180 € 2 560 € 2 440 € 2 040 € 720 € 2 960 € 1 800 € 1 680 € 3 880 € 1 800 € 1 320 € 2 360 € 868 €
Intérêt sur xx ans                    25,00 3 927 €- 1 262 € 17 953 € 17 111 € 14 306 € 5 049 € 20 758 € 12 623 € 11 781 € 27 210 € 12 623 € 9 257 € 16 550 € 6 087 €
Interet annuel 2,0% 157 € 50 € 718 € 684 € 572 € 202 € 830 € 505 € 471 € 1 088 € 505 € 370 € 662 € 243 €

Durée amortiss. travaux réseaux (en année)                    40,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
350 € 113 € 1 600 € 1 525 € 1 275 € 450 € 1 850 € 1 125 € 1 050 € 2 425 € 1 125 € 825 € 1 475 € 543 €

volumes facturés (m3) 50% 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000

0,01 € 0,00 € 0,07 € 0,06 € 0,05 € 0,02 € 0,08 € 0,05 € 0,04 € 0,10 € 0,05 € 0,03 € 0,06 € 0,02 €

0,01 € 0,02 € 0,08 € 0,15 € 0,20 € 0,22 € 0,30 € 0,34 € 0,38 € 0,48 € 0,53 € 0,56 € 0,63 € 0,65 €

Impact travaux (financement public) sur le prix au m3

Prix de l'eau assaini actuel en €HT / m3 (facture 120m3)

Prix de revient au m3 d'eau assaini (achat + travaux) cumulé
après travaux

Prix de revient du service estimé en €HT/m3

Remboursement du capital de dette (annuel)

amortissement/an

Volume assujetti par an en m3

Ecart de prix sur un an en €HT / an

Estimation travaux (hors subventions et hors frais financiers) en
€ HT

Charges nette d'investissement  à financer

Ecart de prix sur le m3 en €HT


