

ANNEXE 7

Trafic routier et durée du chantier

| Temps journalier | Cadences | Volume semi-remorque | Nbr de voyages par heure | Durée total du transport |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 8 heures / jour | 600 m3 / jour | 15 m3 | $(600/15/8)=5$ voyages / heure | 434 jours |
| 8 heures / jour | 400 m3 / jour | 12 m3 | $(400/12/8) = 4,20$ voyages / heure | 650 jours |

Cas le + favorable*

Cas le - favorable*

**favorable pour diminuer la durée du chantier*