

**COMMUNE DE
TANINGES****74440 TANINGES**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le 25 avril, à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Taninges, légalement convoqué le 19 avril 2024, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Gilles PEGUET, Maire.

Nombre de Conseillers municipaux : 23
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 16
Nombre de pouvoirs : 5

ETAIENT PRESENTS : Mr Le Maire Gilles PEGUET, Mmes Rachel ROBLES, Gisèle TRIPOZ adjointes, René AMOUDRUZ adjoints, Mrs André POLLET-VILLARD, Laurent PERRIER conseillers délégués, Mmes Aurélie ANIQUET, Esther ALTENA (présente jusqu'au point N°14 inclus), Carine BIGOT, Marise FAREZ, Béatrice JACQ, Mrs Alain CONSTANTIN, Christian ANTHONIOZ, Thibault HENRIOUD, Cédric BUFFET (arrivée au point N°5), Yannick CHARVET

POUVOIRS : François CARILLO pour Rachel ROBLES, Fernand DESCHAMPS pour André POLLET-VILLARD, Henri CHARLES pour Thibault HENRIOUD, Aurélie BONNET pour Carine BIGOT, Cédric BUFFET pour Esther ALTENA (jusqu'au point N°4 inclus)

EXCUSES : Charles ORSAT, Audrey SAUCIAT, Jonas CHEREAU

Monsieur Laurent PERRIER a été élu secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer.

06 Délibération n°2024-080 – Projets : approbation de la fiche programme relative au PPI Nordique 2024-2027 (équipements extérieurs).

En cohérence avec le Master Plan Praz de Lys présenté au conseil, les élus doivent approuver la fiche programme du PPI Nordique 2024-2027 tel que chiffrée et détaillée lors de la restitution de l'AVP du 20.03.2024 (groupement MDP/Agrestis missionné par le conseil municipal du 01.02.2024).

Cette fiche programme transmise aux élus le 22.04.2024 mentionne notamment le plan de financement prévisionnel et les plannings correspondant ; Si le Département transmet une réponse assez rapide (avant l'été 2024), et compte tenu des contraintes réglementaires et de délais incompressibles, il est précisé que les principales factures de travaux ne seront pas émises avant 2026.

Cette fiche programme propose de scinder ces travaux (équipements extérieurs) en deux tranches, à piloter par la maîtrise d'œuvre et la cheffe de projet :

- 2024-2026 : Pas de tirs Biathlon et piste polyvalente 4 saisons
- 2026-2027 (voir 2028) : extension des pistes nordiques.

Cette fiche programme rappelle qu'un dialogue permanent entre la commune et la SPL la Ramaz s'est effectué sur ce projet, la SPL La Ramaz ayant été systématiquement impliquée dans les réunions techniques avec les deux bureaux d'études (Phase AVP).

Des réponses des financeurs conditionnant le lancement des autres phases du projet, la commune et la SPL la Ramaz auront à finaliser ensemble leur partenariat sur ce projet.

S'agissant du pan « équipements intérieurs » du PPI Nordique, il est rappelé aux conseillers que la restitution par PROTOURISME est prévue le 14.06.2024 ; deux scénarii seront présentés (réhabilitation lourde du bâti existant et démolition/reconstruction d'un nouveau bâtiment d'hébergement de 130 lits + accueil polyvalent les week-ends).

Cette opération est incluse dans le Master Plan Praz de Lys Sommand précédemment validé par le conseil.

Entendu la lecture de Monsieur le maire,

Le conseil municipal,

Après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 5 contre (Thibault HENRIOUD, Henri CHARLES, Cédric BUFFET, Esther ALTENA, Alain CONSTANTIN)

- **APPROUVE** la fiche programme du PPI Nordique 2024-2027 (équipements extérieurs) telle qu'annexée à la présente délibération.

A Taninges, le 25 avril 2024

Le Maire, G. PEGUET

Le secrétaire de séance,



Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 074-217402767-20240425-2024080-DE

Berger
LevraultCommune de
Taninges

FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

N° programme
012/ 2024Date de validation
25 /04 /2024

Nom du programme (définition générale)

Plan Pluriannuel d'Investissements 2024-2027 – Création d'un Pôle d'excellence nordique

Approbation en conseil municipal du 25.04.2024

Présentation de la présente fiche programme + AVP présenté à la réunion de restitution du 20.03.2024

Budget

Principal <input checked="" type="checkbox"/>	Eau <input type="checkbox"/>	Assainissement <input type="checkbox"/>	Restauration scolaire <input type="checkbox"/>	CCAS <input type="checkbox"/>
---	------------------------------	---	--	-------------------------------

CCMG et autres contrats

Espace valléen <input checked="" type="checkbox"/>	CRTE <input type="checkbox"/>	Schéma de mobilité territoriale <input type="checkbox"/>	Autres <input type="checkbox"/>	
--	-------------------------------	--	---------------------------------	--

Typologie

Bâtiments <input type="checkbox"/>	Patrimoine <input type="checkbox"/>	Environnement <input checked="" type="checkbox"/>	Espaces naturels <input checked="" type="checkbox"/>	Forêts <input type="checkbox"/>
Sports-Tourisme-Animations <input checked="" type="checkbox"/>	Eau <input type="checkbox"/>	Assainissement <input type="checkbox"/>	Cultures <input type="checkbox"/>	Etudes <input type="checkbox"/>

Périmètre du projet (situer le projet : géographiquement, lieux de la commune, services concernés, compétences, partenariat avec autres communes ou communautés de communes, département, région, privés, ...)

Le présent projet s'inscrit dans une globalité d'ensemble du Master Plan Praz de Lys Sommand 2024-2034 (fiche actions et fiches opérations) dont les enveloppes financières prévisionnelles ont été présentées au COPIL du 30.11.2023, et validées au conseil municipal du 25.04.2024.

Le PPI nordique 2024-2027 représente la 1^{ère} opération du Master Plan Praz de Lys Sommand et a été validé par le conseil municipal du 25.04.2024.

Le PPI nordique 2024-2027 a été étudié depuis Mi-2023 en très étroite relation avec la SPL La Ramaz ; au global, les chiffrages établis par Geode en 2023 sont similaires à ceux présentés par MDP/Agrestis lors de la restitution du 20.03.2024 de l'Avant-Projet (AVP).

Ce PPI nordique 2024-2027 s'inscrit aussi dans le plan nordique départemental et les aides apportées par la Région (Biathlon). Les plannings joints à la présente fiche programme s'inscrivent aussi sur la fin du mandat municipal.

Le PPI nordique 2024-2027 a été aussi validé le 04.04.2024 par le CA de la SPL La Ramaz ; dès confirmations des accords des deux financeurs (Département et Région), la commune rencontrera la SPL La Ramaz pour échanger sur la participation financière, les modalités d'exploitations des équipements envisagés et l'organisation.

D'autres financeurs ont été contactés mais ont décliné la demande (État, Feader, Leader).

Commune de
Taninges

FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

Date de validation
25 /04 /2024

1. Principaux livrables et enjeux attendus :

1.1 Principaux livrables (description des travaux, pré-études ou études à réaliser, modifications, ...)

L'AVP joint à la présente fiche programme avec ses plans détaillent les équipements extérieurs envisagés soit :

- 2 nouveaux Pas de tirs Biathlon
- Une piste polyvalente (ski à roulettes, voie cyclable,...)
- Une extension des pistes nordiques (2028)

L'AVP intègre aussi dans les plannings proposés :

- La mise en œuvre des inventaires nécessaires (environnement)
- L'étude du « cas par cas » et les dialogues avec l'Administration
- Le lancement de la consultation de maîtrise d'oeuvre
- Les servitudes et l'enquête publique éventuelle
- Le lancement de la consultation des marchés de travaux

Au global, l'année 2025 sera essentiellement consacrée aux démarches administratives et réglementaires (autorisation environnementale, permis d'aménager, enquête publique, consultations entreprises,...).

Compte des délais réglementaires, les 1^{er} travaux ne sont pas prévus avant l'automne 2026 pour se finir en 2027 voir sur l'automne 2028 (2^{ème} tranche) selon les aléas météo éventuels.

Au global, et y compris avec le projet de la Savolière, la création de ce nouveau pôle d'excellence nordique doit mettre en avant la qualité des équipements suivants :

- Accueil 4 saisons des scolaires (nouvel espace) et des compétiteurs
- Salle de fartage et conseils associés, salle de fitness et/ou tapis éventuels
- Espace foyer de ski de fond et local ski club
- Equipements de biathlon ouvert à un public élargi (non uniquement réservé à un public de grands sportifs)
- Equipements 4 saisons ouvert à un public élargi (dont voie cyclable)
- Chambres hypoxiques éventuelles
- ...

Commune de
Taninges

FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

N° programme
0121 / 2024Date de validation
25 /04 /2024

1.2 Enjeux (mise en conformité réglementaire, environnement ou transition écologique, insertion ou inclusion sociales, réduction de risques, urbanisme et aménagement, qualité des services publics ou autres, réduction de dépenses de fonctionnement, ...)

Le PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs) s'inscrit pleinement dans l'orientation stratégique à moyen et long terme du Master plan Praz de Lys Sommand :

- Changement climatique et diversification des activités
- Maintien voire développement du tissu économique et des activités correspondantes (commerces, hébergement,...)
- Réponses aux nouvelles attentes de la clientèle dans la stratégie de consolidation d'un éco-site et d'un pôle d'excellence nordique
- Levier contribuant à la réduction des lits froids et à la diversification 4 saisons

1.3 Contexte, cadrage, initialisation du projet (Petites villes de demain ou autres conventions/partenariats, exigences exprimées des autorités publiques, niveau de priorité retenu, concertations diverses, réunions de riverains, parents, réunions publiques, ...),
gouvernance et pilotage du projet (convention de groupement de commande oui/non,...),....

Contexte : le groupement GEODE a présenté au COPIL du 04.07.2023 l'ensemble des documents :

- Fiches actions
- Fiches opérations (plus complexes et enjeux financiers plus importants ou liés au PLU dont l'arrêt reste fixé à fin 2024)
- Des études et chiffrages spécifiques (nordique en particulier)

Les priorités du Master Plan Praz de Lys Sommand ont été définies par le COPIL du 30.11.2023 et ces « orientations » ont été transmises aux élus départementaux avec leurs temporalités respectives le 10.03.2024.

En l'espèce, la présente fiche programme du PPI Nordique 2024-2027 correspond au pan « extérieur » du Pôle d'excellence nordique (nature des équipements), le pan « intérieur » (hébergements, foyer de ski de fond et ski club) étant intégré dans le projet de la Savolière dont la temporalité est plus éloignée dans le temps. La DDT a déjà pris connaissance du dossier, dont une rencontre sur le terrain du 15.02.2024 et la réunion du 20.03.2024 avec la DDT.

En cohérence, les bureaux d'études ont néanmoins travaillé ensemble, car c'est le site de la Savolière qui est et restera le point de départ des équipements de Biathlon et de la piste 4 saisons. De même, les bureaux d'études ont travaillé avec Teractem qui a conventionné en 2022 avec la collectivité sur les servitudes (loi Montagne II).

Date de validation
25 /04 /2024Commune de
Taninges

FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

Pilotage du projet 2024-2028 : au-delà de l'AVP déjà réalisé, il est proposé au conseil municipal

- d'approuver la globalité du Master Plan Praz de Lys Sommand 2024-2034 dont les temporalités des principaux projets et leurs enveloppes financières prévisionnelles
- d'intégrer pleinement ce projet dans la feuille de route de la cheffe de projet Praz de Lys Sommand
- de nommer un groupe projet restreint incluant bien sur la SPL la Ramaz

2. Risques, contraintes, facteurs clefs du succès :

2.1 Risques (événements susceptibles de se produire et de conduire à l'échec du projet, points de vigilance particuliers à suivre)

- Refus des financeurs sur la base des taux déjà évoqués par leurs soins (ci-après plan de financement)
- Durcissement de la position environnementale de la DDT malgré un avis plutôt favorable déjà exprimé le 20.03.2024 (à priori une enquête publique ne serait pas nécessaire mais une « mise à disposition au public » du projet) soit l'exigence d'une étude environnementale au lieu d'une simple étude « au cas par cas »
- Servitudes : Négociation en 2025 en faveur d'un accord amiable ou d'une servitude avec tel ou tel propriétaire

2.2 Contraintes (événements imposés qui doivent être pris en compte dans la gestion du projet, réglementation, délai, techniques)

Deux plannings sont joints à la présente fiche (planning avec une procédure de « cas par cas » acceptée par la DDT et un planning de « cas par cas » refusé par la DDT) ; le décalage correspondant est de 6 mois environ (dans le 1^{er} cas, les 1^{er} travaux de la tranche 1 démarrent au printemps 2026, dans le second cas, les travaux démarrent à l'automne 2026).

2.3 Facteurs clefs du succès (éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour réussir le projet ...)

- Anticipation et exigence forte d'un rétroplanning intégrant la réglementation : Dans les deux cas (deux plannings), la réception des travaux respectivement ciblée en juin 2027 et en Octobre 2027 est conditionnée par le lancement d'un marché de maîtrise d'œuvre pour attribution au plus tard à l'automne 2024
- Suivi et qualité du relationnel avec la DDT et les propriétaires concernés (servitudes)
- Lien et coordination avec le projet de la Savolière.

Commune de
Taninges

FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

Date de validation
25 /04 /2024

3. Eléments financiers - Marchés

3.1 Type de procédure d'achats et techniques d'achats envisagés

Procédure adaptée <input checked="" type="checkbox"/>	Appel d'offres <input type="checkbox"/>	Achats simples sous les seuils <input type="checkbox"/>
Accords-cadres <input type="checkbox"/>	Autres <input type="checkbox"/>	

3.2 Budget investissement (HT)

Dépenses (travaux et honoraires)		Recettes	
Pistes de ski roues multi-activités 4 saisons (2400 m) / 2 pas de tir biathlon (3x50m + 10x10m)	2 200 000 €	Auto financement, Emprunts et Participations diverses (20%)	439 000 €
Pistes de ski roues multi-activités 4 saisons extension (600m)	625 000 €	CD 74 (70%)	2 036 000 €
		Région (10%)	350 000 €
Total	2 825 000 €	Total recettes	2 825 000 €

3.3 Budget fonctionnement

Dépenses supplémentaires		Recettes supplémentaires ou pertes de recettes évitées	
Damages,	A évaluer en phase PRO (Moe)	Economie locales	A évaluer en phase PRO (Moe)
		Forfaits	
Total dépenses		Total recettes	

3.4 Calcul de retour sur investissement (en nombre d'années, en cas de génération de recettes supplémentaires ou de dépenses en moins sur le fonctionnement)

- Impacts directs et indirects sur l'économie locale (socio-pros, hébergeurs,...) dans un contexte de changement climatique nécessitant diversifications et activités hivernales requérant moins de neige.
- Diversification et attractivité de la station et des activités, maintien d'un certain nombre de recettes (dont fiscalités locales)

Commune de Taninges


FICHE PROGRAMME

PPI nordique 2024-2027 (équipements extérieurs)

Envoyé en préfecture le 29/04/2024
Reçu en préfecture le 29/04/2024
Publié le
ID : 074-217402767-20240425-2024080-DE

N° programme
0127 / 2024

Date de validation
25 /04 /2024

4. Planning général

Actions	Date
Lancement de l'étude GEODE	Délibération du 18.11.2021
Déroulement des études Master Plan Praz de Lys Sommand	Du 18.11.2021 à Juin 2023
Restitution finale des fiches actions/opérations et priorisation	COPIL du 04.07.2023
Présentation du PPI Nordique au Président du département et aux élus du département	26.09.2023
Présentation du Master Plan Praz de Lys Sommand et remise d'un support complet (priorités et temporalité) aux élus départementaux dont le PPI Nordique	12.12.2023
Priorisation et présentation du dossier PPI Nordique (chiffrages GEODE)	COPIL du 30.11.2023
Lancement de l'AVP 'PPI Nordique »	Délibération du 01.02.2024
Restitution de l'AVP Nordique	20.03.2024
Présentation du PPI Nordique aux élus du département	26.03.2024
Validation de la fiche programme et Validation de la demande de subventions (PJ : AVP du 20.03.2024)	25.04.2024
Lancement de la consultation maîtrise d'œuvre après accords financeurs et DDT	Juin à Septembre 2024
Maîtrise d'œuvre (MOE) et attribution	Automne 2024
Mise en œuvre des missions autres qu'AVP (PRO, DCE, EXE,...)	Octobre 2024 à Novembre 2027
Formalités réglementaires et environnementales	2025
Consultation entreprises (travaux) et attributions	Été et automne 2025
Préparation et début des travaux (après la trêve hivernale)	Automne 2026
Fin des travaux et réception – 1 ^{ère} tranche	Automne 2027
Fin des travaux et réception – 2 ^{ème} tranche	Automne 2027 ou 2028

5. Annexes (plans, études, schémas, ...)

AVP

Plannings

Synthèse stratégique (validation du Master Plan par le conseil du 25.04.2024) issues du dossier des Fiches actions/opérations du 04.07.2023