

Projet de centrale photovoltaïque au sol "Centrale Photovoltaïque de Saint-Angel"

Planning prévisionnel du chantier

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Déboisement (arbres isolés, haies...)												
Démarrage des travaux*												
Etapes du chantier												
Coordination SPS et environnement												
Géomètre												
Débroussaillage /nettoyage**												
Pose des clôtures												
Système de surveillance												
Battage des pieux dans le sol												
Pose des structures												
Pose des modules												
Postes électriques												
Réseau électrique												
France Télécom												
Mise sous tension												

* le démarrage des travaux aura lieu en dehors des périodes de plus grandes sensibilités écologiques mais pourra se poursuivre sans interruption durant cette période

**coupe strate herbacée coté voirie et batiments industriels vers l'exterieur