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Dans le cadre du réaménagement du secteur Plaine Achille, la Halle Nord du site SSCM a fait 

l’objet de travaux de dépollution de sols et de démolition d’une dalle béton supervisés par Tauw 

France. Les travaux, détaillés dans le rapport Tauw France R/ 6055132-V01 du 3 mai 2011, se 

sont déroulés du 8 au 17 novembre 2010, puis le 14 décembre 2010. La réception a été 

prononcée le 21 décembre 2010. 
 
Dans le cadre de l’établissement d’un dossier de demande de subvention auprès de l’ADEME, 
l’EPASE a sollicité Tauw France pour établir un bilan technico-économique des travaux de 
dépollution.  
 
 

1 Récapitulatif des filières de traitement  
 

Les principales caractéristiques des zones à purger, évaluées dans le cadre du plan de gestion 

puis sur la base des quantités estimées réellement purgées, sont rappelées dans le tableau 

suivant. Leur localisation figure en annexe 1.  

 
Tableau 1 : Caractéristiques des zones de purges 

Zone polluée 

Principaux 

polluants 

(concentrations 

max. 

en mg/kg MS) 

Surface 

estimée 

(m2) 

Profondeur

à terrasser

(m) 

Tonnage 

estimé 

(T) 

Surface 

approximative 

réelle (m²) 

Profondeur 

terrassée 

(m) 

Tonnage 

réel (T) 

F1 16 HAP (31) 10 0-1 18 10 0-1 

F3 
Cu (14000) 

Zn (1500) 
10 0-1 18 10 0-1,5 

F5 
As (350) 

Hg (1,2) 
10 0-1 18 10 0-1 
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Zone polluée 

Principaux 

polluants 

(concentrations 

max. 

en mg/kg MS) 

Surface 

estimée 

(m2) 

Profondeur

à terrasser

(m) 

Tonnage 

estimé 

(T) 

Surface 

approximative 

réelle (m²) 

Profondeur 

terrassée 

(m) 

Tonnage 

réel (T) 

F6 PCE (0,59) 25 à 30 0-3 135 à 160 30 0-4 

S16 
PCB (1,1) 

BTEX (1,54) 
30 0-1 55 25 0,5-1,5 

S20 16 HAP (160) 15 à 30 2-3 30 à 55 10 2-3,5 

Cuve 2 HCT (16000) - - - 40 3-5 

Dalle béton 

Halle nord 

HCT, HAP, 

métaux 
160 0-0,25 100 190 0-0,01 125,22 

TOTAL 374 à 424   600,36 

 

Le projet s’inscrivant dans une démarche de développement durable en limitant l'enfouissement 

de terre en ISD non dangereux ou dangereux, la filière sélectionnée a été celle d’un traitement 

biologique sur le centre « Biogénie », sis ZAC de Château-Gaillard, RD 77 sur la commune de 

Château-Gaillard (01500).  
 

Les enrobés présents au niveau des zones de fouilles F3, F5, F6, S16 et S20 ont été évacués en 

installation de stockage de déchets inertes (ISDI) des « Carrières de la Loire – Delage SA » 

située 993 route de Lyon à Bellegarde en Forez (42210). Un total de 79,99 tonnes d’enrobés sur 

une surface globale de 100 m2 répartie sur l’ensemble des points de fouilles a été démoli et 

évacué du site.  
 

Enfin, l’ensemble des DIB jonchant les sols au droit des parties extérieures nord et sud de la 

SCM et de l’intérieur de la halle nord, sous-sol compris, a été regroupé et trié pour leur 

évacuation en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) « SITA - SATROD de 

Roche La Molière (42) » (123,97 tonnes), à l’exception des ferrailles qui ont été évacuées vers le 

centre de recyclage de métaux « Arnaud Démolition de la Talaudière (42) » (5,36 tonnes). 
 
 

2 Bilan technico-économique 
 
Le bilan des coûts de dépollution est présenté dans le tableau ci-dessous.  

 
Zone polluée Tonnage réel (T) Filière Coûts (€) 

F1, F3, F5, F6, S16, S20 et Cuve 2 475,14 Biocentre  3 4210,08 

Dalle béton Halle nord 125,22 Biocentre 2 942,67 
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Source : Rapport R/6055132.V01 Tauw France du 3 mai 2011 
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