
AVANT-PROJET

Version n°3.1 du 11/06/2021

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GENEVOIS

Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables
structurants à l’échelle de la Communauté de
Communes du Genevois
Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 2 (69)

Historique des révisions

VERSION DATE COMMENTAIRES RÉDIGÉ PAR : VÉRIFIÉ PAR :

3.1 11/06/2021 Mise à jour D. BUCHACA A. BOUAZIZ

2 09/01/2020 Mise à jour suite COPIL du
19/12/19 C. CORTIAL A. BOUAZIZ

1 09/12/2019 Création de document C. CORTIAL A. BOUAZIZ

Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Mission : Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la

Communauté de Communes du Genevois
Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

Offre n° : A1800843
En date du : 11/06/2021

Contact : Christophe CORTIAL, chargé d'affaires

Adresse : Naldeo, Direction Opérationnelle Auvergne Rhône-Alpes Est
Site de Montélimar
130 route de Châteauneuf – CS 50118
26 203 MONTELIMAR CEDEX
Tél. : 04 75 92 05 70



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 3 (69)

Table des matières

1 PREAMBULE 6

2 DONNEES DE BASE 7

Tracé envisagé ........................................................................................................................... 7

Partis d’aménagement ................................................................................................................ 9

Choix du revêtement ................................................................................................................. 10

Aires d’arrêt .............................................................................................................................. 10

Profil types .............................................................................................................................. 10

2.5.1 Synthèse des profils ............................................................................................................... 11
2.5.2 Voie verte en site propre ......................................................................................................... 12
2.5.3 Voie verte sur voie partagée ................................................................................................... 16

Identification des contraintes ..................................................................................................... 17

2.6.1 Aménagement existant .............................................................................................................. 17
2.6.2 Contraintes foncières ................................................................................................................ 17
2.6.3 Réseaux existants ..................................................................................................................... 17
2.6.4 Contexte environnemental ......................................................................................................... 18
2.6.5 Contexte règlementaire ............................................................................................................. 20
2.6.6 Phasage.................................................................................................................................... 21
2.6.7 Autres usagers .......................................................................................................................... 21

Organisation des travaux ........................................................................................................... 22

3 SECTEUR 1 : ARCHAMPS A SAINT JULIEN EST 23

Localisations ............................................................................................................................. 23

Contraintes spécifiques ............................................................................................................. 25

Aménagements particuliers ....................................................................................................... 25

3.3.1 Archamps – route de Collonges à Bardonnex – chemin du bas des Côtes ................................. 25
3.3.2 Bardonnex – chemin du bas des côtes à Saint Julien en Genevois – Z.I. ................................... 30
3.3.3 Aménagement de la Z.I. à la ZAC du Puy Saint Martin .............................................................. 32

Aménagements connexes ......................................................................................................... 33

Phasage des travaux ................................................................................................................. 33

Matériaux .................................................................................................................................. 33

Coûts ........................................................................................................................................ 34

3.7.1 Solution passerelle à Archamps et voie verte le long de la RD 1206 à Saint Julien en Genevois 34
3.7.2 Solution voie verte au niveau de la RD 1206 à Archamps et voie verte le long de la RD 1206 à

Saint Julien en Genevois ........................................................................................................... 35
3.7.3 Solution : tracé en Suisse et voie verte le long de la RD 1206 à Saint Julien en Genevois ......... 37



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 4 (69)

4 SECTEUR 2 : TRAVERSEE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 38

Localisation ............................................................................................................................... 38

Contraintes spécifiques ............................................................................................................. 38

Aménagements particuliers ....................................................................................................... 40

4.3.1 Zac du Puy saint Martin au carrefour avenue ARMAND garder la traversé de la RD .................. 40
4.3.2 Aménagement route de Thairy .................................................................................................. 40
4.3.3 Aménagement route des vignes ................................................................................................ 41

Aménagements connexes ......................................................................................................... 43

Phasage des travaux ................................................................................................................. 43

Matériaux .................................................................................................................................. 43

Coûts ........................................................................................................................................ 43

5 SECTEUR 3 : SAINT JULIEN EN GENEVOIS OUEST A VIRY NORD 45

Localisation ............................................................................................................................... 45

Contraintes spécifiques ............................................................................................................. 46

Aménagements particuliers ....................................................................................................... 47

5.3.1 Route de Crache ....................................................................................................................... 47
5.3.2 Tronçon de la douane de Soral jusqu’au pont sur le ruisseau de l’Aire ....................................... 47

Aménagements connexes ......................................................................................................... 48

Phasage des travaux ................................................................................................................. 48

Matériaux .................................................................................................................................. 48

Coûts ........................................................................................................................................ 49

6 SECTEUR 4 : VIRY A LA BOUTIQUE 50

Localisation ............................................................................................................................... 50

Contraintes spécifiques ............................................................................................................. 51

Aménagements particuliers ....................................................................................................... 51

6.3.1 Tronçon le long de la RD 118 .................................................................................................... 51
6.3.2 Tronçon dans la zone boisée ..................................................................................................... 52
6.3.3 Tronçon le long de la voie SNCF jusqu’à la route de Maison Blanche ........................................ 53
6.3.4 Tronçon le long de la voie SNCF et dans les emprises ATMB depuis la route de Maison Blanche

jusqu’à la boutique .................................................................................................................... 55

Aménagements connexes ......................................................................................................... 56

Phasage des travaux ................................................................................................................. 56

Matériaux .................................................................................................................................. 56

Coûts ........................................................................................................................................ 56

7 SECTEUR 5 : VALLEIRY 58



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 5 (69)

Localisation ............................................................................................................................... 58

Contraintes spécifiques ............................................................................................................. 59

Aménagements particuliers ....................................................................................................... 59

7.3.1 Traversée du site industriel........................................................................................................ 59

Aménagements connexes ......................................................................................................... 60

Phasage des travaux ................................................................................................................. 60

Matériaux .................................................................................................................................. 60

Coûts ........................................................................................................................................ 60

8 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET CONCERTATION 62

9 SYNTHESE ET CONCLUSION 63

Synthèse de phasage ................................................................................................................ 63

Planning de l’opération .............................................................................................................. 66

Synthèse économique ............................................................................................................... 67

9.3.1 Synthèse avec secteur 1 solution passerelle ............................................................................. 67
9.3.2 Synthèse avec secteur 1 solution GBA ...................................................................................... 68
9.3.3 Synthèse avec secteur 1 solution tracé en Suisse ..................................................................... 69



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 6 (69)

1 PREAMBULE

La Communauté de Communes du Genevois doit répondre à de nombreux enjeux de mobilité : chaque jour,
plus de 73 000 déplacements sont effectués, entrainant la saturation des axes routiers. Le vélo (2 %) et la
marche (17 %) ne représentent que 19 déplacements sur 100 alors qu’ils sont souvent plébiscités par la
population comme une alternative souhaitable (source : Enquête Déplacements Grand territoire - 2016).

Ainsi, la CCG s’est donné comme objectifs de développer l’usage des modes doux par la réalisation
d’itinéraires cyclables sécurisés et d’apporter une nouvelle solution de mobilité pour le plus grand nombre
en répondant aux déplacements utilitaires du quotidien et des loisirs. Cela participera également à
l’amélioration du cadre de vie (santé, environnement) et à l’attractivité du territoire.

Le projet d'aménagement d'itinéraires modes doux a été inscrit dans les principaux documents-cadres de
planification :

· SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 2014-2024,
· PROJET DE TERRITOIRE 2015-202,
· MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCG – 2016.

Et tout particulièrement pour la ViaRhôna :
· PROJET D'AGGLOMÉRATION FRANCO-VALDO-GENEVOIS 2016-2030,
· PLAN DÉPARTEMENTAL VÉLO VOIES VERTES – 2017.

Des concertations préalables ont été menées durant le printemps 2018, et un bilan a été réalisé.

Les aménagements consistent majoritairement en :

· Des travaux d’infrastructures pour la création de voie verte de 3 m de large (sur sentiers
forestiers, chemins ruraux, champs, etc.),

· La création de piste cyclable unidirectionnelle ou de voie verte sur trottoir en accotement
de routes ou de traversées de routes existantes,

· La création d’aires d’arrêt,
· La requalification d’espaces publics.

Des travaux de création et de réhabilitations de passerelles seront également nécessaires.

La présente étude doit déterminer maintenant la faisabilité technique du projet ainsi que les coûts afférents
pour le compte de la CCG sur son territoire.
PRECISION : Le descriptif et le cout de la voie verte sur la digue du bassin et sur l’ouvrage de transparence
n’est pas comprise dans cet avant-projet. C’est le bureau Hydrétudes qui a la maitrise d’œuvre pour le
tronçon comportant l’ouvrage de transparence et la digue.
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2 DONNEES DE BASE

 Tracé envisagé

Le présent avant-projet fait suite à une étude de faisabilité réalisée en 2017. Il porte sur la véloroute voie
verte ViaRhôna, tracé Sud Léman, constituant une liaison Est-Ouest.

NB : Les tracés bleu et jaune concernent les axes structurants Nord-Sud, qui font l’objet d’une autre étude d’avant-projet.

La carte suivante présente les tracés retenus ayant fait l’objet de proposition d’aménagement, de chiffrage
et d’une planification dans le cadre du schéma.

· Le secteur 1 – Archamps à St-Julien Est, le long de l’Arande et la RD1206 : depuis la
douane de Landecy à Archamps, le tracé en voie verte longe tout d’abord la RD1206, puis se poursuit
le long de l’Arande, et décroche sur le territoire suisse à Bardonnex, pour éviter le resserrement au lieu-
dit Sous Lathoy et utiliser les chemins existants. Cette véloroute emprunte de petits chemins existants à
Bardonnex, et rejoint de nouveau le territoire français en utilisant un ouvrage existant sur l’Arande, juste
à l’Ouest de Sous Lathoy. Elle se poursuit en voie verte le long de la route d’Annemasse en pieds
d’accotement jusqu’au chemin vicinal n° 14. A partir de ce point le projet se confond avec les
aménagements du bassin d’expansion de crue de l’Arande en cours d’élaboration avec Hydrétudes. La
voir verte franchira l’ouvrage hydraulique de transparence permettant le remplissage du bassin. La voir
verte rejoindra ensuite la voie de desserte de la ZI sous le Puy supportée par la digue du bassin. Ce
tronçon de 380 m de longueur passe sous maitrise d’œuvre Hydretude pour le compte de la CCG.  La
voie verte emprunte ensuite la propriété de l’entreprise Pellet-Moine sous le pont de l’autoroute jusqu’au
point de connexion avec la RD1206. La véloroute traverse l’Arande et continue en voie verte, vers
l’entrée Est de St Julien, en passant,

· Le secteur 2 – Traversée de St-Julien-en-Genevois : le caractère urbain de l’entrée de
ville Est par la RD1206 est renforcé avec création d’une voie verte accolée. Sans rejoindre la contre-
allée de la ZAC du Puy St Martin on traverse la RD1206 pour rejoindre la rue de l’Industrie via la Route
de Lathoy.
On suit la rue de l’Industrie jusqu’à la rue Ternier qui permet de retraverser la voie ferrée et de se
raccorder sur l’avenue Louis Armand. Après le carrefour avec la Grand Rue la Véloroute bifurque à
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gauche sur la Route de Lyon jusqu’au carrefour avec la rue des Sardes nouvellement créée. C’est ici
que l’on se raccorde sur la piste cyclable existante bidirectionnelle réalisé en 2017 en direction de la
Route des Vignes pour sortir de Saint Julien à l’Ouest. Le dernier point remarquable est constitué par la
passerelle sur l’Aire en parallèle au pont, suivi d’une écluse courte à hauteur d’une maison.

· Le secteur 3 – St Julien Ouest à Viry Nord, par Thairy, Crache et Soral (CH) sur des
voies partagées : depuis la Route des Vignes, le tracé rejoint la rue Louis Martelle au centre de Thairy,
puis emprunte le Chemin de Sous-Pierre pour rejoindre le centre de Crache. Il emprunte ensuite la
Route de Crache, traitée avec un marquage de rive dans le sens montant pour aller vers le centre de
Soral, qu’il traverse, et emprunte la Route de Rougemont, déjà traitée avec des bandes cyclables, pour
rejoindre la RD118 jusqu’au niveau du ruisseau de la Laire,

· Le secteur 4 – Voie verte Viry - Valleiry le long d’infrastructures : le tracé se fait ensuite
en voie verte en parallèle de la RD118 jusqu’à la Zone Artisanale et Commerciale des Grands Champs
Sud - Viry. Ensuite, il longe cette ZAC par le nord puis l’ouest en passant dans les bois et rejoins la voie
ferrée, qu’il longe jusqu’à Les Granges, en empruntant des sentiers piétons ou des chemins agricoles.
Ensuite, le tracé se poursuit sur des chemins carrossables, toujours traités en voie verte, en parallèle
de la voie ferrée et de l’Autoroute A 40, jusqu’à La Boutique,

· Le secteur 5 – Voie verte en bordure de voie ferrée, depuis la Boutique jusqu’à la
ViaRhôna Nord-Léman à Valleiry : Le tracé longe la voie ferrée au Nord, sur des chemins agricoles ou
d’entretiens traités en voie verte, jusqu’à la Route de Chancy à Valleiry. Ensuite, la voie verte passe au
Sud de la voie ferrée, devant la Gare de Valleiry, pour rejoindre la ViaRhôna Nord-Léman au niveau de
la Route de la Vosognette.

Au cours de l’AVP, la CCG a souhaité apporter deux modifications à ce tracé :

· Un cheminement alternatif à celui prévu initialement à l’Est de St-Julien entre la RD1206
et la rivière L’Arande. Il consisterait à passer au travers des vignes situées en territoire Suisse,



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 9 (69)

· L’activité de la gravière va être déplacée en direction de l’Est. Le tracé prévu lors de
l’étude de faisabilité se situait au niveau du chemin du Cornet sur le territoire de Bardonnex. A ce stade
de l’étude, nous n’avons pas d’information concernant le maintien ou le déplacement de ce chemin. La
modification des voiries pourra nécessiter la création d’un ouvrage de franchissement de l’Arande pour
rejoindre la voirie de la Z.I. sous le Puy.

 Partis d’aménagement

Plusieurs grands principes d’aménagement se dégagent des retours faits par la CCG. Ainsi, la CCG s’est
positionnée sur les points suivants :

· La pose de revêtement roulant doit être privilégiée au maximum permettant à
toutes les catégories d’usagers de fréquenter l’itinéraire dont rollers, fondeurs et cyclosportifs par
l’application d’un enrobé noir. Une exception a toutefois été retenue au niveau du chemin Viollet qui
traverse un espace boisé classé ; le revêtement sera du type stabilisé renforcé,

· Les accès aux champs. Il a été soulevé la question d’un traitement spécifique des
accès aux champs afin d’éviter une détérioration trop rapide de la piste par les manœuvres des engins
agricoles : renforcement de la structure en grave bitume,

· Les ouvrages de franchissement. Certains ouvrages existants ne respectent pas
toujours les normes en vigueur et ils peuvent engager la responsabilité de la CCG en cas d’accident.
Pour cette raison, un diagnostic des ouvrages devra être lancé pour acter la conservation, la rénovation
ou le remplacement total de certaines passerelles. Des garde-corps pourront être mis en place ou
remplacés afin d’assurer la sécurité des usagers. Les croisements sur certaines passerelles ne seront
pas possibles. Une signalétique adaptée sera alors mise en œuvre, afin de limiter au maximum les
risques en invitant les usagers à franchir les passerelles un à un, et non en groupe,

· Parc de stationnement, aire de repos et autres. La CCG souhaite inciter les usagers
et les guider tout au long du tracé des voies vertes, et également mettre en valeur son patrimoine
culturel et paysager. Ces aires devront également s’insérer dans les nœuds intermodales (parc relais
de gare par exemple),

· Phasage des travaux. La CCG souhaite mettre la priorité sur les secteurs situés en
domaine public afin de mettre en service au plus tôt des tronçons fonctionnels.
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 Choix du revêtement

La CCG a fait le choix d’un revêtement en enrobé sur l’ensemble du tracé à l’exception du chemin Viollet qui
se situe dans un espace boisé classé.

 Aires d’arrêt

Les aires d’arrêt font l’objet d’une étude AVP spécifique dont le mémoire est joint au présent rapport.

 Profil types

Il s’agit de la représentation du traitement qui sera nécessaire pour réaliser le projet, sur les différents types
de terrains traversés.

Pour faciliter la compréhension et la traçabilité, nous avons gardé la numérotation d’identification utilisée lors
de l’étude faisabilité, avec toutefois quelques nuances pour tenir compte des variations d’environnement du
projet.

Les accotements auront une largeur variable, de 50 cm au minimum. Ils seront enherbés et permettront une
décantation primaire des ruissellements. Un mélange graves-terre enherbée permettra également de durcir
et stabiliser les accotements, qui pourront ainsi servir occasionnellement pour le passage de certains engins
ou pour les croisements avec ou sans pied à terre en cas de piste étroite.

Le revêtement sera réalisé en béton bitumineux afin de favoriser la circulation des cycles, des rollers mais
aussi des engins d'entretien et de secours.

Chaque profil type exposé a fait l’objet d’une estimation par quantité et prix unitaire, chiffrée au mètre linéaire.

A savoir que, pour un béton bitumineux coloré, il faut compter une plus-value entre 10 et 15 €/ml et un enrobé
à base de liant végétal de 75 €/ml.

Les profils ont ensuite été appliqués au tracé afin de déterminer le coût d’aménagement de chaque secteur
fonctionnel.

Enfin, afin d’anticiper les évolutions du projet, et éventuellement les aléas de chantier, un aléa global de
10 % du montant des travaux sera retenu au niveau de ce stade AVP.



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 11 (69)

2.5.1 Synthèse des profils

P Traitement

PO Voie partagée : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage au sol et signalisation

P 1 Amélioration de la piste forestière carrossable, scarification de piste, réglage et compactage
des matériaux en place sur une largeur comprise entre 2,50 et 3 m

P 2 Création de voie verte (largeur 3 m) sur terrain naturel (mauvaise portance)

P 3 Création de voie verte (largeur 3 m) sur chemin carrossable (bonne portance) avec
circulation exceptionnelle d’engin agricole

P 4 Création de voie verte (largeur 3 m) sur chemin carrossable (bonne portance) sans
circulation exceptionnelle d’engin agricole

P 5 Création de voie verte (largeur 3 m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une
RD hors agglomération

P 5 bis Création de voie verte (largeur 3 m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une
RD hors agglomération

P 6 Création de voie verte (largeur 3 m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une
RD en agglomération

P 6bis Création de voie verte (largeur 3 m) sur accotement d’une RD en agglomération

P 6ter Création de voie verte (largeur 3 m) sur accotement d’une route

P 7 Création de voie verte (largeur 1,5 m) sur busage d’un fossé latéral de RD

P 7bis Création de voie verte (largeur 3 m) sur busage d’un fossé latéral de RD

P 8 Création de voie verte (largeur 3 m) sur trottoir d’une route en agglomération

PT 9 Chaussée à Voie Centrale Banalisée : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage
au sol et signalisation

PT 10 Voie partagée avec marquage de rive : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage
au sol et signalisation
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2.5.2 Voie verte en site propre

Profil P1 (structure légère) : implantation sur terrain pentu (en zone boisée par exemple)

Profil P2 (structure lourde) : implantation sur terrain naturel

Profils P3 (structure lourde) : implantation sur chemin carrossable existant
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Profils P4 (structure légère) : implantation sur chemin pédestre existant

Profil P5 (structure légère) : implantation parallèle à une RD hors agglomération, avec barrière de sécurité

Profil P5bis (structure légère) : implantation parallèle à une RD hors agglomération, sans barrière de sécurité

Profil P6 (structure légère) : implantation sur accotement de RD en agglomération
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Profil 6bis (structure légère) : accotement sans busage, avec candélabre

Profil 6ter (structure légère) : accotement avec talutage

Profil P7 (structure légère) : implantation sur fossé latéral de route, largeur 1,50 m
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Profil P7bis (structure légère) : implantation avec élargissement sur fossé latéral de route, largeur 3,00 m

Profil P8 : implantation sur trottoir en agglomération
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2.5.3 Voie verte sur voie partagée

Profil P0 : Voie partagée

Profil P9 : Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)

Profil P10 : Marquage de rive sens montant
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 Identification des contraintes

L’objectif de ce chapitre est d’identifier l’ensemble des contraintes à prendre en compte sur chaque tronçon.
Chacune sera ensuite explicitée spécifiquement dans le tronçon concerné.

2.6.1 Aménagement existant

L’itinéraire emprunte plusieurs voies existantes :

· Les Routes Départementales D118, D1206,
· Des routes communales.

2.6.2 Contraintes foncières

Plusieurs contraintes foncières ont été identifiées :

· Des parcelles privées avec les acquisitions à prévoir pour réaliser les aménagements,
· Des parcelles appartenant à l’ATMB,
· Des parcelles appartenant à la SNCF.
· Des terrains appartenant à l’entreprise Pellet-Moine à Saint-Julien.
· Des terrains privés à Valleiry.

2.6.3 Réseaux existants

Les DT ont été réalisées et ont permis d’avoir une bonne connaissance des réseaux existants (enterrés ou
aériens) dans l’emprise des aménagements, à savoir :

· Réseaux d’assainissement,
· Réseaux AEP,
· Réseaux RTE aérien,
· Réseaux gaz (distribution et GRT),
· Réseaux TELECOM aériens et souterrains,
· Réseaux éclairage public aériens et souterrains,
· Réseaux ERDF aériens et souterrains.

Des investigations complémentaires sont à prévoir par la CCG lorsque les plans des concessionnaires sont
en classes B ou C, avec des travaux en zone urbaine à proximité de réseaux sensibles.
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Le tableau ci-dessous présente les réseaux sensibles ou non.

Ces investigations devront être réalisées après validation du tracé projet afin de déterminer Les mesures à
prendre en phase chantier.

2.6.4 Contexte environnemental

2.6.4.1 Milieu physique

Les tracés s’inscrivent dans l’avant pays alpin et plus exactement dans la plaine du Genevois. D’un point
vue géologique, l’aire d’étude se situe dans la molasse suisse, formée principalement par des dépôts
morainiques.

Dans le bassin genevois, l’extension des nappes souterraines principales est dictée par la morphologie du
toit de la molasse à la fin du tertiaire. Actuellement, une nappe principale est recensée au droit des axes : la
nappe du Genevois qui fait l’objet de différent prélèvement. Plusieurs périmètres de protection éloignée ou
rapprochée de captages d’eau potable sont repérés sur les communes de Collonges-sous-Salève, Saint-
Julien-en-Genevois, Crache et Veigy. Toutefois, seuls les périmètres du captage AEP de Crache sont
recoupés par l’axe ViaRhôna. Cependant, sur ce tronçon de ViaRhôna, la voie est existante et correspond
à un chemin communal.
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L’aire d’étude est couverte par le SDAGE  2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée, le SAGE « Arve »
ainsi que par le Contrat de milieux « Rivières franco-genevoises Aire-Drize-Laire ».

La ViaRhôna ainsi que les axes cyclables structurants sont concernés par plusieurs PPRn dont celui
d’Archamps. Les différents tracés imposent des aménagements en zones de risques naturels, souvent à
proximité de cours d’eau. Le tracé de la ViaRhôna particulièrement, prévoit une création d’infrastructure le
long de l’Arande, sur sa partie Est, et nécessitera une attention particulière ainsi que la mise en place de
mesures ERC.

Les risque de retrait-gonflement des argiles sont faibles à moyens.

2.6.4.2 Milieu naturel

L’aménagement de la VIARHONA se situe en partie dans l’emprise d’une ZNIEFF de type II « ensemble
formé par la haute chaîne du Jura, le défilé de Fort l’Ecluse, l’Etournel et le Vuache » et à proximité immédiate
d’une ZNIEFF de type I «Pinède et prairies à molinie sur argile du Crêt de puits et des Teppes de la
Repentance » .Le site d’étude n’est pas localisé dans les limites d’un site Natura 2000, APB, réserve
naturelle, sites inscrits et classés. Les incidences du projet ne remettent pas en cause la conservation des
populations et habitats naturels inscrits dans des sites Natura 2000 au vu de leur éloignement du projet et
du faible impact du projet sur les milieux naturels et espèces.

Afin d’évaluer les enjeux écologiques de ce projet, une expertise naturaliste a été menée au cours des
années 2018 et 2019 par les bureaux d’études ALP’PAGES et ECOSCIM Environnement. A la lecture de
cette étude, les enjeux écologiques sont hétérogènes selon les taxons. En effet, d’un point de vue floristique,
ce sont 281 espèces qui ont été contactées, mais aucune ne présente de sensibilité ni au regard de la
réglementation nationale, régionale ou départementale. En revanche, les espèces faunistiques recensées
sont nombreuses avec des enjeux écologiques variables. En effet, plusieurs espèces protégées, d’intérêt
communautaire et patrimoniales pour tous les taxons (avifaune, mammifères dont chiroptères, amphibiens,
entomofaune) ont été rencontrées. Des prescriptions liées à la phase chantier seront déclinées
ultérieurement.

Les prescriptions liées à la phase chantier sont principalement les suivantes :
o Pour la partie forestière (concerne uniquement la ViaRhôna) :

· La coupe des arbres n’interviendra qu’après le 15 août et avant le 15 novembre,
· Les travaux de terrassement n’interviendront qu’entre le 15 août et le 30 mars.

o Les autres secteurs du projet ne présentent pas d’enjeu, mais de manière générale :

· Des travaux en automne et hiver de préférence
· Une limitation des déplacements des engins au strict périmètre de travaux.
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2.6.4.3 Milieu humain

L’aire d’étude est dans son ensemble plutôt rurale et les zones urbaines denses se localisent le long des
axes les plus importants (ex : A40). Selon le dernier recensement INSEE de 2016, les communes ont une
croissance démographique positive.

Les activités agricoles sont bien présentes (cultures céréalières et élevage permettant d’entretenir le maillage
bocager) et les villes les plus importantes proposent des zones d’activité et commerciales en périphérie. Les
antennes Nord-Sud empruntent des chemins ruraux dans des Espaces Boisés Classés et dans des Zones
Agricoles Protégées, imposant une attention particulière sur les aménagements réalisés. Les différents PLU
des communes définissent les zones urbanisées, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones
naturelles ainsi que les espaces boisés classés. L’aire d’étude est concernée par le SCOT Communauté de
Communes du Genevois. Sa partie sud intéresse également la DTA Alpes du Nord.

Divers réseaux aériens et enterrés sont recensés : canalisations d’irrigation, lignes électriques, lignes
Télécom, gaz... Quelques ICPE et sites pollués ont été recensés.

2.6.4.4 Patrimoine et paysage

Les deux tracés ne comportent pas de site inscrit, de sites patrimoniaux remarquables (SPR, ex-ZPPAUP
notamment) et de monuments historiques classés ou inscrits (périmètre de protection de 500 m de rayon ou
périmètre modifié des abords). Trois unités paysagères sont définies par l’atlas des paysages, soit du nord
au sud : l’agglomération d’Annemasse, Genevois français et le Mont Salève.

2.6.4.5 Enjeux du territoire

D’après les éléments collectés, relatifs à l’état initial, et au vu de la synthèse de l’état initial réalisée, il apparaît
des enjeux :

· Forts liés aux milieux naturels forestiers et/ou boisés que ce soit sur les axes Nord/Sud
ou la ViaRhôna ;

· Moyens liés au milieu physique et plus exactement aux risques naturels type inondation
que ce soit sur les axes Nord/Sud ou la ViaRhôna ;

· Moyens liés au milieu humain (Zone Agricole Protégée) sur l’axe Nord.

2.6.5 Contexte règlementaire

Dans le cas de la Viarhôna dont le parcours est supérieur à 10 kilomètres, les étapes préalables à l’arrêté
préfectoral autorisant la création de cet axe seront :

· Dépôt d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la DREAL. Cette demande
devra être constitué du document CERFA, d’une note synthétique présentant le choix du tracé et une
partie de l’AVP et de l’expertise faune/flore,

· Le délai d’instruction pour une demande d’examen, au cas par cas, est de 35 jours à
compter de la réception d’un dossier jugé complet,

· Instruction de cette demande par la DREAL qui indique au maitre d’ouvrage si :



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 21 (69)

· le projet nécessite une évaluation environnementale au vu des enjeux environnementaux forts. Dans
le cadre de ce projet de liaison douce, la nécessité d’établir une évaluation environnementale sera
liée principalement aux milieux naturels traversés ou aux espèces sous influence. Les résultats de
l’étude faune flore sont déterminants sur l’importance du dossier. En effet, il est important de
présenter les grandes lignes des mesures d’évitement et de réduction des incidences qui seront
appliqués afin d’éviter cette procédure. Si et seulement si, le dossier à constituer comprendra :
o Une évaluation environnementale (= étude d’impact) avec les inventaires faune et flore réalisés

au cours d’une année complète d’observation,
o Un dossier CNPN si des espèces protégées étaient détruites,
o Une notice d’incidence Natura 2000,
o Un dossier loi sur l’eau en fonction des atteintes des milieux aquatiques : franchissement cours

d’eau, traversée de zone inondables, traversée de zone humides, rejet dans les eaux de surface
ou souterraines,

o Un dossier de demande DUP,
o Un dossier de défrichement.

Le délai d’instruction pour un dossier d’évaluation environnementale est de 9 mois à compter de la réception
d’un dossier jugé complet.

· le projet ne nécessite pas d’évaluation environnementale alors le dossier devra comporter :
o Une notice d’incidence Natura 2000
o Un dossier loi sur l’eau en fonction des atteintes des milieux aquatiques : franchissement cours

d’eau, traversée de zone inondables, traversée de zone humides, rejet dans les eaux de surface
ou souterraines,

o Un dossier de défrichement,
o Un dossier de demande DUP,

2.6.6 Phasage

Les travaux d’aménagements des voies vertes sont liés avec :

· La réalisation des axes nord/sud,
· L’extension de la gravière de Bardonnex,
· L’aménagement du carrefour avenue ARMAND / RD 1206 à Saint Julien en Genevois,
· L’aménagement et la restructuration du centre bourg de Valleiry.

2.6.7 Autres usagers

La présente partie s’attache à définir, de manière générale, les usagers des différents modes de circulation
identifiés dans le cadre du schéma cyclable, ainsi que les pratiques qui leur sont spécifiques détaillées plus
précisément suivant les sections concernées :

· Les promeneurs. Marchant souvent en famille aux abords des sites urbains ou
touristiques, ils parcourent des distances assez faibles (5 / 10 km maximum) et préfèrent les
aménagements « pacifiés » pour des raisons de confort ou parce qu’ils peuvent être accompagnés de
jeunes enfants et de poussettes,
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· Les randonneurs. Ils pratiquent de façon assez fréquente, principalement le week-end et
en vacances, sur des sites variés (à l’inverse des promeneurs),

· Les joggeurs,
· Les cyclistes répartis en cinq grandes catégories aux pratiques diversifiées :

· La pratique de loisirs,
· Les pratiquants itinérants. Ils utilisent le vélo comme moyen de transport pour voyager et changent

d’hébergement chaque soir,
· La pratique utilitaire. Le vélo est utilisé comme moyen de transport avec pour motifs les

déplacements domicile-travail, domicile-école, vers les lieux d’achats ou de loisirs,
· La pratique sportive. Le sportif utilise le vélo dans le but de réaliser des efforts tant sur route qu’en

chemin,
· La pratique tout terrain.

o Les cavaliers,
o Les rollers,
o Les fondeurs,
o Les services liés à l’exploitation et à l’entretien des digues,
o Les exploitants agricoles,
o Les pêcheurs,
o Les chasseurs,
o Les riverains,
o Les concessionnaires de réseau.

 Organisation des travaux

Pour le moment, il n’a pas été vu de mise à disposition, pour les travaux, d’un terrain sur lequel les entreprises
retenues pourront stocker les matériaux, engins ou autres matériels. Il n’est pas possible, à ce jour, de
déterminer les zones de stockage. Les entreprises devront alors trouver des terrains auprès de particuliers
tout en respectant les contraintes environnementales imposées.

Les travaux seront réalisés par tronçons homogènes nécessitant l’emploi du même type de matériel.

On peut préciser que, compte tenu des emprises disponibles, les chemins existants à aménager seront
utilisés par les engins de chantier et les travaux de réalisation de la structure seront réalisés à l’avancement.

On rappellera cependant que la proximité des cours d’eau et zones humides seront interdits à tout stockage
de matériaux et d’engins.
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3 SECTEUR 1 : ARCHAMPS A SAINT JULIEN EST

 Localisations

Sécurisation de la traversée de la route
de la Muraz

Franchissement de l’Arande

Longueur : 1150 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P2

Longueur : 830 ml
Type : voie partagée
en enrobé

Halte 2

Longueur : 350 ml
Type : Voie verte en
enrobé

Longueur : 10 ml
Type : Passerelle bois
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Passage sur la digue du bassin d’expansion de crue de l’Arande et à l’arrière de l’entreprise Pellet-Moine.

Longueur : 350 ml passage à
l’arrière de l’entreprise Pellet-Moine
Type : voie verte en enrobé avec
accotements
Profils : P5 bis et P6 parallèle à la

Longueur : 380 ml sur la digue du
bassin et sur l’ouvrage de transparence
Type : voie verte en enrobé avec
accotements
Profils : P5 bis et P6 parallèle à la

Plots d’auscultation
du viaduc de l’ATMB



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du Genevois

Lot 1 Véloroute – Voie Verte - Viarhôna
AVANT PROJET

A1800843

Version 3 du 11/06/2021  - 25 (69)

 Contraintes spécifiques

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des
solutions

. Les contraintes Description

Environnement du projet

Croisements de la RD 1206 à sécuriser
Longement de la RD 1206
Voies communales
Présence de plots d’auscultation du viaduc de l’ATMB sur le tracé
dans l’entreprise Pellet-Moine.

Contraintes foncières Des acquisitions sont à prévoir

Contraintes techniques

Passerelle à créer pour le franchissement de l’Arande si la solution
de la GBA n’est pas acceptée.
Etudes géotechniques et diagnostic en cours pour la passerelle.
Etudes de conception de la passerelle à confier à un bureau d’études
spécialisé

Encombrement du sous-sol
Présence de réseaux enterrés, investigations complémentaires à
prévoir

Encombrement aérien Déplacements de candélabres à prévoir pour libérer emprises

Contraintes
environnementales

Tracé en zone rouge des PPRI d’Archamps et de Saint julien en
genevois

Contraintes d’exécution

Précautions liées aux contraintes environnementales
Gestion de la circulation lors des travaux sur les routes
départementales
Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives

 Aménagements particuliers

3.3.1 Archamps – route de Collonges à Bardonnex – chemin du bas des
Côtes

3.3.1.1 Secteur RD 1206 – franchissement de l’Arande

3.3.1.1.1 Solution passerelle

Le tracé de de la voie verte se situe dans les champs le long de la RD 1206. Au niveau du giratoire entre la
RD 1206 et la RD 18, des rampes avec une pente de 8 % seront aménagées des 2 côtés de l’Arande. Le
franchissement du cours d’eau se fera sur une passerelle.
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Ouvrage hydraulique de l’Arande

Extrait du plan d’aménagement

Les aménagements proposés se situent en zone rouge des P.P.R.I. d’Archamps et de Saint Julien en
Genevois. Ils nécessiteront des travaux supplémentaires afin de compenser les volumes remblayés dans ce
secteur.

Une étude géotechnique des berges de l’Arande est en cours.

Pour limiter les contraintes sur les berges et réduire les coûts, la future passerelle sera composée en
matériaux légers (acier/alu ou mixte acier/alu et bois) et assurera une durabilité à un coût d’entretien.

Niveau minimum passerelle

Rampes à 8 % avec enrochements
percolés au béton

Passerelle
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La conception de la passerelle devra être confiée à un bureau d’étude spécialisé, des études géotechniques
seront nécessaires.

Exemple de passerelle mixte (fabricant TERTU)

Exemple de passerelle bois dans l’Oisans

Pour ne pas compromettre la stabilité des berges existantes, la future passerelle sera fondée sur des pieux
battus (bois ou métallique) implantés en retrait des culées existantes.
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Exemple de pieux battus en bois

3.3.1.1.2 Solution voie verte au niveau de la RD 1206

Une variante à la solution de la passerelle a été étudiée. Elle consisterait à aménager la voie verte entre la
chaussée du giratoire et le garde-corps. Cette solution nécessiterait :

· L’allongement des rampes,
· La mise en place d’une GBA pour protéger les utilisateurs de le voie verte des

véhicules,
· La réalisation d’un soutènement côté garde-corps de l’ouvrage,
· La réduction de la voie verte à 2.50 m.

Rampes à 8 % avec enrochements
percolés au béton

Voie verte au niveau de la chaussée avec GBA
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Extrait du plan d’aménagement

Comme pour la solution précédente, des mesures de compensation seront nécessaires.

3.3.1.2 Tracé le long de l’Arande

Une fois le cours d’eau franchi, le tracé se situera le long de l’Arande pour rejoindre le territoire suisse au
niveau du chemin des Bas des côtes.

Extrait du plan d’aménagement

Voie verte en bordure de champ le long de l’Arande

3.3.1.3 Tracé variante en Suisse

Une proposition de tracé variante par la Suisse a été présentée et permettrait de supprimer :

· Le tronçon le long de la RD 1206 entre le carrefour de la route de la Muraz et le giratoire
avec la RD 18,

· Le franchissement de l’Arande avec l’aménagement des rampes en zone rouge du
PPRI,

· Le tracé le long de l’Arande en zone rouge du PPRI.
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L’extrait de plan ci-dessous présente le tracé à étudier.

Après échanges avec les interlocuteurs du Grand Genève et de la Commune de Bardonnex, ce tracé n’a pu
être retenu car il se situe en majeure partie en terrains privés.

3.3.1.4 Solution préconisée

Bien que moins directe, la solution variante par la Suisse est à privilégier car :

· Le tracé se situe en domaine en public,
· L’itinéraire est plus attrayant qu’un tracé le long de la RD 1206,
· L’impact sur les zones rouges des P.P.R.I. est négatif,

3.3.2 Bardonnex – chemin du bas des côtes à Saint Julien en Genevois – Z.I.

Le tracé retenu évite la carrière de Bardonnex en revenant sur la RD 1206 via le chemin du Cornet puis en
longeant l’Arande.

Après franchissement de l’Arande sur une passerelle en bois le tracé continue parallèlement à la RD 1206
jusqu’au chemin de Lathoy. La passerelle évite de franchir le ponceau et ses parapets en pierre ainsi que
de faire un crochet tangent à la RD 1206.

Après le chemin de Lathoy, passage sur le pont de l’entrée du bassin, largeur 3 m et accotements de 1.5 m
sans rambarde. La voie verte court ensuite sur la digue du futur bassin d’expansion de l’Arande, largeur 3
m, accotements de 0.50 m.
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Extrait du plan du tracé retenu

Voirie partagée chemin du bas des côtes

Bordure de RD

Inondable

SuisseSur digue du bassin
de l’Arande

Voirie partagée

Privé
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3.3.3 Aménagement de la Z.I. à la ZAC du Puy Saint Martin

La traversée de la ZI se fera en voie partagée jusqu’à l’intersection avec la RD 1206. Une voie verte sera
ensuite aménagée au niveau de la zone entre l’Arande et la RD jusqu’au niveau de l’accès à la contre-allée.
Les travaux se situeront en partie en terrain privé.

Passage dans l’entreprise Pellet-Moine, pose d’un ponceau béton pour la traversée de l’Arande. Création
d’un parking de 16 places avec accès largeur 5 m hors lit de l’Arande. (Voir extrait de plan ci-dessous)

Ce tracé nécessitera :

· La reprise de l’accès à la « contre-allée » qui longe la RD à l’ouest de l’entreprise Pellet-
Moine,

· Le déplacement de 3 candélabres, de panneaux de signalisation, d’un poteau incendie
et de panneaux publicitaires,

· Le déplacement de la clôture du marchand de Matériaux,
· Le déplacement de l’entrée d’agglomération.

Remarque : le découpage retenu lors de l’étude de faisabilité positionnait la limite entre les secteurs 1 et 2,
au niveau du pont sous l’autoroute. Afin de pouvoir terminer la liaison jusqu’à Saint Julien En Genevois, le
tronçon entre le pont sous l’autoroute et la contre-allée a été intégré dans le secteur 1.
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 Aménagements connexes

Le secteur est concerné par les aménagements suivants :

· L’extension de la gravière de Bardonnex.

 Phasage des travaux

Les travaux pourront se dérouleront en plusieurs phases en fonction de l’avancement des aménagements
connexes.

 Matériaux

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche
de réglage et dans les revêtements.

La couche de roulement sera réalisée en enrobés.
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 Coûts

L’enveloppe initiale est de 1 227 454 € HT.

3.7.1 Solution passerelle à Archamps et voie verte le long de la RD 1206 à
Saint Julien en Genevois

PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX
Total H.T. 55 200.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. 65 200.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 750.00 316.00 € 237 000.00 €
Voie verte profil type P5bis (RD) ml 715.00 175.00 € 125 125.00 €
Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération) ml 160.00 605.00 € 96 800.00 €
rampes + enrochements F 2.00 50 000.00 € 100 000.00 €
Ilot central + bandes cyclables F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
clôture ml 460.00 75.00 € 34 500.00 €
Réfection de chaussée m² 400.00 26.74 € 10 696.00 €

Montant H.T 664 121.00 €
3 - EAUX PLUVIALES

Canalisation béton ml 100.00 150.00 € 15 000.00 €
Montant H.T 15 000.00 €

4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 2.00 2 000.00 € 4 000.00 €
Panneaux/mobilier/barrières Forfait 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €

Montant H.T 31 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Halte 2  côteau Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €
Montant H.T 25 000.00 €

6 - PELLET MOINE

Voie verte profil type P5 ml 380.00 175.00 € 66 500.00 €
Rechargement talus f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Voie verte profil type P7 (sur fossé busé) ml 10.00 1 000.00 € 10 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
clôture ml 380.00 75.00 € 28 500.00 €
Portail ml 5.00 750.00 € 3 750.00 €
création parking f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Passerelle Arande F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €

Montant H.T 268 750.00 €
7 - PASSERELLES
Passerelle Arande à St JULIEN (y compris appuis) Forfait 1.00 90 000.00 € 90 000.00 €
Passerelle 35 ml Arande à Archamps (y compris appuis) Forfait 1.00 227 500.00 € 227 500.00 €

Montant H.T 317 500.00 €

8 - ENTREE SAINT-JULIEN

Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération)
ml 170.00 605.00 € 102 850.00 €

Montant H.T 102 850.00 €
MONTANT TOTAL H.T. 1 544 621.00 € 1 544 621.00 €

155 379.00 €
1 700 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%
MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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3.7.2 Solution voie verte au niveau de la RD 1206 à Archamps et voie verte
le long de la RD 1206 à Saint Julien en Genevois

Le coût de cette solution est estimé à 1 520 000 € HT en intégrant 10 % de divers et imprévus. Le prix ci-
dessous ne comprend pas le tronçon porté par le bassin de rétention sur l’Arande.
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PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX
Total H.T. 58 300.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. 70 600.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 750.00 316.00 € 237 000.00 €
Voie verte profil type P5bis (RD) ml 715.00 175.00 € 125 125.00 €
Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération) ml 160.00 605.00 € 96 800.00 €
rampes + enrochements F 2.00 70 000.00 € 140 000.00 €
Ilot central + bandes cyclables F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
GBA ml 80.00 150.00 € 12 000.00 €
soutènement f 1.00 10 000.00 € 10 000.00 €
clôture ml 460.00 75.00 € 34 500.00 €
Réfection de chaussée m² 400.00 26.74 € 10 696.00 €

Montant H.T 726 121.00 €
3 - EAUX PLUVIALES

Canalisation béton ml 100.00 150.00 € 15 000.00 €
Montant H.T 15 000.00 €

4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 2.00 2 000.00 € 4 000.00 €
Panneaux/mobilier/barrières Forfait 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €

Montant H.T 24 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Halte 2  côteau Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €
Montant H.T 25 000.00 €

6 - PELLET MOINE

Voie verte profil type P5 ml 380.00 175.00 € 66 500.00 €
Rechargement talus f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Voie verte profil type P7 (sur fossé busé) ml 10.00 1 000.00 € 10 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
clôture ml 380.00 75.00 € 28 500.00 €
Portail ml 5.00 750.00 € 3 750.00 €
création parking f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Passerelle Arande F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €

Montant H.T 268 750.00 €
7 - PASSERELLES

Passerelle Arande à St JULIEN (y compris appuis) Forfait 1.00 90 000.00 € 90 000.00 €

Montant H.T 90 000.00 €

8 - ENTREE SAINT-JULIEN

Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération)
ml 170.00 605.00 € 102 850.00 €

Montant H.T 102 850.00 €
1 380 621.00 € 1 380 621.00 €

139 379.00 €
1 520 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%
MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.

MONTANT TOTAL H.T.
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3.7.3 Solution : tracé en Suisse et voie verte le long de la RD 1206 à Saint
Julien en Genevois

Le coût de cette solution est estimé à 1 125 000 € HT en intégrant 10 % de divers et imprévus. Le prix ci-
dessous ne comprend pas le tronçon porté par le bassin de rétention sur l’Arande.

PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX
Total H.T. 40 900.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. 48 200.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P5bis (RD) ml 715.00 175.00 € 125 125.00 €
Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération) ml 160.00 605.00 € 96 800.00 €
Ilot central + bandes cyclables F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
clôture ml 460.00 75.00 € 34 500.00 €
Réfection de chaussée m² 3500.00 26.74 € 93 590.00 €

Montant H.T 410 015.00 €
3 - EAUX PLUVIALES

Canalisation béton ml 150.00 150.00 € 22 500.00 €

Montant H.T 22 500.00 €
4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 2.00 2 000.00 € 4 000.00 €
Panneaux/mobilier Forfait 1.00 12 000.00 € 12 000.00 €

Montant H.T 16 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET
Halte 2  côteau Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 25 000.00 €
6 - PELLET MOINE

Voie verte profil type P5 ml 380.00 175.00 € 66 500.00 €
Rechargement talus f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Voie verte profil type P7 (sur fossé busé) ml 10.00 1 000.00 € 10 000.00 €
réaménagement accès ZA F 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €
clôture ml 380.00 75.00 € 28 500.00 €
Portail ml 5.00 750.00 € 3 750.00 €
création parking f 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Passerelle Arande F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €

Montant H.T 268 750.00 €
7 - PASSERELLES

Passerelle Arande à St JULIEN (y compris appuis) Forfait 1.00 90 000.00 € 90 000.00 €
Montant H.T 90 000.00 €

8 - ENTREE SAINT-JULIEN

Voie verte profil type P6 (accotement RD en agglomération)

ml 170.00 605.00 € 102 850.00 €
Montant H.T 102 850.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 1 024 215.00 € 1 024 215.00 €
100 785.00 €

1 125 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%
MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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4 SECTEUR 2 : TRAVERSEE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS

 Localisation

Tracé temporaire en voie partagée entre la traversée de la RD 1206 et la route de Lyon.

 Contraintes spécifiques

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des
solutions.

Relais 3

Longueur : 1600 ml
Type : voie partagée
Profil : signalisation P0
Tronçon provisoire

Longueur : 1600 ml
Type : voie partagée
Profil : signalisation P0
Tronçon provisoire

Longueur : 565 ml
Type : piste cyclable existante
en bleu
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Les contraintes Description

Environnement du projet
Croisements de la RD 1206 à sécuriser
Longement de la RD 1206
Travaux en bordure de voie communale

Contraintes foncières Des acquisitions sont à prévoir

Encombrement du sous-sol
Présence de nombreux réseaux enterrés, investigations
complémentaires à prévoir, déplacement d’ouvrages à réaliser

Encombrement aérien Déplacements de candélabres à prévoir pour libérer les emprises

Emprise disponible
Travaux de soutènement secteur route des vignes pour augmenter
l’emprise

Contraintes
environnementales

RAS

Contraintes d’exécution
Travaux en zone urbanisée soumise à un phénomène de trafic
pendulaire
Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives
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 Aménagements particuliers

4.3.1 Zac du Puy saint Martin au carrefour avenue ARMAND garder la
traversé de la RD

Extrait du plan d’aménagement

A terme, une étude d’aménagement global de la RD 1206 pourrait être réalisée entre le carrefour de l’avenue
ARMAND et l’entrée d’agglomération.

4.3.2 Aménagement route de Thairy

Les pistes et bandes cyclables sont en grande partie existantes. Il reste à aménager la piste dans le sens
montant depuis le giratoire de la route des vignes jusqu’à la sortie de la première courbe.

Extrait du plan d’aménagement
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Les travaux comprendront principalement :

· L’élargissement du trottoir existant avec la reprise des talus,
· Le déplacement de candélabres, de panneaux et de mobilier urbain.

4.3.3 Aménagement route des vignes

Ce secteur est l’un des plus contraint sur le territoire de Saint Julien en genevois :

· Faible emprise disponible,
· Rétrécissement au niveau du pont sur l’Aire,
· Accès aux propriétés, immeubles, jardins familiaux.

L’étude de faisabilité prévoyait la réalisation d’une passerelle le long du pont de l’Aire.

Cette solution est retenue, elle implique le déplacement du poteau HTA dans l’axe de la future passerelle.

Une étude technique sur la structure du pont est en cours pour évaluer une solution avec encorbellement.

Une géotechnique complétera l’analyse pour éventuellement dissocier la passerelle du pont.

On note la présence de réseaux en encorbellement sur le génie civil de l’ouvrage.

Route des vignes
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Pont sur l’aire

Ci-dessus, vue du pont côté passerelle future.

Les aménagements consisteront à :

· Réduire la largeur de chaussée à 5.50 m en double sens et 3.50 m pour l’écluse,
· Aménager une voie verte de 2.50 m de large (mini 2.40) avec une bande d’espaces

verts pour la séparer de la chaussée (mis à part devant la parcelle 109 et sur le pont en raison du
manque d’emprise),

· Déplacer ou remplacer les candélabres, supprimer les arbres qui se situeront dans
l’emprise de la future voie verte,

· Déplacer les panneaux et le mobilier urbain,
· Reprendre les grilles et avaloirs,
· Réaliser un soutènement en amont et en aval de la passerelle.
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 Aménagements connexes

Le secteur est concerné par les aménagements suivants :

· L’aménagement du carrefour avenue ARMAND / RD 1206 à Saint Julien en Genevois.

 Phasage des travaux

Les travaux pourront se dérouler en plusieurs phases.

 Matériaux

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche
de réglage, et dans les revêtements.
La couche de roulement sera réalisée en enrobés.

 Coûts

Le coût de cette section est estimé à 900 000 € HT en intégrant 15 % de divers et imprévus.
Les études de structure du pont sur l’Aire et les études géotechniques en lien avec la passerelle peuvent
être comptées dans les 15 % de divers et imprévus.
L’enveloppe initiale est de 1 221 652 € HT. L’écart provient principalement de :

· L’intégration d’une partie des aménagements dans le secteur 1,
· La réalisation d’une partie des travaux avec l’aménagement du carrefour avenue

Armand (voie verte remplacée par des bandes cyclables),
· La réutilisation de la piste cyclable existante
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PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 40 000.00 €
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 105 600.00 €
2 - VOIRIE

Voie verte profil type P8 (trottoir en agglomération) ml 360.00 353.25 € 127 170.00 €
Voie verte profil type P8bis  (piste sur trottoir) ml 100.00 268.13 € 26 812.00 €
Réfection de chaussée m² 500.00 26.74 € 13 370.00 €
reprise éclairage public Forf 1.00 50 000.00 € 50 000.00 €
Ilot central F 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €
Soutènement ml 50.00 500.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 282 352.00 €
3 - EAUX PLUVIALES

Canalisation béton ml 150.00 150.00 € 22 500.00 €
Montant H.T 22 500.00 €

4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 4.00 2 000.00 € 8 000.00 €

Panneaux/mobilier/barrières Forfait 1.00 40 000.00 € 40 000.00 €

Marquage traversée ST Julien Forfait 1.00 15 000.00 € 15 000.00 €

barrière bois ml 150.00 100.00 € 15 000.00 €

Montant H.T 78 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Relais 3 St-Julien Sud Forfait 1.00 75 000.00 € 75 000.00 €
Montant H.T 75 000.00 €

6 - PASSERELLES

Passerelle sur l'Aire à St JULIEN (y compris appuis) Forfait 1.00 180 000.00 € 180 000.00 €
Montant H.T 180 000.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 783 452.00 € 783 452.00 €

116 548.00 €

900 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 15%

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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5 SECTEUR 3 : SAINT JULIEN EN GENEVOIS OUEST A VIRY NORD

 Localisation

Longueur : 3 500 ml
Type : voie partagée en enrobé
Profil : signalisation P0

Longueur : 300 ml
Type : piste cyclable sens
montant
Profil : P7

Passerelle pour franchir le ruisseau de
la Laire

Halte 4

Halte 4
bis
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 Contraintes spécifiques

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des
solutions.

Les contraintes Description

Environnement du projet
Voie communale
Longement de la RD 118

Contraintes foncières Des acquisitions sont à prévoir

Contraintes techniques

Passerelle à créer pour le franchissement du ruisseau.
Travaux de soutènement à réaliser
Etudes géotechniques en cours
Etudes de conception de la passerelle à confier à un bureau d’études
spécialisé

Encombrement du sous-sol
Présence de réseaux enterrés, investigations complémentaires à
envisager.

Contraintes
environnementales

RAS

Contraintes d’exécution
Travaux le long d’une RD
Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives
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 Aménagements particuliers

5.3.1 Route de Crache

L’étude de faisabilité prévoyait la réalisation d’un marquage de rive dans le sens montant au niveau de la
route de Crache en direction du hameau.

Route de Crache

La chaussée existante n’est pas très large, la réalisation ce marquage va générer un risque pour le
croisement des voitures au niveau de la courbe.

Deux solutions sont envisageables :

· Réalisation du marquage mais en élargissant la chaussée (enfouissement à prévoir),
· Tronçon en voirie partagée sans marquage au sol.

L’itinéraire rejoindra ensuite la Suisse, sur le territoire de la commune de Soral.

5.3.2 Tronçon de la douane de Soral jusqu’au pont sur le ruisseau de l’Aire

Les travaux prévoient :

· La réalisation d’une piste cyclable dans le sens montant,
· La réalisation d’une passerelle pour franchir le ruisseau de la Laire.

Ces aménagements nécessiteront des travaux importants de :
· Soutènement,
· Structure pour la passerelle,
· Busage.
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La conception de la passerelle devra être confiée à un bureau d’étude spécialisé, des études géotechniques
seront en cours.

Pont sur le ruisseau de la Laire

 Aménagements connexes

Aucune opération connexe à court terme n’a été signalée sur ce secteur.

 Phasage des travaux

Les travaux pourront se dérouleront en plusieurs phases.

 Matériaux

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche
de réglage et dans les revêtements.
La couche de roulement sera réalisée en enrobés.
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 Coûts

Le cout de cette section est estimé à 835 000 € HT en intégrant 10 % de divers et imprévus.

L’enveloppe initiale est de 361 701 € HT. L’écart provient principalement de :

· L’intégration d’une halte,
· L’intégration des soutènements.
· La réfection complète du pont sur l’Aire

PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 12 400.00 €
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 29 765.62 €
2 - VOIRIE

Voie verte profil type P7 (sur fossé busé) ml 350.00 353.81 € 123 834.38 €
Soutènement ml 50.00 500.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 148 834.38 €
4 - SIGNALISATION

apaisement carrefour Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €
Marquage au sol type P10 (marquage sens montant) ml 500.00 10.00 € 5 000.00 €
Balisage de traversée de chaussée Forfait 1.00 2 000.00 € 2 000.00 €
Panneaux/mobilier/barrières Forfait 1.00 20 000.00 € 20 000.00 €

Montant H.T 52 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Halte 4 Viry Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €
Montant H.T 25 000.00 €

6 - PASSERELLES

remise en état du pont Forfait 1.00 310 000.00 € 310 000.00 €
Passerelle 25 ml RD118 à Viry (y compris appuis) Forfait 1.00 180 000.00 € 180 000.00 €

Montant H.T 490 000.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 758 000.00 € 758 000.00 €

77 000.01 €

835 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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6 SECTEUR 4 : VIRY A LA BOUTIQUE

 Localisation

Longueur : 1000 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P2

Longueur : 1450 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P1 et P3

Longueur : 500 ml
Type : voie partagée en enrobé
Profil : signalisation P0

Relais 5
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 Contraintes spécifiques

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des
solutions.

Les contraintes Description

Environnement du projet
Longement de la RD 118
Travaux en champs agricole, en zone boisée et sur des chemins
d’exploitation

Contraintes foncières Des acquisitions sont à prévoir

Contraintes techniques
Passage sur des ouvrages hydrauliques existants, diagnostic en
cours, élargissements à prévoir
Busage de ruisseau et passage d’eau

Encombrement du sous-sol Présence de réseaux enterrés

Encombrement aérien
Présence de lignes aériennes en limite d’aménagement au niveau du
tronçon le long de la RD 118, voir si possibilité enfouissement

Contraintes
environnementales

Tracé en zone boisée, dans l’emprise d’une ZNIEFF de type II et en
limite d’une ZNIEFF de type I

Contraintes d’exécution
Précautions liées aux contraintes environnementales
Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives
Travaux à proximité d’une voie SNCF et de l’ATMB

 Aménagements particuliers

6.3.1 Tronçon le long de la RD 118

La voie verte sera aménagée dans les champs le long de la RD 118. Conformément aux prescriptions du
Département, les enrobés de la voie verte se situeront à 4 m du bord de chaussée afin de pouvoir éviter la
mise en place d’une glissière de sécurité. Ce tracé permettra également de conserve les fossés en bord de

Longueur : 2 400 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P2 et P3

Halte 6
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la RD 118 et les réseaux aériens. Les concessionnaires concernés pourront être contactés afin de savoir
s’ils souhaitent profiter de l’aménagement pour réaliser les travaux d’enfouissement.

Champ en bordure de la RD 118

6.3.2 Tronçon dans la zone boisée
Les travaux se situeront dans l’emprise d’une ZNIEFF de type II et en bordure d’une ZNIEFF de type I.
Ci-dessous extrait de cartographie issue du rapport intermédiaire du diagnostic faune flore.

Afin de limiter au maximum l’impact des travaux et le défrichement, le tracé se situera sur le chemin forestier
existant et le long de la limite de propriété.
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Extrait du plan d’aménagement

Chemin forestier

6.3.3 Tronçon le long de la voie SNCF jusqu’à la route de Maison Blanche

Après le franchissement de la zone boisée dense, le tracé retenu se situera le long de la voie SNCF jusqu’à
la route de Maison Blanche.
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Longement de la voie SNCF

Voie verte entre le champ agricole et la voie SNCF

Une réunion a été organisée avec M. CARRE (chargé de valorisation service immobilier SNCF) afin de
présenter le tracé et de connaitre les exigences de la SNCF liées à l’aménagement d’une voie verte le long
de leurs fonciers et infrastructures. A ce stade des échanges, la première préconisation serait la pose d’une
clôture rigide d’une hauteur de 2 m le long de la voie verte. Des échanges seront nécessaires avec le B.E.
en charge du diagnostic faune – flore car ce type d’aménagement empêchera la libre circulation de la faune.

Il existe 3 ouvrages hydrauliques sur ce secteur, un diagnostic de ces ouvrages est en cours de réalisation.
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Ouvrages hydrauliques

6.3.4 Tronçon le long de la voie SNCF et dans les emprises ATMB depuis la
route de Maison Blanche jusqu’à la boutique

Les préconisations de la SNCF s’appliqueront également sur ce tronçon.

Une réunion de travail a été organisée en présence de M. MENNESSON (chef de centre ATMB) afin de faire
le point sur le tracé et les aménagements à prévoir dans les emprises de l’ATMB :

· Les clôtures existantes le long de l’autoroute sont conservées en l’état,
· Le portail existant sera remplacé par des barrières pivotantes afin de permettre le

passage des usagers de la voie verte (un double des clés des cadenas sera fourni à l’ATMB),
· Le tracé se fera en limite nord de la parcelle afin de s’écarter du « passage faune » sous

l’autoroute.

Extrait du plan d’aménagement
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Passage à niveau secteur la Boutique

 Aménagements connexes

Aucune opération connexe à court terme n’a été signalée sur ce secteur.

 Phasage des travaux

Les travaux pourront se dérouleront en plusieurs phases.

 Matériaux

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche
de réglage et dans les revêtements.
La couche de roulement sera réalisée en enrobé.

 Coûts

Le cout de cette section est estimé à 2 510 000 € HT en intégrant 10 % de divers et imprévus.

L’enveloppe initiale est de 2 782 274 € HT.
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PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX
Total H.T. 106 700.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 237 300.00 €
2 - VOIRIE

Voie verte profil type P1 (dans espace boisé) ml 1400.00 208.00 € 291 200.00 €
Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 2700.00 316.00 € 853 200.00 €
Voie verte profil type P3 (sur chemin carrossable) ml 1450.00 290.00 € 420 500.00 €
clôture ml 2500.00 80.00 € 200 000.00 €

Montant H.T 1 764 900.00 €
3 - EAUX PLUVIALES

Prolongement ouvrage U 5.00 5 000.00 € 25 000.00 €

Ouvrages hydrauliques U 4.00 15 000.00 € 60 000.00 €

Montant H.T 85 000.00 €
4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 2.00 2 000.00 € 4 000.00 €
Panneaux/mobilier/ barrières Forfait 1.00 60 000.00 € 60 000.00 €

Montant H.T 64 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Halte 5 Viry Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €
Montant H.T 25 000.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 2 282 900.00 € 2 282 900.00 €

227 100.00 €

2 510 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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7 SECTEUR 5 : VALLEIRY

 Localisation

Longueur : 900 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P3

Longueur : 650 ml
Type : voie verte en enrobé
Profil : P3

Longueur : 200 ml
Type : voie partagée en enrobé
Profil : signalisation P0

Projet communal
d’aménagement et de
restructuration du centre bourgRelais 7
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 Contraintes spécifiques

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des
solutions.

Les contraintes Description

Environnement du projet
Travaux sur des chemins d’exploitation
Voie communale

Contraintes foncières
Des acquisitions sont à prévoir. Le PLU de Valleiry prévoit un
emplacement réservé pour traverser le site industriel mais recours
des propriétaires

Contraintes techniques Busage de ruisseau et passage d’eau

Encombrement du sous-sol Présence de réseaux enterrés

Encombrement aérien RAS

Contraintes
environnementales

RAS

Contraintes d’exécution

Précautions liées aux contraintes environnementales
Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives
Travaux à proximité d’une voie SNCF.
EN ATTENTE DE LA VALIDATION par la SNCF.

 Aménagements particuliers

7.3.1 Traversée du site industriel

Afin d’assurer la continuité de la voie verte, il est nécessaire de traverser un site industriel privé. Après avoir
rencontré les propriétaires sur site nous avons convenu de déplacer le portail d’entrée vers l’intérieur.

La voie verte longera la voie ferrée. Pour le franchissement de la voie ferrée il y aura création d’un platelage.
La signalisation sera conforme aux normes en vigueur et les arrivées de trains seront gérées par du
personnel de l’entreprise et de la SNCF.
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 Aménagements connexes

Le secteur est concerné par l’aménagement suivant :

· Aménagement et la restructuration du centre bourg de Valleiry.

 Phasage des travaux

Les travaux pourront se dérouleront en plusieurs phases.

 Matériaux

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche
de réglage et dans les revêtements.
La couche de roulement sera réalisée en enrobés.

 Coûts

Le cout de cette section est estimé à 845 000 € HT en intégrant 10 % de divers et imprévus.

L’enveloppe initiale est de 665 079 € HT. L’écart s’explique par l’ajout de la clôture le long de la voie
SNCF.
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PRIX
QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Installation de chantier et études d'exécution Forf 1.00 17 500.00 € 17 500.00 €
Mise en place de la signalisation adéquate de chantier Forf 1.00 17 500.00 € 17 500.00 €

Total H.T. 35 000.00 €
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Dégagement des emprises (débroussaillage, abattage, etc..) Forf 1.00 5 000.00 € 5 000.00 €
Préparartion des chaussées (découpage, démolition ou
rabotage, mise à la cote, etc…) Forf 1.00 31 400.00 € 31 400.00 €

Total H.T. 36 400.00 €
2 - VOIRIE

Voie verte profil type P3 (sur chemin carrossable) ml 1550.00 290.00 € 449 500.00 €
clôture ml 1000.00 80.00 € 80 000.00 €
Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 165.00 316.00 € 52 140.00 €
Platelage et signalisation voie férrée Forf 1.00 10 000.00 € 10 000.00 €
Déplacement portail et clôture de liaison Forf 1.00 10 000.00 € 10 000.00 €

Montant H.T 601 640.00 €

Prolongement ouvrage U 2.00 5 000.00 € 10 000.00 €

Montant H.T 10 000.00 €
4 - SIGNALISATION

Balisage de traversée de chaussée Forfait 2.00 2 000.00 € 4 000.00 €

Panneaux/mobilier/barrières Forfait 1.00 8 000.00 € 8 000.00 €

Montant H.T 12 000.00 €
5 - AIRES D'ARRET

Halte 6 Valleiry Forfait 1.00 75 000.00 € 75 000.00 €

Montant H.T 75 000.00 €
MONTANT TOTAL H.T. 770 040.00 € 770 040.00 €

74 960.00 €
845 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U
MONTANT EN EUROS

Divers et Imprévus travaux env. 10%
MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T.
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8 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET CONCERTATION

Afin de continuer la réflexion, des études complémentaires devront être réalisées :

· Etudes géotechniques et diagnostic par un bureau d’études spécialisé pour les
passerelles et passages en encorbellement,

· Levés topographiques avec application cadastrales au niveau des nouveaux tracés,
· Etudes environnementales.

De même, plusieurs instances devront continuer à être reconsultées, notamment :

· Les communes concernées,
· La DDT74,
· La DREAL,
· Le service des routes du CD74,
· Les habitants et associations.
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9 SYNTHESE ET CONCLUSION

 Synthèse de phasage

La cartographie suivante indique, pour chaque tronçon fonctionnel, la faisabilité de mise en œuvre sans
contrainte, avec une contrainte ou avec plusieurs contraintes ou des contraintes difficiles. Cette graduation
est établie en tenant compte de la complexité technique, des contraintes foncières et environnementales.

Concertation avec les
interlocuteurs suisses

Acquisition foncier et
tracé en zone rouge
PPRI

Acquisition de foncier

Aménagement avenue
Armand

Acquisition de foncier Projet
validé par la Ville

Passage en privé
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Acquisition de foncier
Validation projet par le CD 74
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Acquisition de foncier
Validation projet par le CD 74

Acquisition de foncier
Passage en zone naturelle
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 Planning de l’opération

Le calendrier de l’opération est fourni en annexe.

Acquisition de foncier
Validation projet par le CD 74

Acquisition de foncier
Recours contre PLU

Projet communal aménagement
centre bourg
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 Synthèse économique

9.3.1 Synthèse avec secteur 1 solution passerelle

Au total, sur le linéaire de 16 500 mètres, il est prévu tel que décrit dans ce présent rapport :

· 8 320 mètres d’enrobé,
· 8 180 mètres de jalonnement, marquage au sol, signalisation et sécurisation de

carrefour.

Concernant les aménagements connexes, il est prévu :

· Trois passerelles sur l’Arande,
· Deux passerelles sur le ruisseau de la Laire.

Le coût d’investissement estimé serait de 6,8 M€ HT (hors études et foncier). Ce prix ne comprend pas le
tronçon porté par le bassin de rétention sur l’Arande.

Tronçon Travaux en €H.T.

Secteur 1    1 544 621.00 €

Secteur 2       783 452.00 €

Secteur 3       758 000.00 €

Secteur 4    2 282 900.00 €

Secteur 5       770 040.00 €

TOTAL TRAVAUX TRANCHE    6 139 013.00 €
ALEAS TRAVAUX 10 %       650 987.01 €

TOTAL    6 790 000.00 €
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9.3.2 Synthèse avec secteur 1 solution GBA

Au total, sur le linéaire de 16 500 mètres, il est prévu tel que décrit dans ce présent rapport :

· 8 320 mètres d’enrobé,
· 8 180 mètres de jalonnement, marquage au sol, signalisation et sécurisation de

carrefour.

Concernant les aménagements connexes, il est prévu :

· Deux passerelles sur le ruisseau l’Arande.
· Deux passerelles sur le ruisseau de la Laire.

Le coût d’investissement estimé serait de 6,61 M€ HT (hors études et foncier). Ce prix ne comprend pas
le tronçon porté par le bassin de rétention sur l’Arande.

Tronçon Travaux en €H.T.

Secteur 1    1 380 621.00 €

Secteur 2       783 452.00 €

Secteur 3       758 000.00 €

Secteur 4    2 282 900.00 €

Secteur 5       770 040.00 €

TOTAL TRAVAUX TRANCHE    5 975 013.00 €
ALEAS TRAVAUX 10 %       634 987.01 €

TOTAL    6 610 000.00 €
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9.3.3 Synthèse avec secteur 1 solution tracé en Suisse

Au total, sur le linéaire de 16 830 mètres, il est prévu tel que décrit dans ce présent rapport :

· 7 150 mètres d’enrobé,
· 9 680 mètres de jalonnement, marquage au sol, signalisation et sécurisation de

carrefour.

Concernant les aménagements connexes, il est prévu :

· Deux passerelles sur l’Arande,
· Deux passerelles sur le ruisseau de la Laire.

Le coût d’investissement estimé serait de 6,215 M€ HT (hors études et foncier). Ce prix ne comprend pas
le tronçon porté par le bassin de rétention sur l’Arande.

Tronçon Travaux en €H.T.

Secteur 1    1 024 215.00 €

Secteur 2       783 452.00 €

Secteur 3       758 000.00 €

Secteur 4    2 282 900.00 €

Secteur 5       770 040.00 €

TOTAL TRAVAUX TRANCHE    5 618 607.00 €
ALEAS TRAVAUX 10 %       596 393.01 €

TOTAL    6 215 000.00 €
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1 PREAMBULE 

La Communauté de Communes du Genevois doit répondre à de nombreux enjeux de mobilité : chaque jour, 

plus de 73 000 déplacements sont effectués, entrainant saturation des axes routiers. Le vélo (2%) et la 

marche (17%) ne représentent que 19 déplacements sur 100 alors qu’ils sont souvent plébiscités par la 

population comme une alternative souhaitable (source : Enquête Déplacements Grand territoire - 2016).   

Ainsi, la CCG s’est donné comme objectifs de développer l’usage des modes doux par la réalisation 

d’itinéraires cyclables sécurisés et d’apporter une nouvelle solution de mobilité pour le plus grand nombre 

en répondant aux déplacements utilitaires du quotidien et des loisirs. Cela participera également à 

l’amélioration du cadre de vie (santé, environnement) et à l’attractivité du territoire. 

Le projet d'aménagement d'itinéraires modes doux a été inscrit dans les principaux documents-cadres de 

planification : 

• SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 2014-2024 

• PROJET DE TERRITOIRE 2015-202 

• MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCG – 2016 

 

Et tout particulièrement pour la ViaRhôna : 

 

• PROJET D'AGGLOMÉRATION FRANCO-VALDO-GENEVOIS 2016-2030 

• PLAN DÉPARTEMENTAL VÉLO VOIES VERTES - 2017 

Des concertations préalables ont été menées durant le printemps 2018, et un bilan a été réalisé. 

Les aménagements consistent majoritairement en : 

• des travaux d’infrastructures pour la création de voie verte de 3 m de large (sur sentiers 

forestiers, chemins ruraux, champs, etc.),  

• la création de piste cyclable unidirectionnelle ou de voie verte sur trottoir en accotement 

de routes, ou de traversées de routes existante, 

• la création d’aires d’arrêt, 

• la requalification d’espaces publics. 

Des travaux de création et de réhabilitations de passerelles seront également nécessaires. 

La présente étude doit déterminer maintenant la faisabilité technique du projet ainsi que les coûts afférents 

pour le compte de la CCO sur son territoire. 

Le 12 décembre 2019, l’AVP a été présenté et validé en comité de pilotage. Au cours de l’année 2020, de 

nouveaux éléments sont intervenu et on conduit à modifier le tracé sur la commune d’ARCHAMPS au niveau 

des Tennis et d’autres adaptation sont encore à envisager sur cette commune en lien avec du 

développement urbain. 

Les 18 et 19 Janvier 2021, un AVP modificatif sur les secteurs de St-Julien-en-Genevois et 

ARCHAMPS a été présenté en comité retreint et a conduit à la présente nouvelle version de l’étude 

d’avant-projet. 
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2 DONNEES DE BASE 

 Tracé envisagé 

Le présent avant-projet fait suite à une étude de faisabilité réalisée en 2017. Il porte sur les axes cyclables 

structurants entre Saint-Julien-en-Genevois et Beaumont (tracé bleu), et entre Archamps et Beaumont (tracé 

jaune), constituant des liaisons Nord-Sud. 

NB Le tracé rouge concerne la véloroute voie verte ViaRhôna, tracé Sud Léman, qui fait l’objet d’une autre étude d’avant-projet. 

La carte suivante présente les tracés retenus ayant fait l’objet de proposition d’aménagement, de chiffrage 

et d’une planification dans le cadre du schéma.  

 

Axe n°1 – St Julien - Présilly (à terme : Genève – Annecy) : 

• Partie Nord : le tracé emprunte l’Avenue de Ternier, traitée en Zone 30 puis Zone 20 de 

rencontre, et passe ensuite par le Chemin de Viollet, traité en voie verte (avec un revêtement en sable 

stabilisé sur sa partie basse, le long de l’espace boisé classé), pour rejoindre la Rue des Muguets, 

traitée en CVCB. Une première traversée de la RD1201 au niveau d’un îlot en cours de création à 

Cervonnex permet de rejoindre la Route de la Capitaine, qui est actuellement en partie fermée à la 

circulation automobile (donc en voie verte). Une deuxième traversée de la RD1201 au droit du giratoire 

du Casino permet d’emprunter le Chemin de chez le Clerc derrière le VITAM, et ensuite le Chemin de la 

Creuse, traité en CVCB. Précisons que ce tracé permet la réalisation à court terme d’un itinéraire de 

liaison vers Neydens. Sur le long terme, une requalification globale de la RD1201 en boulevard urbain, 

entre St-Julien et les Mouilles (Neydens) permettra d’intégrer un site propre cyclable le long de cette 

voie, pour une liaison plus efficace. 

• Partie Sud : depuis le chemin de la Creuse, le tracé emprunte l’Impasse du Commerce 

(parallèle à la RD1201), et nécessite ensuite la création d’une voie verte le long de la RD1201 sur 

environ 300 m, jusqu’à Les Mouilles. Le projet de passage en agglomération de ce même tronçon de la 

RD1201 permettra de créer un aménagement de type urbain, moins consommateur d’espace. A partir 

de là, le tracé emprunte la Route des Mouilles, actuellement en grande partie fermée à la circulation 

automobile (donc en voie verte), jusqu’au giratoire RD1201/RD18 à Beaumont. Il emprunte ensuite la 

Grande Rue à Beaumont, avec un marquage de la rive sens montant, puis la Route du Petit Châble 

(projet de traitement en zone 30 avec création d’un large trottoir), et enfin, le Chemin rural dit des 

Vernans, traité en voie verte, pour atteindre l’extrémité Sud du territoire de la CCG. 

 Modifications de Tracé  

Axe n°1 – St-Julien en Genevois - Neydens :  

Depuis le passage à niveau de la rue de Ternier, le tracé empruntait une passerelle sur l’Aire pour rejoindre 

le chemin Viollet puis le chemin des Muguets. 

Après avoir traversé le RD1201, la voie verte contourne Cervonnex via la route de la Capitaine. Elle franchit 

l’autoroute pour traverser une nouvelle fois la RD1201 en direction de Neydens. 

Axe n° 1 – Nord  

Saint-Julien-en-Genevois / Neydens Axe n° 2 

Archamps / Beaumont 

Axe n° 1 – Sud  

Neydens / Présilly 
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Au cours l’année 2020, la CCO a souhaité étudier des alternatives sur ce secteur pour tenir compte d’un 

projet intercommunal de piste cyclable engager entre St-Julien-en-Genevois et Feigères. 

  

Le tracé ou les tracés passeraient soit à travers Cervonnex soit par l’Ouest, pour rejoindre la piste 

intercommunale sur la RD37. 

Après avoir croiser la RD1206 et la voie ferrée via des passages inférieurs existants, la voie verte rejoindrait 

la Viarhôna au croisement de la rue Côte Mulet et la route de Lyon. 

Lors du comité restreint du 18 janvier 2021, la CCG a retenu le tracé de base en rouge pointillé. 

Axe n°2 – Croix de Rozon (Archamps) - Neydens :  

Depuis la douane de Landecy à Archamps, et la connexion avec la ViaRhôna, le tracé traverse la RD1206 

au niveau du ‘Buffalo Grill’, et emprunte un chemin rural qui passe sous la voie ferrée pour rejoindre la Route 

de Bossenaz, empruntée jusqu’au centre d’Archamps (traitement avec marquage de rive dans le sens 

montant). Ensuite, il emprunte la Route d’Arbigny vers la Technopôle Sud, avec marquage de rive dans le 
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sens montant. Il traverse la RD18, et longe les terrains de la Technopôle Sud sur des chemins agricole ou à 

travers champs, traités en voie verte, jusqu’au chemin d’Huffin (GR65 : Itinéraire de Saint-Jacques-de-

Compostelle), qu’il emprunte jusqu’à Neydens, avec un traitement en voie verte sur la partie Nord, et en voie 

partagée sur la partie Sud. La jonction avec l’axe n°1 s’opère par la RD178, bientôt aménagée en CVCB par 

la commune. 

Au cours de l’AVP en 2019, la CCO a souhaité apporter deux modifications à ce tracé :  

• le tracé au Sud de la Technopole sur la commune d’Archamps prévu initialement à 

travers les terrains cultivés a été supprimé au profil d’un cheminement au plus près de la Technopole. 

 

Ce tracé a une nouvelle fois été modifié pour intégrer un chemin pédestre créé à l’été 2020 par une 

association. 
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Lors du comité restreint du 19 janvier 2021, la CCG a décidé de modifier le tracé le long de la RD18 au profit 

d’un cheminement par la route des Vignes de Crêt.  

  

Longement de la RD18 à Archamps 

 

• un tracé alternatif a également été intégré au projet. Il permettra de relier la ViaRhôna à 

l’axe Nord-Sud temporairement et à moindre frais  

 

 

• Le tracé « variante » indiqué en magenta n’avait pas été retenu initialement, la CCO a 

souhaité réaliser un tronçon de cet axe afin de compléter des aménagements existants pour mieux 

desservir un secteur à fort potentiel qui abrite un camping sur la commune de Neydens, 

Alternative 2021 : 

Route des Vignes de Crêt Tracé 2020 : RD18 
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Ainsi dans le cadre de l’avant-projet, le tracé étudié sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les partis d’aménagement 

Plusieurs grands principes d’aménagement se dégagent des retours faits par la CCG. Ainsi, la CCG s’est 

positionnée sur les points suivants : 

• Privilégier au maximum la pose de revêtement roulant permettant à toutes les catégories d’usagers 

de fréquenter l’itinéraire dont rollers, fondeurs et cyclosportifs par l’application d’un enrobé noir. Une 

exception a toutefois été retenue au niveau du chemin Viollet qui traverse un espace boisé classé ; le 

revêtement sera du type stabilisé renforcé 

Axe n° 1 – Nord  
Saint-Julien-en-Genevois / Neydens 

Axe n° 2 
Archamps / Neydens 

Axe n° 1 – Sud  
Neydens / Présilly 

Axe n° 2 
Option liaison 

ViaRhôna 

Axe n° 2 
Option camping 
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• Les accès aux champs. Il a été soulevé la question d’un traitement spécifique des accès aux champs 

afin d’éviter une détérioration trop rapide de la piste par les manœuvres des engins agricoles : 

renforcement de la structure en grave bitume, 

• Les ouvrages de franchissement. Certains ouvrages existants ne respectent pas toujours les normes 

en vigueur et ils peuvent engager la responsabilité de la CCG en cas d’accident. Pour cette raison, un 

diagnostic des ouvrages devra être lancé pour acter la conservation, la rénovation ou le remplacement 

total de certaines passerelles. Des garde-corps pourront être mis en place ou remplacés afin d’assurer 

la sécurité des usagers. Les croisements sur certaines passerelles ne seront pas possibles. Une 

signalétique adaptée sera alors mise en œuvre, afin de limiter au maximum les risques en invitant les 

usagers à franchir les passerelles un à un, et non en groupe, 

• Parc de stationnement, aire de repos et autres. La CCG souhaite inciter les usagers et les guider 

tout au long du tracé des voies vertes, et également mettre en valeur son patrimoine culturel et 

paysager. Ces aires devront également s’insérer dans les nœuds intermodales (parc relais de gare par 

exemple) 

• Phasage des travaux. La CCG souhaite mettre la priorité sur les secteurs situés en domaine public 

afin de mettre en service au plus tôt des tronçons fonctionnels 

 Choix du revêtement 

La CCG a fait le choix d’un revêtement en enrobé sur l’ensemble du tracé à l’exception du chemin Viollet qui 

se situe dans un espace boisé classé. 

 Les aires d’arrêt 

Les aires d’arrêt font l’objet d’une étude AVP spécifique dont le mémoire est joint au présent rapport. 

 Profil types 

Il s’agit de la représentation du traitement qui sera nécessaire pour réaliser le projet, sur les différents types 

de terrains traversés.  

Pour faciliter la compréhension et la traçabilité, nous avons gardé la numérotation d’identification utilisée lors 

de l’étude faisabilité, avec toutefois quelques nuances pour tenir compte des variations d’environnement du 

projet. 

Les accotements auront une largeur variable, de 50 cm au minimum. Ils seront enherbés et permettront une 

décantation primaire des ruissellements. Un mélange graves-terre enherbée permettra également de durcir 

et stabiliser les accotements, qui pourront ainsi servir occasionnellement pour le passage de certains engins 

ou pour les croisements avec ou sans pied à terre en cas de piste étroite. 

Le revêtement sera réalisé en béton bitumineux afin de favoriser la circulation des cycles, des rollers mais 

aussi des engins d'entretien et de secours.  

Chaque profil type exposé a fait l’objet d’une estimation par quantité et prix unitaire, chiffrée au mètre linéaire. 
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A savoir que, pour un béton bitumineux colorés, il faut compter une plus-value entre 10 et 15 €/ml et un 

enrobé à base de liant végétal de 75 €/ml. 

Les profils ont ensuite été appliqués au tracé, afin de déterminer le coût d’aménagement de chaque secteur 

fonctionnel. 

Enfin, afin d’anticiper les évolutions du projet, et éventuellement les aléas de chantier, un aléa global de 10 

% du montant des travaux sera retenu au niveau de ce stade AVP. 

2.6.1 Synthèse des profils 

P Traitement 

PO Voie partagée : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage au sol et signalisation 

P 1  
Amélioration de la piste forestière carrossable, scarification de piste, réglage et compactage 

des matériaux en place sur une largeur comprise entre 2m50 et 3m 

P 2 Création de voie verte (largeur 3m) sur terrain naturel (mauvaise portance) 

P 3 
Création de voie verte (largeur 3m) sur chemin carrossable (bonne portance) avec 

circulation exceptionnelle d’engin agricole 

P 4 
Création de voie verte (largeur 3m) sur chemin carrossable (bonne portance) sans 

circulation exceptionnelle d’engin agricole 

P 5 
Création de voie verte (largeur 3m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une RD 

hors agglomération 

P 5 bis 
Création de voie verte (largeur 3m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une RD 

hors agglomération 

P 6 
Création de voie verte (largeur 3m) sur terrain naturel (mauvaise portance) le long d’une RD 

en agglomération 

P 6bis Création de voie verte (largeur 3m) sur accotement d’une RD en agglomération 

P 6ter Création de voie verte (largeur 3m) sur accotement d’une route 

P 7 Création de voie verte (largeur 1,5 m) sur busage d’un fossé latéral de RD 

P 7bis Création de voie verte (largeur 3 m) sur busage d’un fossé latéral de RD 

P 8 Création de voie verte (largeur 3m) sur trottoir d’une route en agglomération 
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PT 9 
Chaussée à Voie Centrale Banalisée : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage 

au sol et signalisation 

PT 10 
Voie partagée avec marquage de rive : Aucun traitement de voirie – Jalonnement, marquage 

au sol et signalisation 

2.6.2 Voie verte en site propre 

Profil P1 (structure légère) : implantation sur terrain pentu (en zone boisée par exemple) 

 

Profil P2 (structure lourde) : implantation sur terrain naturel  
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Profils P3 (structure lourde) : implantation sur chemin carrossable existant 

 

Profils P4 (structure légère) : implantation sur chemin pédestre existant  

 

  



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 

Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du 

Genevois 

Lot 2 Axes structurants Nord-Sud 

A1800844  

Version 3.1 du 18/06/2021  - 16 (75) 

 

 

Profil P5 (structure légère) : implantation parallèle à une RD hors agglomération, avec barrière de sécurité 

 

Profil P5bis (structure légère) : implantation parallèle à une RD hors agglomération, sans barrière de sécurité 

 

Profil P6 (structure légère) : implantation sur accotement de RD en agglomération  

 

Profil 6bis (structure légère) : accotement sans busage, avec candélabre  
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Profil 6ter (structure légère) : accotement avec talutage  

 

 

Profil P7 (structure légère) : implantation sur fossé latéral de route, largeur 1,50 m 

 

Profil P7bis (structure légère) : implantation avec élargissement sur fossé latéral de route, largeur 3,00 m 
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Profil P8 : implantation sur trottoir en agglomération  

 

2.6.3 Voie verte sur voie partagée 

Profil P0 : Voie partagée en zone 20/30, avec ou sans bande cyclable identifiée 
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Profil P9 : Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) 

                  

 

Profil P10 : Marquage de rive sens montant  

    

 Identification des contraintes 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier l’ensemble des contraintes à prendre en compte sur chaque tronçon. 

Chacune sera ensuite explicitée spécifiquement dans le tronçon concerné. 

2.7.1 Aménagement existant 

L’itinéraire emprunte plusieurs voies existantes :  

• Les Routes Départementales D18, D37, D188, D1201, D1206 

• Des routes communales, 
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2.7.2 Contraintes foncières  

Plusieurs contraintes foncières ont été identifiées : 

• Des parcelles privées avec les acquisitions à prévoir pour réaliser les aménagements, 

• Des parcelles cultivées publiques mais avec des coordinations à prévoir avec les 

exploitants. 

2.7.3 Réseaux existants 

Les DT ont été réalisées et ont permis d’avoir une bonne connaissance des réseaux existants (enterrés ou 

aériens) dans l’emprise des aménagements, à savoir : 

• Réseaux d’assainissement, 

• Réseaux AEP, 

• Réseaux RTE aérien, 

• Réseaux TELECOM aériens et souterrains, 

• Réseaux éclairage public aériens et souterrains, 

• Réseaux ERDF aériens et souterrains. 

Des investigations complémentaires sont à prévoir par la CCO lorsque les plans des concessionnaires sont 

en classes B ou C, avec des travaux en zone urbaine à proximité de réseaux sensibles. 
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Le tableau ci-dessous présente les réseaux sensibles ou non. 

 

Ces investigations devront être réalisées après validation du tracé projet afin de déterminer Les mesures à 

prendre en phase chantier. 

2.7.4 Contexte environnemental 

2.7.4.1 Milieu physique 

Les tracés s’inscrivent dans l’avant pays alpin et plus exactement dans la plaine du Genevois. D’un point 

vue géologique, l’aire d’étude se situe dans la molasse suisse, formée principalement par des dépôts 

morainiques. 

Dans le bassin genevois, l’extension des nappes souterraines principales est dictée par la morphologie du 

toit de la molasse à la fin du tertiaire. Actuellement, une nappe principale est recensée au droit des axes : la 

nappe du Genevois qui fait l’objet de différent prélèvement. Plusieurs périmètres de protection éloignée ou 

rapprochée de captages d’eau potable sont repérés sur les communes de Collonges-sous-Salève, Saint-

Julien-en-Genevois, Crache et Veigy. Toutefois, seuls les périmètres du captage AEP de Crache sont 

recoupés par l’axe ViaRhôna. Cependant sur ce tronçon de ViaRhôna, la voie est existante et correspond à 

un chemin communal. 

L’aire d’étude est couverte par le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée, le SAGE « Arve » ainsi 

que par le Contrat de milieux « Rivières franco-genevoises Aire-Drize-Laire ». 

La ViaRhôna ainsi que les axes cyclables structurants sont concernés par plusieurs PPRn dont celui 

d’Archamps. Les différents tracés imposent des aménagements en zones de risques naturels, souvent à 

proximité de cours d’eau. Le tracé de la ViaRhôna particulièrement, prévoit une création d’infrastructure le 

long de l’Arande, sur sa partie Est, et nécessitera une attention particulière ainsi que la mise en place de 

mesures ERC. 

Les risque de retrait-gonflement des argiles sont faibles à moyens. 
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2.7.4.2 Milieu naturel 

L’aménagement de la VIARHONA et de deux axes cyclables ne recoupent pas d’espace naturel 

remarquable. En effet, le site d’étude n’est pas localisé dans les limites d’un site Natura 2000, APB, réserve 

naturelle, sites inscrits et classés, ZNIEFF ou à proximité immédiate. Les incidences du projet ne remettent 

pas en cause la conservation des populations et habitats naturels inscrits dans des sites Natura 2000 au vu 

de leur éloignement du projet et du faible impact du projet sur les milieux naturels et espèces. 

Afin d’évaluer les enjeux écologiques de ce projet, une expertise naturaliste a été menée au cours des 

années 2018 et 2019 par les bureaux d’études ALP’PAGES et ECOSCIM Environnement. A la lecture de 

cette étude, les enjeux écologiques sont hétérogènes selon les taxons. En effet, d’un point de vue floristique, 

ce sont 281 espèces qui ont été contactées, mais aucune ne présente de sensibilité ni au regard de la 

réglementation nationale, régionale ou départementale. En revanche, les espèces faunistiques recensées 

sont nombreuses avec des enjeux écologiques variables. En effet, plusieurs espèces protégées, d’intérêt 

communautaire et patrimoniales pour tous les taxons (avifaune, mammifères dont chiroptères, amphibiens, 

entomofaune) ont été rencontrées. 

Les prescriptions liées à la phase chantier sont principalement les suivantes : 

o Pour la partie forestière (concerne uniquement la ViaRhôna) : 

• La coupe des arbres n’interviendra qu’après le 15 août et avant le 15 novembre, 

• Les travaux de terrassement n’interviendront qu’entre le 15 août et le 30 mars. 

o Les autres secteurs du projet ne présentent pas d’enjeu, mais de manière générale : 

• Des travaux en automne et hiver de préférence 

• Une limitation des déplacements des engins au strict périmètre de travaux. 

2.7.4.3 Milieu humain 

L’aire d’étude est dans son ensemble plutôt rurale et les zones urbaines denses se localisent le long des 

axes les plus importants (ex : A40). Selon le dernier recensement INSEE de 2016, les communes ont une 

croissance démographique positive. 

Les activités agricoles sont bien présentes (cultures céréalières et élevage permettant d’entretenir le 

maillage bocager) et les villes les plus importantes proposent des zones d’activité et commerciales en 

périphérie. Les antennes Nord-Sud empruntent des chemins ruraux dans des Espaces Boisés Classés et 

dans des Zones Agricoles Protégées, imposant une attention particulière sur les aménagements réalisés. 

Les différents PLU des communes définissent les zones urbanisées, les zones à urbaniser, les zones 

agricoles et les zones naturelles ainsi que les espaces boisés classés. L’aire d’étude est concernée par le 

SCOT Communauté de Communes du Genevois. Sa partie sud intéresse également la DTA Alpes du Nord. 

Divers réseaux aériens et enterrés sont recensés : canalisations d’irrigation, lignes électriques, lignes 

Télécom, gaz... Quelques ICPE et sites pollués ont été recensés. 

2.7.4.4 Patrimoine et paysage 

Les deux tracés ne comportent pas de site inscrit, de sites patrimoniaux remarquables (SPR, ex-ZPPAUP 

notamment) et de monuments historiques classés ou inscrits (périmètre de protection de 500 m de rayon ou 
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périmètre modifié des abords). Trois unités paysagères sont définies par l’atlas des paysages, soit du nord 

au sud : l’agglomération d’Annemasse, Genevois français et le Mont Salève. 

2.7.4.5 Enjeux du territoire 

D’après les éléments collectés, relatifs à l’état initial Au vu de la synthèse de l’état initial réalisée, il apparaît 

des enjeux : 

• Forts liés aux milieux naturels forestiers et/ou boisés que ce soit sur les axes Nord/Sud ou la 

ViaRhôna ; 

• Moyens liés au milieu physique et plus exactement aux risques naturels type inondation que ce soit sur 

les axes Nord/Sud ou la ViaRhôna ; 

• Moyens liés au milieu humain (Zone Agricole Protégée) sur l’axe Nord. 

2.7.5 Contexte réglementaire 

Dans le cas des axes structurants, seule une déclaration d’utilité publique du projet sera nécessaire. 

Pour rappel, la DUP est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement 

sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique. La DUP est obtenue à 

l’issue d’une enquête d’utilité publique. Le dépôt de ce dossier implique que la nature et la localisation des 

principaux travaux et ouvrages à réaliser soient connues et présentées dans le dossier.  

Sur la base du dossier AVP validé par le Maître d’Ouvrage, NALDEO produira les éléments suivants : 

• Une notice explicative : la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, 

parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son 

insertion dans l'environnement.  

Les caractéristiques de l’opération sont décrites. 

Cette note est aussi le justificatif de la déclaration d’utilité publique. L’argumentaire à développer s’appuie 

sur le projet envisagé, le contexte environnemental, technique, financier, foncier. Il sera rédigé une notice 

d’incidence spécifique pour ces deux axes Nord Sud.  

• Un plan de situation : Les plans du projet mais aussi des immeubles concernés, aux échelles 

appropriées seront intégrés aux dossiers. 

• Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier sera figuré sur un plan à une échelle adaptée. 

• L’enquête parcellaire sera menée avec :  

• Demande de renseignements au cadastre. 

• Analyse des renseignements sur la propriété effective,  

• Présentation d’un tableau récapitulatif. 

• L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser, fournie à la demande de la collectivité auprès des 

Domaines sera jointe au dossier. 

Le préfet ne peut déclarer d’utilité publique un projet que si celui-ci est compatible avec les dispositions du 

plan local d’urbanisme. 
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2.7.6 Phasage 

Les travaux d’aménagements des voies vertes sont liés avec : 

- La ViaRhôna au Nord, 

- Les projets de requalifications de la route d’Annecy et de la route du Petit Chable à Présilly, au Sud 

2.7.7 Autres usagers 

La présente partie s’attache à définir, de manière générale, les usagers des différents modes de circulation 

identifiés dans le cadre du schéma cyclable, ainsi que les pratiques qui leur sont spécifiques détaillées plus 

précisément suivant les sections concernées : 

• Les promeneurs. Marchant souvent en famille aux abords des sites urbains ou 

touristiques, ils parcourent des distances assez faibles (5 / 10 km maximum) et préfèrent les 

aménagements « pacifiés » pour des raisons de confort ou parce qu’ils peuvent être accompagnés de 

jeunes enfants et de poussettes, 

• Les randonneurs. Ils pratiquent de façon assez fréquente, principalement le week-end et 

en vacances, sur des sites variés (à l’inverse des promeneurs), 

• Les joggeurs, 

• Les cyclistes répartis en cinq grandes catégories aux pratiques diversifiées : 

• La pratique de loisirs, 

• Les pratiquants itinérants. Ils utilisent le vélo comme moyen de transport pour voyager et changent 

d’hébergement chaque soir, 

• La pratique utilitaire. Le vélo est utilisé comme moyen de transport avec pour motifs les déplacements 

domicile-travail, domicile-école, vers les lieux d’achats ou de loisirs, 

• La pratique sportive. Le sportif utilise le vélo dans le but de réaliser des efforts tant sur route qu’en 

chemin, 

• La pratique tout terrain. 

• Les cavaliers, 

• Les rollers, 

• Les fondeurs, 

• Les services liés à l’exploitation et à l’entretien des routes, 

• Les exploitants agricoles, 

• Les pêcheurs, 

• Les chasseurs, 

• Les riverains, 

• Les concessionnaires de réseau. 

 Découpage en tronçons 

Cette opération porte sur deux axes structurants, St-Julien / Présilly avec deux secteurs Nord et Sud et 

Archamps / Neydens. 
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 Organisation des travaux 

Pour le moment, il n’a pas été vu de mise disposition pour les travaux d’un terrain sur lequel les entreprises 

retenues pourront stocker les matériaux, engins ou autres matériels. Il n’est pas possible à ce jour de 

déterminer les zones de stockage. Les entreprises devront alors trouver des terrains auprès de particuliers 

tout en respectant les contraintes environnementales imposées.  

Les travaux seront réalisés par tronçons homogènes nécessitant l’emploi du même type de matériel. 

On peut préciser que compte tenu des emprises disponibles, les chemins existants à aménager seront 

utilisés par les engins de chantier et les travaux de réalisation de la structure seront réalisés à l’avancement. 

On rappellera cependant que la proximité des cours d’eau et zones humides seront interdits à tout stockage 

de matériaux et d’engins. 
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3 AXE 1 - NORD : ST JULIEN - NEYDENS 

 Localisation 

Les extraits de carte ci-dessous présentent le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De St-Julien à Cervonnex 

  

Longueur : 610 ml 

Type : voie partagée en enrobé 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 200 ml 

Type : CVCB existante 

Profil : marquage P9 

Deux passages inférieurs (SNCF et 

RD) 

Jonction sur piste cyclable existante 

Raccordement 

sur ViaRhôna 

Chemin privé 

sur 160 ml 

Franchissement de l’Aire 
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Traversée de Cervonnex 

  

Longueur : 410 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P3 sur chemin du 

Creux du Nant 

Longueur : 350 

ml 

Type : CVCB 

existante 

Profil : 

marquage P9 

Longueur : 380 ml 

Type : voie partagée 

en enrobé 

Profil : signalisation 

P0  Longueur : 100 ml 

Type : voie verte en 

enrobé 

Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Halte 8 St-Julien Sud 
Jonction sur piste 

cyclable 

intercommunale 
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De Cervonnex au Casino 

 

  

Croisement de la RD1201  

Traversée RD 1201 

Busage sur fossé   

Longueur : 50 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P5 sur fossé comblé 

Longueur : 520 ml 

Type : voie partagée existante 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 1040 ml 

Type : voie partagée en 

enrobé 

Profil : signalisation P0  

Halte 8 St-Julien 

Sud  

Longueur : 210 ml 

Type : voie verte en 

enrobé 

Profil : signalisation P0 

Longueur : 520 ml 

Type : voie partagée 

existante 

Profil : signalisation P0  
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Contournement Est de la RD1201 par le chemin de Chez Le Clerc 

 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

Longueur : 250 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P9 

Longueur : 1040 ml 

Type : voie partagée en 

enrobé 

Profil : signalisation P0  
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Les contraintes Description 

Environnement du projet  

1 croisement de la RD 1201 à sécuriser 

Passages inférieurs sous RD et SNCF 

Passage sur un pont étroit sur l’Aire 

Cheminement dans des zones résidentielles 

Partage de voies communales 

Contraintes foncières  

Une servitude peut être nécessaire pour emprunter le chemin du 
lotissement aux Colombes. 

En alternative, la création d’une voie verte sur des terrains agricoles. 

Encombrement du sous-sol 

Présence de nombreux réseaux enterrés, investigations 
complémentaires à envisager. Dévoiements à prévoir au droit de la 
passerelle (non encore chiffrés) 

Encombrement aérien RAS 

Emprise disponible 

Emprise réduite sur le chemin privé du lotissement aux Colombes. 

Contournement du rond-point de la RD1201 : busage du fossé à 
prévoir pour création d’une plateforme 

Contraintes 

environnementales 
RAS 

Contraintes d’exécution 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

Gestion de la circulation lors des travaux sur les routes 
départementales. 

 Aménagements particuliers 

3.3.1 Franchissement de l’Aire 

Au départ de St-Julien, la voie verte franchira l’Aire sur un pont existant dont la largeur est réduite à une voie 

de circulation et un trottoir. 

La signalisation de cette écluse devra être renforcée pour renforcer la sécurité des usagers vulnérables. 
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Passage sur l’Aire 

3.3.2 Utilisation de passages inférieurs 

La voie verte franchi la voie SNCF via un passage inférieur dont la largeur est réduite à une seule voie de 

circulation, sans trottoir ni accotement. 

La sécurité des usagers vulnérables sera renforcée, en créant une bande cyclable balisée. 

 

La voie verte franchi ensuite la RD1206 via un passage inférieur qui présente une largeur correspond à deux 

voies de circulation, mais sans trottoir ni accotement. 

La sécurité des usagers vulnérables sera renforcée, soit en créant une bande cyclable balisée, soit en créant 

une écluse pour limiter le gabarit à une voie véhicules et une voie verte. 
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Passage sous la RD1206 

3.3.3 Chemin privé du lotissement aux Colombes 

Le chemin est actuellement une voie carrossable qui desserte les habitations du lotissement. Le chemin est 

privé et présente une étroitesse.  

Compte tenu de cette situation, il n’est pas envisageable de prévoir un élargissement. 

 

Chemin du lotissement aux Colombes 
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3.3.4 Traversées de la RD1201  

La future voie verte devra croiser la RD1201 situé à l’interface entre la route de la Capitaine et la route de 

chez Le Clerc. Elle contournera le rond-point existant. Il nécessitera un élargissement de plateforme en 

comblant le fossé périphérique. Ce dernier sera compensé par un busage en tuyau béton. 

 

 

Croisement situé à l’interface entre la route de la Capitaine et la route de chez Le Clerc 

 Aménagements connexes 

Ce nouveau tracé est justifié par l’existence d’un projet intercommunal de piste cyclable entre les communes 

de Feigères et St-Julien. 

Les communes et la CCG devront s’accorder sur la répartition des prises en charge de certains tronçons 

communs (RD37 et rue Cote Mulet). 
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 Phasage des travaux 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 

 Matériaux 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements.  

La couche de roulement sera réalisée en enrobé. 

 Coûts 

Le cout de cette section est estimé à 433 K € HT (y.c.10% de divers et imprévus).  
 
L’enveloppe initiale était de 604 000 € HT 
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TRANCHE FERME

AXE 1 : NORD / ST JULIEN - NEYDENS

AVANT PROJET - Estimation sommaire de la dépense
PRIX

QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 19 300.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 22 800.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P1 en stabilisé (en terrain pentu) ml 141.25 € 0.00 €

Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 316.00 € 0.00 €

Voie verte profil type P3 (sur chemin carrossable) ml 561.00 290.00 € 162 690.00 €

Voie verte profil type P7bis (3,00 sur grand fossé busé) ml 55.00 760.13 € 41 806.88 €

Aménagement de plateau traversant m² 355.00 75.00 € 26 625.00 €

Aménagement d'une traversée de RD ml 50.00 1 143.53 € 57 176.50 €

Montant H.T 288 298.38 €

3 - EAUX PLUVIALES

Caniveau latéral ml 100.00 € 0.00 €

Montant H.T 0.00 €

4 - SIGNALISATION

Marquage au sol type P9 (chaussée à voie centrale banalisée) ml 275.00 20.00 € 5 500.00 €

Marquage au sol type Zone 20/30 ml 143.00 150.00 € 21 450.00 €

Balisage de traversée de chaussée Forfait 3.00 1 677.80 € 5 033.40 €

Panneaux/mobilier Forfait 1.00 6 000.00 € 6 000.00 €

Montant H.T 37 983.40 €

5 - AIRES D'ARRET

Halte 8 St-Julien Sud Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 25 000.00 €

6 - PASSERELLES

Passerelle 8 ml Aire à St-Julien (y compris démolition et appuis) Forfait 75 600.00 € 0.00 €

Montant H.T 0.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 393 381.78 €

Divers et Imprévus travaux env. 10% 39 618.23 €

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T. 433 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U

MONTANT EN EUROS

Aff : A1800844 - COMMUNAUTES DE COMMUNES DU GENEVOIS - Voies Vertes Véloroute Axes 

Structurants
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4 AXE 1 - SUD : NEYDENS - PRESILLY 

 Localisation 

Les extraits de carte ci-dessous présentent le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

  

Longement de la RD 1201 

Longueur : 160 ml 

Type : voie partagée en enrobé 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 440 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P6 parallèle à la RD1201 

Aménagement du carrefour 

avec sécurisation de la voie 

verte et des piétons 
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Ancienne route Nationale 

Longueur : 870 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P10 

Longueur : 1 000 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : signalisation P0  
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Entrée du Châble 

 

Aménagement du carrefour 

avec sécurisation de la 

traversée de la RD1201 

Relais 10 

Beaumont  

Longueur : 60 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P3 sur chemin carrossable 

Longueur : 1 000 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 630 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P10 

Effondrement du mur de 

soutènement 
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Traversée de Beaumont 

 

Longueur : 630 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P10 

Longueur : 670 ml 

Type : Zone 20 

Profil : intégration au projet 

d’aménagement communal 

Longueur : 820 ml 

Type : Zone 20 à créer 

Profil : marquage zone 20 
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Le chemin rural dit des Vernans au milieu des bois 

Longueur : 1 020 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Halte 11 de Présilly  

Sécurisation de la traversée 

de la route des Mollliets 

Vers Annecy – 

Cruseilles - Andilly  

Longueur : 820 ml 

Type : Zone 20 à créer 

Profil : marquage zone 20 
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 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

Les contraintes Description 

Environnement du projet  

1 croisement de la RD 1201 et 1 de la route des Molliets à sécuriser 

Cheminement dans des zones résidentielles 

Partage de voies communales 

Contraintes foncières  

Des acquisitions sont à prévoir : 

• le long de la RD1201 (segment 387), 

• en bordure de la route des Mollliets 

• au carrefour de la RD1201 et de la RD178 

Encombrement du sous-sol 
Présence de nombreux réseaux enterrés, investigations 
complémentaires à envisager. 

Encombrement aérien Déplacement éventuel des mats d’éclairage le long de la RD1201 

Emprise disponible RAS 

Contraintes 

environnementales 
Utilisation d’un chemin rural dit des Vernans situé dans un bois 

Contraintes d’exécution 

Précautions liées aux contraintes environnementales 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

Gestion de la circulation lors des travaux sur les routes 
départementales 

 Aménagements particuliers 

4.3.1 Longement de la RD1201 

Un tronçon qui longe le RD1201 est actuellement occupé par un alignement de mats d’éclairage. 
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Accotement et éclairage de la RD1201 

Pour implanter la future voie verte, il sera nécessaire de modifier cet alignement selon le profil proposé ci-

dessous. 

 

Longement de la RD1201 

4.3.2 Carrefour des RD1201 et 178 

Initialement le projet prévoyait de créer deux branches. L’une en direction du Nord qui emprunterait une 

rampe existante. L’autre en direction du Sud qui prévoyait d’empruntait la bretelle de liaison entre les RD.  

Notre visite sur site et la concertation avec la commune de NEYDENS a permis de relever un point de danger 

pour cette deuxième branche.  
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En effet, elle nécessite un tourne-à-gauche en aval de la bretelle de sortie de la RD1201 avec une faible 

visibilité.  

 

 

En première variante, nous avons proposé de faire cheminer le long de la RD1201 et de traverser la bretelle 

de sortie au droit d’un passage piéton existant, avec une visibilité plus favorable mais la vitesse de sortie des 

automobilistes reste encore importante. 

  



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 

Aménagement de la Viarhôna et 2 axes cyclables structurants à l’échelle de la Communauté de Communes du 

Genevois 

Lot 2 Axes structurants Nord-Sud 

A1800844  

Version 3.1 du 18/06/2021  - 44 (75) 

 

 

.  

 

En concertation avec la commune qui envisage également de sécuriser un passage piéton très emprunté 

par des élèves, nous avons retenu la solution de reculer le tourne-à-gauche. Il sera donc implanté dans une 

zone de vitesse réduite en raison notamment de la présence de virages.  

A noter que ces aménagements nécessitent également un léger déplacement de l’abribus. Cette disposition 

a été validée avec les services de transport de la CCG. 
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Aménagement du carrefour RD1201 / RD178 

4.3.3 Ancien Route Nationale 

La berge de la rivière est bordée par un mur de soutènement qui est effondré sur une centaine de mètre 

environ.  

 

Toutefois, la plateforme de la route est suffisamment large pour assurer une circulation en sécurité en 

longeant le talus supérieur. 

En solution de base, il est proposé de ne pas intervenir sur le mur, mais un barriérage de sécurité sera mis 

en place pour éviter les chutes. 
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En option, il pourra être proposé de reprendre le mur sur sa partie effondrée. 

4.3.4 Rond-point de la RD1201 à l’entrée du Châble 

A l’arrivée sur le rond-point en entrée de Châble, le projet initial prévoyait d’élargir la plateforme de la RD1201 

en créant un remblai qui empiète dans le vallon de la rivière Nant du Belot. Cet aménagement conduirait à 

créer un ouvrage géotechnique très important (mur de soutènement ou gabions) et très délicat à mettre en 

œuvre. Il aurait également un impact très défavorable sur les écoulements hydrauliques de la rivière. Le cout 

serait de 300 k€. 

 

La vue en plan ci-dessous illustre les aménagements qui étaient nécessaires. 
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Entrée du Châble - solution initiale 

Une première variante consisterait à modifier la géométrie de la branche de la RD1201 sur une longueur 

d’environ 120 ml pour dégager une bande de 3 mètres de largeur du côté Nord. 

Cette solution a l’avantage de ne pas empiéter sur le Nant du Belot mais elle nécessite des travaux 

importants sur les infrastructures et aura un impact très fort sur la circulation. Le cout serait de 200 à 300 k€.  

 

Entrée du Châble – 1° variante 

Une deuxième variante consisterait à faire traverser la voie verte en amont du rond-point (environ 120 ml). 

Les infrastructures actuelles permettent cet aménagement sans modification majeure car les voies sont déjà 

séparées par un terre-plein central de 3 m mini. Ensuite la voie verte emprunterait une contre-allée existante, 

sans impact sur la RD. Le cout de cette solution serait d’environ 50 k€. 
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Entrée du Châble – 2° variante 

Nous avons proposé au Conseil départemental de retenir cette variante et elle devrait obtenir leur 

assentiment. 

4.3.5 Traversée de la route des Molliets 

La future voie verte croisera la route de Molliets à un endroit présentant un risque car il se situe en sortie 

d’un virage, après un pont. 
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Route des Molliets 

Pour sécuriser cette traversée, il est proposé de traverser suffisamment loin du virage pour améliorer la 

visibilité des usagers de la voie verte et celles des automobilistes. Cette disposition nécessitera une 

acquisition foncière d’environ 1 mètre  

 

Aménagement de la Route des Molliets 
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 Aménagements connexes 

La commune de PRESILLY a engagé une opération de requalification du nord de la route du Petit Châble. 

Le projet prévoit une intégration du mode doux sous la forme d’une zone 30. Un prolongement de cet 

aménagement est prévu sur le partie Sud. 

 Phasage des travaux 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 

 Matériaux 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements.  

La couche de roulement sera réalisée en enrobé. 

 Coûts 

Le cout de cette section est estimé à 1 136 000 € HT en intégrant 10% de divers et imprévus. 
L’enveloppe initiale est de 1 580 000 € HT. L’écart provient principalement de la modification de 
l’aménagement à l’entrée du Châble, et de la mise en option du mur de soutènement de l’ancienne route 
nationale dont le cout est estimé à 220 k€ HT. 
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AXE 1 : SUD / NEYDENS - PRESILLY

AVANT PROJET - Estimation sommaire de la dépense
PRIX

QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 50 700.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 59 900.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P3 (sur chemin carrossable) ml 1030.00 290.00 € 298 700.00 €

Voie verte profil type P6 (accotement) ml 430.00 605.00 € 260 150.00 €

Voie verte profil type P6ter (accotement taluté) ml 60.00 745.00 € 44 700.00 €

Voie verte profil type P8 (trottoir en agglomération) ml 40.00 490.00 € 19 600.00 €

Aménagement d'une traversée de RD ml 20.00 1 143.53 € 22 870.60 €

Réfection de chaussée m² 300.00 26.74 € 8 022.00 €

Montant H.T 654 042.60 €

4 - SIGNALISATION

Marquage au sol type P10 (marquage sens montant) ml 1530.00 10.00 € 15 300.00 €

Marquage au sol type Zone 20/30 ml 880.00 150.00 € 132 000.00 €

Balisage de traversée de chaussée Forfait 5.00 1 677.80 € 8 389.00 €

Panneaux/mobilier Forfait 1.00 12 000.00 € 12 000.00 €

Montant H.T 167 689.00 €

5 - AIRES D'ARRET

Relais 9 Beaumont Forfait 1.00 75 000.00 € 75 000.00 €

Halte 10 Présilly Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 100 000.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 1 032 331.60 €

Divers et Imprévus travaux env. 10% 103 668.40 €

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T. 1 136 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U

MONTANT EN EUROS
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5 AXE 2 : ARCHAMPS - NEYDENS 

 Localisation 

Les extraits de carte ci-dessous présentent le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

  

Traversée de la RD1206 

Longueur : 200 ml 

Type : voie verte en 

rampe de 25% 

Profil : P3/P4 sur chemin 

carrossable 

Sécurisation de la 

traversée de la route de la 

Bossenaz 

Longueur : 640 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P10 

Sécurisation de la traversée de 

la RD 1206 

Longueur : 250 ml 

Type : voie verte en rampe de 10% 

Profil : P2 sur rampe à créer 

Longueur : 110 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P6 parallèle à la RD1206 

Relais 1 

Collonges  
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Traversée d’Archamps 

  

Longement de la Technopole 

Longueur : 340 ml 

Type : zone 30 à 

créer 

Profil : marquage 

zone 30 

Longueur : 550 ml 

Type : CVCB à créer 

Profil : marquage P10 

Sécurisation de la 

traversée de la RD18 

Longueur : 170 ml 

Type : voie partagée en enrobé 

Profil : signalisation P0  

 

Longueur : 285 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P2 en bordure de champs 

4 Ponceau à 

créer 

Longueur : 505 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P5 ou P6 parallèle à la RD 

Longueur : 410 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P4bis en zone boisée 
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Chemins ruraux Teppes de Lathoy, chemin en Saladin, chemin du mal Perthuis 

  

Traversée de Neydens  

Longueur : 1 260 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Longueur : 400 ml 

Type : CVCB existante 

Profil : marquage P9 

Longueur : 290 ml 

Type : voie partagée 

existante 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 300 ml 

Type : CVCB existante  

Profil : marquage P9 

Longueur : 200 ml 

Type : voie partagée à créer 

Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Halte 9 Neydens  
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 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

Les contraintes Description 

Environnement du projet  

1 croisement de la RD 18 à sécuriser 

1 croisement de la route de Bossenaz à sécuriser 

Cheminement dans des zones résidentielles 

Partage de voies communales 

Contraintes foncières  

Des acquisitions sont à prévoir : 

• Pour la création de la rampe à Archamps (segment 457), 

• Le tourne-à-gauche de la traversée de la route de la 
Bossenaz 

• Le longement de l’autoroute (propriété ATMB) en sortie de la 
Technopole 

Contraintes techniques  
Ponceau à rénover ou remplacer pour le franchissement de l’Aire 
(études géotechniques et diagnostic en cours) 

Encombrement du sous-sol 

Présence de nombreux réseaux enterrés, investigations 
complémentaires à envisager. 

Un poteau incendie à déplacer au niveau du TAG de la route de 
Bossenaz 

Encombrement aérien RAS 

Emprise disponible RAS 

Contraintes 

environnementales 
RAS 

Contraintes d’exécution 
Précautions liées aux contraintes environnementales 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 Aménagements particuliers 

5.3.1 Traversée de la RD1206 

Au départ de cette future voie verte connectée à la ViaRhôna, doit longer et traverser la RD1206, axe majeur 

de circulation à l’approche de St-Julien. 

Initialement prévu avec seulement une traversée, les reconnaissances de terrain ont montré qu’il était 

nécessaire de contourner le restaurant Buffalo-Grill. Ceci a pour conséquence que la voie verte devra longer 

la RD sur 110 ml avant de la traversée en face du chemin qui mène vers Archamps. 
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Traversée de la RD1206  

Les aménagements prévus consistent à : 

• Créer une plateforme latérale selon le profil P6 (RD en zone d’agglomération) 

• Prolonger l’ilot central vers l’Est (y compris élargissement de la chaussée) pour dégager 

l’emprise d’un refuge et réduire la vitesse d’arrivée des véhicules 

• Créer une traversée avec une zone de refuge centrale d’au moins 3 mètres 

  

Liaison avec la ViaRhôna 

Création ilot central avec 

aménagement d’un refuge 
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5.3.2 Aménagement de la rampe 

Après avoir traversée la ligne SNCF par un ouvrage d’art existant, la voie verte devra rejoindre la route de 

Bossenaz en empruntant un chemin carrossable à forme pente. 

En tracé de base, la VV se superposera au chemin avec une pente de 25%. En alternative, les usagers 

pourront emprunter une voie en lacet avec une pente de 10% environ. 

 

Rampes - Archamps 

 

Profil en travers de la rampe en lacet à 10%  

Création rampe à 25 % 

Création rampe à 10 % 
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5.3.3 Traversée et tourne-à-gauche de la route de Bossenaz 

A l’arrivée de la route de Bossenaz, la VV devra traversée celle-ci et opérer un virage à gauche pour rejoindre 

le centre d’Archamps. 

  

Tourne-à-gauche – Rouet de Bossenaz 

L’emprise étant réduite, et l’accotement étant bordé par un talus important descendant vers des habitations, 

le choix d’aménagement s’est porté sur un TAG implanté sur un trottoir légèrement élargie à 3 mètres. Un 

poteau incendie présent à proximité devra être déplacé pour créer ces aménagements. 

5.3.4 Traversées de la RD18  

La future voie verte devra croiser la RD18 à l’interface avec la RD188. Elle contournera le rond-point existant. 
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Exemple d’aménagement de la traversée de la RD18 

5.3.5 Longement de la RD188 

Après avoir traversée la RD18, la VV doit longer la RD188, axe majeur d’entrée de la Technopole. Pour ne 

pas pénaliser la circulation et pour sécuriser les usager mode doux, la VV sera isolée de la chaussée de la 

RD selon un profil imposé par le CD74. 

 

Profil de la voie verte le long de la RD188 

5.3.6 Traversée de la zone boisée 

A la limite entre le bâtiment de tennis et les champs cultivés, la VV empruntera un chemin pédestre tracé à 

travers la zone boisée qui borde la rivière l’Aire. 

Le chemin sera élargi aux dimensions minimales d’une voie verte soit environ 2,50 m pour limiter l’impact 

sur la végétation. 
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Chemin pédestre de la Technopole 

Quatre ouvrages précaires de franchissement des ruisseaux ou fossés seront remplacés par des passerelles 

légères en bois. 

       

Ouvrages de franchissement existants et projetés 
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 Aménagements connexes 

Aucune opération connexe à court terme n’a été signalée. 

 Phasage des travaux 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 

 Matériaux 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements.  

La couche de roulement sera réalisée en enrobé. 

 Coûts 

Le cout de cette section est estimé à 2 000 000 € HT en intégrant 10% de divers et imprévus. 
L’enveloppe initiale est de 2 213 000 € HT. L’écart provient principalement de la modification du secteur de 
la technopole. 
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TRANCHE FERME

AXE 2 : ARCHAMPS - NEYDENS

AVANT PROJET - Estimation sommaire de la dépense
PRIX

QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 89 300.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 105 400.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 535.00 316.00 € 169 060.00 €

Voie verte profil type P3 (sur chemin carrossable) ml 1660.00 290.00 € 481 400.00 €

Voie verte profil type P4bis (sur chemin pédestre boisé) ml 410.00 221.00 € 90 610.00 €

Voie verte profil type P6 (accotement RD) ml 615.00 605.00 € 372 075.00 €

Aménagement de plateau traversant m² 725.00 75.00 € 54 375.00 €

Aménagement d'une traversée de RD ml 180.00 1 143.53 € 205 835.40 €

Montant H.T 1 373 355.40 €

4 - SIGNALISATION

Marquage au sol type P9 (chaussée à voie centrale banalisée) ml 1190.00 20.00 € 23 800.00 €

Marquage au sol type P10 (marquage sens montant) ml 10.00 € 0.00 €

Marquage au sol type Zone 20/30 ml 340.00 150.00 € 51 000.00 €

Balisage de traversée de chaussée Forfait 4.00 1 677.80 € 6 711.20 €

Panneaux/mobilier Forfait 1.00 6 000.00 € 6 000.00 €

garde corps ml 10.00 200.00 € 2 000.00 €

Montant H.T 89 511.20 €

5 - AIRES D'ARRET

Relais 1 Collonges Forfait 1.00 75 000.00 € 75 000.00 €

Halte 9 Neydens Forfait 1.00 25 000.00 € 25 000.00 €

Montant H.T 100 000.00 €

6 - PASSERELLES

Ponceau de l'Aire à créer (y compris démolition) Forfait 4.00 15 000.00 € 60 000.00 €

Montant H.T 60 000.00 €

MONTANT TOTAL H.T. 1 817 566.60 €

Divers et Imprévus travaux env. 10% 181 433.40 €

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T. 1 999 000.00 €

Aff : A1800844 - COMMUNAUTES DE COMMUNES DU GENEVOIS - Voies Vertes Véloroute Axes 

Structurants

DESIGNATION DES ARTICLES U

MONTANT EN EUROS
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6 AXE 2 : OPTION CHEMIN ST-JACQUES DE COMPOSTELLE 

 Localisation 

Les extraits de carte ci-dessous présentent le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

  

Chemins ruraux Teppes de Lathoy, chemin en Saladin, chemin du mal Perthuis 

 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

 Coûts 

Le cout de cette option est estimé à 180 000 € HT en intégrant 10% de divers et imprévus. 
 
 

 

 

Longueur : 1 260 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P3 élargie à 5 m sur 

chemin carrossable 

Halte 9 Neydens  
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7 AXE 2 : OPTION CAMPING DE NEYDENS 

 Localisation 

L’extrait de carte ci-dessous présente le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

  

Desserte du camping de Neydens  

 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

Longueur : 260 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : marquage 0 

Longueur : 500 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P2 en bordure de champs 
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Les contraintes Description 

Environnement du projet  
Cheminement dans des zones résidentielles 

Partage de voies communales 

Contraintes foncières  
Des acquisitions sont à prévoir pour la création de la VV qui relie le 
chemin Neuf au chemin des Mulets 

Contraintes techniques  RAS 

Encombrement du sous-sol Présence de réseaux enterrés. 

Encombrement aérien RAS 

Emprise disponible RAS 

Contraintes 

environnementales 

Création d’infrastructure dans un espace naturel existant. Contraintes 
environnementales à définir 

Contraintes d’exécution 
Précautions liées aux contraintes environnementales 

Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 Aménagements connexes 

Aucune opération connexe à court terme n’a été signalée. 

 Phasage des travaux 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 

 Matériaux 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements.  

La couche de roulement sera réalisée en enrobé. 

 Coûts 

Le cout de l’option est estimé à 198 000 € HT en intégrant 10% de divers et imprévus. 
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AXE 2 : ARCHAMPS - NEYDENS - OPTION CAMPING

AVANT PROJET - Estimation sommaire de la dépense
PRIX

QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 8 800.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 10 400.00 €

2 - VOIRIE

Voie verte profil type P2 (VP - dans champ) ml 500.00 316.00 € 158 000.00 €

Montant H.T 158 000.00 €

4 - SIGNALISATION

Montant H.T 2 677.80 €

MONTANT TOTAL H.T. 179 877.80 €

Divers et Imprévus travaux env. 10% 18 122.20 €

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T. 198 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U

MONTANT EN EUROS
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8 AXE 2 : OPTION LIAISON AVEC LA VIARHONA 

 Localisation 

L’extrait de carte ci-dessous présente le tracé prévu au niveau de l’étude de l’avant-projet. 

 

Liaison alternative avec la ViaRhôna 

 Contraintes spécifiques 

Le tableau ci-après présente une synthèse des contraintes qui conditionnent la définition et le choix des 

solutions.  

Longueur : 960 ml 

Type : voie partagée en enrobé 

Profil : signalisation P0  

Longueur : 390 ml 

Type : voie verte en enrobé 

Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Longueur : 160 ml 

Type : voie partagée en enrobé 

Profil : P3 sur chemin 

carrossable 

Sécurisation de la 

traversée de la RD 1206 

Longueur : 320 ml 

Type : voie partagée en 

enrobé 

Profil : signalisation P0  
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Les contraintes Description 

Environnement du projet  
Cheminement dans des zones industrielles 

Partage de voies communales 

Contraintes foncières  Passage sur des voies publiques à confirmer 

Contraintes techniques  RAS 

Encombrement du sous-sol Présence de réseaux enterrés. 

Encombrement aérien RAS 

Emprise disponible RAS 

Contraintes 

environnementales 
RAS 

Contraintes d’exécution Précautions contre les risques de pollution et les espèces invasives 

 Aménagements particuliers 

8.3.1 Traversée de la voie SNCF 

Cet axe alternatif devra croiser la voie SNCF. Aucun aménagement spécifique n’est prévu car un passage à 

niveau avec une barrière automatique existe déjà. Mais une signalisation de sécurité sera nécessaire pour 

prévenir du danger. 

 

 

 

 

 

8.3.2 Traversée de la RD1206 

Pour se connecter à la ViaRhôna située du côté du territoire de la Suisse, cet axe doit aussi traverser la 

RD1206, axe majeur de circulation à l’approche de St-Julien. 
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Traversée de la RD1206  

Les aménagements prévus consistent à : 

• Créer un ilot central (y compris élargissement de la chaussée) pour dégager l’emprise 

d’un refuge et réduire la vitesse d’arrivée des véhicules 

• Créer une traversée avec une zone de refuge centrale d’au moins 3 mètres 

 Aménagements connexes 

Aucune opération connexe à court terme n’a été signalée. 

 Phasage des travaux 

Les travaux pourront se réaliser en une seule phase, en fonction des résultats des études 

environnementales. 

 Matériaux 

Des matériaux de carrière seront employés pour la réalisation de la fondation de la voie verte, de la couche 

de réglage, et dans les revêtements.  

La couche de roulement sera réalisée en enrobé. 

 Coûts 

Le cout de l’option est estimé à 331 000 € HT en intégrant 10% de divers et imprévus 
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AXE 2 : ARCHAMPS - NEYDENS - OPTION LIAISON 

VIARHONA

AVANT PROJET - Estimation sommaire de la dépense
PRIX

QUANT. UNITAIRES PARTIEL TOTAL

0 - POSTES GENERAUX

Total H.T. 14 800.00 €

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Total H.T. 17 500.00 €

2 - VOIRIE

Aménagement d'une traversée de RD ml 180.00 1 143.53 € 205 835.40 €

Réfection de chaussée m² 2200.00 26.74 € 58 828.00 €

Renforcement de chaussée (ancienne RN) forf 240 000.00 € 0.00 €

Montant H.T 264 663.40 €

4 - SIGNALISATION

Montant H.T 3 677.80 €

MONTANT TOTAL H.T. 300 641.20 €

Divers et Imprévus travaux env. 10% 30 358.80 €

MONTANT TOTAL DEPENSE TRAVAUX H.T. 331 000.00 €

DESIGNATION DES ARTICLES U

MONTANT EN EUROS
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9 ETUDES COMPLEMENTAIRES ET CONCERTATION 

Afin de continuer la réflexion, des études complémentaires devront être réalisées ou terminées :  

• Etudes géotechniques et diagnostic par un bureau d’études spécialisé pour les 

passerelles et passages en encorbellement, 

• Levés topographiques avec application cadastrales au niveau des nouveaux tracés (au 

Sud de la Technopole par exemple), 

• Etudes environnementales, 

De même, plusieurs instances devront continuer à être reconsultées, notamment :  

• Les communes concernées, 

• La DDT74, 

• La DREAL, 

• Le service des routes du CD74, 

• Les habitants et associations. 
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10 SYNTHESE ET CONCLUSION 

 Synthèse de phasage 

La cartographie suivante indique, pour chaque tronçon fonctionnel, la faisabilité de mise en œuvre sans 

contrainte, avec une contrainte ou avec plusieurs contraintes ou des contraintes difficiles. Cette graduation 

est établie en tenant compte de la complexité technique, des contraintes foncières et environnementales. 

  

Passage dans le 

lotissement privé 

Achat de 

terrain ? 
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Concertation 

avec la ville 

pour le TAG et 

achat de 

terrain ? 

 

Concertation avec la 

ville pour la zone 

20/30 

 

Concertation avec 

la voirie et achat de 

terrain ? 

 

Achat du foncier 
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 Planning de l’opération 

Le calendrier de l’opération est fourni en annexe. 

Complexité 

technique et achat 

de terrain ? 

 

Concertation avec le CD74 

pour une traversée 

supplémentaire + 

réhabilitation de la 

passerelle coté Suisse 

 

Achat de 

terrain et 

passage en 

zone naturelle 

 

Exploitations 

agricoles  

Concertation avec la 

ville pour la zone 

20/30 

 

Achat de terrain et 

passage en zone 

naturelle 

 

Concertation avec le CD74 

pour la traversée  

Concertation avec le CD74 

pour la traversée RD18 
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 Synthèse économique 

10.3.1 Tranche ferme 

Au total, sur le linéaire de 15 700 mètres, il est prévu tel que décrit dans ce présent rapport  

• la création de 5 480 mètres de voie verte en enrobé, dont autant d’imperméabilisation, 

• 4 610 mètres de jalonnement, marquage au sol, signalisation et sécurisation de carrefour. 

Concernant les ouvrages particuliers, il est prévu : 

• Quatre ponceaux sur l’Aire, 

Le coût d’investissement estimé serait de 3,6 M€ HT (hors études et foncier).  

Tronçon 
Travaux en 

€H.T. 

Axe 1 Nord       368 381.78 €  

Axe 1 Sud       955 381.60 €  

Axe 2     1 717 566.60 €  

Haltes       225 000.00 €  

TOTAL TRAVAUX TRANCHE      3 266 329.98 €  

ALEAS TRAVAUX 10 %       326 670.03 €  

TOTAL      3 593 000.00 €  

10.3.2 Tranches optionnelles 

Tronçon 
Travaux en 

€H.T. 

Secteur camping de Neydens       179 877.80 €  

Chemin St-Jacques de Compostelle       163 800.00 €  

Liaison ViaRhôna       300 641.20 €  

Renforcement mur de soutènement de l'ancienne RN       200 000.00 €  

TOTAL TRAVAUX OPTIONNELS        844 319.00 €  

ALEAS TRAVAUX 10 %         64 681.00 €  

TOTAL        909 000.00 €  
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