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ANNEXE 7 
Trafic routier et durée du chantier

Temps 
journalier

Cadences Volume semi-
remorque

Nbr de 
voyages par 

heure

Durée total du 
transport

8 heures / jour 600 m3 / jour 15 m3 (600/15/8)=5 
voyages / 
heure

434 jours

8 heures / jour 400 m3 / jour 12 m3 (400/12/8) = 
4,20 voyages / 
heure

650 jours

Cas le + favorable*

Cas le  - favorable*

*favorable pour diminuer la durée du chantier 


