ANNEXE 7
Trafic routier et durée du chantier

Temps Cadences Volume semi- Nbr de Durée total du
journalier remorque voyages par transport
heure

8 heures /jour 600 m3/jour 15m3 (600/15/8)=5 434 jours
heure
8 heures /jour 400m3/jour 12 m3 (400/12/8) = 650 jours
Cas le - favorable*
4,20 voyages /

heure

*favorable pour diminuer la durée du chantier




