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                    Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales



	THEME
	Mise en sécurité des ouvrages sensibles
	Vallières et Chassagne
	Action n°8


	Action
	Aménagement du bassin versant des Vallières et du Chassagne
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	Sous actions
	1 – Recalibrage tronçon aval du ruisseau de Chassagne
	

	
	2A – Rétention dynamique sur le ru des Vallières et sécurisation du tronçon aval
	

	
	2B – Renforcement du tronçon aval du ruisseau des Vallières
	

	Objectif
	Réduire l’aléa inondation et maîtriser les phénomènes de ruissellement
	

	Secteur
	Thurins
	

	Maître d’Ouvrage
	SMAGGA
	


	Localisation
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	Contexte et désordres

	· désordres : inondation au niveau de la RD311 et des habitations à proximité par débordement des ruisseaux des Vallières et du Chassagne.

· fréquence : rare (décembre 2003, novembre 2008)
· causes : insuffisance capacitaire des ouvrages de franchissement de la RD 311 pour l’évacuation des débits de crue du ruisseau ; contrainte aval importante lors des crues du Garon.

	Description des actions
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1 – Recalibrage du tronçon aval (opération lancée par le SMAGGA)

AVP, SCE, 2012 : évacuation T100ans avec influence aval Garon cote crue décembre 2003 

2 variante A – Régulation du ruisseau des Vallières par la mise en place d’un ouvrage d’écrêtage dynamique (barrage sec) :
· Qfuite = 0,5 m3/s
· Vstock = 8000 m3 (hypothèses : protection T30ans, méthode des pluies ; Cr = 15% ; pluvio Lyon Bron majorée de 25%)

· Surverse : Q100ans = 4,5 m3/s
En complément, il est nécessaire de sécuriser le tronçon aval pour garantir l’objectif de protection centennale :

· recalibrage Qcapable = 7,2 m3/s (pose DN1500 ou équivalent sur 100 ml)

· ou reprise de l’entonnement, pose d’une grille anti embâcle inclinée et création d’un parcours à moindre dommage
2 variante B – Sécurisation du tronçon aval du ruisseau des Vallières pour garantir l’objectif de protection centennale
· recalibrage Qcapable = 10,3 m3/s (pose DN2000 ou équivalent sur 100 ml)

· ou reprise de l’entonnement, pose d’une grille anti embâcle inclinée et création d’un parcours à moindre dommage

Remarque : les ruisseaux des Vallières et du Chassagne sont relativement encaissés et en pente forte. Ils sont peu favorables à la création d’ouvrage de rétention qui nécessitent d’importants travaux de terrassement sur des sites délicats d’accès. Les enjeux hydrauliques très localisés, les actions de renforcement apparaissent sensiblement moins coûteuses.
Toutefois, les recalibrages (actions 1 et 2 B) aggravent la situation hydrologique en augmentant les débits évacués lors des crues. A l’inverse, l’alternative de rétention dynamique (action 2 A) régule les débits dès l’amont et permettrait de réduire légèrement les volumes à stocker dans les ouvrages envisagés sur la vallée du Garon (Les Planches et Vallée et Barret). Le poids du bassin des Vallières restant faible par rapport au Garon amont (<%), les gains financiers à attendre ne seraient pas significatifs (proche nul).

	Estimation financière (la variante la plus coûteuse est affichée, pour mémoire, la variante 2b est estimée à 75 000 €HT))

	
[image: image3.emf]Sous action Unité Quantité PU (€HT) Coût (€HT)

1 - recalibrage aval ruisseau de Chassagne (en cours) U 1 50 000 50 000                 

2a - préparation du site

F 1 80 000 80 000                 

2a - terrassement m3 4 000 30 120 000               

2a - création d'une digue m3 1 500 180 270 000               

2a - équipements

F 1 150 000 150 000               

2a - sécurisation tronçon aval Vallière U 1 40 000 40 000                 

140 000              

850 000               

Imprévus et Maîtrise d'Œuvre (20%)

Coût total



	Indicateurs de suivi

	· Réalisation des travaux

· Nombre de mises en charge (ouvrage écrêteur)
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Fiche Action – Mai 2014 


Feuil1

		Sous action		Unité		Quantité		PU (€HT)		Coût (€HT)

		1 - recalibrage aval ruisseau de Chassagne (en cours)		U		1		50,000		50,000

		2a - préparation du site		F		1		80,000		80,000

		2a - terrassement		m3		4,000		30		120,000

		2a - création d'une digue		m3		1,500		180		270,000

		2a - équipements		F		1		150,000		150,000

		2a - sécurisation tronçon aval Vallière		U		1		40,000		40,000

		Imprévus et Maîtrise d'Œuvre (20%)								140,000

		Coût total								850,000






