



Localisation	Travaux	Coût total € HT	Salde à financer /an € HT pendant 20 ans	Échéance (Date de mise en service)
1. DO 159 - route de Lagnieu	Réfection du DO	3500 €	/	Court Terme 2021
2. Hameau de Trolliet	Modification du DO de Trolliet (sciage de la tête de la canalisation du DO) pour limiter sa longueur dépassant dans le regard et limiter des déversements par petites pluies. Modification de la hauteur de la crête du DO de tête.	1500 €	/	Court Terme 2021
3. STEP		500 €	/	Court Terme 2021
4. Télégestion-autosurveillance	- Alarme en cas de panne des pompes de Trolliet (renvoi d'alerte type "Solétrextransmetteur") - Equipement du DO de tête STEP + télégestion	5000 €	/	Court Terme 2021
5. Centre Bourg - Chèvre - Mas Dupuis	Reprise des mauvais branchements (15) de grilles avaloirs :	29 452 €	1872 €	Court terme 2022
6. Hameau de Trolliet	Mise en séparatif : 1515 ml + 108 branchements	523 209 €	18 405 €	Court Terme 2023
7. Habitations raccordées sur l'ancienne lagune et extension de réseau EU	Création d'un réseau EU et raccordement au réseau EU de la STEP existante (780 ml de réseau EU à créer + reprise de 13 branchements)	177 847 €	6799 €	Court Terme 2023
TOTAL TRAVAUX COURT TERME Année 2021-2026		745 776 €	26 967 €	
8. Centre Bourg - Route de Lagnieu	Mise en séparatif du début de la route de Lagnieu - 530 ml + 32 branchements EU	190 113 €	6670 €	Moyen terme 2026
9. Rue du Centre	Mise en séparatif de la rue du centre et début de la place du lavoir - 200 ml et +/- 18 branchements	87 202 €	2701 €	Moyen terme 2026
10. STEP	Création d'une STEP Macrophytes - 1365 EH pour l'ensemble de la commune y compris Trolliet	1 071 354 €	46 786 €	Moyen terme 2030
11. Secteur Mas Dupuis	Reprise partielle du réseau EU : 280 ml et +/- 23 branchements	99 029 €	3490 €	Moyen terme 2026
TOTAL TRAVAUX MOYEN TERME Année 2026-2031		1 447 698 €	59 647 €	

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du conseil municipale en date du 9 juillet 2021 arrêtant le projet de Zonage de l'assainissement voirie Eau Usée de la commune de Sainte Julie.

Le Maire,

Département de l'Ain (01)



Commune de Sainte-Julie

- Schéma Directeur d'Assainissement -
- Propositions de travaux -

Réseau :

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Refolement - Eaux usées
- Unitaire
- Projet séparatif - Eaux usées

Nocturnes : tronçons avec ECP

- Très productif
- Peu productif

Bassins versants (Assainissement collectif) :

- Bourg
- Mas Dupuis 1
- Mas Dupuis 2
- Mas Dupuis 3
- Andienne Lagune
- Mairie
- Olivière/Quinet
- La Chèvre
- Trolliet

Ouvrages :

- Séparatif - Eaux usées
- Séparatif - Eaux pluviales
- Unitaire
- Déversoir d'orage
- Poste de refolement
- Station d'épuration

Assainissement Non Collectif

- ANC

**Propositions de travaux :
Secteurs concernés par les travaux**

- Court terme
- Moyen terme
- Long terme
- Court terme (reprise branchements grille EP)

Test à la fumée

- Anomalie
- Surface active

Légende des anomalies :
OUI, grille ou avaloir
C. débouché
Nc. origine inconnue

Date : Décembre 2020
Echelle : 1/2000
Fichier : SDA-SainteJulie
Dessin : D. BONNOT



MCOPT INGENIEURS CONSEILS
10 rue de la République - 01000 BOURG
Tél : 03 77 77 77 77 - Fax : 03 77 77 77 78
E-mail : mcopt@coopt.fr
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT