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Modernisation du stade de Gerland
Gestion des impacts du chantier

1 - Présentation

La société dénommée « LOU RUGBY », société anonyme sportive professionnelle (SASP), dont le
siege social est situé a Vénissieux (69200), 8 rue Oradour sur Glane, identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 432.723.559 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon a
conclu avec la Ville de Lyon un bail emphytéotique administratif sur le site du stade de Gerland.

Dans le cadre de ce bail emphytéotique administratif, a venir, la SASP LOU RUGBY réalise un
programme de travaux respectueux et ambitieux, permettant a la fois de mettre le site en valeur,
mais également d’en améliorer et d’optimiser I'exploitation de ce tenement immobilier situé a Lyon
69007, au lieu-dit Stade de Gerland (parcelle Cl 06 (151 273 m2)), située au 353 avenue Jean Jaures a
Lyon 7° arrondissement.

La maintenance du site est assurée par la maitrise d’ouvrage pour une durée de 60 ans, a partir du
1¢ janvier 2017.

Il est rappelé que le Stade de Gerland, congu en 1913 et achevé en 1926, est répertorié a I'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques (inscription MH par arrété en date du 04 octobre
1967).

Les coordonnées du centre du stade sont les suivantes :
- latitude : 45,723759 N
- longitude : 4,832216 E

Le projet a été soumis aux procédures administratives suivantes :
- ESSP : Etude de Sécurité et de Slreté Publique,
- Permis de construire,
- Homologation de I'enceinte sportive.

Le projet ne se situe pas :

- dans une Zone Naturelle d’Intérét Ecologique et Floristique de type | ou Il (ZNIEFF) ou
couverte par un arrété de protection de biotope,

- enzone de montagne,

- sur le territoire d’'une commune littorale,

- dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle ou un parc naturel
régional,

- dans ou a proximité d’un site Natura 2000.

Il ne modifie pas les conditions hydrologiques et conditions d’écoulement hydrauliques existantes du
site et ne crée pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires vis-a-vis de celles existant a cette
heure.



Il ne crée pas d’apport d’eaux pluviales et usées supplémentaires dans les réseaux communautaires
vis-a-vis de I’état existant et ne modifie pas les adductions existantes en fluides (électricité, AEP, EU,
EP).



2 — L’opération de modernisation : travaux et planning

L'opération de modernisation du stade de Gerland consiste en la réalisation des principaux travaux
suivants :

- réalisation de nouvelles tribunes Est et Ouest constituées d’ouvrages préfabriqués en béton -
poutres crémailléres béton support de gradins béton, I'ensemble reposant sur des fondations
profondes de type pieux/micropieux — et des ouvrages de serrurerie associés (garde-corps, ...).
Des travaux de reprises en sous-ceuvre sont également présents ainsi que des travaux préalables
de sciage de quelques gradins,

- création de nouveaux appareils élévateurs en tribunes Est et Ouest (gaines + appareils
élévateurs),

- mise en ceuvre de nouveaux siéges sur les tribunes nouvellement créées,

- création et/ou restructuration de différentes zones d’accueil du public :
a) tribune Ouest :
e niveau 0 : restructuration des vestiaires et création d’une buanderie
e niveau 1 : club 1896 (création)
e niveau 2 : salons VIP (création)
e niveau 3 : loges (restructuration)
b) tribune Est :
e niveau 1 :zone bar match (création)
Ces travaux intégrent les prestations de fluides (électricité courants forts / courants faibles, CVC,
plomberie sanitaire), les prestations de second-ceuvre et la création des sanitaires correspondant.

Le planning de réalisation de I'ensemble des travaux est contraint et doit intégrer les données
suivantes :
- réalisation des travaux durant I'intersaison 2017/2018 entre le 29 avril 2017 (date de fin du
dernier match de la saison 2016/2017 joué au stade de Gerland) et le 1°" septembre 2017
(1°" match de la saison 2017/2018 au stade de Gerland : 02 septembre 2017). A noter que ces
dates intégrent d’ores et déja des décalages de dates de match afin d’allonger la durée des
travaux,
- site en activité : les joueurs s’entrainent sur le site de Gerland, la zone « Village » est en
fonctionnement, de méme que les activités des services des espaces verts de la Ville de Lyon,
- préservation de I'aire de jeu existante, limitant les emprises des aires d’évolution des engins
de chantier,
- interface avec les travaux devant étre menés sur I'ensemble de I'aire de jeu.

Afin d’optimiser la durée effective des travaux, il est proposé de réaliser les installations de chantier
préalablement au 29 avril 2017.

Il en est de méme pour le démontage de ces mémes installations, proposé ultérieurement au 1¢
septembre 2017. Ces possibilités induiront un positionnement des installations de chantier de
maniére a ne pas interférer avec le site en service (installations situées coté Est (accés rue Jean
Bouin)).



3 — Le chantier : réalisation et flux

3.1 - Flux et nuisances sonores
Compte-tenu des délais de réalisation de I'opération, I'opération fera appel pour une large part a des
procédés de préfabrication :
- poutres crémailléres support des gradins,
- gradins.
=» Cette préfabrication limitera ainsi de maniére sensible les nuisances sonores de chantier
(coffrage, bétonnage, vibration du béton), une large part de celui-ci étant constitué par de la
pose d’éléments préfabriqués en béton, approvisionnés par des camions, posés a partir de
grues mobiles (et non de grues a tour) positionnées dans I’enceinte du stade.

Les flux de chantier (entrées + sorties) seront effectués depuis la rue Jean Bouin, utilisant des acces
existants, afin de dissocier totalement les flux de chantier des flux du tout public, mais également
afin de ne pas perturber le fonctionnement de la rue Jean Jaures et de ses commerces.

Les flux d’entrées et de sorties sont les plus éloignés qu’il soit de toute habitation.
Les travaux s’effectueront pour leur quasi-totalité a l'intérieur de I'enceinte du stade, éloignée de
toute habitation.
=>» Les nuisances sonores liées aux flux d’engins de chantier, aux approvisionnements ainsi
qgu’a leur durée (temps de travaux tres courts), limiteront ainsi les nuisances de chantier.

Les travaux du stade s’effectueront dans le respect des réglementations existantes.
Rappel de la réglementation :
= Selon l'article R 48-5 du Code de la santé publique résultant du Décret n°95-408 du 18 avril
1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage, sera en infraction « [...] toute personne
qui, a I'occasion de chantiers de travaux [...], aura été a I'origine d’un bruit de nature a porter
atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la santé de I'homme »,

= Selon les articles R.232-8 a R.232-8-7 du Code du Travail « L'inspecteur du travail peut mettre
en demeure I'employeur de faire procéder a un mesurage de |'exposition au bruit par un
organisme agréé »,

= |'arrété du 18 mars 2002 impose a ce que « le marquage CE de conformité et l'indication du
niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de maniere visible, lisible et indélébile
sur chaque matériel ».

3.2 - Nuisances visuelles
Les nuisances visuelles seront également limitées au maximum :
- installations de chantier situées rue Jean Bouin, présentant de faibles hauteurs,
- acces (entrées + sorties) de chantier situées exclusivement rue Jean Bouin,
- présence de grue mobiles et non de grues a tour,
- travaux réalisés pour une large part a l'intérieur de I'enceinte du stade, donc non visibles
depuis les espaces publics environnant.

Les travaux du stade s’effectueront dans le respect des réglementations existantes.
Rappel de la réglementation :



= Article 99.7 du Reglement sanitaire départemental type (Circulaire du 9 aolt 1978)
concernant les abords des chantiers : « Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie
publique ou dans les propriétés qui I'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de
propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de
leurs travaux. lls doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour
les piétons. Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre
entourés de clétures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces ».

3.3 = Pollution des eaux et du sol
Les travaux du stade s’effectueront dans le respect des réglementations existantes vis-a-vis des
pollutions des eaux et du sol.

Rappel de la réglementation :

] En complément des prescriptions susvisées (cf. article L. 541-2 du code de I’environnement),
I"article L35-8 du Code de la Santé Publique précise que « tout déversement d'eaux usées, autres que
domestiques, dans les égouts publics doit étre préalablement autorisé par la collectivité »,

] L'article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 précise aussi que « les détenteurs
doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions
de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non
huileux » et « doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'a
leur ramassage ou leur élimination »,

] Enfin, les articles 15 a 23 de l'arrété du 20 avril 1994 et 22 a 37 de I'arrété du 9 novembre
2004 fixent les conditions d’emballages et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses.

3.4 - Pollution de I'air et impact sanitaire
Les travaux du stade s’effectueront dans le respect des réglementations existantes vis-a-vis de la
pollution de I'air et des impacts sanitaires.

Rappel de la réglementation :

= La Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 vise a « réduire ou a supprimer les pollutions
atmosphériques », ainsi qu’ « a préserver la qualité de I'air »,
] Les articles R. 4222-10 et R. 232-5-2 du Code du travail fixent d’ailleurs des valeurs de qualité

d’air pour les travailleurs exposés, dans des locaux a pollution spécifique ou non.

3.5 - Consommations de ressources
Les travaux du stade s’effectueront dans le respect des réglementations existantes vis-a-vis de la
consommation de ressources.

Rappel de la réglementation :
] La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 incite « a économiser et a utiliser rationnellement
I'énergie » ; la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 a « une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
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