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Schéma de principe des
travaux et installations de
chantier




Emprise du chantier

La zone de travaux du chantier est située a I'aval immédiat du barrage usine de Cusset. L'emprise du
chantier comprend la rive droite et I'aval du barrage.

Emprise du chantier (pointillés rouges) — zone d'installation de chantier (verte) — acces riviere (fleche

jaune) — zone de travaux en riviere (zones orange -pointillés jaune), dérivation anneau bleu (pointillés
bleus)
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SOLUTION

RETENUE

* FOSSES AVAL :

Réalisation d’une )
destinée a limiter le risque de mise en mouvement des
alluvions. Mise en place par clapage depuis barge clapet et
reprofilage par pelle GPS montée sur ponton.

Mise en ceuvre d’une entre les
alluvions en place et la carapace en enrochements de
protection pour limiter les sous-pressions dynamiques sous
les enrochements

e ARRIERE-RADIER :

Mise en ceuvre d’une de l'arriere
radier destinée a limiter les risques d’érosion regressive.
Mise en place par clapage depuis barge clapet et
reprofilage par pelle GPS montée sur ponton.

Colmatage des cavités et dégradations entre le mur garde-
radier et le haut de la berme en enrochements pour limiter
les dégradations. Mise en place par des plongeurs.
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Accés au chantier
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— Délimitation avec I'anneau bleu (barriéres)

Portall d'accés au chantier
~———— Acces au chantier via le chemin de halage fermé a la circulation
——— Dérivation de I'anneau bleu

Pistes cyclables existantes




/one d’installation de chantier

» La Zone d'Installation de Chantier (ZIC) est implantée sur la berge rive droite du barrage. Cette
implantation impose la dérivation de I'anneau vers la piste du pied de digue qui longe les jardins ouvriers.

» La zone d'installation de chantier comprend la base-vie, la zone de parking des engins, le parking des
véhicules particuliers ainsi qu'une zone d'entreposage (zone tampon) pour les enrochements. La surface
disponible est de I'ordre de 9 000 m? (250m x 35m).

» La zone d'installation de chantier est cloturée, cété aval, depuis l'intersection entre I'anneau bleu et la piste
de pied de berge, sur toute la longueur, jusqu'a I'amont de I'écluse. La dimension exacte de la ZIC sera
adaptée en fonction du besoin effectif exprimé par I'entreprise de travaux.

* Dans le cadre des installations de chantier les arbres présents sur la zone sont protégés et conservés.
Dans tous les cas, cette zone sera remise en état a l'identique apres le chantier.

» Les zones situées autour de I'anneau bleu sont en pelouse. La terre végetale est décapée avant de créer
des voies de roulement ou des zones d'entreposage. La terre végétale est entreposée et ensemencée
(lutte contre les plantes exotiques envahissantes) sur la ZIC de maniéere a étre réutilisée en fin de chantier.

* Préalablement a I'établissement des pieces techniques de consultation, une analyse des réseaux
(DT/DICT) présents sur la Zone d'Installation de Chantier et les zones d'accés est menée afin de s'assurer
de lI'absence d'interférence des travaux avec les réseaux présents dans I'emprise du chantier.



Acces au lit du Rhone

» L'acces au lit de la riviere, en aval de la centrale, s'effectue en utilisant la piste existante située a
I'aval de I'écluse. La piste est aménagée en fonction des besoins de chargement des pontons et des
barges en phase travaux. L'accés est utilisé par le personnel pour accéder a pied a l'atelier nautique
et a une chargeuse pour assurer l'alimentation du pont et de la barge.

» Des travaux d'égalisation des pentes et d'aménagement pour disposer d'une largeur suffisante pour
les évolutions des engins et I'accés au pied de berge rive droite sont prévus dans le cadre des
travaux préparatoires.

Piste d'acces existante au pied de berge rive droite.



