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I.

Schéma directeur

I.1 Scénario retenu

A la suite de la phase 2 du présent schéma directeur des eaux usées, la commune a choisi de retenir
le Scénario 6 : Création d'une station d'épuration pour le Village et la Traverse.

Cette solution consiste a :

>
>

>
>

construire une station de traitement au point bas topographique entre les deux secteurs,
améliorer le réseau de collecte du Village par la déconnexion des rejets directs et I'extension
de certaines antennes,

créer un réseau de transit du Village vers la STEP,

créer un réseau de collecte pour la Traverse et un réseau de transit vers la STEP.

Le hameau des Troussiers restera en assainissement non collectif. L'option de création d’une station
spécifique pour ce hameau n'a pas été retenue. Les particuliers devront justifier d’une installation
conforme lors des contréles du SPANC. Comme préconisé en phase 2 de I'étude, une filiere compacte
permettra de mettre en conformité les 5 habitations en bordure immédiate de la route de Pierre-
Chéatel. Un accord entre tous les propriétaires concernés pourrait permettre la mise en place d'une
seule micro-station.
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Figure 1 : Rappel du scénario 6 retenu
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1.2 Implantation de la station

La zone verte de la carte ci-dessous indique I'emplacement techniquement possible de la STEP. Les
contraintes a respecter pour définir cette zone sont :

1.

Arrivée gravitaire aussi bien depuis le Village que depuis la Traverse : les deux réseaux de
transit doivent arriver au méme point d’entrée de I'ouvrage avec un écoulement entierement
gravitaire. La zone autour de la RD115 est trés favorable pour ce critére.

Emprise hors zones humides : la création d’'une station d'épuration ne doit pas détruire de
zone humide. Or, un petit ruisseau a écoulement permanent, issu d'une résurgence a
I'amont, traverse les champs coté village. Il rejoint ensuite la Jonche. Cette zone est
clairement humide méme si elle n‘est pas recensée officiellement.

Accés aisé par les véhicules d'entretien : |'accés a la station se fera via la route
départementale RD 115 qui traverse le secteur. La station doit étre installée si possible dans
une parcelle attenante a la route ce qui évitera la création d'une piste d'accés et d'une

convention de passage.

Superficie de la parcelle : la surface totale nécessaire est estimée de 2 000 m2 a 2 500 m2
(dont 1 100 m2 de filtres plantés de roseaux). Il est préférable de choisir une parcelle dont
la superficie est suffisante afin d’éviter de multiplier les opérations d‘acquisition du foncier.
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Figure 2 : Emplacement possible de la STEP
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Figure 3 : Zoom sur les parcelles visées

Finalement, les parcelles qui peuvent accueillir tout ou partie de la station sont :

- La parcelle n°® C 356 de 7 792 m2 au nord de la RD

- La parcelle n° C 372 de 1 310 m2 au sud de la RD - superficie insuffisante
- La parcelle n°® C 377 de 4 197 m2 au sud de la RD

- La parcelle n® C 378 de 3 767 m2 au sud de la RD

- La parcelle n° C 379 de 749 m2 au nord de la RD - superficie insuffisante

Parmi ces 5 parcelles, les plus favorables pour la future STEP sont la n° C-356 et la n° C-
377.
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I.3 Programmation des travaux

La logique a suivre pour la réalisation des travaux est la création prioritaire d’'un dispositif de
traitement conforme puis le raccordement progressif de tous les collecteurs existants et futurs.

< PRIORITE 1 : DECONNEXION DES ENTREES D'EAUX CLAIRES CONNUES

La déconnexion des eaux claires parasites permanentes est indispensable pour ne pas surcharger
hydrauliquement la station. Les origines d’eaux claires déja connues sont :

- Les fontaines : mise en place de boutons poussoirs pour suspendre leur écoulement
permanent. Cette solution peut étre temporaire jusqua la mise en séparatif du réseau
(priorité 7) et la création d'un véritable réseau pluvial.

- La citerne de la route du Sert : redirection de I'exutoire dans un fossé a créer qui pourrait
étre dirigé vers le Merdaret ou bien mise en place d'un trop-plein au niveau de la source
d’alimentation a I'amont.

- Source de la route de Vaugelas : redirection de la source vers une autre source privée de
I'autre coté de la route et rejet a la Jonche.

Ces opérations sont relativement faciles a mettre en ceuvre et ne nécessitent pas de travaux
préalables. Elles peuvent étre réalisées immédiatement.

< PRIORITE 2 : CREATION DE LA STEP

C'est la premiére étape de la mise en place d'un traitement conforme des eaux usées de Villard-
Saint-Christophe. Elle marquera la volonté de la commune de se doter d’un dispositif d'épuration
efficace. Les effluents y seront acheminés au fur et a mesure des déconnexions de rejets directs au
milieu naturels. Sa capacité sera de 410 EH.

< PRIORITE 3 : TRANSIT DU VILLAGE VERS LA STEP
Ces réseaux de transit correspondent aux trongons A-B, B-F, D-E, E-F et F-STEP du plan du scénario.
Ils permettront la déconnexion de 2 rejets directs, dont le rejet principal de la commune (point A).

Leur mise en place est également préalable a toutes les modifications qui seront apportées a 'amont
et qui permettront a la STEP de monter en charge progressivement.

Pour la branche issue du point A, il sera nécessaire de traverser la Jonche. Un levé topographique
du tracé potentiel de la conduite a permis de confirmer que le réseau pourrait passer sous la Jonche
tout en restant gravitaire : lit de la Jonche a 1029,5 mNGF et future station a 1024 mNGF environ.

Enfin, il sera nécessaire de prévoir des déversoirs d’orage, notamment au niveau du point A et route
de Cholonge, pour évacuer toutes les eaux pluviales avant qu'elles ne pénétrent dans le réseau de
transit neuf. A plus long terme, c'est-a-dire aprés la mise en séparatif du réseau, les déversoirs
pourront étre supprimés.
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< PRIORITE 4 : DECONNEXION DES REJETS DIRECTS DU VILLAGE
Les 4 autres rejets du Village seront ensuite supprimés et les effluents seront dirigés vers le nouveau
systeme de traitement. Ces travaux correspondent aux opérations de la place de la Bascule (3 rejets)

et a la traversée du Merdaret par I'antenne issue de la route de Vaugelas mais aussi au raccordement
de la route du Collet sur le collecteur de la route de Vaugelas (1 rejet).

“ PRIORITE 5 : COLLECTE ET TRANSIT DE LA TRAVERSE

Les habitations de la Traverse devront ensuite étre raccordées a la station conformément a I'objectif
du scénario et au plan de zonage d’assainissement.

Dans la mesure ou des installations ANC existent, le raccordement du secteur a la station n'est pas
prioritaire par rapport au village.

La Traverse représentera alors un apport de 79 EH supplémentaires a la station.

< PRIORITE 6 : EXTENSION D’ANTENNES DANS LE VILLAGE

Les quelques habitations du Village qui fonctionnent actuellement en ANC seront raccordées a
I'assainissement collectif grace a des extensions de réseau :

e Jusqu’au Champ des Cloches — 270 ml,
e Jusqu’a la route du Sert — 110 ml,
e Dans I'ensemble du quartier des Droueyves (trongon B-C du plan) — 230 ml.

< PRIORITE 7 : MISE EN SEPARATIF DU RESEAU DU VILLAGE
Grace aux travaux précités, la station d'épuration atteindra sa capacité nominale, soit 410 EH.

Cependant, la campagne de mesures a révélé une forte quantité d’eaux claires en circulation. Pour
les eaux de temps de pluie, des déversoirs d’orage sont mis en place dans les opérations de priorité
3. Concernant le temps sec, des déconnexions sont prévues en priorité 1.

La station est dimensionnée avec I'hypothése d’une réduction des eaux claires parasites permanentes
a 20% seulement du débit total. Malgré tout, la station pourrait quand méme se trouver en surcharge
hydraulique. La derniére étape a réaliser consiste donc a mettre en séparatif le réseau du Village.

Des passages caméra seront nécessaires dans chaque antenne afin de déterminer I'ampleur des

travaux et d'identifier les trongons prioritaires. Il s'agit de travaux a plus long terme qui ne sont pas
chiffrés dans ce schéma directeur.

Remarque importante :

Des travaux sur le Village sont également préconisés dans le cadre du schéma directeur
d’alimentation en eau potable. Afin d’optimiser les colits, des travaux d’assainissement pourraient
étre réalisés en simultané, méme sans respecter l'ordre de priorité énoncé ci-dessus.
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.4 Rappel des codlts

l.4.a. Coit d’investissement

Le colit d’'investissement total est de 1 220 000 € HT, dont :

- 345000 € HT pour I'extension des antennes de collecte et la création du réseau de transit
du village,

- 425000 € HT pour la mise en place du réseau de collecte sur la Traverse et du réseau de
raccordement a la future station d'épuration,

- 290 000 € HT pour la construction de la station avec filtres macrophytes d’une capacité de
410 EH,

- 160 000 € HT de frais annexes : maitrise d'ceuvre, étude géotechnique, dossier loi sur I'eau,
aléas, etc.

ARIO 6 REA ) D P POUR . A ~

REPERE Ref profondeur et dii i Détails PU (€) Quantité Prix HT (€)
Réseaux 3 RC enrobé 1,50 m 200 mm Restructurations place de la Bascule 180 110 19 800 € HT
3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Raccordement Collet et Champ des Cloches 180 270 48 600 € HT
3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm_ |Extension collecte route du Sert 180 110 19 800 € HT
A-B 2 |RDfaible trafic 1,50 m 200 mm  |Route de Pierre-Chatel, sortie Village 210 190 39900 € HT
CB 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Quartier des Droueyves 180 230 41 400 € HT
B-STEP 5 |Terre agricole 1,50 m 200 mm__ |Transit vers STEP future 150 340 51000 € HT
D-E 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Route de la Traverse 180 170 30 600 € HT
E-F 5 |Terre agricole 1,50 m 200 mm Raccordement vers transit principal 150 210 31500 € HT
Ouvrage 1 |Regard @1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 33 33 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Les Droueyves et route de la Traverse 1400 19 26 600 € HT
12 |Traversée riviere - La Jonche 3 000 1 3000 € HT
Sous-total 345 200 € HT
G-H 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm Route de la Chapelle 180 170 30600 € HT
I-) 3 |RCenrobé 1,50 m 200 mm  |Chemin des Versannes 180 120 21600 € HT
K-STEP: 1 |RD fort trafic 1,50 m 200 mm Collecte et transit RD 115 vers STEP future 360 870 313 200 € HT
Ouvrage 1 |Regard @1000 mm Un regard tous les 50 m 1000 24 24 000 € HT
2 |Branchement PVC 200 mm Hameau de la Traverse 1400 25 35000 € HT
Sous-total 424 400 € HT
Sous-total STEP filtres a macrophytes - 410 EH Parcelle C 356 290 000 1 290 000 € HT|
TOTAL COOT TRAVAUX 1059 600 € HT
Maitrise d'ceuvre, frais divers (géotechnique, diagnostic divers, géometre, etc), aléas 15% 158 940 € HT
TOTAL OPERATION 1218 600 € HT|

1.4.b. Coit d’entretien

Le colit d’entretien est estimé a 4 100 €/an HT. Il correspond principalement a I'entretien de
la station :

% Nettoyage du dégrilleur de pré-traitement
« Faucardage des roseaux
< Tonde des espaces verts

Les déversoirs d'orage qui seront installés provisoirement en attendant la mise en séparatif de tout
le réseau devront aussi étre entretenus régulierement.

AR . 6 », A . . D P . », A A DA »,

Poste Détails Prix HT (€/an)
STEP Village + Traverse Filtres a macrophytes - 410 EH 4100 € HT
Total 4100 € HT
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I1. Zonage

II.1 Références réglementaires

v L'article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif a I'engagement des
collectivités en termes d'assainissement collectif et non collectif.

v L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique relatif a I'obligation de raccordement aux
réseaux d'eaux usées et aux obligations des usagers des immeubles non raccordés.

v L'arrété du 07 septembre 2009, modifié par I'arrété du 07 mars 2012, fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d‘assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5 dont le
Document Technique Unifié (DTU) 64-1 précise les régles de l'art relatives aux ouvrages
d’assainissement d’habitations individuelles.

v' L'arrété du 21 juillet 2015, modifié par l'arrété du 24 ao(t 2017, relatif aux systémes

d'assainissement collectif et aux installations d‘assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS5.

II.2 Composition du zonage d’assainissement des eaux usées

Le zonage d’assainissement des eaux usées est reporté sur le plan n° 36 252,
Le zonage d'assainissement découle directement des conclusions des phases précédentes.
L'objectif du zonage en eaux usées est de définir :

> Les zones d'assainissement collectif, ou la collectivité est en charge de la mise en place et
de I'entretien de réseaux,

> Les zones d'assainissement non collectif, ou le particulier a obligation de mettre en place
une installation individuelle conforme que la collectivité, éventuellement par une délégation,
doit contréler régulierement.

11.2.a. Zone d’assainissement collectif

Elle se compose de I'ensemble des secteurs déja raccordés a un réseau d'assainissement et des
zones qui seront raccordées a un réseau d‘assainissement dans le futur.

Dans ces zones, la collectivité assure la collecte et le traitement des eaux usées
domestiques.
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Les usagers ont l'obligation de se raccorder sur les réseaux existants dans un délai de deux ans (sauf
dérogation) a compter de la mise en service des nouveaux réseaux, conformément au code de la
santé publique (article L.1331-1), au code de I'urbanisme et au réglement sanitaire départemental.

Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis a l'accord du Maitre d’Ouvrage du
réseau et du dispositif de traitement des eaux usées de la commune, qui pourra, le cas échéant,
imposer un systéme de prétraitement avant rejet au réseau.

Le classement d’'une zone en secteur d’assainissement collectif a simplement pour effet de
déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :

- Ni d’engager la commune sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement (la
commune reste maitresse du planning de réalisation des travaux) ;

- Ni d'éviter aux habitations non encore raccordées d’avoir une installation d'assainissement
non collectif conforme a la réglementation (la filiére devra étre validée par le SPANC, service
de I'assainissement non-collectif) ;

- Ni de constituer un droit, pour les propriétaires concernés et les constructeurs qui viennent

y réaliser des opérations, a obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics
d’assainissement nécessaires a leurs dessertes.

11.2.b. Zone d’assainissement non collectif

Il s'agit des secteurs ou la filiére d’assainissement autonome sera définie au cas par cas. Cela
concerne principalement les habitations a I'écart des secteurs raccordés et difficilement raccordables.

Dans ces zones, le propriétaire doit mettre en place une installation individuelle
conforme.

v Le zonage des eaux usées a été élaboré en prenant en considération la carte d’aptitude
des sols. Cette carte est reprise de la précédente étude de 2007 sur I'assainissement
communal réalisée par NICOT. Elle définit les secteurs ol les sols peuvent absorber les eaux
traitées et ceux ou il est nécessaire de prévoir des dispositifs spéciaux de drainage avec rejet
au milieu hydraulique superficiel (fossé ou cours d'eau).

v Enfin, les zones humides sont également prises en compte par le zonage.

Ainsi, lorsque linfiltration est possible, le pétitionnaire met en place des solutions par techniques
drainantes (tranchée d’épandage, filtre a sable).

Lorsque linfiltration n'est pas envisageable, le pétitionnaire met en place des solutions drainées
(filtre a sable drainé, autres filieres agréées...). Le pétitionnaire collecte ensuite les eaux traitées par
un dispositif étanche, puis :

Mise a jour du schéma directeur d'assainissement — PHASE 3 : Zonage dassainissement 11
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- soit les évacue au moyen d’un réseau étanche jusqu’a une zone ou l'infiltration est possible,
- soit les évacue au moyen d’un réseau étanche jusqu’au réseau d’eau pluvial,

- soit les rejette dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d'eau) en respectant
les objectifs de qualité des eaux. Il peut étre retenu de maniére simplifiée qu'un ruisseau
dont I'eau est de bonne qualité et ayant un débit d'étiage de 1 I/s peut recevoir les eaux
traitées par une installation d'assainissement non collectif compléte et aux normes dans la
limite de 30 habitants ou 10 logements (60 habitants ou 20 logements si le débit d'étiage
est de 2 I/s, etc.).

Le zonage de secteurs en assainissement non collectif nimplique pas la constructibilité des terrains ;
pour vérifier cela, il est nécessaire de se référer au zonage du document d’urbanisme.

Bien que chaque particulier soit propriétaire et donc responsable de son installation, le service
assainissement non collectif de la commune a I'obligation de réaliser un controle, afin de s'assurer
de la bonne conception de l'installation mais également de son bon fonctionnement (voir le réglement
du service assainissement non collectif).

Les dispositifs d'assainissement existants devront étre conformes a la réglementation afin de limiter
au maximum la pollution du milieu naturel. Des réhabilitations d'installations existantes pourront étre
nécessaires pour atteindre cet objectif.

Les dispositifs classiques pouvant étre mis en place figurent en annexe : attention, prendre en
compte les dispositifs avec infiltration (épandage, filtre a sable non drainé...) uniqguement si la carte
d'aptitude des sols autorise l'infiltration.

Une étude de sol a la parcelle sera demandée a chaque nouvelle construction par le
SPANC.
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Annexes

ANNEXE 1

Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales

ANNEXE 2
Extrait du Code de la Santé Publique

ANNEXE 3

Arrété du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif

ANNEXE 4

Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contro6le des
installations d’assainissement non collectif

ANNEXE 5

Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d‘assainissement collectif et aux installations

d‘assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2

kg/j de DBO5

ANNEXE 6
Extrait DTU 64-1

ANNEXE 7

Liste des filtres compacts agréés

ANNEXE 8

Liste des filtres plantés agréés

ANNEXE 9

Liste des microstations a cultures fixées agréées

ANNEXE 10

Liste des microstations a cultures libres agréées
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