
 

 

Annexe 7 : Calendrier prévisionnel des contraintes et du phasage du programme de travaux du projet de renaturation 

de la Bourbre dans le secteur « Bourgoin-Villefontaine » 
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Déboisements 1 1 1 1

Dévoiement du réseau orange 1 1

Période préparatoire 1 1 1 1

Traitement de la renouée 1 1 1 1 1

Tronçon 1 1 1 1

Tronçon 2 1 1 1 1 1 1 1

Tronçon 3 1 1

Tronçon 4 1 1 1

Tronçon 5 1 1 1

Tronçon Bion 1 1

Tronçon STEP 1 1

Tronçon Vers 1 1

Tronçon 1 1 1 1 1 1

Tronçon 2 1 1 1 1 1

Tronçon 3 1 1

Tronçon 4 1 1 1 1 1

Tronçon 5 1 1 1 1 1

Tronçon Bion 1 1 1 1 1

Tronçon STEP 1 1 1 1 1

Tronçon Vers 1 1 1 1 1

Autre Coordinateur SPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Génie végétal

Terrassement et 

ouvrages

Travaux péparatoires

Phase travaux

2020 2021 2022

Plantations de ligneux

Engazonnement

Plantations d'hélophytes

Déboisement

Travail en lit mineur d'un cours d'eau de 1ère catégorie

Hydrologie faible

Contraintes extérieures


