












PHASE 1

AVANT PROJET Validation Janvier 2013

PRO / DCE Fin Janvier 2013

Consultation des entreprises Février 2013

Désignation du titulaire Fin Mars 2013

Période de préparation Avril 2013

Travaux Mai à octobre 2013

Livraison phase 1 Fin otctobre 2013

PHASES 2 et 3

AVANT PROJET Validation Janvier 2013

PRO / DCE Fin Janvier 2013

Consultation des entreprises Février 2014

Désignation du titulaire Fin Mars 2014

Période de préparation Avril 2014

Travaux Mai à octobre 2014

Livraison phases 2 et 3 Fin otctobre 2014


