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PARTIE 1.CADRE DE L'ETUDE

1 EXPOSE DES MOTIFS

L’étude du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) réalisée par le Syndicat Intercommunal
d’Eau et d’Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) avait pour principal objet :

~ De disposer d’'un outil permettant de définir les orientations de I'assainissement a moyen
et long terme ;

~ De disposer des éléments permettant de définir les orientations du syndicat pour atteindre
la conformité réglementaire du systéme d’assainissement, arrété du 22 juin 2007 relatif a
la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.

Il découle de cette étude le zonage d’assainissement pour les communes composant le syndicat :

~ Définition des zones relevant de I'assainissement collectif (collecte, traitement et rejet), et
des zones relevant de l'assainissement non collectif (assainissement non collectif,
collecte, traitement et rejet).

2 ORGANISATION DE L'ETUDE

L’étude consiste notamment en :

~ La connaissance des systémes d’assainissement non collectif ;
~ La synthése des données existantes en terme d’assainissement collectif ;

~ La connaissance des infrastructures existantes, de la collecte et du transport des eaux
usées ;

~ La caractérisation des dysfonctionnements de 'ensemble du systéme de collecte ;
~ La définition des besoins des communes en terme d’assainissement :
~ La définition d’'un programme d’intervention a court, moyen et long terme ;

~ La définition d’'une carte de zonage d’assainissement.
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Cette étude est articulée en phases :
@ Phase 1: données préalables : synthése des données existantes en assainissement
collectif et en assainissement non collectif ;

@ Phase 2: mesures: audit de la station dépuration, mesures sur le réseau
d’assainissement collectif, établissement du diagnostic assainissement collectif ;

@ Phase 3: Schéma Directeur d’Assainissement: proposition de scenarii
d’assainissement ;

@ Phase 4 : zonage d’assainissement et enquéte publique.

Les phases 1 et 2 ont fait 'objet d’un rapport : « Syndicat Intercommunal de Montalieu-Porcieu
(38) — Assainissement — Schéma Directeur d’Assainissement Phases 1 et 2 Diagnostic de
lexistant — 27/12/2011 ».

Les phases 3 et 4 ont fait I'objet d’un rapport : « Syndicat Intercommunal de Montalieu-Porcieu
(38) — Assainissement — Schéma Directeur d’Assainissement Phases 3 et 4 Schéma Directeur
d’Assainissement, scénarii et proposition de zonage — 28/12/2011 ».

Le présent document constitue le zonage d’assainissement, document destiné a enquéte publique.

3 RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

Le cadre législatif francais fixe depuis 1992 des objectifs réglementaires en matiére
d’assainissement.

Selon le type d’assainissement choisi par la commune, découleront les charges et contraintes
gu’elle sera tenue d’assurer, d’aprés les lois et réglementations en vigueur.

Ainsi, l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales compléte le code des
communes en prévoyant que les communes délimitent aprés enquéte publique :

@ « Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble
des eaux collectées ;

* Les zones relevant de l'assainissement non collectif ou elles sont tenues d'assurer le
contréle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matieres de vidange
et, & la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; »

L’arrété du 7 septembre 2009 définit les « Prescriptions techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectif ».
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PARTIE 2. DONNEES GENERALES

1 PERIMETRE DE L'ETUDE

L’étude du zonage d’assainissement concerne I'ensemble des communes du Syndicat
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Montalieu-Porcieu (SIEA): Montalieu-Vercieu,
Porcieu-Amblagneu et Charette.

2 RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES ET EN COURS

L’ensemble des études réalisées pour le SIEA, en relation avec l'assainissement, et ayant été
exploitées pour ce rapport, est donné par la liste suivante :

1. SIEA (38) — Etude diagnostique du fonctionnement des réseaux d’assainissement — Avril 1995 -
Epteau

2. SIEA (38) — Campagne d’inspection caméra vidéo des réseaux d’assainissement — Avril 1996 -
Epteau

Les principales conclusions des études antérieures sont reprises dans cette étude.

Le dossier réglementaire de déclaration de la station d’épuration de Montalieu-Vercieu
(régularisation administrative) est en cours d’élaboration. |l est réalisé par le cabinet NICOT
Ingénieurs Conseils.

Les Plans Locaux d’Urbanisme! des communes de Porcieu-Amblagnieu et de Montalieu-Vercieu
sont en cours de définition. Le PLU de la commune de Charette est en cours de modification.

La station d’épuration de Montalieu-Vercieu fait I'objet d’un suivi régulier : autosurveillance de la
station d’épuration.

1T PLU : Plan Local d’Urbanisme
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3 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le syndicat se situe en Isére dans la région naturelle de I'lle Crémieu a une soixantaine de
kilométres a I'est de I'agglomération lyonnaise. Les communes font partie du canton de Morestel
de l'arrondissement de la Tour du Pin. Elle s’étendent sur la rive gauche du Rhéne. Localisation en
Annexe 1.

Les communes sont situées a une altitude moyenne de 320 m.
Les superficies des communes sont :

~ Montalieu-Vercieu : 866 ha ;
~ Porcieu-Amblagnieu :1580 ha ;
~ Charette : 1126 ha.

4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Le territoire des trois communes est inclus dans le sous-bassin de ['lsle Crémieu-Pays des
couleurs, code du sous-bassin RM-08-09. les masses d’eau incluses dans ce sous-bassin sont :

~ Le ruisseau la Chogne, code masse d’eau FRDR10431 ;
~ Le ruisseau d’Amby, code FRDR10800 ;

~ Lesriviéres I'Huert et la Save, code FRDR10992 ;

~ Le ruisseau le Girondan, code FRDR11056 ;

~ Le ruisseau la Girine, code FRDR11395 ;

~ Lariviere le Fouron, code FRDR11738 ;

~ Le ruisseau de Reynieu, code FRDR11918 ;

~ Le ruisseau la Biévre, code FRDR12020.

Le sous-bassin de I'lsle Crémieu-Pays des couleurs est en aval du sous-bassin du Haut Rhone,
code TR-00-01. Dans le sous-bassin du Haut Rhéne, la masse d’eau concernée par le secteur
d’étude est le Rhone du défilé de St Alban a Sault-Brenaz, code masse d’eau FRDR2003.

Les masses d’eau concernées par le secteur d’étude sont :

~ La riviére le Fouron, code FRDR11738. Ce cours d’eau est aussi appelé le Furon. Deux
affluents principaux parcourent le secteur d’étude : le Fusille et le Luiron ;

~ Le Rhoéne du défilé de St Alban a Sault-Brenaz, code masse d’eau FRDR2003.

La cartographie de 'Annexe 2 localise ces masses d’eau.
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Sur le secteur d’étude, et en particulier a proximité des réseaux d’assainissement, il a été constaté
des zones d’inondation. Ces zones sont localisées plus loin dans le document (partie « Résultats
études antérieures », paragraphe « zones inondables »).

5 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

Les communes se situent au-dessus de la masse d'eau souterraine « calcaires jurassiques et
moraines de I'lle Crémieu », masse d’eau souterraine n°6105. Localisation de la masse d’eau
souterraine en Annexe 3.

Les éléments de ce paragraphe sont extraits de la fiche de caractérisation de la masse d’eau
souterraine n°6105 consultable sur le site de I'Agence de 'Eau Rhéne Méditerranée Corse :
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/acces_entites.php.

Le plateau de I'lle Crémieu appartient au Jura tabulaire dont il serait I'extrémité sud. La série
stratigraphique va du cristallin au Jurassique supérieur recouvert en discordance par des
formations tertiaires molassiques. Les formations secondaires sont localement recouvertes sur le
plateau de terrains quaternaires glaciaires ou fluvio-glaciaires.

La structure et la série stratigraphique sont a l'origine de deux ensembles calcaires aquiféres
séparés par une série dominante marno-calcaire :

~ Un aquifére supérieur constitué par les séries calcaires du Jurassique supérieur ;
~ Un aquifére inférieur constitué par les assises calcaires du Bajocien-Bathonien.

Les dépdts quaternaires (essentiellement glaciaires, moraines) en recouvrement et comblement
des vallons sont a l'origine de petits aquiféres locaux, plus ou moins indépendants, qui déterminent
de nombreuses sources en surface du plateau.

L’aquifére est de type karstique. Le réserves en eau de 'aquifére sont exclusivement renouvelées
par l'infiltration des pluies.

Le plateau de I'lle Crémieu est drainé par des affluents de la Bourbre ou du Rhéne dont les
principaux sont : la Ribaudiére, le Celin, la Verne, ruisseau de la Sablonniére, le Fourron, ruisseau
de 'Amblérieu, 'Amby, la Fusa.

L’aquifére est recouvert d’'un fine couche de terre végétale (0 a 2 m de limon), sa vulnérabilité est
tres forte a I'échelle de la masse d’eau (réseau karstique peu protégé en surface du plateau).

L’occupation par ’homme est anciennes et générale sur le plateau de I'lle Crémieu, les foréts sont
réduites aux zones strictement non cultivables (roches a sols squelettiques, pentes ...). Le reste se
répartit de la facon suivante :

~ Cultures céréaliéres dans les vallées ;

~ Prairies permanentes, artificielles et paturages sur les versants : le plateau est une zone a
élevage bovin de type extensif prédominant.

Les secteurs susceptibles de subir des excédents de nitrates ou de pesticides se localisent a
proximité immédiate des cultures céréaliéres. Aujourd’hui aucun surplus agricole notable pouvant
entrainer un excédent ou de pesticides n’est observé.
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Par rapport aux nitrates la qualité globale de I'eau de l'aquifére est bonne. Par rapport aux
pesticides, les quelques données disponibles vont dans le sens d’'une qualité globale bonne.

Les eaux des aquiferes Jurassiques sont de type bicarbonaté-calcique, leur minéralisation est
moyenne a forte en fonction du temps de séjour dans le réseau. elles sont trés sensibles aux
pollutions bactériennes dans les secteurs fortement karstifiés.

Les eaux des aquiféres morainiques ou alluvionnaires, également de type bicarbonaté-calcique,
sont généralement un peu moins minéralisées et moins sensibles aux pollutions bactériennes du
fait d’'un meilleur pouvoir d’auto épuration aérobie.

17 captages d’alimentation en eau potable (AEP), 1 captage industriel et environ 17 captages
agricoles ont été recensés. 7.5 millions de m?® d’eau sont prélevés, sur la base des données de
2001, ils sont consacrés pour :

~ 45% pour 'alimentation en eau potable et 'embouteillage ;
~ 36% aux usages industriels ;
~ 13% aux usages agricoles (irrigation) ;

~ 6% aux autres usages.

6 CONTEXTE ECOLOGIQUE

L’inventaire du patrimoine naturel, établi selon une méthodologie nationale, est réalisé a I'’échelle
régionale par la DIREN (Rhone-Alpes).

Les éléments de 'Annexe 2 listent et localisent les zones protégées recensées sur le territoire du
syndicat. Il en ressort que le territoire du syndicat est concerné par :

~ Plusieurs ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique) de
type | ;

~ Deux ZNIEFF de type Il : 'ensemble du territoire du syndicat est concerné par les ZNIEFF
de type ll ;

~ Des tourbiéres ;

~ Des sites proposés par la France pour étre désignés au titre de la directive européenne
92/43/CEE Habitats faune-flore dans le cadre de NATURA 2000 ;

~ L’'arrété du 28 juin 2007 du préfet coordonnateur de bassin Rhone-Méditerranée
concernant la définition des zones vulnérables aux nitrates 2007.

Le territoire du syndicat s’étend sur les unités paysagéres « Basse-terres Rhodaniennes »
(paysages agraires) et « Plateau de I'lle Crémieu » (paysages ruraux-patrimoniaux).
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7 CONTEXTE CLIMATIQUE

7.1 ANALYSE STATISTIQUE DES PRECIPITATIONS

Le but recherché est de caractériser et situer statistiquement les pluies enregistrées lors des
campagnes de mesure, de maniére a permettre I'extrapolation, a partir des données enregistrées,
de la réaction hydraulique des réseaux et de I'impact des rejets par temps de pluie sur les milieux
récepteurs.

7.2 DONNEES DISPONIBLES

Les données fournies par Météo France concernent le poste d’Ambérieu en Bugey (01). Elles
indiquent les statistiques de précipitation entre 1982 et 2007.

Ces données météorologiques sont données en Annexe 4.

Sur la zone d’étude le climat est tempéré et assez humide avec une pluviométrie moyenne
annuelle de 'ordre de 1150 mm.

8 PATRIMOINE

Le secteur d’étude n’est pas concerné par le périméetre d’'un édifice protégé au titre des
monuments historiques.

9 CONTEXTE URBAIN

9.1 HABITAT

Le syndicat se caractérise par la présence de plusieurs bourgs a I'habitat regroupé, plusieurs
hameaux et des habitations isolées.

L’habitat regroupé correspond a :
~ Montalieu et Vercieu ;
~ Porcieu, Amblagnieu et Marieu ;
~ Vassieu et Conilieu ;

~ Charette et ses hameaux de le Vernay, la Craz et de Chapieu.
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Le tableau suivant présente la population actuellement raccordée au systéme d’assainissement
collectif. Il prend également en compte les prévisions d’évolution de population sur la base des
projections faites par le SCOT de la boucle du Rhéne en Dauphiné (SYMBORD). L’échéance de
projection du SCOT est 2021.

Figure 1 : Population raccordée a l'assainissement collectif, projection échéance 2021
Population raccordée a I'AC en 2008 4206
Population supplémentaire en AC Montalieu Vercieu échéance 2021 697
Population supplémentaire en AC Porcieu Amblagnieu échéance 2021 148
Population supplémentaire en AC Charette échéance 2021 37
Population totale en AC échéance 2021 5087

Ces prévisions sont établies a partir des hypothéses suivantes :

~ Fourchette haute des prévisions du SCOT sur Montalieu Vercieu ;

~ Population supplémentaire raccordée a l'assainissement collectif : ce qui est vrai pour
Montalieu Vercieu, majorant pour Porcieu Amblagnieu et Charette.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Charette a été approuvé le 27 mai 2005, la
derniére révision date du 03 mars 2006. Il est mis en révision pour prendre en compte les
orientations du SCOT de la boucle du Rhéne en Dauphiné (SYMBORD).

Sur la commune de Charette, la destination en terme d’assainissement de 'ensemble des secteurs
ouverts a l'urbanisation n’est pas a priori définie.

Le PLU de la commune de Montalieu Vercieu a été validé par la commune début 2012.

Sur la commune de Montalieu Vercieu, la municipalité a pour objectif que les secteurs ouverts a
I'urbanisation soient gérés sur le mode assainissement collectif.

Le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune de Porcieu Amblagnieu a été approuvé le 10
décembre 2000. Le PLU de la commune est en cours d’élaboration.

Sur la commune de Porcieu Amblagnieu, I'objectif est de concentrer I'urbanisation sur le centre
(assainissement collectif) et de remplir les dents creuses dans les hameaux (assainissement
collectif ou non collectif). La destination en terme d’assainissement des secteurs qui seront ouverts
a l'urbanisation sera du méme type que celles des maisons voisines existantes.

Les projets de développement urbain dont le mode de gestion de I'assainissement n’est pas a
priori défini se situent donc :

~ Sur la commune de Charette.
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10CONTEXTE ECONOMIQUE

Parmi les activités pouvant générer des rejets au réseau d’assainissement collectif significatifs, les
établissements suivants sont recensés :

~ Ets Manudo : couture haute fréquence et impression sur plastique, a Montalieu Vercieu ;

~ SEM Vallée Bleue : activités touristiques (port, activités nautiques, baignade), a Montalieu
Vercieu, fréquentation du camping 400 a 500 personnes en période de pointe (juillet
aodt), 100 personnes en période creuse (mai a octobre) ;

~ College les Pierres Plantées : a Montalieu Vercieu, nombre d’éleves de I'ordre de 500-
550, nombre de repas par jour de I'ordre de 400-450 ;

~ Des boucheries charcuterie a Montalieu Vercieu ;
~ Des restaurants a Montalieu Vercieu, Porcieu Amblagnieu ;
~ Des hébergements (hétels et gites) a Porcieu Amblagnieu et a Charette.

Les enquétes réalisées dans le cadre de I'étude diagnostique de 1995 mettent en évidence qu’en
dehors des rejets de type domestique, seuls I'activité des Ets Manudo peut générer des rejets au
réseau d’assainissement de type industriel.

Globalement il n’ y a pas de rejet d’eaux usées industrielles significatif par rapport au systéme
d’assainissement.

11EAU POTABLE

11.1 MODE D'ALIMENTATION

Les communes de Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu sont alimentées en eau potable par
le forage en nappe de Sault de maitrise d’ouvrage le SIEA. Le captage se situe sur la commune de
Vertrieu. Le captage est en service depuis 1986. Ses périmétres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée ont été définis. Le forage ainsi que ses périmeétres de protection ont fait
I'objet d’'un arrété préfectoral de déclaration d’utilité publique en date du 14/04/2000 n°2000/2462.

La zone de protection ne concerne pas le systéme d’assainissement collectif.

La commune de Charette est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal des Eaux
du Plateau de Crémieu (SIEPC). L’eau potable est issue des puits d’'Optevoz exploités depuis les
années 50. Pour cette ressource les périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloignée
sont en cours de définition. Le captage d’'Optevoz est éloigné de la zone d’étude, ses périmétres
de protection ne concernent pas le territoire du syndicat.
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11.2 CONSOMMATION

Le tableau suivant reprend la consommation en eau des abonnés a I'assainissement collectif.

Figure 2 :

Consommation en eau potable 2008 abonnés assainissement collectif

Assainissement collectif

Consommation

Nb d'abonnés

2008 m*/an | assainissement
Montalieu Vercieu 160 091 1274
Porcieu Amblagnieu 55 954 576
Charette 17 315 183
Global 233 360 2 033
Consommation m*/j 639
Population concernée 4 206
Consommation |/hab/ 152
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PARTIE 3. ORGANISATION DE
L'ASSAINISSEMENT

1 VUE GLOBALE

Sur le secteur d’étude, la majorité des batiments est gérée sur le mode assainissement collectif et
plus d’'une centaine est gérée sur le mode assainissement non collectif.

L’Annexe 5 permet de distinguer les batiments gérés sur le mode assainissement non collectif
(code couleur bleu avec numérotation) du reste de I'ensemble des batiments gérés sur le mode
assainissement collectif.

L’assainissement non collectif représente «tout systéme d'assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, I'épuration, linfiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». Le terme d’assainissement non
collectif est défini dans I'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables
aux systemes d’assainissement non collectif. L’assainissement non collectif est parfois appelé
aussi « assainissement autonome ». La maitrise d’ouvrage en est privée.

La définition de l'assainissement collectif se fait donc par opposition a la définition de
I'assainissement non collectif. Une habitation est en « assainissement collectif » si ses eaux usées
sont rejetées dans le réseau public d’assainissement. La maitrise d’ouvrage en est publique.

Globalement les secteurs non desservis par I'assainissement collectif se situent a I'extérieur des
bourgs (hameaux et habitations isolées) ou a leur périphérie.

2 LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le plan global du réseau d’assainissement est donné en Annexe 5.

Le réseau d’assainissement comporte des secteurs unitaires et des secteurs séparatifs. Le linéaire
de réseau unitaire est de 22.9 km (soit 44% du linéaire global), le linéaire de réseau séparatif eaux
usées est de 29.3 km (soit 56% du linéaire global). Certains secteurs (sud ouest de Montalieu
Vercieu) sont équipés de bassins d’infiltration des eaux exclusivement pluviales. Il s’agit de
secteurs relativement récents organisés en lotissements. Un bassin de rétention est en place sur
un réseau séparatif d’eaux pluviales, son rejet s’effectue dans un réseau de fossé.
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L’assainissement est organisé selon deux bassins :

~ Le systéme d’assainissement principal concerne la commune de Charette (avec ses
hameaux de la Craz et Vernay), la commune de Porcieu Amblagnieu avec son hameau
de Marieu, la commune de Montalieu Vercieu : réseau de collecte et station d’épuration
sur la commune de Montalieu Vercieu ;

~ Le systeme d’assainissement de Chapieu (hameau de Charette) : réseau de collecte et
station d’épuration sur le hameau.

L’ensemble du systéme d’assainissement (réseaux et ouvrages) est de maitrise d’ouvrage le SIEA
et est exploité par la SAUR par contrat d’affermage (date d’effet 01/01/2006, durée 12 ans).

Il existe 8 postes de refoulement/relevage sur le réseau, le linéaire de refoulement est de 4.6 km.
Le tableau suivant liste ces postes.

Figure 3 : Postes de refoulement/relevage
Nom Commune Annce de.mlse Télésurveillance Milieu recep‘r.eur‘
en service du trop plein
PR1 PR.Char\e Tte Charette 1996 Non Le Furon
cimetiere
PR2 PR Cchrc;rze‘rte Charette 2007 Non Pas de trop plein
pr3 | TRCharefte | etre 1997 Non Le Furon
Piardey
PR4 PR Charette Charette 2007 Non Pas de trop plein
Vernay
PR Montalieu .
PRS | Vercieu Vallée | Montalieu 1987 Oui Pas de trop
Vercieu plein
Bleue
PR | '~ FPorcieu Porcieu 2007 Non Fossé
Marieu Amblagnieu
PR7 PR Porcieu Porcie 2008 Non Non communiqué
Turnoud Amblagnieu 9
prg | - Porcieu Porcieu 2008 Non Fossé
Vassieu Amblagnieu

Les postes de relevage principaux sont :

~ PR1: poste de relevage de Charette cimetiere, transfert la totalité de la collecte de
Charette (en-dehors du hameau de Chapieu). Il est équipé d’un trop plein (DO15) ;

~ PR8: poste de relevage de la Vallée Bleue, transfert une partie de la collecte de Porcieu
et la collecte de la Vallée Bleue.

La localisation des postes de relevage est donnée sur le schéma qui suit.
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Figure 4 :

Systeme d’assainissement — Plans mis a jour par la SAUR
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Les réseaux d’assainissement sont équipés d’ouvrage d’écrétement des débits de type déversoirs
d’orage et trop plein. Le tableau suivant les liste.

Figure 5 : Déversoirs d’orage et trop plein
Emplacement Milieu récepteur
DO1 Place de Vassieu Réseau pluvial puis fossé
DO3 Fontaine Blanche Fossé
Porcieu Amblagnieu DO4 Route des Buissiéres (M. Curty) Le Furon
DO5 Grande rue le Clos Réseau Ph.Mal puis le
Luiron
DO6 Place de la Lhuie Le Luiron
bO8 Route de Lyon Réseau pluvial puis le
Furon
DO10 Rue des Iris Le Furon
. . DO11 Rue du Besset Le Furon
Montalieu Vercieu Trop plein Rue du Besset, pont du
DO12 ' Le Furon
Furon
DO13 Rue du Furon Le Furon
DO14 Gendarmerie Réseau pluvial puis le
Furon
Charette DO15 Cimetiére Le Furon
Charette - Chapieu DO16 Entrée STEP Le Furon
Montalieu Vercieu DO18 Entrée STEP Le Furon
Montalieu Vercieu DO19 TP PR Vallée Bleue Le Rhdne

Localisation des ouvrages : figure précédente.

Remarques sur les déversoirs d’orage :

Le DOG6 est placé sur le réseau séparatif d’eaux pluviales : des défauts de branchement d’eaux
usées ont été constatés dans le réseau séparatif eaux pluviales amont. Un déversoir a donc été
mis en place dans ce réseau pour permettre le transfert des eaux de temps sec vers le réseau
d’eaux usees : il s’agit plus d’un répartiteur de débit que d’un déversoir.

Le DO12 est un trop plein du réseau, c’est un ouvrage de sécurité en cas de mise en charge du
réseau.

La station d’épuration de Chapieu a été réhabilitée. Anciennement de type filtre a sable, elle a été
remplacée en 2011 par une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux de capacités 120
EH. Son milieu de rejet est le Furon.
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La station d’épuration de Montalieu Vercieu est de type boues activées aération prolongée. Les
capacités de la station sont de 4080 EHZ?, soit 245 kg DBOS5/j sur la base de 60 g/EH/j, 614 kg
DCOVj, 409 kg de MEST/j, débit journalier de 700 m3/j. Son milieu de rejet est le Furon.

3 ENSEMBLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le plan repris en Annexe 5 présente les secteurs actuellement traités sur le mode assainissement
non collectif. Il est complété par un listing de I'ensemble des secteurs en assainissement non
collectif en Annexe 6.

Globalement les secteurs non desservis par I'assainissement collectif se situent a I'extérieur des
bourgs (hameaux et habitations isolées) ou a leur périphérie.

La présentation exhaustive de I'assainissement non collectif est faite dans la partie diagnostic.

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) n’est pas en place. Il sera mis en place
et assuré par le SIEA.

4 DEMARCHE RETENUE

Les démarches relatives aux différentes formes d’assainissement sont étroitement liées. En effet,
si dés le début de I'étude il est clair que les secteurs aujourd’hui collectés par le systéme
d’assainissement collectif, seront classés dans le cadre du zonage d’assainissement en
« assainissement collectif », il n'en est pas de méme pour certains secteurs aujourd’hui en
assainissement non collectif. De méme pour les zones d'urbanisation future, le mode
d’assainissement reste a définir.

La carte d‘aptitude des sols établie dans le cadre de 'étude sera intégrée dans le réglement
d’urbanisme (P.L.U.).

Il est a noter que la carte d’aptitude et la carte de zonage ne sont que des documents d’orientation
non opérationnels dont l'objectif est, au sens de larticle L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones
d’assainissement non collectif.

Les éléments techniques relatifs a ’assainissement non collectif sont des éléments d’aide a
la décision. lls ne devraient donc en aucun cas étre utilisés pour remplacer les études a la
parcelle dans le cadre de réhabilitations et/ou de l'instruction de nouveaux permis de
construire.

2 EH : Equivalent Habitant, DBO5 : Demande Biologique en Oxygéne a 5 jours, DCO : Demande Chimique
en Oxygéne, MEST : Matiéres En Suspension Totale
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4.1 DEMARCHE RELATIVE A L ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dans le cadre de la définition du plan de zonage assainissement, la démarche relative a
I'assainissement collectif consiste en :

~ Identification des secteurs en assainissement collectif ;

~ Identification des secteurs d’urbanisation future ;

~ Diagnostic du systeme : études antérieures et mesures ;

~ Détermination des orientations envisageables pour les zones d’urbanisation future ;

~ Choix des techniques et zonage d’assainissement.
4.2 DEMARCHE RELATIVE A L' ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans le cadre de la définition du plan de zonage assainissement, la démarche relative a
I'assainissement non collectif consiste en :

~ |dentification des secteurs en assainissement non collectif ;
~ ldentification des secteurs d’urbanisation future ;
~ Diagnostic des filiéres existantes, mise en évidence des secteurs sans filiére ;

~ Etablissement de la carte des contraintes et de la carte d’aptitude des sols a
I'assainissement non collectif :

Etude des contraintes d’habitat : la densité de population et de I'habitat améne a la
détermination des orientations envisageables ;

Environnement (terrains disponibles, topographie, acces, hydrologie) : nécessité ou
non d’un regroupement de I'assainissement ;

Examen en regard des paramétres SERP (Sol, Eau, Roche, Pente) dans les secteurs
ou l'assainissement non collectif fait partie des orientations envisagées : aptitude du
sol a [Ilassainissement non collectif, définition des filieres de traitement
envisageables ;

~ Choix des techniques de prétraitement et de traitement et zonage d’assainissement en
fonction de la carte d’aptitude des sols et des regles DTU/normes AFNOR.
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PARTIE 4. DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Le diagnostic de I'assainissement collectif est issu des mesures réalisées en 1995, en 2010 et
2011 sur le réseau, et des observations de terrain faites en 1995, en 2010 et 2011.

1 COLLECTE D'EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC

Globalement le systéme d’assainissement est sujet a la collecte d’eaux claires parasites de temps
sec liée :

~ Au ressuyage des terrains en période de régime influencé (aprés des pluies) ;
~ Au ressuyage des terrains hors période de régime influencé (éloigné des pluies) ;
~ Au ressuyage des terrains a proximité des cours d’eau.

Parmi les données traitées, 20 janvier au 01 mars 2011, les périodes présentant les débits
collectés les plus importants sont le début des mesures (terrains et cours d’eau encore chargés
par les pluies et neiges de décembre 2010), Les débits collectés les plus importants sont
rencontrés en période de régime influencé.

L’ensemble de la collecte mesurée correspond a un débit journalier d’eaux claires parasites de
temps sec de 642 m?/j (en période de régime influencé). Ce volume ne prend pas en compte la
collecte supplémentaire sur le bassin versant step (non mesurable du fait des mises en charge
observées en temps sec sur ce trongon).

Les secteurs longeant les cours d’eau sont d’avantage sujet a la collecte d’eaux claires parasites
de temps sec.

Les investigations ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

Sur le bassin versant H, le collecteur du secteur « chemin d’Anclenoux » passe sous une zone
humide, c’est un facteur aggravant pour la collecte d’ecp.

Bassin versant M18 : le réseau d’assainissement longe le cours d’eau, voire est quasiment dans le
lit du cours d’eau (cf. regard M18). Cette situation est aggravante vis a vis de la collecte d’eaux
claires parasites.

L’exploitant nous a précisé que la chute d’'un arbre juste en amont de M18 avait pu endommager la
conduite.

Le regard M18 est en mauvais état, situé tout au bord du cours d’eau et n’étant pas totalement
enterré, il est particulierement vulnérable.
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Ces éléments sont aggravants vis a vis de la collecte d’ecp.

Entre les points B et C une collecte d’eaux claires parasites de temps sec a été constatée pendant
les mesures. Une partie du collecteur a été déplacée du lit du Luiron, sa proximité avec le cours
d’eau et la profondeur de son radier le laissent dans la zone d’influence du cours d’eau.

Place de la Lhuie, le DO6 permet I'entrée d’eaux du Luiron car le radier de la conduite d’eaux
pluviales est plus bas que le niveau de plus haute eaux du Luiron. Pendant les mesures cet
ouvrage a été obstrué. D’aprés nos observations, les débits collectés peuvent étre considérables :
tuyau en diamétre D200 sous I'eau du cours d’eau.

Ce type de fonctionnement est préjudiciable au systéme d’assainissement : une entrée massive
d’eaux claires aggrave la situation déja bien marquée par l'intrusion d’eaux claires de fagon
diffuse.

Sur le bassin versant M31, la collecte d’ecp se situe essentiellement le long du Luiron. Le tracé du
réseau a proximité du Luiron est un facteur aggravant vis a vis de la collecte d’eaux claires
parasites. Dans le secteur de la place de la Lhuie, les regards sont en mauvais état (rive gauche
du Luiron) et présente des infiltrations d’ecp.

Sur le bassin M29, pour la partie longeant le cours d’eau les regards sont en mauvais état.

Bassin versant step, du fait du fonctionnement du réseau par mises en charge (y compris la nuit en
période de ressuyage important) il n’a pas été possible de quantifier les apports éventuels d’eaux
claires parasites de temps sec sur ce bassin versant.

Toutefois plusieurs éléments nous ameénent a faire 'lhypothése que des eaux claires de temps sec
sont collectées sur ce bassin versant :

~ Les réseaux sont de méme nature que ceux amont (bassins versants M29 et M31) et sont
soumis aux mémes contraintes ;

~ Les bassins versants amont (M29 et M31) collectent des eaux claires parasites de temps
sec de ressuyage (influence des cours d'eau, de la pluviométrie, de la recharge des
terrains en eau) ;

~ Les réseaux de ce bassin versant traversent des zones humides (cours d’eau et plan
d’eau).

Sur la journée du 23/02/2011, les résultats de mesure sous entendent qu'un débit nocturne est
collecté sur ce bassin versant :

~ Collecte globale nocturne en M29, M31 et M8 : 23.94 m?¥h ;

~ Débit nocturne arrivant a la station (DO18 + sortie step) : 24.78 m?3h, le débit nocturne
moyen rejeté au niveau du DO18 étant de 4.81 m3/h ;

~ Nous savons que lorsque le DO18 déverse alors le DO13 déverse. Sur cette période
nocturne le DO13 a donc déversé. Ce qui signifie que le débit global sortie step + DO18 +
DO13 est supérieur au débit global M29 + M31 + M8 ;

~ Donc méme en I'absence de résultats chiffrés sur le DO13, il semble bien que le bassin
versant step collecte un débit nocturne non négligeable et ne correspondant pas aux 12
batiments raccordés.

Le collecteur amont a la station d’épuration, en tant que collecteur principal, mérite un diagnostic
plus poussé au vu des éléments mettant en doute son bon état.
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Par ailleurs la configuration du DO13 permet l'entrée d'eau du Furon dans le réseau
d’assainissement en période de hautes eaux du cours d’eau : le tuyau de déverse est bas par
rapport au cours d’eau.

Les conséquences de la collecte d’eaux claires parasites de temps sec sont :

~ Un volume collecté supérieur aux capacités de la station d’épuration : une partie des
effluents collectés est déversée au milieu naturel (y compris en temps sec) et la station
d’épuration peut étre en surcharge hydraulique (départs de boues observeés) ;

~ Une diminution des capacités d’évacuation des eaux de ruissellement en temps de pluie
(les conduites devant déja véhiculer des débits de temps sec importants) ;

~ Une variabilité des débits collectés: la collecte d’ecp en régime influencé est
particulierement variable. Le calage des déversoirs d’orage pour conserver les pluies
inférieures a mensuelles est rendu difficile.

Les mesures ont permis de classer les secteurs en fonction de leurs apports en eaux claires
parasites de temps sec :

~ En terme de débit journalier (ecp m?j) ;
~ En terme d’apport linéaire (ecp I/ml/j).

Il résulte de ces deux classements un classement final permettant de définir les secteurs
prioritaires en terme d’investigations complémentaires (inspections caméra, travaux). Ce
classement est donné dans le tableau suivant.
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Figure 6 : Synthéese classement apport en eaux claires parasites de temps sec
Bassin Débit ecp | Linéaire| Débitecp | Classement | Classement | Synthése
Trongon 5 oecp . o .
versant m®/j m Ifml/j ecp jour | ecp linéaire | priorité ecp
PR Charette
Amont DO1
V200
V20
V15 Route de Lyon 34.8 1020 34.1 6.6% 2 i 3
F
Fort Vieux et Combette 4.8 301 15.9 0.9% & & 3
B Les Charmieux 9.6 575 16.7 1.8% ) = 3
Fessine 43.2 385 112.2 8.2% 2 2 2
C 39.2 142 275.9 7.5% 2 2
P9
Amont DO5
M2
M8 La Créche 24.0 487 49.3 4.6% 2 £ 3
M18 La Molle 216 329 657 4.1% 2 £ 3
Jouvenet 43.2 275 157.1 8.2% 2 2 2
Chemin des Moulins de Valliére 9.6 66 145.5 1.8% 3 2 3
Route de Mauchamp 48 36 133.3 0.9% S 2 3
Rue de la Garide 7.2 38 189.5 1.4% & 2 3
H Parcelle 300 19.2 65 295.4 3.7% 3 2
Chemin d'Anclenoux 19.2 142 135.2 3.7% 3 2 2
Cité EDF 16.8 920 18.3 3.2% & 3 3
La Grande Plaine de Vercieu 2.4 92 26.1 0.5% & e 3
G
A
Champagne de I'Etang 216 404 53.5 4.1% 2 &) 3
V29 Le Besset 48.0 354 135.6 9.1% 2 2 2
Longeant le Furon 52.8 450 117.3 10.1% 2
M31 La Guille 40.8 339 120.4 7.8% 2 2 2
Place de la Lhuie 62.4 228 273.7 11.9%

Cartographie des secteurs présentée en Annexe 3.

L’ensemble des observations faites sur le terrain nous permettent a partir de ce classement de

définir les secteurs prioritaires pour une inspection télévisée :

~ Bassin versant M31, place de la Lhuie, 228 m : déja inspecté en 1995 ;

~ Bassin versant M29, longeant le Furon, 450 m : n’a pas pu étre inspecté en 1995 du fait
des conditions hydrauliques de fonctionnement : faibles pentes, dépbts, caméra noyée ;

~ Bassin versant H, chemin d’Anclenoux, 142 m : collecteur situé sous une zone humide ;

~ Bassin versant M18, Jouvenet, 275 m: accés par deux regards (amont et aval)
uniquement, risque de ne pas pouvoir tout inspecter ;

~ Bassin versant M18, la Molle, 329 m : difficulté d’accés au réseau ;

~ Bassin versant en amont de la step, depuis M29 jusqu’a la step, 766 m : difficulté d’accés
au réseau, mauvaises conditions hydrauliques ;

~ Bassin versant M29, secteur du Besset/Route des Usines, 354 m : a été inspecté en 2011
dans le cadre des travaux prévus en 2012 ;
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~ Bassin versant B, Fessine, 385 m : déja inspecté en partie en 1995 ;
~ Bassin versant C, 142 m : déja inspecté en partie en 1995 et en partie collecteur neuf ;
~ Bassin versant M31, la Guille, 339 m : déja inspecté en 1995.

La collecte d’ecp issue de la parcelle 300 (secteur H) se situe sur terrain privé.

Le schéma prévoit une inspection sur 1500 de réseau, les résultats d’inspection télévisée sont
donnés dans les paragraphes suivants.

Dans le cadre du diagnostic permanent du réseau, il serait souhaitable de prolonger ce diagnostic
en programmant chaque année 1000 m d’inspection télévisée.

2 TEMPS DE PLUIE

Les mesures de débit longue durée ont mis en évidence que la collecte d’eaux de ruissellement en
temps de pluie est importante.

Ceci s’explique par la part importante de la collecte unitaire sur le réseau.

Parmi les points de mesure mis en place, seul le point G a été mis en aval d’un réseau
théoriquement strictement séparatif. Les mesures ont montré qu’effectivement ce secteur est
séparatif.

Le réseau longeant le Furon en amont de la station d’épuration se met en charge rapidement en
temps de pluie. Ceci s’explique par :

~ La limitation du débit admis a la station d’épuration: le débit est limité par le
fonctionnement du poste de relevage (limiteur de débit sur fonctionnement des pompes).
Quand le débit est supérieur au débit admissible alors le réseau se met en charge afin de
pouvoir déverser au niveau du DO18 (entrée step). Etant données les faibles pentes du
réseau cette mise en charge se répercute sur un linéaire important (les mises en charge
sont visibles au niveau du DO13 qui fait également office de trop plein) ;

~ Les faibles pentes du réseau réduisant ses capacités d’évacuation : en M29 les mises en
charge ont été rapidement observé en temps de pluie (méme pour des pluies moyennes :
6 mm en 5h15). La mise en charge du réseau a été plus importante lors de la pluie
mensuelle des 26-27/02/2011 : elle a été observée au niveau du DO12, du point M18 et
du point M31 ;

~ Par ailleurs, en-dehors de ces points, lors des investigations de terrain nous avons
observé des traces de mises en charge au niveau du point suivant : point aval au point A
(proche du raccordement au réseau longeant le Furon).
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Pour chaque bassin versant les surfaces actives mesurées sont données dans le tableau suivant.

Figure 7 : Surfaces actives par bassin versant, mesures 2011
Bassin versant SAm?
PR Charette 700
Amont DO!1 1000
V200 800
V20 2700
V15 9 700
F 2 400
B 1700
C 100
P9 4 200
Amont DO5 + M8 2 000
M2 3200
M18 6 200
H 4 100
G 0
A 13 700
M29 Non déterminée
M31 Non déterminée
Step Non déterminée

Les surfaces actives non déterminées sont dues :

~ Aux mises en charge observées rapidement sur le réseau longeant le Furon (mesures
difficiles en temps de pluie en M29) ;

~ Aux pertes de volume au niveau du DO13 ;

~ Au lissage du débit admis a la station d’épuration (difficile de distinguer les apports
pluviaux des apports d’ecp de ressuyage) ;

~ Au nombre important de points de mesure : les erreurs s’accumulant lorsqu’on additionne
ou soustrait des points, en aval de la collecte les erreurs sont trop importantes pour
permettre de donner un résultat représentatif.

Sur le secteur du vieux centre de Montalieu : rue du Besset, rue des Iris, rue de la Vieille cote, rue
Dauphine, rue du Chateau d'eau, étant données la surface des bassins versants et
imperméabilisation importante des sols sur ce secteur, la surface active globale collectée sur ce
bassin versant est de I'ordre de 17 200 m2.

L’exploitation des points de mesure V200, V20, V15 et déverse DO8 permet de quantifier la
surface active concernée par le réseau séparatif de la route de Lyon a 9700 m2.
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3 DEVERSOIRS D'ORAGE

3.1 PRESENTATION

Le tableau suivant liste les déversoirs d’orage et trop plein du systéme d’assainissement.

Figure 8 : Listing déversoirs d’orage et trop plein
Emplacement Milieu récepteur
DO1 Place de Vassieu Réseau pluvial puis fossé
DO3 Fontaine Blanche Fossé
Porcieu Amblagnieu DO4 Route des Buissieres (M. Curty) Le Furon
DO5 Grande rue le Clos Réseau plgvial puis le
Luiron
DO6 Place de la Lhuie Le Luiron
bO8 Route de Lyon Réseau pluvial puis le
Furon
DO10 Rue des Iris Le Furon
. . DO11 Rue du Besset Le Furon
Montalieu Vercieu Trop plein Rue du Besset, pont du
DO12 ! Le Furon
Furon
DO13 Rue du Furon Le Furon
DO14 Gendarmerie Réseau pluvial puis le
Furon
Charette DO15 Cimetiére Le Furon
Charette - Chapieu DO16 Entrée STEP Le Furon
Montalieu Vercieu DO18 Entrée STEP Le Furon
Montalieu Vercieu DO19 TP PR Vallée Bleue Le Rhone
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La figure suivante les localise.

Localisation déversoirs d’orage et trop plein

Figure 9 :
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3.2 FONCTIONNEMENT EN TEMPS SEC

Les mesures et observations ont permis de mettre en évidence des déversements de temps sec
au niveau :

~ Des déversoirs d’'orage DO13 et DO18. Ces deux ouvrages sont liés hydrauliquement. En
moyenne sur la période de mesure en temps sec le débit global collecté par les trois
antennes principales (M8, M29 et M31) a été de 982 m?¥/j, celui arrivant a la station (sortie
step + DO18) a été de 842 m?j. Il a donc été déversé au minimum 140 m3/j au niveau du
DO13. Concernant le DO18, en moyenne sur la période de mesure, le volume moyen
déversé a été de 88 m¥j, soit 11% du débit global arrivant a la station d’épuration ;

~ Dans une moindre mesure au niveau du DOS8. Le volume moyen déversé en temps sec a
été de 1.92 m?j, soit 2% du volume moyen arrivant au niveau de cet ouvrage ;

~ Au niveau du DO3. lors de la mise en place du matériel de mesure, nous avons observé
qu’il pouvait y avoir un déversement de temps sec. la mise en place d’un seuil de mesure
a induit une rehausse de la déverse de 5 cm. De ce fait aucun déversement de temps sec
n’a été observé sur la période d’intervention.

Un autre ouvrage peut permettre le rejet direct d’eaux usées au milieu naturel, il s’agit du DO6
situé place de la Lhuie. Cet ouvrage n’est pas réellement un DO. |l se situe au niveau d’une
conduite séparative d’eaux pluviales sur laquelle il subsiste des branchements d’eaux usées (débit
nul observé a plusieurs reprises lors des visites sur le terrain).

Un « bourrelet » et une communication vers le réseau d’eaux usées (ce a quoi est du le nom de
« déversoir d’'orage » au DOB6) permet de diriger les eaux usées de cette conduite vers le réseau
d’eaux usées. Cette configuration permet en période de hautes eaux du Luiron, une entrée
massive d’eau du cours vers le réseau d’eaux useées.

Notons que pendant les mesures la communication entre cette conduite pluviale et la conduite
d’eaux usées a été bouchée. Il en résulte un rejet d’eaux usées au cours d’eau.

A I'avenir, I'utilité de cette communication est discutable au vu de I'ensemble du fonctionnement du
systéeme d’assainissement. Sans cette communication, la collecte d’eaux claires parasites est déja
conséquente ayant pour conséquences des déversements massifs d'eaux usées et des
dysfonctionnements a la station d’épuration. L’impact de cette communication semble plus fort que
celui du rejet d’eaux usées que signifie le bouchage de cette communication : méme si aucune
mesure n’a été réalisée sur le débit d’eaux usées concernées, les visites de terrain (débit d’eaux
usées nul a chaque passage) semblent montrer que I'impact est peu significatif par rapport a
'impact du reste du systéme d’assainissement.
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3.3 FONCTIONNEMENT EN TEMPS DE PLUIE

Les mesures ont mis en évidence que :

~

Les déversoirs d’'orage DO1, DO3, DO14 et DO15 n’ont déversé que pour la pluie
mensuelle. Mais attention la lame du DO3 avait relevée pour les mesures de 5 cm (en
condition normale il déverse plus rapidement) ;

Les déversoirs d’'orage DO5 et DO12 ont peu déversé pour les pluies inférieures a
mensuelles. Mais attention la lame du DO5 avait relevée pour les mesures de 3 cm (en
condition normale il déverse plus rapidement) ;

Les déversoirs d’'orage DO8, DO13, DO18 sont les déversoirs d’orage principaux du
systéme d’assainissement : ils déversent régulierement en temps de pluie. En outre les
DO13 et DO18 font office de trop plein lorsque la station ne peut pas admettre tous les
débits collectés. A ce titre ils ont un réle de déversoir d’'orage de I'ensemble de la
collecte ;

Déversoir DO10 : cet ouvrage n'a pas été équipé d’'une mesure de débit du fait de son
état. Il est cassé et déverse de fagcon anarchique : il n'y a pas vraiment de lame de
déversement. La surface du bassin versant amont est de lordre de 11700 m2.
L’imperméabilisation étant proche de 80%, la surface active correspondante serait alors
de 9400 m2.

Rappelons que réglementairement les déversoirs d’orage ne doivent pas déverser pour un débit
inférieur au débit de référence. Nous reviendrons sur la définition de ce débit dans les paragraphes
qui suivent. Pour simplifier il est généralement admis par les services de la Police de 'Eau que les
déversoirs d’orage ne doivent pas déverser plus de douze fois par an ou qu’ils ne doivent pas
déverser pour des pluies inférieures a mensuelles.

Il en ressort que :

~

~

Les DO1, DO3, DO14 et DO15 sont réglementaires (moyennant une rehausse de 5 cm
sur le DO3J) ;

Les DO5, DO12, DO10, DO8, DO13, DO18 ne sont pas réglementaires.

3.4 CARACTERISATION DEVERSOIRS D ORAGE

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des déversoirs d’orage.

L’Annexe 2 présente cette synthése.
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Figure 10 :  Caractérisation des déversoirs d’'orage, mesures 2011
Foncti ment Populati
Milieu , one |or.me en Déversements ) , ) Surface active | o?u aron Débit ecp
, Déversements mensuels par mise en Nature Interventions nécessaires 2 équivalente 3 )
récepteur de temps sec amont m amont m?/j
charge amont EH
DO1 | Fossé pluvial Réglementaire DO 1000 9 0
Réglementaire moyennant Non moyennant
DO3 | Fossé pluvial | -2 Ire moy DO Y A rehausser 2 400 152 17
rehausse de 5 cm la rehausse
A voir pour déconnecter ,
DO4* Le Furon DO 3 . 5900 33 Non mesuré
repartiteur amont
¢pend d' épend d' ¢pend d'
DO5 Le Luiron Non réglementaire DO A calibrer De'pen . un De'pen . un De’pen . un
répartiteur répartiteur répartiteur
Eaux usées sur
DO6 Le Luiron Ce n'est pas un DO mais un rejet d'eaux pluviales . A déconnecter des eu
eaux pluviales
DO8 Le Furon Non réglementaire DO Oui A calibrer 14 900 575 59
DO10 Le Furon Non réglementaire DO A calibrer 7800 130 0
po1l Le Furon DO A boucher définitivement 5900 98 0
DO12 Le Furon Non réglementaire X Trop plein Non déterminée 2336 352
S lobal
DO13 | Le Furon Non réglementaire DO Oui A redéfinir urface globale | 556 642
systeme
DO14 Le Furon Réglementaire DO 4100 484 80
DO15 Le Furon Réglementaire Trop plein 700 179 0
Surface global
DO18 Le Furon Non réglementaire DO Oui A redéfinir rra e\g opale 4206 642
systeme
Automatiser en fonction du
Dépend d' Dépend d' Dépend d'
DO19 Le Rhdne Non défini DO Non défini | débit admissible & la step et epenc ¢ n penc d an penc d un

mesurer la déverse

répartiteur

répartiteur

répartiteur

* Si suppression du répartiteur de débit amont

Les équivalents habitants sont issus des résultats de mesure : débits d’eaux usées rapportés au ratio de 150 I/hab/h (ratio proche de la
consommation moyenne qui est de 152 I/hab/j des abonnés en assainissement collectif). Pour les DO13 et DO18, les équivalents
habitants correspondent a 'ensemble des personnes en assainissement collectif.
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Remarques particuliéres :

DO4 : avec la mise en séparatif route de Lyon, le répartiteur de débit situé au croisement de la
route de Lyon et la rue des Buissiéres (répartiteur bouché pendant les mesures pour permettre
I'exploitation des données route de Lyon) ne sera plus utile. Il avait été mis en place pour délester
le réseau de la route de Lyon, des remontées d’eau ayant été observée en temps de fortes pluie
chez les particuliers. Dans ce cas le bassin versant situé en amont du DO4 devient non
significatif : I'utilité de ce déversoir d’'orage devient alors discutable. Pour des faibles bassins
versants, le calage de ce type d’'ouvrage est difficilement optimum.

DO8 : étant donnés les travaux réalisés route de Lyon, aprés reprise des branchements chez les
particuliers, ce déversoir d’'orage constituera le rejet d’'un réseau séparatif eaux pluviales.

DO12:

Le DO12 est un trop plein du réseau. |l est sollicit¢ en cas de mise en charge du réseau. Sa
hauteur de lame déversante conditionne le niveau haut de la mise en charge. Déja placé en
hauteur, il sera difficile de caler ce déversoir pour conserver les pluies inférieures a mensuelles si
rien n'est fait pour réduire les mises en charge du réseau (diminution des débits collectés,
augmentation des capacités d’évacuation des collecteurs).

DO5 .

Ce déversoir d’orage pourrait étre calé pour qu’il conserve les pluies inférieures a mensuelles.
Toutefois la surface active amont est aujourd’hui variable du fait de la présence du répartiteur
amont (P8). Son débit de référence est donc variable. L'utilité de ce répartiteur est a vérifier.

DO10 et DO11 :

En novembre 2011 des travaux de mise en séparatif du secteur vieux Montalieu ont débuté. Ces
deux ouvrages seront alors supprimés, le collecteur eaux usées actuel étant destiné a devenir le
collecteur séparatif eaux pluviales.

4 AUTRES DYSFONCTIONNEMENTS

4.1 MISEs EN CHARGE

Le réseau longeant le Furon en amont de la station d’épuration se met en charge. Ceci s’explique
par :

~ La limitation du débit admis a la station d’épuration: le débit est limité par le
fonctionnement du poste de relevage (limiteur de débit sur fonctionnement des pompes).
Quand le débit est supérieur au débit admissible alors le réseau se met en charge afin de
pouvoir déverser au niveau du DO18 (entrée step). De fait le déversoir d’orage DO18 est
régulierement sollicité et ce méme en temps sec. Pour illustration le débit moyen déversé
en temps sec sur cet ouvrage a été de 88 m?/j, soit 11% du débit global arrivant a la
station. Etant données les faibles pentes du réseau cette mise en charge se répercute sur
un linéaire important : elles se répercutent au niveau du DO13 qui fait également office de
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trop plein. La configuration du DO13 ne permet pas une quantification des débits
déversés. Pour fixer les idées, sur la journée du 20/01/2011, le débit global collecté par
les trois antennes principales (M8, M29 et M31) a été de 1230 m?/j, celui arrivant a la
station (sortie step + DO18) a été de 938 m?¥j. En plus des déversement au niveau du
D018, il a donc été déversé au minimum 292 m?/j au niveau du DO13 ;

De la méme maniére le réseau provenant de la partie sud de ce bassin versant (rive
droite du Furon) est en charge lorsque le DO18 est sollicité ;

Les faibles pentes du réseau réduisant ses capacités d’évacuation : en M29 les mises en
charge ont été rapidement observé en temps de pluie (méme pour des pluies moyennes :
6 mm en 5h15). La mise en charge du réseau a été plus importante lors de la pluie
mensuelle des 26-27/02/2011 : elle a été observée au niveau du DO12, du point M18 et
du point M31. Ces faibles pentes s’accompagnent de dépdts dans les collecteurs
(inspection caméra impossible en 1995) ;

Par ailleurs, en-dehors de ces points, lors des investigations de terrain nous avons
observé des traces de mises en charge au niveau du point suivant : point aval au point A
(proche du raccordement au réseau longeant le Furon).

Sur le bassin versant M18 :

~

~

~

Les pentes des conduites longeant le cours d’eau sont faibles ;

Il existe des zones de flaches, notons en particulier celle située juste en amont du point
lie a la chute d’'un arbre ayant visiblement endommagé la conduite ;

Il'y a des dépbts dans les collecteurs (faibles pentes).

Lors des pluies, des mises en charge sont constatées sur ce bassin versant.

Sur la période d’intervention (mi janvier a début mai 2011) deux bouchages ont été constatés :

~

Au pied du cimetiere de Montalieu, le secteur de la Molle a fait I'objet d’'une inspection
caméra lors du diagnostic de 1995. Cette inspection avait mis en évidence une casse
importante sur le collecteur avec un risque d’effondrement. En mars 2011, la conduite
amont a ce défaut s’est bouchée. Une nouvelle inspection du collecteur permettrait
d’évaluer I'évolution de ce défaut et de savoir si sa reprise doit étre programmée en
priorité ;

Juste en amont du point M18 (bouchage précipité du fait de la présence du seuil de
mesure mais lié a la contre pente du réseau).

Les réseaux correspondants a ces secteurs de mise en charge se situe principalement le long des
cours d’eau. lls traversent des terrains privés. Leur accés et leur entretien en est ainsi rendus

difficiles.

4.2 PR CHARETTE

Des périodes de panne du poste (associées au déversement des effluents au niveau du DO15) ont
été observées.

Un suivi par télégestion de ce poste serait souhaitable pour permettre une meilleure réactivité en
cas de dysfonctionnement.
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4.3 OUVRAGES PARTICULIERS

Juste en aval du point P9 il y a un répartiteur de débit (noté P8). L’extrait de plan suivant le
localise.

Figure 11:  Aval P9, localisation répartiteur de débit P8, Porcieu la Creche

PRE VOLIER

LA CRECHE

Ce répartiteur a pour objectif premier d’envoyer le débit en priorité vers le point « amont DO5 » et
d’envoyer les sur-débits (par surverse comme sur un déversoir d’orage) vers le point M8 (Vallée
Bleue). Il s’avére qu’en fonctionnement courant avec des eaux usées, ce type d’ouvrage peut
s’obstruer et fonctionner différemment. C’est ce qui a été observé pendant les mesures.

Pour un bon fonctionnement, ce type d’ouvrage nécessite comme les déversoirs d’orage un
entretien régulier.

Etant donnés les résultats obtenus en P9, la question de la nécessité de cet ouvrage se pose.
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5 INSPECTIONS TELEVISEES

5.1 INTRODUCTION

Dans le cadre du diagnostic des inspections télévisées ont été réalisées sur une partie des
collecteurs contribuant le plus a la collecte d’ecp de temps sec et/ou présentant des facteurs
aggravants (présence de cours d’eau, zone humide, débordements récurrents ...).

Dans le cadre de I'étude 1500 m d’inspection sont prévus. Les trongons ayant fait I'objet d’'une
inspection télévisée en novembre 2011 (les 03 et 16 novembre) sont :

~ Bassin versant M18, la Molle, problématique de collecte d'ecp de temps sec,
débordements récurrents en aval, proximité avec le Furon, 314.58 m inspectés ;

~ Bassin versant M18, Jouvenet, problématique de collecte d'ecp de temps sec,
débordements récurrents en aval, proximité avec le Furon, 144.12 m inspectés ;

~ Bassin versant M29, longeant le Furon, problématique de collecte d’ecp de temps sec,
proximité avec le Furon, 253.01 m inspectés ;

~ Bassin versant step, amont step, problématique de collecte d’ecp de temps sec
suspectée, débordements récurrents, proximité avec le Furon, 455.56 m inspectés en
amont de la digue CNR, 345.22 m inspectés sur la digue CNR ;

~ Bassin versant H, Anclenoux, problématique de collecte d’ecp de temps sec, collecteur
situé sous une zone humide, 66.49 m inspectés.

Il en résulte un linéaire global inspecté de 1578.98 m.

Les inspections télévisées réalisées en 1995 et 1996 suite aux mesures faites en 1995 ont été
prises en compte.

Enfin dans l'objectif des travaux projetés a trés court terme par le syndicat, des inspections
télévisées ont été réalisées en 2010 et 2011 sur les secteurs suivants :

~ Route de Lyon, objectif utilisation de la conduite eaux usées pour le séparatif eaux
pluviales, juillet 2010 ;

~ Le Besset/Route des usines, objectif état des lieux de conduite pour connaitre les besoins
de travaux sur le collecteur, octobre 2011.

L’ensemble des inspections télévisées a été pris en compte pour la définition de travaux a
engager.

Elles ont globalement mis en évidence :

~ Des problémes d’étanchéité des réseaux : fissures, casses, branchements non étanches ;

~ Des problémes hydrauliques : casses importantes entrainant des dysfonctionnement
hydrauliques, contre pentes.
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6 ZONES INONDABLES

Le réseau d’assainissement est concerné par des zones inondables du Luiron et du Furon. Les
secteurs principalement concernés sont situés a proximité de M29 et de M18. Les extraits de plan
suivant localisent ces secteurs.

lls montrent que le réseau d’assainissement est concerné par des zones inondables.

Figure 12 :  Zone inondable a proximité de M29
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Figure 13:  Zones inondables a proximité de M18
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7 TAUX DE RACCORDEMENT

Le taux de raccordement du systéme est déterminé en comparant le débit théorique rejeté au
réseau d’assainissement (sur la base des relevés de consommations d’eau) et le débit mesuré en
aval de la collecte.

Sur la période d’intervention le taux de raccordement a été proche de 100% :
~ La collecte globale du systéme est de I'ordre de 588 m?3/j
~ La consommation d’eau potable (moyenne 2008) est de 639 m3/j ;
~ Le volume rejeté est proche de la consommation d’eau potable : écart de 8%.

Rappelons toutefois qu’en période de régime influencé une partie des effluents est déversé avant
traitement.
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8 STATION D'EPURATION DE MONTALIEUV

La station d’épuration principale du syndicat, a savoir celle implantée a Montalieu Vercieu au lieu
dit le « Clos du Roux », se situe en aval du bassin de collecte sur la commune de Montalieu-
Vercieu au lieu dit « Le Clos de Roux », en bordure du Rhéne.

Le milieu récepteur est le Furon au niveau de sa confluence avec le Rhéne.

La station d'épuration, mise en service en 1978, est de type boues activées aération prolongée.
Ses capacités nominales sont3 :

~

~

4550 EH4
Charge hydraulique : 700 m?/j.

La population actuellement raccordée a la station est de I'ordre de 4206 EH, soit 252 kg DBO5/|.

La station d'épuration et exploitée par la SAUR, qui exploite également les réseaux d'eaux usées

amont.

L'analyse des éléments a notre disposition et des mesures effectuées apporte les éléments
suivants :

~

La charge théoriquement raccordée est de 4206 EH, soit 252 kg DBOS5/j, ce qui est
proche des capacités nominales de la station ;

La charge moyenne admise en traitement en 2008 (sur la base de 12 bilans
d'autosurveillance) a été de 143 kg DBO5/j, soit 2383 EH. Cette charge moyenne est
faible par rapport a la population raccordée, elle représente 57% de la population
raccordée ;

Les concentrations de I'effluent rejeté satisfont aux exigences réglementaires (sur la base
des 12 bilans de 2008) ;

Les charges hydrauliques arrivant a la station sont variables du fait de la collecte d'eaux
claires parasites de temps sec et de temps de pluie ;

Au cours de I'année 2008, les volumes déversés au DO18 (entrée step) représentent
25% des volumes arrivant a la station d'épuration ;

Globalement les charges hydrauliques admises en traitement ne sont pas sécurisantes
vis a vis du traitement biologique : le temps de séjour dans I'ouvrage est faible. Le bassin
d'aération pourrait admettre un débit moyen de l'ordre de 640 m?/j, ce qui est proche des
capacités nominales ;

La charge maximale admise en 2008, ainsi que la population raccordée, sont supérieures
aux capacités nominales ;

3 Données issues du rapport d’exploitation de la SAUR, exercice 2008

4 EH : Equivalent Habitant
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~

Sur le clarificateur la vitesse limite peut étre dépassée. Les conditions hydrauliques de
fonctionnement de l'ouvrage ne sont pas sécurisantes vis a vis du traitement de finition
(séparation eau/boues) ;

La charge hydraulique sur le clarificateur peut étre trop importante sur la journée : pas ou
peu de repos de la boue dans le clarificateur pour assurer sa décantation. Des départs de
boues ont été observés.

Les points a traiter en priorité sur cette filiere sont :

~

~

Protection de l'ouvrage vis a vis des surcharges hydrauliques ;

Réduction des arrivées d'eau y compris en temps sec (déversement important au niveau
du DO18);

Adaptation des capacités a l'augmentation des charges polluantes liées au
développement démographique.

9 SYNTHESE

Le plan de '’'Annexe 6 synthétise 'ensemble des éléments du diagnostic.
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PARTIE 5. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1 DIAGNOSTIC

Sur les communes du syndicat, plusieurs batiments théoriquement gérés sur le mode
assainissement collectif (raccordables), sont en réalité munis de systémes d’assainissement non
collectif. Ces batiments ne font pas I'objet de cette partie. La gestion des raccordements effectifs
au réseau d’assainissement collectif reléve de la responsabilité du syndicat et/ou du gestionnaire
du SPANC.

Le diagnostic de I'assainissement non collectif concerne les batiments non raccordables au réseau
d’assainissement collectif.

Il'y a 138 « abonnés » au titre de I'assainissement non collectif. L’Annexe 7 liste et localise ces
abonnés.

Parmi les 138 abonnés au titre de I'assainissement non collectif recensés, 138 ont été contactés
par courrier. 33 d’entre eux ont répondu et ont fait I'objet du diagnostic. 24% des filiéres recensées
ont donc été diagnostiquées.

Un systéme d’assainissement non collectif devrait se composer des éléments suivants :

~ Un pré-traitement : de type fosse septique avec bac a graisses ou fosse toutes eaux ;
~ Un traitement : de type champ d’épandage, filtre a sable ... ;

~ Une évacuation : par infiltration au niveau du traitement, par un puits d’infiltration ou rejet
au milieu superficiel.

Sur 'ensemble des logements diagnostiqués :

~ 49% d’entre eux sont équipés de fosse septique et 48% de fosse toutes eaux. 49% des
filieres comprennent en plus un bac a graisses ;

~ 21% des logements ne présentent pas d’étage de traitement des effluents et 70% de
logements sont équipés de champ d’épandage ;

~ 61% des rejets d’effluents (effluents prétraités) se font par infiltration au niveau du champ
d’épandage. 15% des effluents (traités ou non) sont rejetés dans un puits d’infiltration.

Sur le secteur d’étude, le parc assainissement non collectif se caractérise par :

~ Des systemes complets (pré-traitement + traitement) ne présentant pas de
dysfonctionnements apparents ;

~ Des systémes incomplets (pré-traitement seul ou sans pré-traitement) ne
permettant pas le traitement des eaux usées et rejetant dans un puits d’infiltration.
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2 CARTE D'APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La carte d'aptitude des sols a pour objectif d’évaluer les possibilités de mise en place ou de
réhabilitation de filiéres d’assainissement non collectif.

Dans le cadre de cette étude, elle est définie :

~ Sur les secteurs destinés a une urbanisation future et dont la destination en terme
d’assainissement n’est a priori pas définie. D’aprés les prévisions d’évolution de
'urbanisation sur les communes, les projets de développement urbain dont le mode de
gestion de l'assainissement n'est pas a priori défini se situent sur la commune de
Charette ;

~ Sur les secteurs en assainissement non collectif sur lesquels les communes se posent la
question de la nécessité ou non de mettre en place I'assainissement collectif. Il s’agit
essentiellement de la commune de Porcieu.

Elle servira ensuite a I'établissement de la carte de zonage soumise a enquéte publique et sera
intégrée dans le reglement d’urbanisme (P.L.U.).

D'un point de vue pratique, chaque zone fait I'objet d'une analyse selon :
~ Les contraintes d’habitat ;
~ Les paramétres S.E.R.P. (Sol, Eau, Roche, Pente).

Les contraintes d’habitat rencontrées sur les secteurs en assainissement non collectif sont du
type :

~ Une surface des terrains inférieure a 1500 m? pour 45% des cas ;
~ Des pentes faibles a fortes ;
~ Des aménagements existants importants (terrains arborés, aménagements paysagers).

L’aptitude des sols a l'assainissement non collectif est bonne a nulle. Les paramétres les plus
limitants sont :

~ Perméabilité faible a nulle ;
~ Pente des terrains forte ;

~ Roche a faible profondeur ;
~ Traces d’hydromorphie.

Les sites sont caractérisés suivant quatre classes d'aptitude par rapport a I'assainissement non
collectif :

~ Classe 1: trés favorable = vert / aptitude bonne
~ Classe 2: favorable = jaune / aptitude moyenne

~ Classe 3: peu favorable = orange / aptitude mauvaise
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~ Classe 4: défavorable = rouge / aptitude nulle

Les figures suivantes reprennent la carte d’aptitude des sols sur les secteurs étudiés. Chacune est
commentée en regard du devenir de I'assainissement. La légende de la carte d’aptitude est la

suivante :

Figure 14 :  Légende carte d’aptitude des sols

&
-

-,

Test de sol 2011

Pente moyenne du terrain

Classification

Trés favorable

Favorable

Peu favorable

Défavorable

Figure 15 : Aptitude a 'ANC - Charette — Nord
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Figure 16 :  Aptitude a '’ANC - Charette — Est

Les zones étudiées correspondent
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L'aptitude a l'assainissement non
collectif est nulle.
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I'assainissement collectif.
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Figure 17 :  Aptitude a '’ANC - Charette — Quest
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Figure 18 :  Aptitude a 'ANC - Charette — Sud
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Figure 19 :  Aptitude a 'ANC - Porcieu — Conilieu
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Figure 20 :  Aptitude & ’ANC - Porcieu — Sur Poulet
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Figure 21 :  Aptitude a 'ANC - Porcieu — La Péraille

Les zones étudiées correspondent aux zones
actuellement gérées sur le mode assainissement non
collectif.
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PARTIE 6. TRAVAUX REALISES EN 2011 ET
PREVUS EN 2012

Les travaux suivants ont été réalisés en 2011 :

~ Route de Lyon a Montalieu : prolongation du réseau séparatif eaux pluviales depuis la rue
des Buissiéres jusqu'a la RD1075 (V15) (dont antennes rue du Jouvenet et rue qui vient
de la mairie). L’objectif est de supprimer du systéme une surface active de I'ordre de 9700
m2.

Des travaux de mise en séparatif ont commencé en octobre 2001 sur les secteurs suivants :

~ Vieux centre de Montalieu : rue du Besset, rue des Iris, rue de la Vieille cbte, rue
Dauphine, rue du Chéateau d'eau. L’objectif est de supprimer du systéme une surface
active de I'ordre de 9590 m2.

Des travaux de reprise du réseau sont prévus pour 2012 dans le secteur suivant :

~ Secteur du Besset / Route des Usines : depuis le branchement de la grande surface
jusqu’a la traversée du Furon. Obijectif : élimination de la collecte d’eaux claires parasites
de temps sec a hauteur de 48 m?/j.

Les secteurs concernés sont localisés en Annexe 8.
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PARTIE 7. SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT

Le Schéma Directeur d’Assainissement consiste en la définition des travaux et aménagements a
court, moyen et long terme nécessaire a I'atteinte de la conformité réglementaire.

Les travaux proposés dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement sont nécessaires au
vu des résultats du diagnostic :

~ Inspections télévisées ;
~ Observations de terrain ;

~ Mise en conformité réglementaires du systéme d‘assainissement (notamment déversoirs
d’'orage) ;

~ Evolution prévisible des charges polluantes.

1 PROBLEMATIQUES

Les problématiques principales sur le systeme d’assainissement du SIEA sont :

~ La collecte d’eaux claires parasites de temps sec : les débits collectés sont considérables
et entrainent un dépassement des capacités hydrauliques de la station d’épuration, des
déversements de temps sec, une diminution des capacités des collecteurs a faire transiter
les débits de temps de pluie ;

~ La non conformité du systéme d’assainissement (via les déversoirs d’orage) vis a vis de
l'arrété du 22 juin 2007 : déversements observés pour les pluies inférieures a mensuelles,
absence d’une estimation des débits déversés sur certains ouvrages ;

~ Des secteurs présentant des débordements réguliers soit du fait de bouchage réguliers
en temps sec soit par mise en charge du réseau en temps de pluie ;

~ Le développement de l'urbanisation conformément aux objectifs du SCOT qui entrainera
un dépassement des capacités de la station d’épuration.

L’ensemble de ces problématiques contribuent a la non conformité du systéme d’assainissement
vis a vis de la réglementation, et notamment I'arrété du 22 juin 2007.

Globalement les travaux sont proposés avec I'idée d’atteindre progressivement la conformité du
systéeme d’assainissement. Etant donnée 'ampleur des travaux, la définition de priorités avec un
échéancier cohérent avec les capacités de financement du syndicat est proposée. |l est
globalement retenu :
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~

Le systeme d’assainissement étant majoritairement unitaire et des travaux conséquents
de mise en séparatif ayant déja été réalisés (route de Lyon) ou étant en cours (vieux
centre de Montalieu), aucun travaux de mise en séparatif globale n’est proposé. |l sera
privilégié, dans la mesure ou les colts restent cohérents, la mise en place de bassin de
rétention pour conserver dans le systéme les pluies inférieures a mensuelle (il ne s’agit
pas de mettre en place un grand nombre de bassins qui ne seraient alors pas compétitifs
avec la mise en séparatif des réseaux).

2 DEFINITION DE L'ECHEANCIER

L’échéancier de travaux a été établi sur la base des éléments suivants :

~

Notons que I'Agence de I'Eau Rhéne Méditerranée Corse arrive a la fin de son

Priorité a la réduction des apports d’eaux claires parasites de temps sec: élimination
progressive des apports d’ecp par réalisation des travaux sur les secteurs prioritaires ;

Priorité aux travaux qui aujourd’hui sont aidés par 'Agence de I'Eau et qui pourront ne
plus I'étre dans le 10°™ programme : par exemple mise en conformité des déversoirs
d'orage ;

Priorité a la réduction des apports d’ecp de temps sec avant de définir et construire une
nouvelle station d’épuration, d’ou définition en priorité 4 de la future step et du bassin
d'orage ;

Capacités de financement (y compris emprunts) du syndicat de I'ordre de 200 000 € par
an. Ces capacités sont forcément dépassées pour la réalisation de la station d’épuration
et du bassin d’orage ;

Certains travaux proposés consistent en une inspection télévisée: soit qu’aucune
inspection n’a été réalisée et la nature des travaux n’est a priori pas connues, soit une
inspection télévisée a été réalisée en 1995 et I'actualisation du diagnostic visuel est a
prévoir pour éventuellement redéfinir les travaux proposés. Suivant les résultats
d’inspection, des travaux pourraient étre rajoutés, c’est pourquoi en 2014 les colts prévus
sont plus faibles, ils laissent une capacité d’investissement pour des travaux
supplémentaires.

géme

programme.

Le 10°™ programme viendra probablement modifier les priorités et les parts d’aides de I'’Agence
de I'Eau. Parallelement une réforme des subventions du Conseil Général est pressentie. Ses
éléments pourront avoir une conséquence sur le financement des travaux : modification des
priorités et des échéances.

L’échéancier de travaux devra faire I'objet d’'une mise a jour en fonction de ces éléments
financiers.
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De fagon synthétique le tableau suivant reprend par année les grandes étapes a suivre.

Figure 23 :  Etapes annuelles a suivre

Année Action

2012 Réalisation des travaux échéance 2012

Réalisation des travaux échéance 2013

Suivi des débits : eaux traitées step, DO18, DO13 et DO19, afin de suivre
2013 I'efficacité des travaux et disposer des éléments nécessaires au
dimensionnement de la future step et du bassin d'orage

Curage préventif amont step (fiche n°27)

Réalisation des travaux échéance 2014

Poursuite du suivi des débits : eaux traitées step, DO18, DO13 et DO19
Lancement de |I'étude de dimensionnement de la future station d'épuration et du
2014 bassin d'orage

Curage préventif amont step (fiche n°27)

Fin 2014 : actualisation du diagnostic sur réseau et déversoirs d'orage,
quantification efficacité des travaux

Réalisation des travaux échéance 2015

Curage préventif amont step (fiche n°27)

2015

3 CHIFFRAGE

Le tableau suivant reprend par secteur le colt des travaux associés. Les travaux sont classés par
ordre de priorité vis a vis des problématiques rencontrées.

Figure 24 : Colts d’investissement travaux de réhabilitation et de conformité réglementaire
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. Qecp
Secteur N° fiche Intervention Nature Nb unités | Unité Prix € HT y/c Priorité Echéance | concerné Qecp gIong
MO ) restant m3/j
bzil::set/ Route des 1 Remplacement conduite Travaux sur conduite ou regard 428 m 86 767 1 2012 48| 477.16
La Molle 3 Remplacement trongon Travaux sur conduite ou regard 148] m 42 193 1 2012 21.6 455.56
DO4 4 Bouchage DO Modification DO 1 u 570 1 2012 455.56
Répartiteur route de Lyon 4 Bouchage répartiteur Modification DO 1 u 570 1 2012 455.56
PR Charette 2 Mise en place télégestion Exploitation 1 u 3484 1 2012 477.16
La Lhuie 7 Inspection télévisée préalable Poursuite du diagnostic 89 m 507 1 2012 414.76
La Lhuie 7 Reprise trongon Travaux sur conduite ou regard 50] m 19 006! 1 2012 62.4 352.36
DO3 8 Réhausse lame de 5 cm Modification DO 1 u 570 1 2012 352.36
PR Vallée Bleue 13 [Pilotage DO19 en fonction du debit e i | u 5600 1 2012 260.38
admissible a la step
PR Vallée Bleue 13 Egrg%'jtgreme”t des débits déverses |, bioitation 1 u 6720, 1 2012 260.38
DO5 15 [Calibrage DO Poursuite du diagnostic 1 u 1821 1 2012 260.38
STEP 26 |Aménagement sur step Travaux sur conduite ou regard 1 u 13 440 1 2012 352.36
La Créche répartiteur 14 [Bouchage répartiteur Modification DO 1 u 570 1 2012 260.38
Suivi du DO apres réalisation des . . .

DO12 16 travaux (2011, 2012) Poursuite du diagnostic 1 u 1980 1 2012 260.38
/;rgsgtCSNT:P denent 5 Remplacement collecteur Travaux sur conduite ou regard 388 m 125 361 1 2013 40.8 414.76
Amont STEP / Amont 5 Inspection télévisée complémentaire Poursuite du diagnostic 156| m 889 1 2013 414.76
digue CNR en amont et sous passage Furon
DO13 6 Equipement d'une mesure de débit Exploitation 1 u 7 919 1 2013 414.76
DO6 7 Bouchage DO Modification DO 1 u 570 1 2013] 352.36
DO6 7 ;ﬁ:‘/f;?'e de branchements sur réseau |5, e du diagnostic 150 u 30884 1 2013 352.36
Jouvenet 9 Inspection télévisée complémentaire |Poursuite du diagnostic 173] m 986 2 2013 352.36
Jouvenet 9 Remplacement troncon Travaux sur conduite ou regard 66 m 34 286 2 2013 352.36
MJC 10 |Inspection télévisée préalable Poursuite du diagnostic 2471 m 1408 2 2014 39.2 313.18
Longeant le Furon amont 11 Remplacement troncon Travaux sur conduite ou regard 228 m 46 222 2 2014 26.4 286.78
Longeant le Furon aval 12 [Inspection télévisée complémentaire |Poursuite du diagnostic 259 m 1477 2 2014 26.4 260.38
Fessine 17  |Inspection télévisée complémentaire |Poursuite du diagnostic 266 m 1517 2 2014 28.6 231.79
Fessine 17 |Remplacement trongon Travaux sur conduite ou regard 136 m 38772 2 2014 14.6 217.18
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Anclenoux 18 |Reprise du branchement Travaux sur conduite ou regard 1 u 3 326 8 2015 19.2 197.98
Anclenoux 18 |Reprise étanchéité 1 regard Travaux sur conduite ou regard 1 u 1901 8 2015 197.98
Anclenoux 18 [Inspection telévisee complémentaire |Poursuite du diagnostic 90| m 513 8 2015 197.98
La Creche 19 |Inspection télévisée préalable Poursuite du diagnostic 857] m 4 886 & 2015 197.98
La Creche 19 |Reprise étanchéité regard Travaux sur conduite ou regard 5| u 9 503 3 2015 24 173.98
La Creche 19 |Reprise ponctuelle étanchéité Travaux sur conduite ou regard 2| u 5 385 3 2015 173.98
La Creche 19 |Remplacement trongon Travaux sur conduite ou regard 71 m 22 490 8 2015 173.98
Fort Viewx et Combette /| 50 | inspection téiévisse préalable Poursuite du diagnostic 358 m 2041 3 2015 173.98
ontaine Blanche

o \{leux CLOTIED Y 20 |Reprise étanchéité regard Travaux sur conduite ou regard 5/ u 9 503 3 2015 4.8 169.18
Fontaine Blanche

Porcieu Bourg 21 Remplacement troncon Travaux sur conduite ou regard 300 m 9 503 3 2015] 169.18
Les Charmieux 25 [Inspection télévisée complémentaire |Poursuite du diagnostic 583 m 3 324 4 2015 9.6 159.58
STEP 26 |Remplacement de la STEP Travaux sur conduite ou regard 5087] EH 1811786 4 2015 159.58
Bassin d'orage o |Creation d'un bassin dorage a la Travaux sur conduite ou regard 470[ me 334975 4 2015 159.58

station d'épuration

Stade de Vercieu 22 |Inspection télévisée préalable Poursuite du diagnostic 132] m 753 4 2016 169.18
Stade de Vercieu 22  |Reprise étanchéité 1 regard Travaux sur conduite ou regard 1 u 1901 4 2016 169.18
Stade de Vercieu 22 |Reprise ponctuelle étanchéité Travaux sur conduite ou regard 1 u 2 692 4 2016 169.18
Champagne de Vercieu 23 |Inspection télévisée préalable Poursuite du diagnostic 274 m 1562 4 2016 169.18
Champagne de Vercieu 23 |Reprise étanchéité 1 regard Travaux sur conduite ou regard 1 u 1901 4 2016 169.18
Champagne de Vercieu 23 |Reprise trongon Travaux sur conduite ou regard 36| m 10 263 4 2016 169.18
Rue des Buissiéres 24 |Reprise étanchéité 1 regard Travaux sur conduite ou regard 1 u 1901 4 2016 169.18
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Pour le DO18 sa refonte est prise en compte dans le projet de step.

Les interventions prévues dans le cadre de la poursuite du diagnostic (inspections télévisées, suivi
de déversoir d’'orage) pourront amener a proposer des travaux de réhabilitation supplémentaires
sur le systéme.

Les travaux prévus aux fiches 5 (amont step/amont digue CNR) et 12 (longeant le Furon aval), qui
correspondent a la réhabilitation de la collecte actuelle, sont complétées par une solution
alternative visant a modifier le tracé du réseau. Ces modifications sont présentées dans les pages
2 de chacune des fiches. Les colits globaux sont comparables, c’est pourquoi ils ne sont pas
particulierement détaillés pour la solution alternative. Le choix entre les deux solutions ne reléve
pas d‘une simple comparaison économique mais d’'une comparaison technique. |l conviendra dans
la définition précise du projet d’étudier :

~ Faisabilité hydraulique des modifications de la collecte ;

~ Absence de répercussion des mises en charge dues au DO18 au réseau de la rue du
Furon (absence de débordement) du fait de la suppression du DO13 ;

~ Capacités d’évacuation du PR de la Vallée Bleue.

Si la solution alternative est réalisable dans des conditions hydrauliques satisfaisantes alors elle
permettrait d’améliorer I'hydraulique en aval de la collecte et de supprimer le DO13.

Rappelons ici que les mesures suivantes sont provisoires :

~ Protection de la step actuelle vis a vis des surcharges hydrauliques (dont en temps sec)
par mise en place de variateurs sur les pompes de relevage entrée step : a terme la seule
protection qui sera utile sera assurée par un by-pass vers le bassin d’orage. La future
step sera dimensionnée pour admettre le débit de temps sec et ce y compris en période
de ressuyage (les débits d’ecp de temps sec ayant été réduits par les travaux sur le
réseau) ;

~ Pilotage du DO19 (déversoir d’'orage du PR de la Vallée Bleue) en fonction du débit
admissible a la step : a terme cette solution ne devra pas étre utile en temps sec, elle
pourra étre utile en temps de pluie quand les capacités d’admission de la step ET du
bassin d’orage seront dépassées.

La réalisation des travaux devra étre suivie des vérifications nécessaires :

~ Dans un premier temps : essais de réception sur tous les travaux réalisés ;

~ Dans un second temps : évaluation de I'efficacité des travaux par réalisation de mesures
sur le réseau et les déversoirs d’orage et mise a jour du diagnostic pour disposer des
éléments nécessaires au dimensionnement de la future step. Etant donné I'échéancier
proposé, nous proposons de prévoir une actualisation du diagnostic fin 2014.

Le suivi des débits arrivant a la station d’épuration et des débits déversés aux DO13, DO18 et
DO19 des 2013 et ce jusqu’a la définition du projet de station permettra d’avoir des éléments pour
dimensionner la future station et le bassin d’orage.
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Le tableau suivant reprend par priorité les colts d’investissement.

Figure 25 :  Codts d’investissement par priorité
Priorité Colits € HT y/c MO
Priorité n°1 349 423
Priorité n°2 124 668
Priorité n°3 69 051
Priorité n°4 2 171057
Global 2 714 199

Le tableau suivant reprend par échéance les colts d’investissement.

Figure 26 :  Codts d’investissement par échéance
Echéance Colits € HT y/c MO
2012 183 799
2013 200 897
2014 89 395
2015 2 219 136
2016 20 972
Global 2 714 199

Le tableau suivant reprend par nature d’intervention les colts d’investissement.

Figure 27 : Codts d’investissement par nature
Nature Colits € HT y/c MO
Exploitation 23723
Modification DO 2 851
Poursuite du diagnostic 54 550
Travaux sur conduite ou regard 2 633074
Total 2714 199
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Le tableau suivant présente les colts d’exploitation du systéme d’assainissement dans la
projection de la future station d’épuration.

Figure 28 :  Codts d’exploitation systéme d’assainissement — Projection 5087 EH

Exploitation systéeme

. Coiits moyens
Entretien STEP annuels
MAIN D’OEUVRE
Inspection des ouvrages, réglages, manceuvres 33351
Reléve compteurs, tenue cahier de bord, régulation programmation 3048
Autosurveillance (bilans, suivi manuel d'autosurveillance) 15673
Entretien des abords 13 384
FOURNITURES
Entretien 951
DEPENSES ENERGETIQUES 28 143
REACTIFS 3775
ENLEVEMENT DES BOUES 63 770
TOTAL DES FRAIS STEP PAR AN 162 095
Postes de refoulement (coiit global pour l'ensemble des postes)

MAIN D’OEUVRE
Nettoyage du panier dégrilleur et du poste de refoulement, vérification du bon
fonctionnement du poste, notes des événements 17 635
FONCTIONNEMENT DES POMPES
Fonctionnement des pompes* 2252
TOTAL DES FRAIS POSTE DE REFOULEMENT PAR AN 19 887
*Prix du kWh en € 0.088
Réseaux
ENTRETIEN COURANT
Surveillance réguliére du réseau (déversoirs d’orage, regards particuliers), petit entretien 2 000
Curages préventifs et curatifs 5706
TOTAL DES FRAIS RESEAU PAR AN 7706 |
|COUTS D’EXPLOITATION ANNUELS | 189688 |

Il en ressort un colt par équivalent habitant de 37 €/EH/an.

4 RECAPITULATIF DES DEVERSOIRS D'ORAGE CONSERVES

Le tableau suivant récapitule la liste des déversoirs d’orage et leurs caractéristiques aprés
réalisation des travaux en cours et préconiseés.
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Figure 29 :  Caractérisation des déversoirs d’orage restant aprés travaux
Fonctionnement Population
Milieu 3 onctio . Déversements . 3 . Surface active | , OE 0 Débit ecp
, Déversements mensuels par mise en Nature Interventions nécessaires 2 équivalente 3
récepteur de temps sec amont m amont m?/j
charge amont EH
DO1 | Fossé pluvial Réglementaire DO 1000 9 0
Réglementaire moyennant Non moyennant
DO3 | Fossé pluvial eglementaire moyerind DO on moyenria A rehausser 2 400 152 17
rehausse de 5 cm la rehausse
Sile
, . répartiteur 3 .
A déterminer . A déterminer
s envoie tout abrés
apré
DO5 | Lelui Non réglementai DO A calib cuppreseion | VS lePREE| T
e Luiron on réglementaire calibrer uppression uppression
9 ’PP it la Vallée Bleue ,pp it
répartiteur répartiteur
P : 30 EH P
amont . . amont
(estimation
sur plan)
A détermin
DO12 Le Furon Non réglementaire X Trop plein f" erminer 2336 352
apres travaux
Surface global
DO13 Le Furon Non réglementaire X DO Oui A redéfinir ra e\g opdie 4206 642
systeme
DO14 Le Furon Réglementaire DO 4100 484 80
DO15 Le Furon Réglementaire X Trop plein 700 179 0
Surface globale
systeme : a
DO18 Le Furon Non réglementaire X DO QOui A redéfinir y ¢ ? a 4206 642
déterminer
apres travaux
A déterminer | A déterminer| A déterminer
Automatiser en fonction du aprés aprés apres
DO19 Le Rhéne Non défini DO Non défini | débit admissible a la step et | suppression suppression | suppression

mesurer la déverse

répartiteur
amont

répartiteur
amont

répartiteur
amont
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Les équivalents habitants sont issus des résultats de mesure : débits d’eaux usées rapportés au
ratio de 150 I/hab/h (ratio proche de la consommation moyenne qui est de 152 I/hab/j des abonnés
en assainissement collectif). Pour les DO13 et DO18, les équivalents habitants correspondent a
'ensemble des personnes en assainissement collectif.

5 IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAV

Cette partie s’intéresse aux travaux listés ci-dessus en prenant en compte les colts de
fonctionnement du systéme.

lls ne prennent pas en compte les éventuels colits de raccordement de filieres aujourd’hui traitées
sur le mode assainissement non collectif, cf. parties suivantes.

5.1 AIDES PUBLIQUES POTENTIELLES

Aprés consultation des organismes financeurs (Agence de 'Eau Rhdne Méditerranée Corse et
Conseil Général de I'Ain), les aides financiéres potentielles sont les suivantes.

Figure 30 :  Aides publiques potentielles — Agence de I'Eau

Agence de |'eau Taux sur colit global Plafond
________Remplacement station existante | 30% | ou* |
__________ Extensions de collecte | 0% | ]
__Réseau de transfert (déplacement STEP) | 30% | ___ou* |

Réhabilitation de réseaux 30% oui*

* plafond calculé a partir des caractéristiques du projet, de la population
actuellement raccordée, peut €tre inférieur a colt global

Les subventions Agence de I'Eau sont soumises d des conditions d'éligibilité

Les aides de ’Agence de I'Eau sont définies sur la population actuellement raccordée, soit dans le
cas présent 4206 EH. Les taux de subvention par rapport au projet seraient donc plutét proche de
25% du codt global.

Les aides issues du Conseil Général sont de I'ordre de 20 a 25%, elles sont nulles pour la création
de bassin d’'orage ou la poursuite du diagnostic du réseau. Les conditions d’attribution comportent
notamment un volet « effort minimum des usagers » en subordonnant I'aide départementale a un
prix minimum de I'eau de 0,50 €/m® en eau potable et de 0,30 €/m® en assainissement, et en
modulant cette aide de 10 a 60 % en fonction des capacités financiéres des communes ou
groupements de communes.

Les aides publiques potentielles peuvent étre soumises a des modifications en fonction des
orientations des différents organismes.

Notons que I'Agence de I'Eau Rhone Méditerranée Corse arrive a la fin de son 9°™ programme.
Le 10°™ programme viendra probablement modifier les priorités et les parts d’aides de I’Agence
de I'Eau. Parallelement une réforme des subventions du Conseil Général est pressentie. Ses
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éléments pourront avoir une conséquence sur le financement des travaux : modification des
priorités et des échéances.

Pour prendre en compte ces éléments, I'impact sur le prix de I'eau est déterminé en prenant en
compte :

~ Une aide de 25% de 'AERMC et de 20% du Conseil Général sur 2012 (sur les items
financés par ces organismes) ;

~ A partir de 2013, les aides ont été prises égales a nulles, sauf sur les travaux de la future
station d’épuration ou elles ont été prises de I'ordre de 30% pour la somme des deux
organismes.

Au titre du présent paragraphe, l'incidence financiére des travaux a été établie sur le prix de I'eau,
sur la base des consommations domestiques. Pour le calcul, les hypothéses suivantes ont été
retenues :

~ Il est tenu compte de I'évolution de la démographie :

Figure 31:  Population future raccordée
Population actuelle Population globale raccordée
raccordée échéance 2021
4206 5087

~ La consommation en eau potable est de 152 l/j/habitant, soit 233 767 a 282 249m?/an :
~ La consommation d’eau suivra I'évolution réguliére de la population ;

~ La part de subvention est indicative et plafonnée selon les bases de calcul habituelles.
Elle a été prise dans des conditions minimalistes. Les subventions pourront étre obtenues
sous réserve de répondre aux conditions d’acces ;

~ La collectivité emprunte la totalité de la part non subventionnée. Un autofinancement
provenant du budget général de la collectivité reste toutefois possible ;

~ Les emprunts en cours concernant spécifiquement I'assainissement n’ont pas fait I'objet
de mention. lls ne sont donc pas intégrés dans ce calcul ;

~ L’amortissement de I'existant (réseau existant) n’est pas pris en compte ;

~ En fin de période d’emprunt, une « provision budgétaire » pour le renouvellement des
installations est intégrée dans le calcul. Ainsi, le prix de I'eau ne diminue pas en fin de
période.

5.2 RAPPEL DES couTs

Figure 32 :  Codts d’investissement par échéance
Echéance Colits € HT y/c MO
2012 183 799
2013 200 897
2014 89 395
2015 2 219 136
2016 20 972
Global 2 714 199
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Le tableau suivant reprend par nature de travaux (vis a vis de la classification pour les aides

attribuées par TAERMC) et par échéance les colts d’'investissement.

Figure 33 :  Codts d’investissement par nature de fravaux et échéance
Echéance Nature Colits € HT y/c MO
2012 Exploitation 15 804
Modification DO 2 281
Poursuite du diagnostic 4 309
Travaux sur conduite ou regard 161 405
Somme 2012 183 799
2013 Exploitation 7919
Modification DO 570
Poursuite du diagnostic 32760
Travaux sur conduite ou regard 159 648
Somme 2013 200 897
2014 Poursuite du diagnostic 4 402
Travaux sur conduite ou regard 84 993
Somme 2014 89 395
2015 Poursuite du diagnostic 10 765
Travaux sur conduite ou regard 2 208 371
Somme 2015 2219 136
2016 Poursuite du diagnostic 2315
Travaux sur conduite ou regard 18 657
Somme 2016 20972
Total 2714199
Figure 34 :  Coduts de fonctionnement

| Colits de fonctionnement €/an |

189 688
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5.3 IMPACT SUR LE PRIX DE L FAU

Le graphique ci-dessous présente l'incidence financiére du projet dans le cadre de la simulation de
la variation du prix de I'eau (usage domestique), qui devra étre augmentée d’environ 1.72 € pour
équilibrer le budget de l'assainissement. lls sont établis pour une période de 25 années. Cette
augmentation se décompose de la maniére suivante : 1.39 € de charges et 0.33 € de provisions.

Figure 1 - Impact sur le prix de 'eau
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PARTIE 8. REHABILITATION DES FILIERES
EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1 OBJECTIFS

L’objectif de ce paragraphe est de chiffrer les colts de réhabilitation des systémes
d’assainissement non collectif en place.

Il concerne les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif : si ces
secteurs restent gérés sur ce mode ou si ces secteurs sont destinés a étre gérés sur le mode
assainissement collectif tant que le raccordement au réseau collectif ne sera pas effectif.

La durée de vie d’'une filiére individuelle étant d’environ une vingtaine d’années, le chiffrage des
réhabilitations concerne une grande partie des filieres existantes.

Dans I'approche proposée nous considérerons toutes les filieres existantes.
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2 BASES DE CALCUL

Le colt de la filiére, a supporter par le particulier, est estimé pour une habitation de 5 piéces
principales®, a partir des prix pratiqués dans la région.

Figure 35:  Codts unitaires d’investissement en € HT pour les différentes filiéres
individuelles
Réhabilitation |Filiere neuve
totale € HT €HT
Tranchées d'infiltration 7000 6000
Filtre a sable vertical non drainé 9500 8000
Filtre a sable vertical drainé 10000 8500
Tertre d'infiltration drainé 14000 12000
Filtre compact zéolite arrété du
07/09/2009 15000 12000
Autres filieres re'lev,ary‘r d'un agrément 12000 11000
ministériel
P?s‘re de_ relevage, colt . 2000 1500
supplémentaire en cas de besoin

NB : les prix unitaires indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent hors taxes, hors études de

sol (indispensables au dimensionnement et a l'implantation de chaque filiere), hors maitrise
d’ceuvre et hors imprévus.

Réhabilitation totale : remise a neuf d’'une filiere pour une construction existante (fosse toutes
eaux, ventilation, tuyaux de collecte et de transit, épandage + travaux de réaménagement) ou mise
en place d’une filiére pour une construction nouvelle.

Filiere neuve : création d’une filiere neuve (nouvelle habitation).

5 Annexe du décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 : Est considérée comme piéce principale toute piéce dont
la superficie au sol est supérieure a 7 m? autre que : cuisine, salle de bain, cabinet de toilette, WC, couloir,
cave, garage ou grenier. Les piéces principales de plus de 40m? sont comptées pour autant de piece qu'il
existe de tranches ou de portion de tranche de 40m?2. Les vérandas entiérement fermées sont également

considérées comme piéces principales. La hauteur sous plafond d'une piéce principale est au moins égale a
2,3 m pour une surface au moins égale a 7m>.
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3 COUTS UNITAIRES DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS

Pour les installations d’assainissement non collectif le colt de fonctionnement varie selon le mode
de gestion envisagé. La base de calcul retenue pour le chiffrage est fondée sur les différentes
expériences qui ont eu lieu en France avec une approche de la gestion du type collectif. Un codt
moyen sera appliqué, malgré les différences qui pourraient résulter de la conservation de fosses
de petits volumes, ou des particularités de certains foyers.

Il'inclut :

~

~

Des visites de routine pour vérifier le niveau des boues dans les fosses, et le bon
fonctionnement des systémes épuratoires ;

Des visites d’entretien comprenant la vidange des fosses et I'entretien éventuel des
pompes de relévement ;

Des interventions d’urgence ;

L’entretien et le remplacement des matériaux pour les filieres a matériau rapporté (filtres a
sable, tertres d’infiltration et filtres compacts) ;

La consommation électrique éventuelle (micro-stations, postes de relevage).

Pour chaque type de filiére, le tableau suivant précise les colts associés.

Figure 36 :  Codts de fonctionnement en € HT pour les différentes filieres individuelles

Fonctionnement € HT /an

Tranchées d'infiltration 100
Filtre a sable vertical non drainé 130
Filtre & sable vertical drainé 130
Tertre d'infiltration drainé 130
Filtre compact zéolite arrété du 130
07/09/2009

380 € si micro-station / compresseur
780 € si micro-station / moteur
330 € si filtres plantés de roseaux

Autres filiéres relevant d'un agrément
ministériel

Poste de relevage, colt

, . . 80
supplémentaire en cas de besoin
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4 SUIVI DES FILIERES

Le Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) n’est pas en place.

Ce service a pour vocation a assurer le contrble de I'assainissement non collectif et si la commune
le désire son entretien.

Ce service est de la compétence de la commune qui peut confier cette compétence a un syndicat
ou communauté de communes.

Dans le cas présent, la compétence sera assurée par le SIEA de Montalieu Porcieu pour
'ensemble des communes composant le syndicat.

Depuis le 31 décembre 2005 la mise en place de ce service devrait étre effective (Loi sur 'Eau du
03 janvier 1992).

Cependant la Loi sur I'Eau du 30 décembre 2006 modifie et compléte le code général des
collectivités territoriales en précisant que « Les communes déterminent la date a laquelle elles
procedent au contréle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce controle
au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. »
(article 54).

Le service du SPANC est un service public alimenté par le budget eau. A ce titre il fait 'objet d’'une
facturation au particulier intégrée a la facture d’eau.

La facturation peut étre forfaitaire, proportionnelle a la consommation d’eau ou mixte (une part
forfaitaire et une part variable).

5 DEVENIR DES MATIERES DE VIDANGE

Le SPANC devra étudier le devenir des matiéres de vidange des installations individuelles et
collectives dont il aura la charge.
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PARTIE 9. SCENARII D'ASSAINISSEMENT

SUR LES SECTEURS EN ANC

1 SECTEURS CONCERNES

Les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif et sur lesquels la mise
en place de l'assainissement collectif a est étudiée se situe sur la commune de Porcieu
Amblagnieu. |l s’agit de secteurs pressentis par la commune pour présenter de mauvaises
aptitudes a I'assainissement non collectif et qui ont fait I'objet de la définition de la carte d’aptitude
des sols. Il s’agit des secteurs suivants :

Figure 37 :  Porcieu — Conilieu
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Figure 38 :  Porcieu — Sur Poulet
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2 CONCLUSION

Il ressort du chiffrage de deux scénarii pour chaque secteur (conservation en ANC, réhabilitation
de l'existant ou passage en assainissement collectif) que les colts d’investissement et de
fonctionnement sont comparables pour les deux scénarii.

Dans la mesure ou aujourd’hui le systéme d’assainissement collectif n’est pas apte a traiter la
pollution actuellement générée (cf. partie diagnostic de I'assainissement collectif), il n’est pas
envisageable de raccorder des habitations supplémentaires.

Il est donc retenu la conservation en assainissement non collectif pour ces secteurs.
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PARTIE 10. ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

1 CARTE DE ZONAGE

La carte de zonage illustre les choix retenus en matiére d’assainissement pour chaque commune.
Le plan de zonage est présenté en Annexe 9.

La carte de zonage met en évidence trois zones :

~ Assainissement collectif existant: zones actuellement desservies par le réseau
d’assainissement collectif ;

~ Assainissement collectif futur: zones destinées a étre gérées sur le mode collectif
mais restant en assainissement non collectif, et donc gérées par le SPANC, jusqu’a ce
que le systéme d’assainissement du syndicat soit apte & admettre les charges
correspondantes ;

~ Zones assainissement non collectif : zones gérées sur le mode non collectif.
Le choix du classement en assainissement non collectif est motivé par les raisons suivantes :
~ Secteur apte a I'assainissement non collectif ;
~ Ou absence de réseau dans un secteur dont le développement n’est pas prévu ;
~ Ou absence de réseau dans un secteur éloigné du réseau existant.

Le zonage s’est attaché aux zones classées en urbanisation actuelle, aux zones urbanisables a
court terme et aux zones urbanisables a long terme dans les documents d’urbanisme dans la
version des documents en cours en avril 2012.

Il en résulte que :

~ Sur la commune de Charette le zonage AC est établi sur la base de la desserte en AC
actuelle. Des zones d’AC futur pourrait étre définies en fonction du PLU en cours de
définition et de I'évolution du systéme d’assainissement ;

~ Sur la commune de Montalieu Vercieu le zonage de I'AC définit des zones d’AC futur
limitées par les zones constructibles ou amenées a I'étre telles que les définit le PLU ;

~ Sur Porcieu Amblagnieu, le zonage de I'AC est défini sur la base des secteurs
actuellement gérés en mode AC. Des zones d’AC futur pourrait étre définies en fonction
du PLU en cours de définition et de I'évolution du systéme d’assainissement.
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Etant donnée la non conformité du systéme d’assainissement dans les conditions actuelles de
fonctionnement, il n'est pas possible aujourd’hui d’admettre de nouvelles constructions. Les
documents d’urbanisme en cours d’élaboration devront prendre en compte cette contrainte. Tant
que le systéme d’assainissement ne sera pas apte a admettre et traiter les charges polluantes, il
ne pourra y avoir d’autres raccordements au réseau d’assainissement collectif.

Les futurs documents d’urbanisme devront prendre en considération les éléments relatifs a
'assainissement. Les éléments a reprendre dans les réglements d’assainissement sont rappelés
ci-aprés a la fois pour I'assainissement collectif, mais aussi pour I'assainissement non collectif.
Partout ou seul I'assainissement non collectif sera retenu, la taille des parcelles constructibles ou
nécessitant des réhabilitations des systémes d’assainissement devra étre en adéquation avec les
filieres envisageables.

Dans les zones restant classées en ANC, et pour lesquelles I'aptitude des sols a ’ANC semble
faible a mauvaise d’'aprés la carte d’aptitude des sols, ne devraient pas faire I'objet de projet
d’urbanisation sans prévoir leur raccordement a I'AC.

Le plan de zonage de chaque commune nécessitera des adaptations en cas de modification des
PLU.

Les parcelles actuellement desservies par le réseau d’assainissement collectif et raccordables
mais non raccordées aujourd’hui sont classées en Assainissement Collectif. Le suivi de leur
raccordement effectif sera a réaliser par le syndicat dans le cadre de ses compétences en
assainissement collectif et en tant que SPANC.

Les parcelles classées en Assainissement Non Collectif seront gérées par le service du SPANC a
mettre en place sur le syndicat.

Les parcelles classées en Assainissement Collectif sont gérés par le service assainissement
collectif en place sur le syndicat.

Un emplacement est réservé en amont de la station d’épuration afin d’accueillir la future station
d’épuration.

Notons que pour certaines parcelles incluses dans des secteurs desservis par le réseau
d’assainissement collectif, la mise en place d’'une boite de branchement par la commune peut étre
nécessaire.

2 NOTES POUR LE REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT -
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

~ Raccordement sous deux ans pour les administrés dés lors que le réseau sera en limite
de leur parcelle : article L1331-1 du Code de la Santé Publique « Le raccordement des
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique a laquelle ces immeubles ont accés soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est
obligatoire dans le délai de deux ans a compter de la mise en service du réseau public de
collecte. ».
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~ Convention de raccordement pour toute activité engendrant des rejets autres que des
rejets domestiques : article L1331-10 du Code de la Santé Publique « Tout déversement
d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre
préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matiére de collecte a
I'endroit du déversement a été transférée a un établissement public de coopération
intercommunale ou a un syndicat mixte, par le président de I'établissement public ou du
syndicat mixte, ».

~ Déconnexion et condamnation des fosses de prétraitement éventuelles : article L1331-5
du Code de la Santé Publique « Dés I'établissement du branchement, les fosses et autres
installations de méme nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances a
venir, par les soins et aux frais du propriétaire. ».

3 NOTES POUR LE REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT -
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3.1 DESCRIPTION

L'arrété du 07 septembre 2009 modifié fixe les prescriptions techniques des filieres
d’assainissement non collectif qui doivent comprendre les éléments suivants :

~ Un dispositif de pré-traitement préalable constitué d’'une fosse toutes eaux (FTE) d’'un
volume au moins égal & 3 m® pour des logements comprenant jusqua 5 piéces
principales ;

~ Un dispositif de traitement : filiére type de I'arrété du 07 septembre 2009 modifié, ou filiere
relevant d’'un agrément ministériel ;

~ Un dispositif d’évacuation : par infiltration dans les couches sous-jacentes, rejet en milieu
superficiel (solution soumise a autorisation du gestionnaire du milieu superficiel), irrigation
souterraine (sous certaines conditions).

3.2 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE DE L ASSAINISSEMENT

La surface du systéme de traitement sera laissée en prairie naturelle et les eaux de ruissellement
devront en étre détournées.

L’'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance d’environ 5 m par rapport a
I'habitation et de 3 m par rapport a toute cléture. Dans les terrains a forte pente (supérieure a
10%), la distance de I'épandage par rapport aux parcelles voisines pourra étre augmentée jusqu’a
15 m.

Toute plantation d’arbres ou végétaux développant un systéme racinaire important sera effectuée
a une distance d’au moins 3 m de I'épandage, de méme que les zones de culture dont I'entretien
suppose I'emploi d’engins méme légers.

Aucun revétement imperméable a l'air et a I'eau ne doit recouvrir méme partiellement la surface
consacrée a I'épandage.
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La circulation de véhicules sur la zone d’épandage est strictement interdite.

3.3 PROTECTION SANITAIRE

La réalisation suivant les Reégles de [I'Art (cf. DTU 64.1 de mars 2007) des systémes
d’assainissement non collectif, ainsi que I'entretien régulier de I'ensemble de la filiére (préfiltre,
fosse, regards, épandage) devraient permettre d’assurer une bonne protection du milieu naturel.

Quel que soit le procédé utilisé, tout dispositif d’épandage dans le sol devra étre a une distance
d’au moins 35 m par rapport a tout point d’eau (source, puits ou forage) utilisé pour I'alimentation
en eau potable.

4 IMPLICATIONS DU ZONAGE

Le zonage d’assainissement, aprés validation par délibération du Conseil Municipal, devra étre
soumis a enquéte publique organisée par la commune. En fin d’enquéte le zonage est approuvé
par le Conseil Municipal. |l devient opposable aux tiers et doit étre incorporé aux documents
d’urbanisme (PLU).

Etant donnée la non conformité du systéme d’assainissement dans les conditions actuelles de
fonctionnement, il n’est pas possible aujourd’hui d’admettre de nouvelles constructions : les zones
en assainissement collectif futur resteront gérées sur le mode assainissement non collectif tant
que le systéme d’assainissement ne sera pas apte a admettre et traiter les charges
correspondantes.

Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration devront prendre en compte cette contrainte.

Partout ou seul I'assainissement non collectif sera retenu, la taille des parcelles constructibles ou
nécessitant des réhabilitations des systémes d’assainissement devra étre en adéquation avec les
filieres envisageables. Rappelons que le dépét d’'un permis de construire s’accompagne de la
définition de la filiere d’ANC projetée correspondant a une étude de sol réalisée sur la parcelle
d’'implantation du projet.

NB : il est rappelé que la carte d’aptitude des sols ne devrait pas étre utilisée pour une
extrapolation a la parcelle, notamment dans le cas de la délivrance de nouveau permis de
construire.

L’investigation « a la parcelle » (a partir d’'une étude de sol spécifique) demeurera la régle partout,
ceci afin de permettre I'adaptation des filieres aux terrains (emplacement, dimensionnement) mais
aussi en vue de favoriser les solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les
plus défavorables.

Fait a Loyettes, le 10 mai 2012.
Emilie PFEUFFER
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