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Objet/Subject REUNION N°4
Présentation de I'opération aux services de la DDT

Nom/Name Enit/Organisme Difuton/Dlsrbution
M CARSSANA DDT — Police de I'eau X olivier.carsana@drome.gouv.fr
M LIVET DDT - Police de I'eau X laurent.livet@drome.gouv.fr
Frangois PAWLAK CD 26 — chef du service études et travaux X fpawlak@ladrome.fr
Anthony BELDA CD26 — chef de projet études préalables X abelda@ladrome.fr
Steve ALESSI CD26 — chef du pole ouvrages d’art salessi@ladrome.fr
Jean-Luc AUBENAS CD26 —Coordonnateur adjoint de la zone nord jlaubenas@ladrome.fr
Pierre NODIN CD26 — chef du pole études préalables pnodin@ladrome.fr
Vincent ROBERT ARTELIA VT — Directeur de projet X vincent.robert@arteliagroup.com
Jérome MAUGARS ARTELIA VT — responsable tracé jerome.maugars@arteliagroup.com
Lionel LORIER SAGE ingénierie - Directeur |.lorier@sage-ingenierie.com
Alex MATHY SAGE ingénierie — Ingénieur géologue a.mathy@sage-ingenierie.com
Claire MALY PERAZIO ENGINEERING - Directrice claire.maly@perazio.com
Pierre FRANCOIS PERAZIO ENGINEERING - Géomeétre gp@perazio.com

MM Pawlak et Robert animent la réunion sur la base de la présentation jointe en annexe. Le présent
compte rendu trace les principaux échanges durant la réunion.

Captage de la source du Diable :

M Pawlak rappelle que lors de I’'enquéte publique des échanges avaient eu lieu entre I’ARS et le CD26 en
intégrant les études préliminaires réalisés en 2008. Il en était ressorti que le principal objectif attendu lors
de I'opération serait I'amélioration de I'étanchéité de la chaussée au niveau du périmetre immédiat (téte
aval du tunnel 5).

M Robert indique que la prise de contact est en cours et n’a pas encore permis de récupérer les
prescriptions opposables sur le périmétre immédiat dans I'arrété ni d’échanger sur les enjeux propres a
I'opération.
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Le contact au niveau de I’ARS est Corinne Chante-Perdrix. Le CD26 fournira des coordonnées a ARTELIA
pour faciliter la prise de contact.

Eaux pluviales et assainissement de chaussée :

Compte tenu d’'un part de la nature et de l'importance des travaux présentés et d’autre part du
fonctionnement actuel satisfaisant du site, les représentants de la DDT indique qu’aucun dossier
réglementaire ne sera a déposer vis-a-vis de la loi sur I'eau.

En revanche, il conseille au CD26 de déposer un dossier aupres de I'autorité environnementale (DREAL) afin
gu’elle confirme I'absence de procédure vis-a-vis d’'une étude d’'impact (procédure « cas par cas »). Le CD26
se charge de déposer un dossier et tiendra informer ARTELIA du retour.

Notice d’incidence zone natura 2000 :
L'interlocuteur a la DDT est Carole Ray Barman. Le CD26 la sollicitera pour vérifier les attentes vis-a-vis du
périmetre de la zone Natura 2000 englobant une partie du tracé de la RD 518 et des falaises adjacentes a
sécuriser vis-a-vis des risques naturels.

Conclusion :

A l'issue de cette réunion, il ressort que |'opération n’entre pas dans les criteres déclenchant
automatiquement une procédure réglementaire si 'ensemble des prescriptions de I'arrété relatif a la
protection du captage de la source du Diable sont respectés (en cours par ARTELIA). Une vérification (a
faire par le CD26) est a mener auprés des services compétents concernant d’éventuelles études d’'impacts
ou notice d’incidence vis-a-vis de la zone Natura 2000.

Vincent ROBERT
Directeur de Projet
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