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GENERALITES

Lors d’'une demande de raccordement entrant dans le cadre d’application d'un Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables, |'article D342-23 du
code de l'énergie prévoit que le gestionnaire de réseau propose la solution de
raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le co(it des ouvrages propres et
disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement
demandée. L'étude de raccordement identifie le poste correspondant aux critéres et
recherche la solution de raccordement associée conformément aux dispositions des
textes réglementaires et de la documentation technique de référence.

Cependant, le poste le plus proche et minimisant le co(it des ouvrages propres ne dispose
pas toujours d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de
raccordement demandée. Le gestionnaire de réseau, en coordination avec RTE lorsqu’il
s'agit d'une demande de raccordement en HTA, recherche alors une solution de
raccordement réalisable d’'un point de vue technique et environnemental : dans un
premier lieu, il envisage un transfert de capacité réservée!, si ce premier dispositif ne
permet pas de répondre de facon optimale a la demande, il envisage avec RTE
I’Adaptation du schéma, conformément aux articles D321-20-1 a 4 du code de
I’énergie.

Une adaptation est envisageable pour répondre a une demande de raccordement et
constitue une modification mineure d’'un S3RENR en cours. Dans les conditions fixées par
les articles D321-20-1 a 3 du code de Iénergie, elle consiste a maodifier les
investissements (donc éventuellement la quote-part) et les capacités réservées du
S3RENR. Elle permet de modifier les investissements d’une zone réduite du
schéma, les autres investissements prévus dans le schéma restent inchangés.
Elle ne réexamine pas le S3REnR dans sa globalité et s’inscrit dans les choix du schéma
approuve.

Ainsi, le schéma ne peut pas faire I'objet d’'une adaptation lorsque celle-ci a pour effet? :
e d’augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 300 MW et 20%; ou
e d’augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 k€/MW ; ou
e d’augmenter le co(it des investissements supplémentaires des gestionnaires de
réseau de plus de 200 k€ par MW de capacité créée.

Tout comme pour I|élaboration du schéma, RTE est responsable du processus
d’adaptation d’'un schéma, en accord avec les GRD concernés.

* Suivant les dispositions de I'article D 321-21 du code de I'énergie et décrit dans la Documentation Technique
de Référence de RTE.

2 Selon article D321-20-2 du code de |'énergie.



Généralités

Le lancement d’'une adaptation est subordonné a l'accord du producteur devant en
bénéficier. RTE étudie la possibilité de recourir a une d’adaptation d’'un S3REnR en
utilisant les mémes hypothéses et les mémes méthodes que pour |’élaboration des
S3RENR. Le projet d'adaptation donne lieu, sous I'égide des services déconcentrés en
charge de I’énergie, a des échanges avec les parties prenantes puis a une consultation. A
la suite de la consultation, RTE notifie au préfet de la région le schéma adapté.

Le présent document explicite I'adaptation proposée sur le S3REnR Auvergne.



Résumé

RESUME

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)
de I'Auvergne a été approuvé par arrété préfectoral en date du 27 février 2013. Ce
schéma a été publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région et est ainsi entré en
vigueur a la date du 28 février 2013. Ce schéma prévoit la mise a disposition de 586 MW
de capacité réservée pour l'accueil des EnR, dont 224 MW de capacités nouvelles. Le
montant de la quote-part s’élevait, au 1° juillet 2018 a 48,78 k€/MW.

A ce jour, I'arrivée massive de projets de production éolienne dans la zone de Rochefort-
Montagne (Ouest de Clermont-Ferrand) a conduit a la saturation des capacités
techniques des 3 postes sources de cette zone : les postes de St-Pierre-Roche, St-Sauves
et Voingt. Il n’est ainsi plus possible de répondre favorablement a des demandes de
raccordement de production EnR sur ces postes, le transfert de capacité réservée n’étant
plus réalisable.

Ainsi, 3 projets de production éolienne sont dans I|‘attente d‘une solution de
raccordement sur le poste de St-Pierre-Roche pour une puissance totale de 42 MW (12,
14 et 16MW).

Par ailleurs, sur la zone de Savignac (est du Cantal), le gisement identifié dépasse les
capacités du transformateur 225/20kV de 40MVA prévu au schéma.

Au contraire, la zone de Montagne-Bourbonnaise (zone de St Yorre, sud-est de I|'Allier)
pour laquelle est prévue la création d’un nouveau poste source 225/20kV pour un volume
de 32MW de capacité réservée connait une dynamique faible.

Enfin, Le S3RENR prévoit la création d'un poste source a St Eugénie de Villeneuve avec
un transformateur de 80MVA pour un volume de 51MW de capacité réservée.
Aujourd’hui, un seul projet (éolien) s’est fait connaitre dans la zone et a fait le choix de
se raccorder directement en 225kV, rendant inutile le transformateur 225/20kV de
80MVA du poste source.

L'adaptation proposée concerne donc principalement la zone de Rochefort-Montagne dans
le département du Puy de D6me, mais aussi les zones de Savignac dans le Cantal, de
Montagne-Bourbonnaise dans I'Allier et de St Eugénie de Villeneuve dans la Haute-Loire.

Elle consiste a créer un poste source 225/20kV a St Pierre Roche et une liaison 225kV de
18km entre les postes d’Enval et de St-Pierre-Roche afin de permettre |I'évacuation des
productions a venir dans cette zone, et a créer au poste de Savignac un transformateur
de 80MVA au lieu du transformateur de 40MVA prévu au schéma.

En contrepartie, afin de limiter les investissements liés a la présente adaptation, les
créations du poste de Montagne-Bourbonnaise et du transformateur 225/20kV de St
Eugénie de Villeneuve sont abandonnées, sans impact pour les éventuels projets en
cours de raccordement dans ces zones.
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Ainsi, la capacité réservée du S3RENnR Auvergne sera augmentée de 170MW par la
création de 130MW sur le poste de St-Pierre-Roche et de 40MW au poste de Savignac.
Les 32 MW prévus au poste de Montagne-Bourbonnaise sont relocalisés pour 16MW au
poste de St Yorre et pour 16MW au poste de Séminaire. Enfin, la capacité disponible au
poste de St Eugénie de Villeneuve est inchangée mais devient accessible uniguement en
HTB.

Suite a cette adaptation, le volume de capacité réservée du schéma est donc de 756 MW.

Le montant des travaux de création d’ouvrage nécessaires a cette adaptation s’éleve a
9,788 M€ soit 57,58 k€ par MW de capacité réservée créée. A la suite de cette
adaptation, la quote-part globale du schéma est augmenté de +1,97 k€/MW pour
atteindre 50,75 k€/MW.

L'adaptation proposée respecte ainsi |'ensemble des criteres définis par la
réglementation.

Poste de Séminaire

Zone du sud-est de
I’Allier

Poste de St -Yorre

Agglomération de
Clermont-Ferrand

Zone de Rochefort-

Montagne

Poste d’Enval

Poste de St Pierre
Roche

i & Futur poste de
- : 4 Ste-Eugénie de
Villeneuve

) 4

Poste de Savignac |

i, Aﬂ“‘

Carte des postes et zones impactés par I’adaptation



Résumé

L'adaptation du S3REnR Auvergne permet de raccorder 130 MW supplémentaires dans la
zone électrique autour du poste de St-Pierre-Roche, zone aujourd’hui saturée alors que
des demandes de raccordement sont en attente de traitement et 40 MW supplémentaires
dans la zone électrique autour du poste de Savignac qui connait un développement EnR
important.

Elle a pour effet I'abandon de la création du poste source 225/20kV dans la zone de
Montagne-Bourbonnaise qui était prévu dans le S3REnR. Les 32MW de capacité réservée
sur ce poste sont pour moitié relocalisées sur St-Yorre (16MW) et pour moitié
relocalisées sur Séminaire (16MW). Elle prévoit également la mise a disposition de la
capacité réservée du poste de St Eugénie de Villeneuve uniqguement en HTB.

Les travaux nécessaires sont la création d'un poste 225/20kV avec un transformateur de
80MVA a St Pierre Roche, d’une liaison 225kV de 18km entre les postes d’Enval et de St-
Pierre-Roche, la création au poste de Savignac d’un transformateur de 80MVA au lieu des
40MVA initialement prévus et la création d’un poste 225kV a Ste Eugénie de Villeneuve .

En conséquence, |'adaptation prévoit la création de 170MW de capacité réservée
supplémentaire et I'ajout de 9,788 M€ d’investissement a la charge des producteurs,
pour une nouvelle quote-part s’élevant a 50,75 k€/MW.

L'adaptation proposée a été concertée avec les parties prenantes.
L'ensemble des éléments du S3RENR Auvergne non concernés par la présente adaptation
demeure valide.




Partie 1 : Les hypothéses pour I'adaptation

PARTIE 1 : LES HYPOTHESES
POUR L'ADAPTATION

Les nombreuses demandes de raccordement de projets EnR dans la zone de Rochefort-
Montagne (ouest de Clermont-Ferrand) ont conduit a une saturation des capacités
réservées des postes de St-Pierre-Roche, St-Sauves et Voingt. Des transferts de
capacités réservées ont permis de répondre a certaines demandes au-dela de la capacité
initialement réservée dans le S3RENR mais depuis fin 2016 la capacité technique de ces 3
postes a été atteinte.

3 nouvelles demandes de raccordement ont été regues en octobre 2017 par ENEDIS.
Elles concernent 3 projets éoliens d’une puissance totale de 42 MW, a raccorder sur le
poste de St-Pierre-Roche.

Le réseau 63kV de la zone de Rochefort-Montagne entre les postes d’Enval et Voingt a
atteint sa capacité maximale d’évacuation des productions. Aucun transfert de capacité
réservée depuis le reste de la région vers ces postes n’est donc possible. Le
raccordement de ces 3 projets sur le poste de St-Pierre-Roche n’est donc pas réalisable
en |'état via le mécanisme de transfert et nécessite une adaptation du schéma dans cette
zone qui connait une dynamique de raccordement élevée.

De méme, sur la zone de Savignac (est du Cantal), le S3REnR prévoit la création d’un
transformateur 225/20kV de 40MVA dont le seuil de déclenchement n’est pas encore
atteint. Pourtant, le gisement identifié dans la zone, confirmé par les projets en cours au
stade exploratoire dépasse aujourd’hui les capacités de ce transformateur.

Par opposition, la dynamique de raccordement de la zone de Montagne-Bourbonnaise
(zone de St Yorre, sud-est de I'Allier) pour laquelle était prévue la création d’un nouveau
poste source 225/20kV pour un volume de 32MW de capacité réservée est plus faible
qu’attendue.

Enfin, Le S3REnNR prévoit la création d'un poste source 225/20kV a St Eugénie de
Villeneuve avec un transformateur de 80MVA pour un volume de 51MW de capacité
réservée. Aujourd’hui, un seul projet s’est fait connaitre dans la zone et a fait le choix de
se raccorder directement en 225kV, et |'actualisation du gisement par les syndicats de
producteurs n’identifie pas de projets potentiels dans cette zone, rendant inutile le
transformateur 225/20kV de 80MVA du poste source.

En conséquence, |'adaptation consiste a créer de la capacité réservée au poste de St-
Pierre-Roche pour permettre |’évacuation des projets de production de la zone de
Rochefort-Montagne et d’augmenter les capacités disponibles dans la zone de Savignac
pour répondre au gisement de cette zone. En contrepartie et dans I'objectif de respecter
les critéeres d’adaptation, la capacité réservée du poste source de Montagne-
Bourbonnaise sera relocalisée et celle de St Eugénie de Villeneuve sera inchangée mais
disponible uniguement en HTB.
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PARTIE 2 : L'ADAPTATION
PROPOSEE

1. MODIFICATION ENVISAGEE

La stratégie retenue pour cette adaptation repose principalement sur la création d’un poste
225kV/HTA a St Pierre Roche et d’une liaison souterraine 225kV entre les postes d’Enval et
de St-Pierre-Roche dans l‘objectif de créer de la capacité d’accueil au poste de St Pierre
Roche. Elle prévoit également la création d'un transformateur de 80MVA au poste de
Savignac au lieu des 40MVA prévus.

Afin de respecter les critéres d’adaptation, cette stratégie prévoit également I'abandon du
projet de création du poste 225kV/HTA en piquage sur la ligne « La Font - Riorges » dans la
zone de Montagne-Bourbonnaise initialement prévu par le S3REnR et |'abandon des
ouvrages du RPD (transformateur 225kV/HTA, 2 rames,...) du poste en piquage sur la ligne
« Issoire - Pratclaux » dans la zone de St Eugénie de Villeneuve.

La stratégie retenue pour cette adaptation nécessite donc la réalisation ou la modification
des investissements suivants :

1. Création d’un poste 225kV/HTA avec transformateur de 80MVA a St Pierre Roche et
d’une liaison souterraine 225kV de 18km entre les postes d’Enval et de St-Pierre-
Roche ;

2. Création au poste de Savignac d’un transformateur de 80MVA au lieu de 40MVA ;

3. Abandon du projet de création du poste 225kV/20kV en piquage sur la ligne La Font
- Riorges dans la zone de Montagne-Bourbonnaise initialement prévu ;

4. Abandon des ouvrages du RPD (transformateur 225kV/HTA, Y2 rames,...) du poste en
piquage sur la ligne « Issoire — Pratclaux » dans la zone de St Eugénie de Villeneuve
et reprise de la capacité réservée en HTB uniquement.

1.1 Création du poste de St Pierre Roche et de la liaison 225kV
Enval — St-Pierre-Roche

Il est prévu de créer un poste 225kV/HTA a St Pierre Roche constitué d‘un jeu de barre
225kV et d'un transformateur 225/20kV de 80MVA. Ce poste sera raccordé via la création
d’une liaison souterraine 225kV de 18km depuis le poste d’Enval. Ces travaux permettront
de créer 130MW de capacité réservée dont 80MW disponibles en HTA.
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Ouvrages du RPT

Ouvrage Créé

Liaison souterraine 225kV
Enval — St-Pierre-Roche

Création du Jeu de Barre
225kV de St Pierre Roche

Colt retenu
Cout bas / Cout haut

14 600 k€
13 600 k€ / 16 200 k€

975 k€
682 k€ / 1268 k€

Seuil de Capacité réservée
déclenchement des dégagée par la
travaux

création d’ouvrage
Dés signature de la

premiére PTF
déclenchant le

besoin + 130 MW

(dont BOMW en HTA et
50MW uniguement en
HTB)

Raccordement de
plus de 80 MW en
HTA ou projet HTB

Cette création d’ouvrage permettra a terme d’accueillir I'ensemble du gisement EnR de la

zone estimé a 130MW.

Ouvrages du RPD

Ouvrage Créé

Extension du poste source
de St Pierre Roche et
raccordement du
transformateur 225/20kV de
80MVA

Colt

5272 k€

déclenchement des

Seuil de Surplus de capacité

réservée dégagée par

travaux la création d’ouvrage

Des signature de la
premiére PTF
déclenchant le

besoin

+ 80MW disponible en
HTA

Le projet de création du poste 225/20kV de St Pierre Roche et de la liaison souterraine
225kV entre Enval et St-Pierre-Roche est représenté ci-aprés :

10
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ENVAL

cecs Poste 225kV en étape 2

ST-SAUVES

mmmesamscccccncnananana[ |

-

Liaison souterraine de 18 km environ ]
Capacité de transit minimale : 130 MW : D I []
—— -
|
ST-PIERRE-ROCHE @
Y

Capacité réservée restant a
affecter : 130 MW

dont seulement 80 MW en HTA
(80MW a créer surle TR 225/20 kV)

\/
VOINGT

=== Réseau public de transport 225kV [] Disjoncteurs
=== Réseau public de transport 63kV

Liaisons aériennes
=== Réseau public de distribution

Création S3REnR
- Ouvrages propres

----- Liaisons souterraines

Projet de création du poste de St Pierre Roche et de la liaison souterraine 225kV entre Enval et St-Pierre-Roche

1.2 Création du transformateur 225/20kV de Savignac de 80MVA
au lieu de 40MVA

Il est prévu de raccorder un transformateur 225/20kV de 80MVA au poste de Savignac au
lieu du transformateur de 40MVA prévu initialement et de créer 40MW supplémentaires de
capacité réservée pour atteindre 59,5MW de capacité réservée a Savignac.

Ouvrages du RPT

Les ouvrages du RPT prévus au schéma et leur colt sont inchangés par le projet
d’adaptation.

11
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Ouvrages du RPD

Ouvrage Créé Codt Seuil de déclenchement = Capacité réservée dégagée
des travaux par la création d’ouvrage
Création d’'un TR 225/20kV de 80MVA = Surcout de Selon DTR Enedis 40 MW supplémentaires soit
avec 2 ¥ rames et 8 départs HTA au + 842 k€ (11,9MW soit 20% de la 59,5 MW de capacité
lieu d’'un TR de 40MVA avec 1 % rame capacité réservée) réservée

et 5 départs HTA

NB : Les colits sont évalués au codt de création de I'ouvrage déposé au schéma et actualisé a 'année
2018. (idem Etats Techniques et Financiers)

1.3 Abandon du projet de création du poste 225/20kV de
Montagne-Bourbonnaise

La présente adaptation prévoit I'abandon de la création du poste 225/20kV de Montagne
Bourbonnaise et de son raccordement en piquage sur la liaison « La Font — Riorges 225kV ».
Les 32MW de capacité réservée associée sont relocalisés comme suit :
e 16 MW a St Yorre pour conserver de la capacité réservée dans la zone de Montagne
Bourbonnaise,
e 16 MW a Séminaire dans le nord de I'Allier pour répondre aux futurs besoins de
transferts sur cette zone.

Ouvrages du RPT

Ouvrage Abandonné Co(t prévu au dép6t du Capacité réservée en HTB dégagée
schéma / Cout actualisé | par la création d’ouvrage au schéma
(TP12)
Ouvrages de raccordement du
poste 225/20kV de Montagne- 4 700 k€ 0 MW
Bourbonnaise /
4 738 k€

NB : Les codts sont évalués au colt de création de l'ouvrage déposé au schéma et actualisé a I'année
2018. (idem Etats Techniques et Financiers)

12
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Ouvrages du RPD

Ouvrage Abandonné Co(t prévu au dép6t du Capacité réservée en HTA dégagée
schéma / Cout actualisé par I'ouvrage initial au schéma
(TP12)
Poste source 225/20kV avec un 4 316 k€
transformateur de 40MVA et % rame / 32 MW
avec 3 départs HTA 4 351 k€

NB : Les codts sont évalués au colt de création de I'ouvrage déposé au schéma et actualisé a I'année
2018. (idem Etats Techniques et Financiers)

1.4 Abandon de la création du transformateur 225/20kV de St
Eugénie de Villeneuve et reprise de la capacité réservée en
HTB

Le S3RENR actuel prévoit le raccordement du poste source 225/20kV de St Eugénie de
Villeneuve en piquage sur la liaison Issoire Pratclaux. Ce poste qui dégage une capacité
réservée de 51MW doit étre équipé d’un transformateur Enedis de 8OMVA.

A ce jour, un seul porteur de projet est entré en file d'attente pour une puissance de
35,2MW et a choisi de se raccorder directement en 225kV. Le schéma prévoit donc un
transformateur de 80MVA pour 15,8MW de capacité restante a affecter. Il n’y a pas d’autres
projets connus a ce jour sur cette zone qui reste cependant une zone propice au
développement de projets éoliens qui privilégient de plus en plus des raccordements directs
en HTB.

Aussi, la présente adaptation prévoit d’abandonner la création des ouvrages Enedis et de
reprendre la capacité réservée en HTB uniquement. Cela implique en premiére étape le
raccordement du client déja en file d'attente par la création du piquage aérien 225kV prévu
au schéma, et en deuxieme étape, si d'autres projets demandent leur raccordement, la
création d’un poste 225kV a 1 jeu de barres de propriété RTE.

Ouvrages du RPT

Ouvrage Créé Co(t retenu Seuil de Capacité réservée
Cout bas / Cout haut déclenchement des dégagée par la
travaux création d’ouvrage
Liaison de raccordement
225kV en piquage Inclus dans le schéma Déja atteint
(Etape 1) actuel 51MW dont 35,2MW
Création du poste 225 kV déja affectés et 15,8MW
(Jeu de Barres 225kV de 2 460 k€ Nouveau disponibles uniquement
St Eugénie de Villeneuve) 1722 k€ /3 198 k€ raccordement en en HTB
Etape 2 HTB

13
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Ouvrages du RPD

Ouvrage Abandonné Co(t prévu au dép6t du
schéma/ Cout actualisé
(TP12)

Poste source 225/20kV Enedis avec 5 230 k€
un transformateur de 80MVA avec 2 /

% rames avec 5 départs HTA 5272 k€

Capacité réservée en HTA dégagée par
’ouvrage initial au schéma

51 MW => repris en HTB

NB : Les codts sont évalués au colt de création de l'ouvrage déposé au schéma et actualisé a I'année

2018. (idem Etats Techniques et Financiers)

Situation projetée aprés Adaptation

ISSOIRE PRATCLAUX
Ouvrages de I'adaptation
en étape 2
I —————————— -
|
L — | Ste EUGENIE

51 MW de capacité
réservée dont 35,2 MW affectés
et 15,8MW disponibles
uniquement en HTB

TR Client

Réseau public de transport (O Disjoncteurs

Réseau client
Création S3REnR

Ouvrages propres

Liaisons aériennes

----- Liaisons souterraines

Situation projetée du poste de St Eugénie de Villeneuve aprés adaptation

Le montant total des travaux nécessaires a cette adaptation s’éléve donc a 9 888 k€.

14
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1.5 Calendrier

A titre d'information, les durées standard de projets sont les suivantes :

Type de projet Démarrage | Dépb6t et nature du premier | Mise en service
études dossier administratif

Travaux ou|TO TO + 20 mois <T1<TO + 30 mois | TO + 2,5 ans <T2<TO0
extension poste APO + 3,5 ans
existant
Réhabilitation ligne | TO TO + 20 mois <T1<TO + 30 mois | TO + 4 ans <T2< TO +

APO 5 ans
Création ligne | TO TO + 22 mois <T1l< TO+ 32 mois | TO + 4 ans <T2< TO +
souterraine 63 kV DUP 5,5 ans
Création ligne | TO TO+ 24 mois <T1l< TO+ 35 mois | TO + 5 ans<T2< T0 +
souterraine 225 kV DUP 6,5 ans
Création poste 225 | TO TO+ 18 mois <T1<T0+ 35 mois | TO + 5,5 ans <T2< T0
kV ou 63 kV DUP + 7,5 ans
Création ou | TO TO + 18 mois <T1l< TO+ 45 mois | TO + 6 ans <T2< TO +
reconstruction ligne DUP(2) 7 ans
aérienne 63 kV
Création poste | TO TO+ 24 mois <T1<TO0+ 35 mois | TO+ 4,5 ans<T2< TO+
source APO , DUP 6 ans

15
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2.EXAMEN AU CAS PAR CAS ET DECISION DE LA
MISSION REGIONALE D’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

L'Article R.122-17 du code de I'environnement soumet le S3REnR a évaluation
environnementale et prévoit que la modification d'un schéma ne fait I'objet d'une évaluation
environnementale qu'aprés un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si
I'évaluation environnementale initiale doit étre actualisée ou si une nouvelle évaluation
environnementale est requise.

RTE a transmis au service régional chargé de I'environnement (appui a la mission régionale
d'autorité environnementale) une demande d’examen au cas par cas pour le présent projet
d’adaptation.

3.CAPACITE RESERVEE ET NOUVELLE QUOTE-PART
DU S3REnR ADAPTE

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque poste concerné par |'‘adaptation, les
modifications apportées a la capacité réservée du poste et les travaux ajoutés, supprimés
ou modifiés lors de I'adaptation.

Capacité . Capacité < .
Poste . . Evolution de . . Travaux a réaliser ou
) , réservée au . réservée au .
impacté par capacité . abandonnés dans le cadre de
) poste avant , , poste apres i
I’adaptation ) réservée X I’adaptation
I’adaptation I'adaptation
Création liaison souterraine 225kV
+ 130MW i

. 1,5 MW 131,5 MW Enval - St-Pierre-Roche + Poste

St-Pierre- dont 50 MW .
(sur le poste dont 50MW de St Pierre Roche avec TR
Roche uniquement en
63/20kV) B uniquement en HTB 225/20kV 80MVA
. Création d’une TR 225/20kV de
Savignac 19,5 MW + 40MW 59,5 MW 8OMVA au lieu de 40MVA
-16 MW
relocalisés a St
Montagne- Yorre .
32 MW 0 MW Abandon du projet de poste
Bourbonnaise -16MW

source
relocalisés a

Séminaire
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St-Yorre

Séminaire

St Eugénie de
Villeneuve

4,5 MW

15,5 MW

51 MW

+ 16MW

relocalisés depuis 20,5 MW

Montagne

Bourbonnaise

+ 16MW

relocalisés depuis

Montagne

Bourbonnaise

Sans objet

31,5 MW

51 MW

disponibles

uniquement en HTB

sans objet

Sans objet

Abandon du TR 225/20kV de
80MVA et création d'un poste
225kV avec un jeu de barre RTE

NB: Les 32 MW de capacité réservée initialement prévus au poste de Montagne-
Bourbonnaise sont relocalisés pour moitié a St Yorre et pour moitié a Séminaire.

Les nouveaux travaux a réaliser dans le cadre de |'adaptation étant des créations et des
abandons d’ouvrages, la quote-part du schéma est impactée. La détermination de la
nouvelle quote-part est réalisée de la fagon suivante :

Colits de création d’ouvrages du schéma adapté :

e Somme des colits de création d’ouvrages du schéma initial, actualisée en 2018,

e Plus la somme des colts de création des ouvrages de la présente adaptation,

e Moins la somme des colits de création des ouvrages du schéma initial, actualisés en
2018 et abandonnés dans la présente adaptation.

Capacité réservée du schéma adapté :

e Capacité réservée du schéma initial,
e Plus la capacité réservée créée par |'adaptation,

Ces éléments sont rassemblés dans le tableau ci-apreés :

Colts de création

a te-part
Colts de d’ouvrage s Quo e. [?a
.. ., Capacite (actualisée au
creation actualises au 1°¢" , , 2
, , réservee 1¢" décembre
d’ouvrage décembre 2017 2017)
(TP12)
Schéma initial 28,35 ME 28,58 ME 586 MW 48,78 k€/MW
Création adaptation 24,15 M€ 24,15 ME 170 MW /
Abandon Adaptation - 14,25M€ - 14,36 ME 0 MW /
Schéma adapté / 38,37 M€ 756 MW | 50,75 k€/MW
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La quote-part du schéma adapté s’éleve donc a 50,75 k€/MW (aux conditions économiques
de juin 2018), soit une augmentation de +1,97 k€/MW.

L'investissement supplémentaire lié & I'adaptation du schéma s’éléve a 9,788 M€ (+13,39
M€ pour la part RTE et -3,51 M€ pour la part ENEDIS) pour 170MW de capacité réservée
supplémentaire. L'investissement supplémentaire s’éléve donc a 57,58 k€ par MW de
capacité créée.
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ANNEXES

PARTIE 3 : SYNTHESE DE LA
CONSULTATION

Conformément a l'article D 321-20-3 du code de l’énergie, le projet d’adaptation du
S3RENR Auvergne fait I'objet d’'une consultation écrite des parties prenantes définies par
la réglementation : les services déconcentrés de I|’état, le Conseil Régional, les
gestionnaires de réseaux d’électricité, les organisations professionnelles de producteurs
d’électricité, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale et les Autorités
Organisatrices de la Distribution Electrique de la région.

La consultation se déroule du 20 septembre au 22 octobre 2018.

Liste des organismes consultés dans le cadre de la consultation
réglementaire

e DREAL Auvergne Rhone-Alpes

e Conseil Régional d’Auvergne Rhone-Alpes

e Les Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité regroupant le plus
d'habitants dans chaque département concerné et celles regroupant plus d'un
million d'habitants

Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale d’Auvergne Rhone-Alpes
ENERPLAN

France Energie Eolienne

Syndicat des Energies Renouvelables

Hespul

France-Hydro-Electricité
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Organismes avant apporté une contribution dans le cadre de la
consultation réglementaire

La synthése des avis émis lors de la consultation réglementaire ainsi que les réponses
apportées par RTE sont retranscrites dans le tableau joint au schéma.
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