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Préambule

Le programme consiste a définir les besoins, les exigences et les contraintes de 'opération. Il précise
les priorités et les limites d'intervention, d'un point de vue urbain, architectural, environnemental,
fonctionnel, technique, réglementaire, et financier.

Elément central des documents de programmation du Conseil Départemental concernant la
construction et la réhabilitation des colléges en Haute-Savoie, il caractérise les exigences spécifiques
et particuliéres a |'opération. L'objectif de ce document est de préciser, compléter, ajuster voire
modifier certaines des prescriptions des référentiels en fonction des besoins particuliers du college
concerné. |l est également @ méme de fournir les spécificités liées au site physique d’implantation.
Toutes les exigences et prescriptions définies dans les référentiels sont applicables sauf pour les
parties qui sont modifiées par le présent programme décliné.

Il présente également les contraintes opérationnelles et les exigences de la maitrise d'ouvrage envers
la maitrise d'ceuvre sur le respect du planning et des délais et la maitrise du budget et de I'enveloppe
financiére allouée aux travaux. L'organisation des acteurs le management de l'opération et les
attentes concernant les documents a rendre, les interfaces a gérer et la livraison du projet y sont
également détaillés.

L'ensemble du dossier programme regroupe tous les éléments nécessaires a la réalisation d'un projet
architectural. Ce cahier des charges est essentiel pour comprendre les exigences techniques,
architecturales, fonctionnelles du nouveau collége. Chaque construction est a considérer comme un
cas particulier.

Les documents, réalisés par les services départementaux sont issus de la concertation avec toutes les
personnes concernées par ce projet : les élus et services techniques des collectivites, I'Etat,
I'Education nationale (principaux, gestionnaires), les représentants de l'inspection académique ...

Le dossier programme comprend:

1. Le programme de I'opération et ses annexes
= |'étude géotechnique G1 ES-PGC
= Le plan topo avec le périmetre de I'opération au format dwg et PDF
= Les plans des réseaux des concessionnaires exploitants
= Le cadre de rendu QEB en phase concours
* Plan masse des 5 angles différents imposés (5 perspectives)
2. Les référentiels college :
» Le référentiel fonctionnel
» Les fiches espaces
= Le référentiel environnemental
= Le référentiel technique et ses annexes
¢ Référentiel VDI
e Référentiel GTB
¢ Cahier des charges BIM et ses annexes
o Annexe 1 Charte graphique 2d
o Annexe 2 : Le tableau Excel de niveau de développement par
phase (TND)
o Annexe 3 : Lacharte BIM 6D
o Annexe 4 : exemple de fichier IFC
3. Les documents a remplir par le candidat :
* Le cadre de décomposition de I'estimation financiére des travaux
» Le tableau de vérification des surfaces programme-projet
= Le tableau de calcul du volume de bois

Tous les documents joints ou mentionnés au présent programme sont contractuels.
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Fiche synthétique du Projet

Objet de 'opération

Construction d'un nouveau collége d'une capacité d'accueil de 24 divisions
d’'enseignement général, d'une section ULIS et d'une SEGPA 4 divisions a
Saint-Cergues

Enjeux - Contexte

Territoire attractif, 'agglomération d’Annemasse connait une croissance
démographique trés importante.

L'ouverture du college programmeée en 2024 permettra d'absorber les
surcroits d'effectifs et d’alléger les colléges situés a proximité.

Exploitants,
utilisateurs et
usagers

Propriétaire : Conseil Départemental

Le principal du collége : chef d'établissement.

Les usagers : collégiens, parents d’éléves.

Les utilisateurs : enseignants, personnel administratif, agents techniques

Capacité et effectifs

Enseignement général : 25 divisions de 30 éléves max (750 éléves)
Dispositif pédagogiques spécifiques :

1 section ULIS de 15 éléves

1 SEGPA de 4 divisions de 16 éléves (64 éleves)

TOTAL éléves : 829 - Effectif adultes : environ 80

Caractéristique du
futur établissement

Classement ERP : 1°" groupe 2°™ catégorie, de type R, N, L et X
Demi-pension pour 830 rationnaires éléves et environ 80 rationnaires
adultes en production sur place

Halle sportive et aire d'évolution sportive extérieure

Besoins
complémentaires
des collectivités
(inclus au
programme)

Maison des jeunes et de la Culture
Vestiaires et locaux du club de foot

Surfaces Utiles

Batiments :

Collége : 9154m? de SU dont 800m? destinés aux locaux SEGPA,
2191m? de halle sportive et 580m? de logements de fonctions

Besoins communaux et intercommunaux : une salle communale MJC
de 200m? et des locaux du club de foot de 200 m?

Extéerieurs dans I'enceinte (hors espace verts, stationnements et parvis) :
~8655m? dont 5500m? de plateau sportif et 2931m? de cour de
récréation/préau/casiers

Adresse

Route du Bourgeau 74140 SAINT CERGUES

Parcelles

0C3732 - 0C3728 — OC3736 — OC3737 (en zone UE)

Maitre d’Ouvrage

Conseil Départemental de la Haute-Savoie
DGA Infrastructures et Supports Techniques - Pdle Batiment et Moyens
La realisation de cette opération est prévue en maitrise d'ouvrage directe.

Objectifs
environnementaux

Niveau RT2012-40%
Niveau E3 et C1 du référentiel énergie carbone
Mise en ceuvre a minima d'un volume de bois de 150dm3/m*SDP

Cout des travaux
estimé

23 M€ HT comprenant 'ensemble des travaux batiment et VRD ainsi que
le mobilier fixe et les équipements technique de la demi-pension.

Délais - Planning

Févier a Décembre 2021 : études de conception (dépbt du PC mi-2021)
Début des travaux terrassement: 1% trimestre 2022 & la mise a disposition
du foncier ;

Début des travaux batiment : 3°™ trimestre 2022

Réception des travaux : 1 trimestre 2024

Déploiement des équipements : 2°™ trimestre 2024 (avril & juin 2021)
Ouverture : septembre 2024
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1. LESI1E

1.1.Localisation

La commune de Saint-Cergues fait partie du Bas-Chablais, territoire formé de plaines, coteaux et bas
plateaux tournés vers le lac Léman et le territoire suisse. Les limites altitudinales du territoire sont
comprises entre 506 métres dans la « plaine » et 1 480 metres au Signal des Voirons. La commune
assure la transition entre 'agglomération annemassienne et le Chablais. Elle s'adosse au massif des
Voirons, ce qui lui confére une position de belvédére sur la plaine agricole, le lac Léman, la Suisse
frontaliére. Bien que la pression fonciere soit forte du fait de la position géographique proche de
l'agglomération annemassienne et de la frontiére suisse, 'activité agricole et I'artisanat sont bien
présents et participent a la création et au maintien des emplois sur la commune. Cette situation
géographique lui confere une attractivité de plus en plus importante.

Monts du Jura

Lac Léman

‘LE[BOIS iy
LES;TATTE

LA/CHARRIERE

i

LES:POULES!

ln;,u"lr.r,frn!:é
AW
{
A Vimras Merthonn Ll
£

Le site affecté au projet est situé au sud de la commune de Saint-Cergues.
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1.2. Environnement et contexte urbain

1.2.1.Climat

Le climat du Bas-Chablais est de type tempéré a tendance continentale. Il est caractérisé par un
certain contraste thermique et la présence de pluies régulieres. Les températures moyennes
mensuelles relevées a la station de Gaillard varient entre un minimum de —2°C en janvier et un
maximum de 26°C en juillet. La proximité du lac Léman régule les amplitudes thermiques.

1.2.7.1. Pluviométrie

Les précipitations enregistrées sont, en moyenne annuelle, de 975,7 millimétres. Il pleut en moyenne
118 jours par an, pour une moyenne de 81 millimétres par mois. Il y a un pic de précipitations
intervenant au début de l'automne durant les mois de septembre et d'octobre. L'enneigement est
régulier en hiver.

1.2.1.2. Aérologie

Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation nord-est / sud-ouest : la bise. Il vente
environ 100 jours par an.

1213 Ensoleillement

Le nombre mensuel de jours ensoleillés, partiellement nuageux, nuageux a la station de Gaillard est
detaillé dans le graphique ci-dessous.
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L'ensoleillement du terrain est impacté a I'Est par la montagne des Voirons.
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1.2.2. L’environnement de proximité

Le terrain est situé dans un environnement rural et agricole marqué par la présence de la 2X2 voies
RD 1206 a I'ouest et d'habitations individuelles et d’anciennes fermes principalement regroupées au
sud au lieu-dit « Le Bourgeau ».

Vue depuis I'angle sud-est (vers le nord) Liu-dit « Le Bourgeau », exemple de batiments
patrimoniaux repérés au titre de l'article L151-19

¥ l‘:'l‘ ; i

{
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1.3. Description du terrain affecté a I'opération

Le terrain, situé en bordure de la RD1206 a I'est, de la RD15 au nord et de la route du Bourgeau a

1.3.1.Foncier et cadastre

Le terrain affecté au projet est composé des parcelles OC3732 — OC3728 (en partie) — OC3736 —
OC3737 (en partie), toutes situées en zone EU et propriétés de la commune. Une partie de la route du
Bourgeau sera déclassée afin d'étre intégré au projet. Le ténement représente une surface totale
d'environ 25 000m?. Un plan topo avec la délimitation du périmétre de I'opération et la surface précise
du ténement pour le projet est joint en annexe.

1.3.2.0ccupation actuelle et propriétés

Le terrain sera mis a disposition par la commune propriétaire de I'ensemble des parcelles et qui
assurera la démolition des batiments et des équipements existants (hors programme). Néanmoins, la
maitrise d’ceuvre prévoira la préparation et le terrassement du terrain.
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1.3.3.La desserte et les acces

La desserte du terrain depuis le centre du village est relativement facile en voiture et en vélos/a pied.

X
; ‘ AL A
e ESYEONTATNES
LESIPOULEST >y £ ).

"

MJC des, Vol (
At 4
Accés en voiture Accés en vélo

Cependant, le site n'est pas directement desservi par le transport en commun. Une desserte en
transports scolaires sera mise en place.

1.3.4.Altimétrie

Le terrain est globalement plan sur la partie EST (parcelle 3732 et 3728) avec un dénivelé de +/- 2m
du Nord vers le Sud. La parcelle 3737 présente un dénivelée plus important de -5m par rapport a
I'actuelle route du Bourgeau (parcelle 3736).

Un plan topographique avec altimétrie et réseaux est joint en annexe au présent programme. |l est
étendu aux voiries jouxtant le ténement.
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1.4.Contraintes réglementaires

Les batiments sont soumis aux régles édictées par les codes de la construction, de 'urbanisme, de
l'environnement, de la santé publique, du travail, et leurs déclinaisons réglementaires (sécurité
incendie, accessibilité, RT 2012, risques amiante, plomb...), et normatives.

Des déclinaisons locales sont également a prendre en compte : le plan local d'urbanisme, le
réglement sanitaire départemental, le réglement intercommunal de collecte des déchets de la
Communauté d'Agglomération Annemasse Agglo ...

1.4.1.PLU

Le terrain est actuellement classé au PLU en zone Ue vouée a la gestion et a I'accueil des
équipements publics et collectifs et aux constructions d’intérét général. Le site est concerné par le
passage d'un sentier piétonnier a conserver (trait pointillé violet) sur la route du Bourgeau. Ce
cheminement sera conservé et déplacé de maniére a offrir une liaison douce sécurisée (vélos et
piétons) vers I'entrée du college. Pour rappel, I'intervention sur le domaine public est le plus souvent
menee par les services gestionnaires de la voirie (communes ou intercommunalités). Pour autant, il
est demandé que la maitrise d’ceuvre intégre dans sa proposition d'aménagement, dés la phase
esquisse, le traitement des abords du collége : la sécurisation des éleves, les cheminements
handicapés, les dispositifs de desserte (dépose minute, arrét bus, piste cyclable, etc.), le
mobilier urbain, I'éclairage, la signalétique d’identification.

llll......}.
- - J

Les logements y sont autorisés avec les conditions cumulatives suivantes :

- lls sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des équipements de la
zone,

- lls sont directement liés aux équipements publics et d'intérét collectif autorisés dans la zone,

- lls sont intégres a I'équipement : le logement est inclus dans le volume (accolé ou intégré) du
batiment a usage d'équipement.
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Le Plan Local d'Urbanisme actuellement opposable de la commune de SAINT CERGUES a éte
approuvée le 7 juillet 2016. L'ensemble des documents sont disponibles sur https://www.saint-
cergues.fr/Plan-Local-d-Urbanisme.

Depuis, le PLU a fait I'objet :

- d'un projet de révision allégée n°1 portant sur la mise en cohérence du plan de zonage avec
les zones rouges du Plan de Prévention des Risques Naturels et pour tenir compte d'une
maniére plus précise du Plan de Prévention des Risques naturels de la commune et des
risques liés a la canalisation de gaz;

- d'une modification n°1 approuvé le 28 novembre 2019 portant sur la modification des OAP, du
plan de zonage et du réglement écrit.

Ces modifications récentes du PLU sont limitées et ne concernent pas le site du futur collége.

1.4.2.Corridors écologiques, espaces naturel protégés et zone humides

Afin de disposer d'un état initial permettant une bonne prise en compte des enjeux
environnementaux, le MOA a lancé une étude environnementale sur I'ensemble de la zone
d'étude. Le rendu intermédiaire du diagnostic confirme I'absence de véritables habitats naturels a
conserver. Néanmoins, elle préconise de préserver le corridor écologique (RD15), quelques bandes
de terrains et quelques fossés en zone humide au niveau de |'échangeur au nord et une haie au nord-
ouest du terrain. Ces secteurs apparaissent sur le plan des orientations d’aménagements au
paragraphe 2.1.

1.4.3.Qualité de I'air

Les données fournies par I'observatoire Atmo Auvergne-Rhone-Alpes font apparaitre que le college se
situera en limite d'une zone de dépassement réglementaire (RD 1206) avec des niveaux de dioxyde
d'azotes supérieurs a 40ug.m3‘

(cle Chamepard

/ 4
P = / Terrel ‘

( 36 . ;

AOBCRIBUEsE «

;’ : * 1480 ‘.‘J!_“

:‘;‘lar\iref:‘;\ ; ke Wl f"i

Corbe [‘: !les Dombres $L7 [ )’
les T attes A . l{ Zone non touchée par un dépassement OMS
fol SO Zone en dépassement du seuil OMS particules
) zone de vigilance (82.5 & 90% VL)

,'f Zone en dépassement réglementaire potentiel
f B Zone en dépassement réglementaire

Une attention particuliére dans la conception du collége doit donc étre portée pour protéger les
usagers des polluants atmosphériques émis par cet axe routier.

Les recommandations émises par Atmo Auvergne-Rhdne-Alpes pour limiter I'exposition des éléves
sont :

Mesures sur I'organisation fonctionnelle des batiments :
e Conserver les espaces extérieurs (cour, parvis) éloignés des sources de pollution :
pas d'accés direct sur la route mais protection par un batiment écran ;
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e Localiser les pieces de vie des éléves du coété de la cour et positionner un couloir (par
exemple) ou des piéces techniques coté RD 1206 ;

¢ Positionner et implanter les ouvrants de préférence sur les fagcades les moins exposées a la
pollution ;

Mesures concernant la ventilation :

e Localiser les prises d'air sur les fagades les plus éloignées des sources de pollution (voiries,
parking, garage, cheminées) ;

s Prévoir un systeme de filtration efficace équivalente a F7 (norme EN 779) minimum associ¢ a
un filtre a charbon actif pour filtrer également les gaz (type dioxyde d'azote ) et prévoir
une maintenance réguliére.

s Mettre en place un protocole de suivi régulier de I'entretien et du remplacement des filtres de
ventilation (jusqu’a 4 a 6 fois par an selon I'exposition a la pollution) et prévoir un accés facilité
aux filtres.

Mesures d'adaptation des usages dans le batiment :
¢ Adapter les heures d'aération (10 min par jour) selon les saisons, sur les périodes les moins
polluées : Eté : le matin (moins d'ozone) / Hiver : en début d’aprés-midi (meilleur brassage
atmosphérique).

1.4.4. Amendement Dupont

La commune est soumise a 'Amendement Dupont, dit Loi Barnier, sur plusieurs secteurs en bordure
d’'une voie structurante a fort trafic, la RD 1206, qui assure la desserte du Chablais, classée « route a
grande circulation ». Le code de l'urbanisme édicte des regles de recul significatif des constructions
par rapport a l'axe de ces voies (100m). Mais il précise également qu'une réflexion urbaine doit étre
prise en compte par le PLU, qui pourrait étre de nature a lever les principes d'inconstructibilité des
bandes de terrains concernés. Par principe ces terrains sont inconstructibles mais avec un projet
urbain cohérent, il est possible de réaliser des opérations.

La commune indique que I'amendement Dupont ne s’applique pas sur ce secteur compte tenu
de son positionnement dans un espace urbanisé.

Toutefois, conformément au PLU (ARTICLE Ue 6) un recul de 25m de I'axe de la RD1206 et un
recul de 18m de I'axe de la RD15 est a respecter pour les constructions.

1.4.5.Classement sonore

Le secteur est située dans la zone de 250m affectée par le bruit de la voie rapide RD 1206 (classee
en catégorie 2). Le niveau sonore a prendre en compte pour la determination de lisolement
acoustqiue des batiments a construire est fixé a :

- 79 dB(A) en période diurne ;
- 74 dB(A) en période nocturne.

1.4.6.Risques naturels

Au PPR, le terrain est classé en zone blanche : a risque négligeable ou nul pour les mouvements de
terrains et les débordements torrentiels. La zone est soumis a un aléa faible pour le retrait-gonflement
des argiles.

1.4.7.Risques industriels et technologiques

Face au risque de transport de matiéres dangereuses sur le RD 1206 le site est situé dans le
périmeétre de sécurité de 250m en cas d'incident.
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1.4.8.Risque sismique

Le terrain est situé en zone de sismicité 4 (moyenne).

1.4.9.Réglementation ERP

L'ensemble des dispositions réglementaires en matiére de prévention des risques incendie et
d'accessibilité¢ PMR dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) seront respectées.

1.5.Données techniques

1.5.1.Réseaux publics

Les plans des réseaux envoyés par les concessionnaires exploitants sont joints au programme.

1:5.1.1. Electricité

Le secteur du Stade est alimenté poste de distribution publique d'électricité d'une puissance de
160KVA avec un coefficient d'utilisation de 26%.

1:5.1:2, Eau potable, Eaux pluviales et Assainissement

Le terrain est raccordé au réseau AEP, EP et EU. Une canalisation AEP et un réseau EP traverse le
site. Les plans de ces réseaux sont également disponible sur https://www.saint-cergues.fr/Annexes-
sanitaires-264

1.5.2.Géotechnique

Une étude géotechnique G1 PGC est jointe en annexe au programme de I'opération.

Le projet est considéré comme assez sensible du point de vu géotechnigue en raison :

+ d'une forte hétérogénéité du sol en nature et en permeabilité induisant une importante perte
de compacité et de capacité portante en profondeur,

e de la présence de la nappe a faible profondeur qui peut remonter assez fortement par
périodes et la possible présence de circulations d'eaux en profondeur.

La synthése des préconisations constructives est la suivante :

- Plan masse : I'implantation des batiments devra éviter les zones trés argileuses observees
prés de la zone humide au sud-est

- Calage du niveau bas : éviter les souténements, limiter la profondeur du niveau bas pour
s'affranchir des risques liés a la nappe et ses battements et respecter au mieux les cotes et
topographie du terrain naturel ;

- Fondations : répartir au mieux les descentes de charges afin de permettre la réalisation de
fondations superficielles (systéeme de fondation linéarisé ou croisé en radier ajouré). Ne
pas concentrer les charges ponctuelles au-dela de 50T /appui sinon les fondations profondes
sont nécessaires ;

- Drainage et infiltrations :
mettre en place un systéme d'évacuation pour les eaux de circulation, limiter les
niveaux enterrés et prévoir des rétentions avec rejets a débit limité/régulé.
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2. PROGRAMME PARTICULIER

2.1. Orientations d’aménagement

Le projet devra respecter les principes d’'implantation et de gestion des acceés et des flux synthétisés
dans le plan ci-dessous.

\\ PERIMETRE FROJET

COLLEGE
DEPARTEMEN‘I‘ HAUTE-SAVOIE

|/
,'\f\

N e

Senlier piétonnier
(PLU) & connecter|
Jau parvis pour la
r douce

ccés reservé
istique aire de
livraison et
parking du
personne de
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2.2.Principes fonctionnels spécifiques

2.2.1.Effectifs
L’effectif prévisionnel dans I'établissement est le suivant :

__Enseignement général (25 divisions de 30 éléves)

SEGPA (4 divisions de 16 éléves
::_i]t}.'i(i{;‘q|'|:"‘|‘L:‘_ w. pDaiaue

Enseignants et documentaliste

ULIS (1 section de 15 éléves) 15
64

AESH

rincipaux et gestionnaire 4
Secrétariat 2
CPE 1
Assistant d’éducation 6

Psicholoiue de I'éducation nationale 1

Médecin - Infirmier(ére) 1
Assistant(e) social(e) 1
Maintenance et demi-pension 12

Agents du Département 12
TOTAL i 909

* nombre total pour le dimensionnement des locaux et espaces extérieurs calculés par un ratio m%éléves.

2.2.2.Surfaces

L'établissement est dimensionné pour accueillir environ 830 éléves et environ 80 adultes (détail des

effectifs ci-dessus).

Comme détaillé au tableau joint en annexe et a compléter par le candidat pour son projet, la surface
utile totale est de 9154m? maximum. Pour rappel, la surface utile est la surface intérieure des locaux
d'activité, y compris les locaux sanitaires et les emplacements des équipements mobiliers et
immobiliers. Les circulations et les locaux techniques n'entrent pas dans le calcul de la surface utile

mais devront étre limités a 10% de la surface utile totale.

La surface de plancher totale du projet ne dépassera pas 10 000m?2.

Les espaces extérieurs intégrés dans I'enceinte du college auront une surface de 8655 m2.

Hors de I'enceinte du college, il est demandé de prévoir :

¢ un parking cars de 14 places (avec aire de retournement sécurisée) ;

¢ une dépose minute de 12 places (descente depuis les véhicules directement sur le parvis) ;

« un parking public pour véhicule légers de 49 places a proximité des équipements sportifs et
culturels (halle sportive, salle polyvalente, MJC et locaux du club de foot).
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2.2.3.Besoins complémentaires
2:2:3 1. SEGPA

Le futur collége de Saint Cergues accueillera en plus des enseignements généraux et de la
section ULIS, une SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) de 4
divisions (64 éléves) dans les champs professionnels VDL (Vente — Distribution — Logistique)
et Pl (Production Industrielle).

2.2.3.2, Définition

La SEGPA est une structure particuliere faisant partie intégrante du collége. Elle accueille des
éleves présentant des difficultés scolaires importantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de
prévention, d'aide et de soutien. Ces éléves ne maitrisent pas toutes les compétences et
connaissances définies dans le socle commun attendues a la fin du cycle et présentent des lacunes
importantes. L’orientation en SEGPA s’effectue prioritairement en fin de 6 e de collége.

L’éleve de SEGPA étant un collégien a part entiére, sa scolarité vise I'acquisition des compétences du
socle commun. Les éléves inscrits en SEGPA sont accompagnés par les enseignants spécialisés et
travaillent dans des locaux adaptés. lls doivent avoir des temps communs avec les autres collégiens.
lls rencontrent ainsi d'autres enseignants, soit dans le cadre d'inclusion dans les classes, soit dans les
temps consacrés aux groupes de besoin.

2.2.3.3; Fonctionnement

La SEGPA est sous la responsabilité du principal. Un directeur est chargé de l'organisation
pédagogique et de I'animation de I'équipe enseignante. Comme le cycle général du collége, est
organisée en divisions (de la 6e a la 3e). Les collégiens qui y regoivent un enseignement adapté
participent comme tous les autres collégiens a la vie de |'établissement et aux activités communes du
college. lls peuvent étre intégrés, en fonction de leur profil scolaire, a des enseignements
disciplinaires avec les classes du college.

Les enseignements technologiques et professionnels sont dispensés par des Professeurs de lycée
professionnel au travers de cing champs professionnels :

- Habitat (H) ;

- Hygiéne — Alimentation — Services (HAS) ;
- Espace rural et environnement (ERE) ;

- Vente — Distribution — Logistique (VDL) ;

- Production industrielle (PI).

Les SEGPA sont constituées, au minimum, de quatre divisions allant de la sixiéme a la troisi€me pour
des classes qui comptent un maximum de seize éléves. Les enseignements généraux sont assurés
par des Professeurs des écoles spécialisés. Des Professeurs de lycée et de collége de toutes
disciplines peuvent également dispenser des enseignements. lls font partie intégrante de I'équipe
pédagogique.

2.2:3:4. Organisation et descriptions des locaux

Les espaces a prévoir pour la SEGPA sont :
- 1 bureau de direction a intégrer dans la zone direction-gestion de I'établissement ;

- 1 salle de réunion et de travail equipée de casiers pour les enseignants et située dans la zone
encadrement pédagogique de |'établissement ;
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- 3 salles d’enseignement général et 1 salle informatique. Ces salles, identifieées ou non comme
attribuées aux classes de SEGPA, seront équipées a l'identiques des salles banalisées et autant
que possible situées au sein du pdle enseignement général de I'établissement, afin de favoriser
l'inclusion des éléves.

- 2 plateaux techniques (1 VDL et 1 Pl) consacrés au champ professionnel qui sont du fait de leur
dimensionnement souvent conséquent et des nuisances qu'ils peuvent générer séparé du reste
de l'établissement. Cependant, il est impératif de garantir une circulation aisée et une ouverture
de ces espaces sur le reste de |'établissement, notamment sur les salles banalisées et la salle
informatique réservées a la SEGPA.

On entend par plateau technique un espace qui permet aux éléves de conduire des activités de
découverte de I'ensemble d'un champ professionnel donné. Il comprend en général trois zones,
pouvant étre distribuée en plusieurs secteurs qui permettent de mettre en ceuvre les activités:

o Une zone de lancement comprenant un espace vestiaires/sanitaires filles/gargons et une
salle de classe de préparation des projets équipée en postes informatiques ;

o Une ou plusieurs zones expérimentation et de mise en ceuvre permettant de découvrir
différents métiers du champ professionnel et de développer des capacités et des
compétences communes a ces différents métiers.

o Des zones de stockage des matériels, équipements individuels, outillages, materiaux et
produits, et un local de tri des déchets.

2:2.3.5. Description du champ professionnel VDL

Le champ « Vente Distribution Logistique » vise a faire acquérir aux éeléves des competences
transversales relevant d'activités appartenant aux trois domaines complémentaires que sont :

- Lavente: Mettre en ceuvre une démarche de vente, encaisser, tenir la caisse et participer a la
promotion des ventes ;

- La distribution: Approvisionner le rayon, étiqueter les produits, mettre en valeur les produits,
appliquer les regles d’hygieéne et maintenir le rayon en état de propreté ;

- La logistique: Réaliser I'inventaire, réceptionner les marchandises, gerer les stocks, passer
des bons de commandes, traiter des commandes clients, les expédier et entreposer des
marchandises.

Schéma fonctionnel du plateau technique VDL

\ SERVICE DU |
'\ COLLEGE ./

ZONE DE
LANCEMENT

Salles banalisées et salle
informatique SEGPA
(pdle enseignement général)

V el Sanitaires
- Salle de fravall
banalisée

ZONE MAGAZINAGE -
LOGISTIQUE

ZONE VENTE

- Déballage i
- Préparation commande -Espace accuell client
- Expédition - Comptolr - caisse

- Rayonnages - Vilrine
- Table d'emballage

Stockage

Trajet des marchandises
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2.2.3.6. Description du champ professionnel Production industrielle

Le champ « Production industrielle» couvre plus particuliérement deux domaines d’activité :

- Laproduction de biens destinés a I'équipement d'entreprises ou d'usage courant ;
- La maintenance des matériels et des véhicules.

Ce champ se caractérise par la diversité des activités, des métiers et des acteurs du secteur
industriel. Il permet d'initier chez les éléves un socle de compétences communes a I'ensemble des
meétiers de l'industrie.

Dans le cadre de la construction du college de Saint-Cergues, il sera un seul grand plateau technique
permettant aux éléves de travailler dans 3 espaces différents :
- production mécanique (avec ligne de production) ;
- construction métallique (avec chaudronnerie) ;
- maintenance des matériels (tondeuses autoportées, outillages...) et des véhicules (vélos,
motos, quad...)

A l'entrée du plateau, on trouvera :
- 3 blocs sanitaires (enseignant, €leves filles et gargons) comprenant chacun : Douche, WC
avec Lave-mains, distributeur de savon et séche mains.
- 3 vestiaires (enseignant, éléves filles et gargons) équipés de casiers (8 pour les vestiaires
éleves et 1 casier enseignant & casier pharmacie premiére urgence).

Le local de tri et stockage des déchets permettra de gérer :
- Pneumatiques

- Huiles

- Ferrailles (Aluminium, Acier, Cuivre)
- Batteries

- Bois

- Cartons / Papier

- Déchets courants.

Ce plateau technique comprend une salle de construction dans laquelle les éléves peuvent travailler
en ilot sur des postes informatiques (3 ilots avec 3 postes informatiques+ 1 bureau professeur). Cette
salle est vitrée pour offrir un bon visuel sur 'ensemble du plateau pour la surveillance des éléves qui
peuvent soit travailler dans cette salle soit dans I'un des ateliers. Elle bénéficie également d’'un bon
isolement acoustique du fait de sa connexion directe avec les ateliers et les espaces de production et
d'un accés extérieur.

On y trouvera :
- 9 bureaux éléves (3*3 en ilot)
- 1 bureau prof avec tiroir
- 4 dessertes mobiles
- 10 chaises
- 9PC
- 1VDI + tableau blanc
- 1 imprimante A3 couleur
- 1 relieuse
- Connexion Wifi et RJ45
- Point d'eau + savon + lavabo
- 2 armoires hautes et 2 armoires basses
- Porte double
- Téléphone
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L'ensemble du plateau du champ professionnel Production industrielle est doté de deux espaces de
stockage différents, accessibles par double porte pour faciliter les livraisons, sécurisés, sans lumiére

extérieure et ventilés :

petit outillage et magasin (stockage des produits chimiques (peinture, antirouille, dégraissant,
huile...), des outils électroportatifs, d'appareillages mobiles..., produit d’entretien (laveuse,

balais...).

matiéres premiéres/d’'ceuvre (Rack de rangement pour des barres de 6 m et des tdles de

2m*1m, et plaque de PVC/Polyester).

L’espace dédié a la maintenance des matériels est ouvert et communique sur I'extérieur par une

porte sectionnelle permettant I'entrée et sortie des véhicules. A proximité de la zone de travail des
éléves, cela nécessite de pouvoir parquer les matériels roulants (quad, tondeuses, vélo, moto...).

Il est notamment équipé avec :

Air comprimé
Prises électriques
Points d'eau (alimentation et évacuation)
Armoire métallique
Etagere métallique
Cuve pour les huiles de vidange
Extracteurs de gaz d'échappement
1 seringue de remplissage
1 aspirateur d’huile
1 bac de vidange
2 tables élevatrices (pour 4 roues types Quad et 2 roues)
4 établis avec 4 étaux
2 panneaux muraux d'outillage sous clé
Hotte cabine de peinture
1 Presse hydraulique
1 bac a eau
Outils (clé, cric, sableuse, grue hydraulique ...) pour la maintenance de :
+ 1 quad
+ 1tondeuse autoportée
+ 1 tondeuse tractée
+ 1 motoculteur
+  4velos (VTT, route, ville)
« 1 vélo électrique
* 1 moto 50cc ...
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L’espace de construction métallique est scindé en 2 parties. Une zone de réalisation pour les
éléves et une zone sécurisée pour les machines dangereuses uniquement accessible du professeur
mais visible des éléves. Cette derniére bénéficie d'un accés direct sur I'extérieur pour des livraisons
équipé d'un palan fixe. Cet espace doit &tre équipé en courant triphasé.

Il est notamment équipé avec :
¢ Armoires métalliques
+ Etagéres métalliques
e 4 Etablis avec 2 étaux/établis (2m*0.8m) + 1 établi prof avec 1 étau
¢ 1 Perceuses a colonne
¢ 1 tableau roulant
e Table de soudure (2m*2m)
e Cisaille guillotine (2,5m * 1,5m)
¢ Presse plieuse hydraulique (2,2m *1,5m)
s Plieuse a levier (1,2m * 1m)
¢ Rouleuse manuelle pyramidale (1,2m * 0,5m)
e Cintreuse manuelle (Diam 0,9m)
¢ Fraise scie (découpe profile= 2 m?+ espace pour les barres de 6 m)
¢ Scie a ruban (découpe profile= 2 m?+ espace pour les barres de 6 m)
e 2 Poste a souder a l'arc a I'électrode enrobée
e 2 Postes a souder semi-automatique MAG (bouteilles a l'intérieur du poste)
¢ 2 postes a souder TIG (bouteilles a proximité)
e 2 écrans de protection de soudage
e 2 extracteurs mobiles de fumeée ...

L’espace de production mécanique, dans l'esprit FABLAB, est accessible directement depuis la
salle de construction. Vitré, ventilé en raison des appareils qui s'y trouvent, il bénéficie d'un acceés
seécurisé par double portes sur I'espace de construction métallique et accés.

[l est notamment équipé avec :
¢ Armoires basses
o Etablis
o RJ45, Wifi
+ Ecolpap (Dimension approximative 4m*2.5)
¢ 2 imprimantes 3D du type ultimaker / Whitebox en 2 téte ou 1 téte
e 1 scanner 3D
¢ 2 centres d'usinage d’'apprentissage
e 1 Tour d"apprentissage
¢ 1 machine a découpe jet d'eau
+ 1 thermoformeuse
e 1 thermoplieuse
¢ Des éléments de métrologie (Pied a coulisse, comparateur, marbre, multimeétre) ...
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2.2.4.Besoins communaux et intercommunaux

En complément des équipements sportifs dédiés au college (halle sportive) et de démolition de la MJC
communale et de la relocalisation du terrain de foot, il sera prévu dans le projet un ensemble
comprenant :

- une salle MJC ;
- des locaux dédiés au club de foot ;

Ces locaux seront livrés bruts dans le cadre de I'opération puis aménagé par les collectivités locales
qui en assureront la gestion, la maintenance et I'entretien de maniére indépendante du collége. A ce
titre, les réseaux d'eau et d'électricité seront séparés du reste de I'établissement. Le réseau de
chauffage sera raccordé a la chaufferie du colléege mais une sous-station et des comptages
thermiques spécifiques seront prévus.

2.2.4.1. MJC

Cette salle de 200m? de surface utile, pour la pratique d'activité sportive et culturelle, bénéficie de
I'accés aux vestiaires, aux sanitaires et d'une connexion a une salle multiactivités de la halle sportive.
Elle posséde néanmoins un accés indépendant et sécurisé proche du stationnement public pour une
utilisation hors temps scolaire. Cette salle sera implantée au RDC ou en étage (en respectant la
réglementation accessibilité).

2242 Club de foot

Les locaux dédiés au club de foot, d'une surface totale de 200 m 2, fonctionneront de maniére
indépendante (y compris de la MJC). lls profitent également d'un accés indépendant et sécurisé
proche du stationnement public pour une utilisation hors temps scolaire. Obligatoirement au RDC ils
bénéficieront d'un acces direct sur le futur terrain de foot.

A titre d’'information, 'aménagement prévisionnel de ce volume comprend :

- 2 vestiaires de 40m?, divisibles en 4 de 20m? ;

- 2 salles 15m? avec 6 douches (chacune en acceés direct avec 1 vestiaire) ;

- 1 vestiaires/bureau arbitres de 12m? + 1 douche de 3m?;

- 1 bloc sanitaire (WC et urinoirs) communs aux joueurs, arbitres et dirigeants de 20 m ?;

- 1 local de stockage de 15 m?;

- 1 local médical de 10 m? accessible avec un brancard depuis le terrain et vers l'extérieur ;
- 1 club house/buvette et salle de réception de 30m? avec un extérieur.
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2.3.Programme environnementale décliné

La création du collége doit intégrer les orientations de la transition écologique avec notamment :

- une recherche d’optimisation des installations thermiques et de réduction des consommations,
- un choix de matériaux et d'équipements performants et faiblement émissifs en polluants,
- un chantier court en filiere séche.

Le projet s’'inscrira notamment dans le respect du référentiel ENERGIE-CARBONE, préfigurant
la RE 2020, en se plagant au niveau E3 — C1. Les dispositions complémentaires définies au titre
de l'arrété du 10 Avril 2017 (matériaux biosourcés, qualité d’air intérieur, valorisation des
déchets de construction) seront également respectées.

2.3.1.Synthése du diagnostic environnementale du site

Les études préalables ont permis de faire ressortir des enjeux qui influencent la qualité
environnementale finale du batiment dont voici notamment la synthése des atouts et des contraintes :

- Maitrise fonciére des parcelles et documents d’urbanisme compatibles avec le
projet de construction d'un colléege (Zone UE),

- Environnement naturel et agricole, propice au calme

- Terrain libre (démolition des équipements pris en charge par la mairie),

- Bonne accessibilité par la route, les transports en commun ou les modes de
déplacements doux,

- Peu de masques, apports solaires importants sur le site,

- Orientation Sud des nouveaux batiments aisée,

- Raccordements aux réseaux AEP, EP, EU et HTA (puissance et dimensionnement
a confirmer).

Atouts

- Proximité d'une route départementale a fort trafic : risque de transport de matiéres
dangereuses par route, mauvaise qualité de I'air, nuisances sonores, recul de 25m
minimum par rapport a l'axe ...,

- Présence d’'une zone humide (sous le skate-park) a préserver et d'un corridor
écologique au nord a renforcer,

- Proximité d’'une zone d’'habitat individuel au sud.

Contraintes

2.3.2.Programme environnemental spécifique

Les exigences a respecter sont celles définies par le Conseil Départemental dans le cadre du
programme environnemental type joint au dossier Programme.

Trois niveaux d’exigences existent :

o Réglementaire / Base : correspondant la réglementation si elle existe, ou a défaut a la
pratique courante actuelle ;

« Performant : correspondant a de bonnes pratiques actuelles ;

e Trés performant: correspondant aux meilleures pratiques actuelles, c'est-a-dire les
performances maximales constatées dans des opérations a haute qualité environnementale,
tout en veillant a ce gu'il reste atteignable.

Le profil environnemental tel que défini dans le programme-type est modifié pour les cibles :

N°9 : confort acoustique de réglementaire/base a trés performant
N°13 : qualité sanitaire de I'air de performant a trés performant
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Performance

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cibles

Eco-conception Eco-gestion Confort Santé

En complément des exigences du programme environnemental-type, certaines cibles sont a adapter,
(sans forcément que cela ne change le niveau de performance a atteindre) au contexte et aux
contraintes du site.

Cible 1 : Relation du batiment avec son environnement immédiat

e Confexte : Le site est situé dans un environnement rural et agricole. Sa position le long de la
RD1206 et au sud du territoire de la commune marque I'entrée de SAINT-CERGUES.

e Préconisations :

o Labonne intégration urbaine et paysagére du projet permettra la transition avec le
secteur habitée au sud et la prise en compte des vues vers l'ouest (montagne du
Jura) ;

o L'implantation des masses béaties tiendra compte des vents dominants et des
masques solaires et permettra de limiter I'impact des nuisances engendrées par la
voie rapide.

o La limitation des nuisances sonores induites par l'activité du colléege sera
recherchée vis-a-vis des riverains (positionnement de la cour, de l'entrée du
collége et des stationnements, ...)

Cible 2 : Choix intégré des produits, systémes et procédés
Se référer au référentiel environnemental

Cible 3 : Chantier a faible impact environnemental
- Protectiondesespacesvégétalisés pendantle chantier
- Veillerspécifiguementauxnuisances pourlesriverains
- Respectdes exigences de la « Charte de Chantier a faible impact environnemental » du
Département.

Cible 4 : Gestion de I’énergie
- Priseencomptedesconditionsclimatiques dusitedansles choix énergétiques.

Cible 5 : Gestion de I'eau

e Contraintes:
o Toute opération doit faire I'objet d'aménagement visant a limiter l'imperméabilisation
des sols et a assurer la maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement.
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o Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit étre équipée
d'un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et
leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.

o Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de 'opération doivent
étre raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s'il existe.

+ Préconisations:
o Diriger les eaux pluviales des espaces minéraux vers les pieds d'arbre pour étre
redirigées dans leurs fosses.
o Larécupération des eaux pluviales pour les chasses d'eau des blocs sanitaires éléves
de la cour et pour 'arrosage des espaces verts est a prévoir.

Cible 6 : Gestion des déchets d’activités

e Contexte: Saint-Cergues fait partie de la communauté d'agglomeération d'Annemasse Agglo
qui a repris la compétence « Déchets » en lieu et place des communes qui la composent.

o Contraintes: Le PLU précise dans l'article Ue4-4 que « Pour toute opération supérieure ou
égale a 500 m 2 de surface de plancher :

- Les ordures ménageéres doivent étre stockées a l'intérieur des volumes bélis,

- La réalisation d'une aire de collecte des ordures ménageres et du tri sélectif est
obligatoire et devra étre facilement accessible aux véhicules de collecte depuis le
domaine public (couverte, faire l'objet d’'une bonne intégration paysagére et aux
dimensions adaptés aux besoins de I'opération),

- La réalisation d'une aire pour containers pourra élre exigée selon les besoins
identifiés par le service.

e Préconisation: Le principe de collecte des déchets du PLU et du réglement intercommunal de
collecte des déchets de la Communauté d'Agglomération Annemasse Agglo sera pris en
compte dans le scheéma de gestion des déchets d'activités.

Cible 7 : Entretien Maintenance
Se référer au référentiel environnemental

Cible 8 : Confort hygrothermique
Se référer au référentiel environnemental

Cible 9 : Confort acoustique
e« Contexte: La RD 1206 est indiqué en catégorie 2 du classement sonore des infrastructures de
transport terrestres de Haute-Savoie. Le niveau sonore a prendre en compte pour la
determination de l'isolement acoustqiue des batiments a construire est fixé a 79 dB(A) en
periode diurne et 74 dB(A) en période nocturne

e Contraintes:
o La valeur de lisolement acoustique des ouvrants du collége et des espaces
partagés donnant sur la RD1206 ne peut en aucun cas étre inférieure a 30Db
(Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement).

o Concernant les logements de fonction, l'isolement acoustique minimal est donné
par I'arrété du 30 mai 1996.

e Préconisations:

o Ainsi, la fagade le long de la RD1206 préservera le cceur du site des nuisances
sonores.

o Il convient de veiller spécifiquement a l'implantation des locaux d'enseignements
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et des locaux de travail et de sommeil (logements), de préférence en fond de
parcelle afin d'éviter les nuisances sonores.

o Implantation et a insonorisation des locaux techniques afin que la nuisance pour
les utilisateurs soit la plus réduite possible.

Cible 10 : Confort visuel

e Contexte: Le projet se trouve a proximité d'une zone habitée et d'un corridor écologique. I
devra veiller a ne pas géner ses avoisinants.

e Contraintes: La qualité des éclairages extérieurs devra privilégier un éclairage directionnel
avec des niveaux d'éclairement différents selon les usages des espaces extérieurs.

e Préconisations:

o Pour limiter le risque de collision aviaire sur d'éventuelles baies vitrées de grande
dimension, ces verrieres devront étre composées de verres peu réfléchissants et un
traitement graphique pourra étre envisagé pour éloigner les oiseaux.

o Limiter la pollution lumineuse due & l'éclairage des espaces extérieurs par des
dispositifs de programmation horaire, de présence, la dégradation des systémes
d'éclairage artificiel des espaces sportifs extérieurs, etc.

Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces
Se référer au programme environnemental-type

Cible 13 : Qualité sanitaire de I'air
o Contexte: La route départementale en bordure du site engendre une pollution de [I'air.
e Préconisation : Une attention sera portée a 'emplacement et a l'orientation des prises d’air sur

les fagades.

Cible 14 : Qualité sanitaire de I'eau
Se référer au référentiel environnemental
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3. CONTEXTE OPERATIONNEL

3.1.Organisation de la maitrise d’ouvrage et les acteurs de 'opération

Le Maitre d’'Ouvrage du college est : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE

La conduite d'opération est assurée par un chef de projet du Pdle Batiments et Moyens. Il est
I'interlocuteur privilégié de I'équipe de maitrise d'ceuvre et de la commission technique composé du
Pole Education Jeunesse et Sport du Conseil Départemental, du principal référent et des
représentants de 'Education Nationale, d’Annemasse Agglo et de la Commune de Saint-Cergues...

Il assurera également le suivi de missions confiées au contréleur technique, au coordinateur SPS et la
coordination avec les organismes en charge du respect de la réglementation (DDT, SDMIS,
Urbanisme...) et toutes les personnes ou organismes contribuant a la réussite du projet.

3.2.Contraintes de phasage et planning

3.2.1.Respect des délais

L'ouverture de I'établissement est prévue pour la rentrée 2024, la réception des travaux devra étre
effective au plus tard le 31 mars 2024 afin de permettre I'équipements du collége et la mise en route
des installations.

Le calendrier previsionnel est le suivant :
- Févier 2021 : attribution du marché de maitrise d'ceuvre
- Févier a Décembre 2021 : études de conception (dépbt du PC mi-2021)
- Début des travaux terrassement: 1% trimestre 2022 a la mise a disposition du foncier
- Début des travaux batiment : 3°™ trimestre 2022
- Réception des travaux : 1% trimestre 2024
- Déploiement des équipements : 2°™ trimestre 2024 (avril a juin 2021)
- OQOuverture : septembre 2024

La durée du chantier est estimée a 24 mois (terrassement + batiment). La maitrise d’ceuvre
proposera une organisation de chantier et des solutions techniques permettant d’optimiser les
délais de réalisation.

3.3.Contraintes financiéres

Le budget alloué aux travaux est de : 23 000 000 € HT.
Cette enveloppe comprend I'ensemble des prestations prévues dans le cadre de décomposition de
I'estimation des travaux joint en annexe et a remplir par le candidat.

3.4.La livraison des ouvrages

Les concepteurs, s'engagent, a I'achévement de travaux, a remettre au maitre d'ouvrage 'ensemble
des documents indispensables a la mise en service et a 'ouverture de I'établissement parmi lesquels :
DOE, DIUO, RFCT, dossier de maintenance et d'exploitation, guide utilisateurs, PV d'essais,
attestations, tableaux des surfaces,...). La maitrise d'ceuvre participera également a la préparation de
la commission de sécurite.
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4. ANNEXES

4.1. Annexes générales

le Référentiel fonctionnel
- les Fiches espaces
le Réferentiel technique et ses annexes
o le référentiel VDI
o le référentiel GTC
o le cahier des charges BIM
le référentiel environnemental et le cadre de rendu QEB en phase concours

4.2. Annexes spécifiques a I'opération

- le Tableau de vérification des surfaces a remplir par le candidat

- le Cadre de décomposition de I'estimation des travaux a remplir par le candidat
- le Tableau de calcul du volume de bois_a remplir par le candidat

- le Plan topographique de I'existant

- I'Etude géotechnique G1

- les plans des réseaux publics
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