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Ecully, le 02/10/2017

Objet : Construction d’un CENTRE EQUESTRE a Limonest
INSTITUT SANDAR

NOTICE EXPLICATIVE
SUR LA PLANIFICATION DES TRAVAUX

Dans le cadre de I'opération citée en objet, en complément du planning prévisionnel des travaux présenté en
annexe, il convient de précisé que I'objectif de livraison défini en base et en accord avec la Maitrise d’Ouvrage
est programmé pour la rentrée scolaire de I'Institut Sandar de Septembre 2019.
Evaluant une période nécessaire de 18 mois de travaux, I'objectif de démarrage est alors programmé pour
début Mars 2018.
Cette durée n’intégre pas les aléas suivants :

- Intempéries

- Découvertes géologiques et/ou archéologiques non identifiées
Par ailleurs, la date de démarrage a Mars 2018 reste fortement liée aux délais d’instructions administratives du
Permis de Construire ainsi qu’a la définition complémentaire a venir des études géotechniques (G2 PRO).

En ce qui concerne les phases importantes de chantier, vous trouverez ci-aprés les précisions suivantes :

1. Phase préparation de chantier :
Cette période réglementaire et incompressible de 30 jours (1 mois) correspond a la mise en place des
installations de chantier (Base vie, baraquements, barriéres de chantier, cheminements de chantier,
panneau de chantier) et de lancer les phases d’études d’exécution pour chacun des lots et corps de
métier.
Cette phase permettra également d’assurer les visites d’inspection communes relatives a la mission
SPS assurée par SOCOTEC.
Le défrichage du terrain ainsi qu’un pré-terrassement pourra également étre intégré a cette phase
préparatoire.
Les installations de chantier réglementairement nécessaires pour le déroulement du chantier, seront
mises en ceuvre durant cette phase. Une zone d’emplacement sera préalablement étudiée avec les
entreprises afin de permettre des accés et sorties aisés et pérenne sur la durée des travaux.

2. Phase Terrassements :
Cette phase sera engagée en continuité de la phase préparatoire pour une période de 4 mois environ.
D’importants volumes de terres (déblais et remblais) seront déplacés et stockés en tout ou partie sur
site en vue de réutilisation. Les cheminements qui serviront de voiries de chantier seront également
préparées pour les acceés de chantier. Ceux-ci seront finalisés en voiries définitives
Les plateformes recevant les futures constructions ainsi que les surfaces d’entrainement des chevaux
seront mises en ceuvre. Ces derniéres feront I'objet de périodes de « repos » pour permettre les
tassements naturels et mécaniques.

3. Phase Constructions :




Les plateformes préparées, les constructions seront organisées pour une période d’environ 9 mois
pour le hors d’eau / hors d’air. Les ouvrages de gros ceuvre et notamment de fondations seront
préalablement engagées sur la base des études de sol pour une parfaite assise des batiments. Sur ces
fondations, seront batis les différents batiments du centre équestre.

Les travaux de finitions intérieures s’enchaineront une fois la phase de hors d’eau / hors d’air
achévées

Phase Voiries et Réseaux divers :

Les circulations de voiries préalablement créées permettront de réaliser les réseaux de VRD primaires
pour les EU, EP et réseaux secs (Electricité). Avant traitements définitifs des surfaces (revétements de
voiries, engazonnements, équipements, etc...), les réseaux secondaires de VRD seront ensuite mis en
place pour raccorder les ouvrages construits.

Les traitements de surfaces de I'ensemble du projet seront réalisés en fin de chantier dés lors que les
principales interventions tous corps d’état (TCE) auront été avancées, ainsi que la mise en ceuvre des
équipements spécifiques a |'activité équestre.

Phase Réception :

En fin de travaux, les opérations préalables a la réception (OPR) seront organisées sur 4 semaines
environ, en vue de et finaliser les travaux et parfaire la réception avant la mise en exploitation.
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Nb Semaines
Concerne Désignation
Planning Prévisi Travaux

PREPARATION DE CHANTIER (30 jrs) 4
TERRASSEMENTS VRD 0
Défrichage, Nettoyage et préparation de chantier 3
Terrassements / Préparation des plateformes 17

PAYSAGE 0
‘GROS CEUVRE 14
CHARPENTE METALLIQUE (Manége) 1
CHARPENTE BOIS (Ecuries) 1
BARDAGE FACADES 12
COUVERTURE BAC ACIER 8
AUVENTS 4
EXTERIEURES ALU 4

FACADES VITREES (Ecuries) 4
CLOISONS DOUBLAGES 4
FAUX PLAFONDS 3
PEINTURE 13
CARRELAGE FAIENCE 4
INTERIEURES 13

SERRURERIE 11
PLOMBERIE 18
cvc 18
ELECTRICITE 18
LOGEMENT DE FONCTION (27 m2) 23
EQUIPEMENTS SPECIAUX 16
EQUIPEMENTS SOLS EQUESTRES 16
OPR 6
RECEPTION 2

MISE EN EXPLOITATION




