Planning enveloppe études et travaux pour la construction d'un centre equestre pour l'institut SANDAR a LIMONEST.

N°  [Nom de la tache Durée Début Fin [ [2018 [2019 [2020
MailJuilJul o [ e Oct] o[ é Jan[ & Ma AvrMai[JuilJul| o [ e Oct] o[ é Jan| é [ a AvrMai[JuilJul] o [ e [Oct] o [ é Jan| & Ma AvrMailJuilJul| o [ e Oct!

1 |Résiliason contrat Moe ABA Workshop Ojour Lun 09/07/18  Lun 09/07/18 ¢ 09/07

2 |Signature du nouveau contrat MAITRISE D'CEUVRE Ojour Lun30/07/18  Lun 30/07/18 '3 30/0

3 |PHASE ETUDES 237 jours? Mar 31/07/18  Jeu 04/07/19

4 OS de reprise et scénarie 1jour Mar31/07/18 Mar 31/07/18 F

5 Réunion de travail entre Moe et Emeric Georges 1jour?  Mer 08/08/18 Mer 08/08/18 2

6 Validation du scénario 2 par COPIL 1jour?  Mer 29/08/18  Mer 29/08/18 18

7 Mise & jour APD 7sm  Mer12/09/18  Mar 30/10/18 'El

8 Validation APD Moa / Amo 3sm Mer31/10/18 Mar 20/11/18 -

9 OS démarrage phase PRO 1jour Mer21/11/18 Mer 21/11/18 j2

10 Dossier PC 15jours  Mer 21/11/18  Mar 11/12/18

" Etude PRO - DCE 2mois Jeu22/11/18  Jeu 24/01/19 SL

12 Validation PRO - DCE Moa / Amo 3sm Ven25/01/19  Jeu 14/02/19 é

13 Reprise PRO - Rédaction DCE Partie Technique (CCTP plan DPGF) 3sm Ven 15/02/19  Jeu 07/03/19 -

14 Rédaction DCE Partie Administrative (AE CCAP RC planning) 2,6 sm Ven 15/02/19  Mar 05/03/19 '-}i

15 Signature du PC Ojour Mar11/12/18 Mar 11/12/18 Ql11l12

16 Dépét Permis de Construire Ojour Mar11/12/18 Mar 11/12/18 Il1l12

17 Préinstruction du PC 1,5 mois  Mer 12/12/18  Mer 30/01/19 El

18 Pieces complémentaires 10 jours  Jeu 17/01/19  Mer 30/01/19 - of

19 Instruction Permis de Construire 3,5mois  Jeu 31/01/19  Mer 08/05/19 EJ:

20 Accord Permis de Construire - Affichage 1jour  Jeu 09/05/19  Jeu 09/05/19 Il

21 Délais recours des tiers 2mois Ven 10/05/19  Jeu 04/07/19 E.
22 |CONSULTATION ENTREPRISES 126 jours Jeu 22/11/18 Ven 24/05/19 ok -l
23 Annonce / Information 1jour  Mer 06/03/19 Mer 06/03/19 I:L
24 Délai remise offres Entreprises 1mois  Jeu 07/03/19  Mer 03/04/19 él
25 Commission d'ouverture des plis 1jour  Jeu 04/04/19  Jeu 04/04/19 15_
26 Analyse des Offres 3sm Ven05/04/19  Jeu 25/04/19 -
27 Négociations entreprises 10 jours  Ven 26/04/19  Jeu 09/05/19 il
28 Commission choix 1jour Ven 10/05/19 Ven 10/05/19 Ii
29 Attribution / mise en place des marchés 2sm Lun13/05/19 Ven 24/05/19 i‘

30 CONCESSIONNAIRES 125 jours  Jeu 22/11/18  Jeu 23/05/19 -

31 Contact concessionnaires 50 jours  Jeu22/11/18  Jeu 07/02/19

32 Réception des devis concessionnaires 35jours  Ven 08/02/19  Jeu 28/03/19

33 Accord MOA sur devis 20 jours Ven 29/03/19  Jeu 25/04/19

34 Planification des travaux concessionnaires 20 jours Ven 26/04/19  Jeu 23/05/19

35 |OS de démarrage 1jour Lun27/05/19  Lun 27/05/19 II

36 |PREPARATION DE TRAVAUX 44 jours  Mar 28/05/19 Ven 26/07/19

37 Période de préparation 44 jours  Mar 28/05/19  Ven 26/07/19 EI

38 |PHASE TRAVAUX 300 jours Lun 15/07/19 Ven 04/09/20 o=

39 Construction des batiments tous corps d'état 15 mois  Lun 15/07/19  Ven 04/09/20 ]
40 Réception 2mois  Lun 13/07/20  Ven 04/09/20 lEI
41 |DEMENAGEMENT 11 jours Lun 07/09/20 Lun 21/09/20 ?
42 Déménagement 2sm  Lun07/09/20 Ven 18/09/20 4
43 Batiment opérationnel 1jour  Lun21/09/20  Lun 21/09/20 1
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